



**APRUEBA NUEVO PLAZO PARA INICIO DE OBRAS DE PROYECTOS "ESTRELLA DEL NORTE I REPARACIÓN 19 VIVIENDAS CON DAÑOS POR SOCAVONES" Y "VILLA SANTA ROSA REPARACIÓN DE 10 SOCAVONES" DEL PROGRAMA DE PROTECCION AL PATRIMONIO FAMILIAR QUE INDICA.**

**RESOLUCION EX. N° 000636,**

**IQUIQUE, 13 JUL 2016**

**VISTO:**

- a)** Lo establecido en el D.S. N° 255/2006 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (V. y U.) que reglamenta el Programa de Protección al Patrimonio Familiar.
- b)** Resoluciones Exentas N° 863/2015, 1202/2015 y 1204/2015 de esta Seremi, que dispone llamado, aprueba recursos y aprueba nómina de seleccionados, para la atención de viviendas con daños por socavones, mejoramiento o reparación de techumbres y cierre perimetral de la región de Tarapacá.
- c)** Decreto Exento N° 673/2010 del Ministerio de V. y U, que delega en esta Seremi facultades que indica.
- d)** Las facultades que me confiere el D.S. N° 397 de 1976 de Vivienda y Urbanismo y N° 91 de 2014, ambos del Ministerio de V. y U.
- e)** Lo dispuesto por la Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República.

**CONSIDERANDO:**

- 1.-** Que mediante Ord. N° 1742, de fecha 05 de Julio de 2016, de la Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de Tarapacá (P Y T), se ha requerido a esta autoridad, a fin de que se otorgue nuevo plazo para el inicio de obras, correspondiente a dos proyectos del Programa de Protección al Patrimonio Familiar denominados "Estrella del Norte I Reparación 19 Viviendas con daños por Socavones" y "Villa Santa Rosa Reparación de 10 Socavones". Lo anterior, en consideración a informe del Jefe (S) del Departamento Técnico de Serviu Tarapacá que se adjunta y que da cuenta de las razones por las que no se cumplió, respecto de los proyectos individualizados, con el plazo original para inicio de obras y señalando, además, gestiones realizadas y la fecha para el inicio efectivo de obras.
- 2.-** Que el memorándum N° 216/2016, del Jefe del Dpto. de Planes y Programas (S) de esta Seremi, indican que la solicitud referida en considerando anterior, se ajusta a lo requerido en Ord. N° 10/2011, del Sr. Subsecretario de V. y U.
- 3.-** Que de acuerdo a lo establecido en el inciso final de la letra l) del art. 21 del D.S. N° 255 de 2006 del Ministerio de V. y U.: "Con autorización del Ministro de Vivienda y Urbanismo el SEREMI, en caso de ser necesario, podrá otorgar una segunda prórroga u otorgarle un nuevo plazo para el inicio de obras."

4.- Que la facultad referida en el considerando anterior se encuentra delegada en esta Seremi, mediante Decreto Exento N° 673/2010 del Ministerio de V. y U.

5.- Que el Ord. N° 010 de fecha 05 de enero de 2011, de la Subsecretaría de V. y U., establece criterios para la concesión de prórrogas y aumentos de plazos en proyectos de Fondo Solidario y Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

**RESOLUCION:**

**OTÓRGASE** nuevo plazo, hasta el día 31 de Agosto de 2016, para el inicio de obras de los proyectos denominados "Estrella del Norte I Reparación 19 Viviendas con daños por Socavones" y "Villa Santa Rosa Reparación de 10 Socavones", del Programa de Protección al Patrimonio Familiar en la Región de Tarapacá.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



**RIGARDO CARVAJAL GONZALEZ**

**SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL**

**VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE TARAPACA**

RCG/SDF/VGC

**DISTRIBUCION:**

- Dirección SERVIU Región de Tarapacá
- Dpto. Operaciones Habitacionales
- Unidad de Subsidios SERVIU Tarapacá
- Dpto. Planes y Programas
- Unidad Jurídica
- Oficina de Partes.