



DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS

**AUTORIZA NUEVO PLAZO DE INICIO DE OBRAS PROYECTO PPPF DESARROLLO VECINAL MEJORAMIENTO VALENCIA, QUILPUÉ.**

RESOLUCIÓN EX. N° -----273--

VALPARAISO, 28 ENE 2020

**VISTOS:**

Lo dispuesto en la Ley 16391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el DL 1305 que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el DS 397 (V. y U.) Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales.

El Art. 21° letra I) del D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

El Decreto Exento N° 6042 (V. y U.) de 2017, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo la facultad de conceder una segunda prórroga u otorgar un nuevo plazo para el inicio de obras, y para autorizar una nueva prórroga o un nuevo plazo de vigencia a los certificados de subsidio del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, de conformidad con lo establecido en el inciso final de la letra I) art. 21, y en el inciso final del art. 38, ambos del D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006, respectivamente.

La Resolución Exenta N° 964 (V. y U.) de fecha 18 de Abril de 2019 y sus modificaciones, que establece el Llamado Especial 2019 a postulación para el desarrollo de proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar Títulos I, II y III para el mejoramiento de viviendas de discapacitados, techumbre de asbesto, acondicionamiento térmico, eficiencia energética y adultos mayores, entre otros.

La Resolución Exenta N° 1882 (V. y U.) de fecha 19 de Agosto de 2019, que aprueba la nómina de postulantes seleccionados, correspondiente al llamado especial del Programa de Protección del Patrimonio Familiar efectuado mediante Resolución Exenta N° 964 (V. y U.) de fecha 18 de Abril de 2019.

Ingreso SERVIU N° 0186 de fecha 6 de Enero de 2020, mediante el cual la Representante de la Asistencia Técnica Mejor Futuro Consultores Ltda. solicita un nuevo plazo para el inicio de las obras del proyecto PPPF Desarrollo Vecinal Mejoramiento Valencia de Quilpué, debido a la resciliación del contrato con la empresa Constructora.

El Decreto (V. y U.) N° 33 de 18 de abril de 2018, que me designa en el cargo de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y



DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS

**CONSIDERANDO:**

El Oficio Ord. N° 177-00475 de fecha 20 de Enero de 2020 del Director SERVIU Región Valparaíso, mediante el cual adjunta los antecedentes que justifican una prórroga para el inicio de las obras del proyecto Comité Desarrollo Vecinal Mejoramiento Valencia de Quilpué, perteneciente al Programa de Protección del Patrimonio Familiar, en atención a lo cual dicto la siguiente:

**RESOLUCION:**

1º Autorízase un nuevo plazo hasta el 2 de Marzo de 2020, para el inicio de las obras del proyecto prórroga para el inicio de las obras del proyecto Desarrollo Vecinal Mejoramiento Valencia de Quilpué, correspondiente al Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

2º Se deja constancia que esta resolución no irroga gastos para esta SEREMI.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



**EVELYN MANSILLA MUÑOZ**  
**SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO**  
**REGION DE VALPARAISO**

KCF/NRL/HGC  
**DISTRIBUCION:**

- SERVIU VALPARAISO
- D.P.H. – MINVU SANTIAGO
- ARCHIVO RESOLUCIÓN SEREMI
- PROFESIONAL ENCARGADO
- OFICINA DE PARTES

**PUBLICAR TRANSPARENCIA**

SI (X) NO ( )