



**DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS**

**AUTORIZA NUEVO PLAZO DE INICIO  
DE OBRAS DEL PROYECTO PPPF  
COMITÉ VILLA QUERONQUE 5,  
LIMACHE**

**RESOLUCIÓN EX. N° 1024 /**

**VALPARAISO, 12 ABR 2017**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en la Ley 16391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el DL 1305 que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el DS 397 (V. y U.) Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales.

El Art. 21° letra I) del D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

El Decreto Exento N° 673 (V. y U.) de 2010, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo la facultad de firmar por orden del Ministro, los instrumentos que conceden un segunda prórroga u otorgan un nuevo plazo para el inicio de las obras, de acuerdo a lo establecido en el DS 255 (V. y U.) de 2006.

La Resolución Exenta N° 2977 (V. y U.) de fecha 9 de Mayo de 2016, que realiza el segundo llamado nacional en condiciones especiales año 2016 del Programa de Protección del Patrimonio Familiar en sus Títulos I, II y III, para proyectos que consideren discapacitados, adultos mayores, eficiencia energética y acondicionamiento térmico, entre otros.

La Resolución Exenta N° 0321 (V. y U.) de fecha 17 de Enero de 2017, que aprueba la nómina de postulantes seleccionados en el tercer proceso de postulación del llamado especial del Programa de Protección del Patrimonio Familiar efectuado mediante Resolución Exenta N° 2977 (V. y U.) de fecha 9 de Mayo de 2016.

El Oficio Ord. N° 172-02466 de fecha 5 de Abril de 2017 del Jefe (S) del Departamento Técnico SERVIU Región Valparaíso, mediante el cual solicita prórroga para el inicio de las obras del "Comité Villa Queronque 5" de Limache, perteneciente al Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

El D.S. N° 18 (V. y U.) del 29 de Abril de 2016, que nombra al suscrito en el cargo de Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, y

**CONSIDERANDO:**

El Memorándum N° 90-668 de fecha 28 de marzo de 2017, mediante el cual el Delegado Provincial (S) SERVIU Quillota remite solicitud de prórroga para el inicio de las obras del "Comité Villa Queronque 5" de Limache presentada por el Prestador de Asistencia Técnica Felipe Cerda Morales, ya que la empresa constructora se encuentra finalizando otros tres proyectos en la zona, en atención a lo cual dicto la siguiente:



**DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS**

**RESOLUCION:**

1º Autorízase un nuevo plazo hasta el 1 de Mayo de 2017, para el inicio de las obras del "Comité Villa Queronque 5" de Limache, correspondiente al Programa Protección del Patrimonio Familiar.

2º Se deja constancia que esta resolución no irroga gastos para esta SEREMI.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**POR ORDEN DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO**

**RODRIGO URIBE BARAHONA**  
**Secretario Regional Ministerial**  
**Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso**



*(Handwritten signature)*  
**RAK/HGC/1**

**TRANSCRIPCIÓN**

- SERVIU V REGIÓN
- D.P.H. – MINVU SANTIAGO
- ARCHIVO RESOLUCIÓN SEREMI
- ARQUITECTO ENCARGADO
- OFICINA DE PARTES.