





**SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO
DEPARTAMENTO TÉCNICO
OFICINA DE PROPUESTAS**

**CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE:**

RESOLUCIÓN EXENTA N° / 1712

VALPARAÍSO,

17 ABR. 2013

**INT.: 224
TENIENDO PRESENTE:**

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N° 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sanciona el Reglamento Orgánico para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

b) La Resolución Exenta N° 4366 de fecha 17 de agosto de 2012, por la cual se aprueba la adición N°1, N°2 y se adjudica a la empresa **CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA** para la **Propuesta Pública N° 44/12, "PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE PUCHUNCAVI"**, por un monto de \$128.181.900.- y un plazo de 98 días corridos.

c) La Orden de Servicio N° 358 de fecha 23 de agosto de 2012, por la cual se designa como Director de Obras al Constructor Civil, **Srta. Carolina Gonzalez P.** y como Director de Obras Subrogante al Ingeniero Civil **Sr. Aquiles Guajardo A.**

d) La Resolución Exenta N° 4911 de fecha 24 de septiembre de 2012, por la cual se aprobó y se transcribió el contrato de Ejecución de Obras para la **Propuesta Pública N° 44/12, "PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21° LLAMADO, COMUNA DE PUCHUNCAVI"**, celebrado entre SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO y a la empresa **CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA.**

e) El Informe N°184-063 de fecha 28 de diciembre de 2012, suscrito por la empresa constructora, por el Director de Obras, con el VºBº de la Oficina de Costos y Presupuestos, del Jefe Sección Vialidad y Equipamiento Urbano, del Jefe del Departamento Técnico y con la autorización de la Directora Regional, en el cual se fundamenta la necesidad de aprobar un **aumento de obras por \$2.709.329.- y la ejecución de obras extraordinarias por \$1.344.014.-**, modificaciones generadas por modificaciones indispensables, de mejoramiento por condiciones de terreno existente, cuyas adecuaciones han conllevado a determinar ajustes de obras, a pesar de todo lo previsto en los proyectos originales, las cuales obedecen elementales exigencias de buenas construcción, además de no perjudicar el programa de trabajo.

f) El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 129 de fecha 20 de febrero de 2013 del Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, por el cual otorga imputación a la presente modificación de obra.

g) Lo dispuesto en los artículos N°103 y 104 del D.S. N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Bases Generales Reglamentarias de Contratación de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanización.

h) La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, que fija normas respecto de la exención del trámite de toma de razón.

i) Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de noviembre de 2012 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra a la suscrita en el cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Valparaíso:

R E S O L U C I Ó N :

- 1º.- APRUÉBESE un **AUMENTO DE OBRAS** por \$2.709.329.- equivalente al 2,11% del monto del contrato original y la **EJECUCION DE OBRAS EXTRAORDINARIAS** por \$1.344.014.- equivalente 1,04% del monto del contrato original denominado "**PROGRAMA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 21º LLAMADO, COMUNA DE PUCHUNCAVI**", Licitación Pública N° 44/12," contrato celebrado con la empresa **CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA**, conforme a la Resolución Exenta N° 4366 de fecha 17 de agosto de 2012 y la Resolución Exenta N° 4911 de fecha 24 de septiembre de 2012, modificaciones que se detallan en el Informe N° 184-063 de fecha 28 de diciembre de 2012, mencionado en el considerando letra e) de la presente Resolución.
- 2º.- Se deja expresamente establecido que las modificaciones detalladas precedentemente no generan variación en el plazo contractual
- 3º.- Se deja establecido que el monto del contrato original se modifica, quedando en \$132.235.243.- producto de la modificación de contrato que se aprueba.
- 4º.- Los aumentos de obra y obras extraordinarias se pagarán en uno o más Estados de Pago, conforme a lo establecido en el inciso final del artículo N° 114 del D.S. MINVU N° 236, de 2002.

- 5º.- Que la presente Resolución formará parte integrante de la Resolución Exenta Nº 4366 de fecha 17 de agosto de 2012 y Resolución Exenta Nº 4911 de fecha 24 de septiembre de 2012.
- 6º.- IMPUTESE EL MONTO de la presente Resolución de modificación de contrato al Presupuesto del año 2013, según el siguiente detalle:

Sub - Título	31	Iniciativas de Inversión.-
Item	02	Proyectos.-
Asig.	004	Obras Civiles.-
Sub-Asig.	16	Programas Concursables.-
B.I.P	30112708-0	Programa Pavimentos Participativos 21º llamado
Monto		\$4.053.343.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.



MARIA FRANCISCA CRUZ URRUTIA
DIRECTORA SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO



FDS. *[Handwritten signature]*
TRANSCRIBIR A:

DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL MINVU
DIRECCIÓN SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO
SECCIÓN PROPUESTAS
OFICINA DE PARTES
CONSTRUCTORA ECMOVIAL LTDA.
Juan Jose Latorre Nº 1675 Quilpué.



