

TRATO DIRECTO N° 6/2020 SEMAFORIZACIÓN
MEJORAMIENTO EJE KENNEDY, ESPAÑA, SAN MARTIN,
TRAMO 4, COMUNA DE RANCAGUA, REGIÓN DEL
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS -Aprueba
Acta de Recepción.

RANCAGUA, 31 MAR. 2022

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1044

VISTOS:

a) El Decreto Supremo N° 236 del año 2002 (V. y U.), y sus modificaciones

b) La Resolución Exenta N° **225 del 31.12.2020**, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins que Adjudica y Contrata a la **EMPRESA TEK CHILE S.A. - RUT: 78.090.950-1**, las obras del Trato Directo N° **6/2020** "Semaforización Mejoramiento Eje Kennedy, España, San Martín, tramo 4", Región del Libertador General Bernardo O'Higgins;

c) El Acta de Entrega de Terreno de Fecha **04.02.2021**;

d) La Resolución Exenta N° **963 del 23.06.2021**, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins que Aprueba Informe Técnico N° 1 – Aumento de Plazo N° 1, de las obras del Trato Directo N° **6/2020** "Semaforización Mejoramiento Eje Kennedy, España, San Martín, tramo 4", Región del Libertador General Bernardo O'Higgins;

e) La Resolución Exenta N° **1479 del 27.08.2021**, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins que Aprueba Informe Técnico N° 2 – Aumento de Plazo N° 2, de las obras del Trato Directo N° **6/2020** "Semaforización Mejoramiento Eje Kennedy, España, San Martín, tramo 4", Región del Libertador General Bernardo O'Higgins;

f) La Resolución Exenta N° **2074 del 14.10.2021**, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins que Aprueba Informe Técnico N° 3 – Aumento de Plazo N° 3, de las obras del Trato Directo N° **6/2020** "Semaforización Mejoramiento Eje Kennedy, España, San Martín, tramo 4", Región del Libertador General Bernardo O'Higgins;

g) La Resolución Exenta N° **3146 del 22.12.2021**, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins que Aprueba Informe Técnico N° 4 – Aumento de Plazo N° 4, de las obras del Trato Directo N° **6/2020** "Semaforización Mejoramiento Eje Kennedy, España, San Martín, tramo 4", Región del Libertador General Bernardo O'Higgins;

h) La Resolución Exenta N° **3194 del 28.12.2021**, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins que Aprueba Informe Técnico N° 5 – Aumento de Plazo N° 5, y el Informe Técnico N° 6 – Disminuciones de obra, Aumentos de obra y Obras Extraordinarias, del Trato Directo N° **6/2020** "Semaforización Mejoramiento Eje Kennedy, España, San Martín, tramo 4", Región del Libertador General Bernardo O'Higgins;

i) La Boleta de Garantía N° **646228 del Banco Security** por un monto de **411,31 UF**, con vencimiento el **28.02.2024**, presentada por la Empresa para caucionar el Buen Comportamiento de las obras y Buena Ejecución (incluye aumentos de obra y obras extraordinarias), del Trato Directo N° **6/2020** "Semaforización Mejoramiento Eje Kennedy, España, San Martín, tramo 4", Región del Libertador General Bernardo O'Higgins;

j) El Acta de Recepción, de fecha **28.12.2021**, que fija como termino el 13.12.2021.

k) Lo dispuesto en **Resolución N°7** de fecha 29 de marzo de 2019, que fija normas sobre la exención del trámite de toma de razón y la **Resolución N°16** de fecha 30 de noviembre de 2020, que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloría General de la República."

l) Las atribuciones otorgadas por el D.S. N° 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las facultades señaladas en **Decreto Exento RA 272/26/2021** de fecha 8 de septiembre de 2021, dictado por Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

CONSIDERANDO:

a) La necesidad de aprobar el Acta de Recepción asociado al presente Trato Directo;

RESOLUCIÓN:

1. **APRÚEBASE** el **Acta de Recepción**, correspondiente de Trato Directo **N° 6/2020** "SemafORIZACIÓN Mejoramiento Eje Kennedy, España, San Martín, tramo 4", señalado en el visto j) de la presente resolución.

2. **DÉJASE** constancia que la garantía mencionada en el visto i) de la presente Resolución será devuelta a la Empresa una vez que se Apruebe el Informe al Término del periodo de Garantía y Liquidación del Contrato, mediante la Resolución para tal efecto.

3. **ESTABLÉZCASE** que el presente trato directo se canceló según los estados de pago detallados en el siguiente recuadro resumen:

Nº ESTADO DE PAGOS	VALOR ESTADO DE PAGOS (\$)	VALOR ACUMULADO (\$)
1	\$ 22.677.506	\$ 22.677.506
2	\$ 39.298.045	\$ 61.975.551
3	\$ 25.710.729	\$ 87.686.280
4	\$ 51.955.095	\$ 139.641.375
5	\$ 47.737.866	\$ 187.379.241
6	\$ 37.363.584	\$ 224.742.825
7	\$ 64.014.360	\$ 288.757.185
8 Y FINAL	\$ 109.835.484	\$ 398.592.669

4. La Empresa Constructora deberá suscribir ante Notario 4 ejemplares de la presente Resolución y Protocolizar uno de ellos ante el mismo Notario en señal de aceptación de todos sus términos, devolviendo 3 ejemplares legalizados al SERVIU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MANUEL ALFARO GOLDBERG
DIRECTOR SERVIU REGION DEL LIB. GRAL. BERNARDO OHIGGINS

RVG/SPZ/DSV/DJS/GVR

DISTRIBUCIÓN:

- DIRECCION REGIONAL
- SEREMI MINVU OHIGGINS

- DEPTO. PROG. FISICA Y CONTROL - CONTROL CONTRATOS
- SECCION CONTRALORIA INTERNA
- DEPTO. JURIDICO
- DEPTO. ADM. Y FINANZAS - CONTAB. Y PRESUPUESTO
- DEPTO. TECNICO DE CONST. Y URBANIZACION
- SECCION OBRAS CIVILES
- TEK CHILE S.A. - AVDA. LAS TORRES N 1375-B COMUNA DE HUECHURABA -
INFO@TEKCHILE.CL
- SECCION OFICINA DE PARTES