



## RESOLUCIÓN ELECTRONICA

LICITACION 642-17-0121 CONSERVACION DE VIAS URBANAS GRUPO N°2 DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS. -APRUEBA INFORME TÉCNICO N°2 DE DISMINUCIONES DE OBRAS N°2 AUMENTOS DE OBRAS N°2 Y DISMINUCIÓN DE CONTRATO

RANCAGUA, 20 OCT. 2022

RESOLUCIÓN EXENTA N° 4508

### VISTOS:

- a) El Decreto Supremo N° 236 del año 2002 (V. y U.) y sus modificaciones;
- b) La Resolución Exenta N° 2897 del 30.11.2021, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins que Adjudica y Contrata "LICITACION PUBLICA SERVIU REGION DE O'HIGGINS N°642-17-0121 CONSERVACION VIAS URBANAS GRUPO 2 PROCESO 2017, COMUNAS OLIVAR, REQUINOA, COINCO, LAS CABRAS, COLTAUCO, QUINTA DE TILCOCO, PICHIDEGUA, MALLOA, SANA VICENTE" A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PASO ANCHO SPA. RUT: 76.110.384-9;
- c) El Acta de Entrega de Terreno de Fecha 30.12.2021;
- d) La Resolución Exenta N° 3747 de fecha 02.09.2022 que aprueba el Informe Técnico N°1 de Disminuciones N° y Aumentos de Obras N°1;
- e) El Informe Técnico N°2 de Disminución de Obras N°2 y Aumentos de Obras N°2 de fecha 03.08.2022, que cuenta con V°B° del Sr. Subsecretario MINVU y V°B° de la Sra. Directora SERVIU, al pie del mismo;
- f) El Oficio Ord. N° 500 de fecha 27.09.2022 de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo que remite y autoriza Informe Técnico N°2 Lic. 642-17-0121 de Disminución de Obras N°2 y Aumentos de Obras N°2 de fecha 03.08.2022;
- g) La boleta de Garantía N°587095 del Banco **BCI** por un monto de **876,64 UF**, con vencimiento el 07.12.2022, para RESPONDER POR EL OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO LIC. 642-17-0121 "CONSERVACION DE VIAS URBANAS GRUPO 2 PROCESO 2017, COMUNAS OLIVAR, REQUINOA, COINCO, LAS CABRAS, COLTAUCO, QUINTA DE TILCOCO, PICHIDEGUA, MALLOA, SAN VICENTE REGION DEL L.G.B. O'HIGGINS;
- h) La Póliza de Seguros **N°6399036 SURA** por 876,64 UF, con vencimiento el 13.09.2022;
- i) El Endoso **N°0000004** de la Póliza **N°6399036 SURA**, que prorroga el vencimiento de la póliza hasta el 07.12.2022;
- j) Lo dispuesto en la **Resolución N°7** de fecha 29 de marzo de 2019, que fija normas sobre la exención del trámite de toma de razón y la **Resolución N°16** de fecha 30 de noviembre de 2020, que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloría General de la República.
- k) Las atribuciones otorgadas por el DS N° 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las facultades señaladas en el **Decreto RA N° 272/26/2021** de fecha 8 de septiembre de 2021, Decreto Exento **RA N° 272/42/2022** registrado con fecha 9 de mayo de 2022, Resolución **TRA N° 272/10/2022** tomada de razón con fecha 27 de abril de 2022, Resolución **TRA N° 272/46/2021** tomada de razón con fecha 3 de marzo de 2022, Resolución **TRA N° 272/30/2021** de fecha 31 agosto de 2021 registrada con fecha 1 de diciembre de 2021, todos dictados por Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, resuelvo lo siguiente:

### CONSIDERANDO:

- a) La necesidad de aprobar el Informe Técnico N°2 de Disminución de Obras N°2 y Aumento de Obras N°2.

### RESOLUCIÓN:

1. **APRUEBESE** el **Informe Técnico N°2 de Disminución de Obras N°2 y Aumentos de Obras N°2**, correspondiente a "LICITACION PUBLICA SERVIU REGION DE O'HIGGINS N°642-17-0121 CONSERVACION VIAS URBANAS GRUPO 2 PROCESO 2017, COMUNAS OLIVAR,

REQUINOA, COINCO, LAS CABRAS, COLTAUCO, QUINTA DE TILCOCO, PICHIDEGUA, MALLOA, SAN VICENTE DE LA REGION DEL .L.G.B.O´HIGGINS.", señalados en los visto **e)** de la presente resolución.

2. **AUTORÍZASE** la **Disminución de Obras** por **\$ 57.424.441.-** correspondiente al **6,61% parcial y un 28,79% acumulado** del monto total del contrato, por lo que no corresponde indemnización al contratista según el art. 103 del D.S. 236, descrito en el punto 5 del informe de Disminución de Obras señalados en el visto **e)** de la presente resolución.

3. **AUTORÍZASE** el **Aumento de Obras** por **\$ 98.441.899.-** correspondiente al **11,34% parcial y un 28,79% acumulado** del monto total del contrato, descrito en el punto 4.2 del informe de Aumentos de Obras señalados en el visto **e)** de la presente resolución.

4. **PÁGUESE** a CONSTRUCTORA PASO ANCHO SPA., RUT 76.110.384-9 la suma de **\$98.441.899.-** por concepto de Aumento de Obras, el cual se pagará en los estados de pago de acuerdo al art.115 del D.S. 236.

5. **DISMINÚYASE** el monto del contrato en **\$35.-**, siendo el nuevo monto total del contrato **\$868.247.936.**

6. La presente Resolución no demanda gastos al presupuesto del Servicio.

7. La Empresa Constructora deberá suscribir ante Notario 4 ejemplares de la presente Resolución y Protocolizar uno de ellos ante el mismo Notario en señal de aceptación de todos sus términos, devolviendo 3 ejemplares legalizados al Servicio.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**DANIELA SOLEDAD SOTO VILLALÓN  
DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE OHIGGINS**

COC/SPZ/FTT/DJS/CSA/PVA/JOH/SML

**DISTRIBUCIÓN:**

- DIRECCION
- DEPTO. PROG. FISICA Y CONTROL - CONTROL CONTRATOS
- DEPTO. JURIDICO
- DEPTO. TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION
- SECCION OBRAS CIVILES
- CONSTRUCTORA PASO ANCHO SPA. - LOTE 1 PC 67 SITIO 74 LOS CRISTALES. CURICO
- SECCION OFICINA DE PARTES