



RESOLUCIÓN ELECTRONICA

LICITACION 642-17-0121 CONSERVACION DE VIAS URBANAS GRUPO N°2 DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS. -APRUEBA INFORME TÉCNICO N°3 DE AUMENTO DE PLAZO N°1

RANCAGUA, 27 OCT. 2022

RESOLUCIÓN EXENTA N° 4760

VISTOS:

- a) El Decreto Supremo N° 236 del año 2002 (V. y U.) y sus modificaciones;
- b) La Resolución Exenta N° 2897 del 30.11.2021, de SERVIU, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins que Adjudica y Contrata "LICITACION PUBLICA SERVIU REGION DE O'HIGGINS N°642-17-0121 CONSERVACION VIAS URBANAS GRUPO 2 PROCESO 2017, COMUNAS OLIVAR, REQUINOA, COINCO, LAS CABRAS, COLTAUCO, QUINTA DE TILCOCO, PICHIDEGUA, MALLOA, SAN VICENTE" A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PASO ANCHO SPA. RUT: 76.110.384-9;
- c) El Acta de Entrega de Terreno de Fecha 30.12.2021;
- d) La Carta ingresada con fecha 26.09.2022 presentada por la empresa Constructora Paso Ancho Spa. a este servicio solicitando un aumento de plazo;
- e) La programación de las obras, para el aumento de Obras, presentada por la empresa Constructora Paso Ancho Spa con fecha 26.09.2022;
- f) El Informe Técnico N°3 de Aumento de Plazo N°1 de fecha 03.10.2022, que cuenta con V°B° de la Sra. Directora SERVIU, al pie del mismo;
- g) La boleta de Garantía N°587095 del Banco **BCI** por un monto de **876,64 UF**, con vencimiento el 07.12.2022, para RESPONDER POR EL OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO LIC. 642-17-0121 "CONSERVACION DE VIAS URBANAS GRUPO 2 PROCESO 2017, COMUNAS OLIVAR, REQUINOA, COINCO, LAS CABRAS, COLTAUCO, QUINTA DE TILCOCO, PICHIDEGUA, MALLOA, SAN VICENTE REGION DEL L.G.B.O'HIGGINS;
- h) La Póliza de Seguros **N°6399036 SURA** por 876,64 UF, con vencimiento el 13.09.2022;
- i) El Endoso **N°0000004** de la Póliza **N°6399036 SURA**, con vencimiento el 07.12.2022;
- j) Lo dispuesto en la **Resolución N°7** de fecha 29 de marzo de 2019, que fija normas sobre la exención del trámite de toma de razón y la **Resolución N°16** de fecha 30 de noviembre de 2020, que determina los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y establece controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Contraloría General de la República.
- k) Las atribuciones otorgadas por el DS N° 355 de 1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las facultades señaladas en el **Decreto RA N° 272/26/2021** de fecha 8 de septiembre de 2021, Decreto Exento **RA N° 272/42/2022** registrado con fecha 9 de mayo de 2022, Resolución **TRA N° 272/10/2022** tomada de razón con fecha 27 de abril de 2022, Resolución **TRA N° 272/46/2021** tomada de razón con fecha 3 de marzo de 2022, Resolución **TRA N° 272/30/2021** de fecha 31 agosto de 2021 registrada con fecha 1 de diciembre de 2021, todos dictados por Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, resuelvo lo siguiente:

CONSIDERANDO:

- a) La necesidad de aprobar el Informe Técnico N°3 de Aumento de Plazo N°1.

RESOLUCIÓN:

1. **APRUEBESE** el **Informe Técnico N°3 de Aumento de plazo N°1**, correspondientes a "LICITACION PUBLICA SERVIU REGION DE O'HIGGINS N°642-17-0121 CONSERVACION VIAS URBANAS GRUPO 2 PROCESO 2017, COMUNAS OLIVAR, REQUINOA, COINCO, LAS CABRAS, COLTAUCO, QUINTA DE TILCOCO, PICHIDEGUA, MALLOA, SAN VICENTE DE LA REGION DEL .L.G.B.O'HIGGINS.", señalados en los visto **f)** de la presente resolución.

2. **AUTORÍZASE** un Aumento de Plazo de **45** días corridos señalado en el informe de fecha 03.10.2022, mencionado en el visto **f)** de la presente resolución, siendo la nueva fecha de término el **19.11.2022**

3. **APRUÉBESE** el Programa de Trabajo según Carta Gantt, mencionada en el visto **e)** de la presente resolución.

4. **DÉJESE** constancia que la Empresa Constructora deberá prorrogar la vigencia de la boleta de garantía señalada en el visto **g)** y la póliza de seguros indicado en el visto **h)** al menos en 30 días después de la nueva fecha de término de contrato.

5. La presente Resolución no demanda gastos al presupuesto del Servicio por concepto de Aumento de Plazo, sin perjuicio de las eventuales indemnizaciones que pudiesen proceder, las cuales, si correspondieren, se calcularán con posterioridad al Acta de Recepción Provisoria de la Obra, en virtud de la aplicación de las normas a la contratación de las obras que regulan a este Servicio

6. La Empresa Constructora deberá suscribir ante Notario 4 ejemplares de la presente Resolución y Protocolizar uno de ellos ante el mismo Notario en señal de aceptación de todos sus términos, devolviendo 3 ejemplares legalizados al Servicio.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

**DANIELA SOLEDAD SOTO VILLALÓN
DIRECTORA (S) SERVIU REGION DE OHIGGINS**

COC/SPZ/FTT/DJS/JOH

DISTRIBUCIÓN:

- DIRECCION
- SECCION CONTRALORIA INTERNA REGIONAL
- DEPTO. JURIDICO
- DEPTO.PROG.FISICA Y CONTROL - CONTROL CONTRATOS
- DEPTO. TECNICO DE CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION
- SECCION OBRAS CIVILES
- CONSTRUCTORA PASO ANCHO SPA LOTE 1 PC 67 SITIO 74 LOS CRISTALES CURICO-FVILLEGAS@PASOANCHO.CL
- SECCION OFICINA DE PARTES