



GOBIERNO DE CHILE  
**MINVU**  
REGIÓN DEL BÍO BÍO

OF. ORD. N°:

1034 /

PRN/09

ANT.:

- 1.- Reunión N°12 del ECTR del 13 de Abril de 2009.
- 2.- Reunión entre SEREMI MINVU y Analista de Inversiones MIDEPLAN del 15 de Abril de 2009.
- 3.- Mail de Sr. Víctor Carrasco a Jefe Convenio Programación SERVIU del 17 de Abril de 2009.

MAT.:

Reunión y compromisos proyecto "Construcción Eje Vial Avda. Almirante Latorre de Tomé".

CONCEPCIÓN, 29 ABR 2009

**DE: SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
REGIÓN DEL BÍO BÍO**

**A: SR. JAIME ARÉVALO NÚÑEZ  
DIRECTOR SERVIU REGIÓN DEL BÍO BÍO**

1. Según lo señalado en reunión del Ant. N°1, donde:
  - 1.1.- Se expusieron los compromisos del MINVU dentro de la mesa de infraestructura, liderada por el Intendente Regional Sr. Jaime Tohá González, de gastar durante el presente año M\$1.800.000 en expropiaciones y comenzar el proceso de licitación para la ejecución de las obras del proyecto.
  - 1.2.- El equipo del Convenio de Programación de SERVIU indicó una programación para presentarse a fines de Julio del presente año ante la Unidad de Coordinación de Vialidad Urbana, esto sin considerar la aprobación del diseño del nuevo puente que reemplazaría al actual Puente Bellavista.
  - 1.3.- La SEREMI MINVU se comprometió a conversar con MIDEPLAN para concluir una propuesta que entregara la mejor forma de gestionar la recomendación del proyecto sin que fuese necesario presentar la aprobación del diseño del nuevo puente que reemplace al Puente Bellavista existente.
2. Según Ant. 2, la SEREMI MINVU efectuó reunión con Analista de Inversiones de MIDEPLAN, al cual se le expusieron los atrasos que generaría en el proyecto el tener que esperar la aprobación del Nuevo Puente para la presentación ante la UCVU. De lo anterior, el analista indicó como propuesta para agilizar la gestión del proyecto, el presentarse a la unidad de coordinación con la inclusión en el cálculo de los indicadores de rentabilidad del costo del Nuevo Puente, pudiendo gestionarse la ejecución de dicha obra mediante una ficha independiente.
3. Mediante mail de Ant. 3, se solicitó a Jefe Convenio Programación SERVIU coordinar reunión con consultor del proyecto, a lo cual al día de hoy no se ha tenido respuesta.
4. Sobre la base de los puntos anteriores, solicito a usted disponer de las medidas necesarias con el objeto de coordinar reunión con consultor y gestionar presentación del proyecto a UCVU según propuesta de MIDEPLAN, con el fin de cumplir los compromisos asumidos ante la mesa de infraestructura liderada por el Intendente.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


  
MAHA/VCU/RN/RVAMAT/CDS

Distribución:

Destinatario.

Departamento de Planes y Programas SEREMI Región del Bío Bío.  
Departamento Técnico SERVIU Región del Bío Bío.  
Departamento de Programación SERVIU Región del Bío Bío.  
Jefe Convenio Programación SERVIU Región del Bío Bío.  
Coordinador Obras Bicentenarios Región del Bío Bío.  
Programa Ribera Norte SEREMI Región del Bío Bío.  
Oficina de Partes.



  
**Juan Paulo Sanzana Torán**  
Arquitecto  
Secretario Regional Ministerial (S)