



001103

ORD.

- ANT. 1) Res. Afecta N 21 de 28-12-2017
2) Informe N 65/2018 de ITO Sergio Crespo
3) Oficio Ord N 461 del 16-08-2018
- MAT. Aprueba disminución de obras y obras extraordinarias del proyecto "Normalización semáforos ciudad de Valdivia", conforme al art. N 104 DS 236/2002 V y U.
- ADJ. Informe

Valdivia; 05 SET. 2018

DE : MARIO MENDEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (S)
REGIÓN DE LOS RÍOS

A : DIRECTORA REGIONAL (S)
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
REGIÓN DE LOS RÍOS

En atención a vuestro Ord. N 1990 de fecha 20/08/2018, solicitando aprobación de disminución y obras extraordinarias del proyecto "Normalización semáforos ciudad de Valdivia".

Informo a usted que la presente Secretaría Regional Ministerial ha revisado y aprobado la solicitud en cuestión, todo lo anterior en atención al artículo N 104, punto N° 2, del D.S 236/2002 V y U., donde cita que el director del SERVIU podrá contratar obras extraordinarias en un determinado contrato hasta un 10% del monto del contrato, previa autorización por escrito del Secretario Regional Ministerial del MINVU Región de Los Ríos.

Se deja constancia que las obras extraordinarias solicitadas tienen a lo sumo un 10% de avance.

Saluda Atentamente a Usted.



MARIO MENDEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL (S)
DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGIÓN DE LOS RÍOS

MMH/VGL/vg

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- Archivo Of. Partes SEREMI MINVU XIV REGIÓN
- Archivo DPP SEREMI MINVU XIV REGIÓN

INFORME DE OBRAS EXTRAORDINARIAS

En atención a Ord. N° 1990 fecha 20/08/2018, de Directora (S) SERVIU Región de Los Ríos dirigido a SEREMI MINVU Región de Los Ríos, donde se solicita aprobación de disminución de obras y obras extraordinarias del proyecto "Normalización semáforos ciudad de Valdivia", ejecutado por la empresa Constructora COSAL S.A. puedo informar lo siguiente:

Se revisan informes y antecedentes de respaldo para la justificación del cambio de calidad y especificaciones de los hormigones (cambio de R-28 a R-3).

Se evidencia en terreno (según visita día 05-09-2018) que las obras extraordinarias ejecutadas no alcanzan un 10% como máximo.


Revisada la justificación técnica presentada por SERVIU, se aprueban las modificaciones solicitadas en los ítems:

- ✓ Disminución de obras
- ✓ Obras Extraordinarias

Se indica que el resumen de los montos solicitados es el siguiente:

CUADRO RESUMEN: OBRA NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE VALDIVIA			
MONTO CONTRATO ORIGINAL (Res. Afecta N 21 / 28.12.2017)	\$2.365.253.173	86.952,72 UF	100%
TOTAL DISMINUCIÓN DE OBRAS	-\$179.709.904	-6.606,59	-7,59%
TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS	\$199.185.740	7.322,57	8,42%
MODIFICACIÓN TOTAL	\$19.475.836	715,98	0,82%
NUEVO MONTO DE CONTRATO	\$2.384.729.009		

Atte.


VÍCTOR GATICA LAGOS
INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES
DPTO. PLANES Y PROGRAMAS
SEREMI MINVU REGION DE LOS RIOS

Valdivia, 05 de septiembre 2018