



1228

ORD. _____
ANT. "Construcción Avda. Circunvalación Sector Guacamayo, 2da. Etapa".
MAT. Autoriza aumento de obra en proyecto "Construcción Avda. Circunvalación Sector Guacamayo, 2° etapa".
ADJ. Informe

Valdivia; **03 OCT. 2019**

DE : LUIS GODOY BUSTAMANTE
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (S)
REGIÓN DE LOS RÍOS

A : RAUL ESCARATE PETERS
DIRECTOR SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN
REGIÓN DE LOS RÍOS

En atención a vuestro Ord. N 2614 de fecha 30/09/2019, solicitando autorización para contratar aumento de obra del proyecto "Construcción Avda. Circunvalación Sector Guacamayo, 2° etapa", informo a usted que la presente Secretaría Regional Ministerial ha revisado y aprobado la solicitud en cuestión, todo lo anterior en atención al artículo N 103 del D.S 236/2002 V y U., el cual expresa que el director SERVIU podrá contratar aumento de obras en hasta un veinte por ciento del monto original del contrato, previa autorización por escrito del Secretario Regional Ministerial.

Saluda Atentamente a Usted.



LUIS GODOY BUSTAMANTE
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
DE VIVIENDA Y URBANISMO (S)
REGIÓN DE LOS RÍOS

LGB/VGL/vg

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- Archivo Of. Partes SEREMI MINVU XIV REGIÓN
- Archivo DPP SEREMI MINVU XIV REGIÓN

INFORME DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS

En atención a Ord. N° 2614 fecha 30/09/2019, de Director (S) SERVIU Región de Los Ríos dirigido a SEREMI (S) MINVU Región de Los Ríos, donde se solicita autorización para efectuar un aumento y disminución de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN AVDA. CIRCUNVALACIÓN SECTOR GUACAMAYO, VALDIVIA", a cargo de la empresa Sociedad Constructora y Ensaye de materiales Ltda. SOCEM Ltda, puedo informar lo siguiente:

Revisada la justificación técnica presentada por SERVIU, se aprueban las modificaciones solicitadas en los ítems:

- ✓ **Item I.1:** Disminución de obras a valores del cuadro de precios
- ✓ **Item I.2:** Aumento de obras a valores del cuadro de precios

Se indica que el resumen de los montos solicitados es el siguiente:


IV.- CUADRO RESUMEN	
II.- AUMENTOS DE OBRAS	\$ 486.276.839
I.- DISMINUCION DE OBRAS	-67.516.148
III.- OBRAS EXTRAORDINARIAS	0
RESULTADO	\$ 418.760.691

Y la incidencia en el presupuesto general del contrato es:

	RES.EX.1544 810.12.2018)	PRESENTE MODIFICACION	ACUMULADO
AUMENTOS DE OBRAS	354.726.535	486.276.839	12.34%
DISMINUCION DE OBRAS	-82.522.088	-67.516.148	-2.22%
OBRAS EXTRAORDINARIAS	996.338.945	0	14.62%
RESULTADO	1.267.392	418.760.691	

Atte.

VICTOR GATICA LAGUNA
INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES
JEFE DPTO. PLANES Y PROGRAMAS
SEREMI MINVU REGION DE LOS RIOS



Valdivia, 03 Octubre de 2019