

95.

OTORGA NUEVO PLAZO PARA EL INICIO DE OBRAS DEL PROYECTO DEL COMITÉ CC.SS. BLOCK 672-690, ANÍBAL PINTO CON EJÉRCITO, CÓDIGO CCSS-41/13, DE LA COMUNA DE CONCEPCION, CORRESPONDIENTE A LOS TÍTULOS I Y II DEL PROGRAMA DE PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR D.S. N° 255 (V. Y U.) DE 2006.

RESOLUCION EXENTA N° 176

CONCEPCIÓN, 06 FEB 2015

VISTOS:

- 1) El Decreto Supremo N° 255 (V. y U.), de 2006 del MINVU que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
- 2) La Resolución Exenta N° 2114 de fecha 27.12.2013 de esta Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región del Bío Bío, que dispone la asignación de recursos y aprueba nómina de postulantes seleccionados correspondientes al mes de Diciembre del Programa de Condominios Sociales, Llamado Extraordinario año 2013, modalidad regulada por el Capítulo II, atención a condominios de viviendas sociales.
- 3) La solicitud de la EGIS/PSAT I. Municipalidad de Concepción con Oficio N° 217 de fecha 21.03.2014, ingresada al SERVIU Región del Bio Bío, mediante la cual solicita gestionar un nuevo plazo de inicio de obras para el proyecto del Comité CC.SS. Block 672-690 de calle Aníbal Pinto con Ejército, de la Comuna de Concepción.
- 4) El Informe Técnico del Área de Construcción de SERVIU Región del Bío Bío N°60/2014 de fecha 28.07.2014 que señala que la fecha real de inicio de obras del Comité señalado fue el 14.03.2014.
- 5) El oficio ORD N°12.807 de SERVIU Región del Bio Bío, de fecha 31.12.2014 mediante el cual se solicita otorgar nuevo plazo de inicio de obras para el proyecto PPPF del Condominio Social indicado, de la comuna de Concepción.
- 6) El Memorandum N°11/2015 de fecha 07.01.2015 del Departamento Planes y Programas de esta SEREMI, que señala que la solicitud indicada cumple con los requerimientos necesarios para ser tramitada.
- 7) La Ley N° 16.391, de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el Decreto Ley N° 1.305, de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, de 2003, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; el D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar; el D.S. N° 397 de 1976 (V. y U.), Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; la Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República, de 06.11.2008, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; el D.S. N° 673 (V. y U.) de 05.11.2010, que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda la facultad de firmar, por orden del Ministro de Vivienda y Urbanismo, los instrumentos que conceden una segunda prórroga u otorgan un nuevo plazo para el inicio de obras, de conformidad con lo establecido en el inciso final de la letra l) del artículo 21 del D.S. N° 255 (V. y U.) de 2006; el D.S. N° 38 (V. y U.) de 2014, que nombra Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bío Bío; el Decreto Exento N° 81 (V. y U.) de 25.07.2014, deroga Decreto (V. y U.) N° 201 de 2007, y fija orden de subrogación del cargo que indica, y

CONSIDERANDO:

- 1) Que los inicios de obra informados por el Área de Construcción del SERVIU fueron realizados fuera del plazo normativo establecido para ello, produciendo una eventual caducidad de los subsidios, conforme al artículo 21 letra l) del D.S. N° 255 de 2006, según el siguiente detalle:

Comité.	Fecha de emisión de certificados.	Fecha de vencimiento .plazo de inicio de obras.	Fecha de inicio real de las obras.
CC.SS.BLOCK 672-690	27.12.2013	10.02.2014	14.03.2014

- 2) Que el SERVIU no procedió a la notificación respectiva establecida en el artículo 54 de la Ley N° 19.880, por lo que ni la EGIS/ PSAT ni los beneficiarios(as) pudieron conocer de la eventual caducidad, y ejercer los derechos que el ordenamiento jurídico pudiere otorgarles.
- 3) Que la notificación aludida, resulta indispensable para que el acto produzca sus efectos, por lo que habiéndose omitido, no se produjo la caducidad establecida en el artículo 21 letra l) del D.S. N° 255 de 2006.
- 4) Que, el fundamento del retraso del inicio de las obras se debió principalmente por una decisión de la propia Administración, al entregarse los respectivos certificados de subsidios habitacionales con un plazo en curso, limitando los días disponibles para desarrollar las labores administrativas que permitieran el cumplimiento normativo.
- 5) Que, considerando los principios de buena fe, certeza y seguridad jurídica, reconocidos en la jurisprudencia administrativa, la omisión de la referida notificación no puede impedir la concreción del subsidio habitacional y el pago de los servicios ejecutados, en circunstancias que los proyectos respectivos se encuentran en pleno desarrollo.
- 6) Que, finalmente, el artículo 52 de la Ley N° 19.880 establece que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros. Estas condiciones concurren como para disponer con efecto retroactivo el nuevo plazo de inicio de obras del Comité señalado en la siguiente tabla considerando que los eventuales perjuicios que la caducidad de los subsidios ocasionaría a los terceros beneficiados son mayores a los beneficios que la Administración del Estado buscó perseguir con el otorgamiento de los mismos, y que las obras registran los siguientes porcentajes de avance informado:


Comité	Porcentaje de avance de obras
CC.SS. BLOCK 672-690	100%

- 7) Que existe disponibilidad presupuestaria para el pago de los correspondientes subsidios, por lo que procede dictar la siguiente

RESOLUCION

- 1) **OTÓRGASE** un nuevo plazo de 60 días corridos, contados desde 01.03.2014 para el inicio de las obras del proyecto PPPF Títulos I y II, del Comité CC.SS. Block 672-690 de calle Aníbal Pinto con Ejército, de la Comuna de Concepción.
- 2) El nuevo plazo de inicio de obras otorgado mediante la presente resolución producirá efecto retroactivo, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley N° 19.880.

**POR ORDEN DE LA MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y ARCHÍVESE**


Miguel Hernández Aguayo
Arquitecto
Secretario Regional Ministerial (S)

V°B° Unidad Jurídica

PJM

Distribución

- EGIS /PSAT I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Avda Libertador Bernardo O'Higgins N°525 CONCEPCION
- Directora SERVIU Región del Bío Bío
- Departamento de Operaciones Habitacionales SERVIU Región del Biobío
- Área de Programación y Operación de Pago de Subsidios
- Unidad Jurídica SEREMI
- Oficina de Partes

**LO QUE SE ANOTA A LA PARA SU
CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES**


JOSEFINA ESPARZA VALENZUELA
MINISTRO DE FE
SECRETARIA REGIONAL MINVU
REGION DEL BÍO BÍO

