



## Informe Mensual de Desempeño de Honorarios a Suma Alzada

Mes: FEBRERO  
Año: 2025

### Datos Personales

Nombre y Apellidos	GONZALO OSORIO DUQUE		
Monto Honorario Bruto Mensual	\$ 3.000.000	Monto Honorario Líquido Mensual	\$ 2.565.000
Fecha Inicio Asesoría	02-01-2025	Fecha Término Asesoría	31-12-2025
N° Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	221	Fecha Decreto (Ex.) y/o Resolución (Ex.)	24/01/2025
Agente Público			

### Asesoría o Trabajo Encomendado, Descripción

Realizar la gestión, seguimiento y control a las plataformas de los siguientes sistemas informáticos:

- Sistema Pago de Subsidios (SPS)
- Programa Habitabilidad Rural (DS10)

El objetivo será asegurar su continuidad operaciones y evolución ante nuevos requerimientos desde las áreas de Negocio.

Deberá entregar informes mensuales que contengan el desarrollo de alguno de los siguientes productos:

- Evaluación de Requerimientos institucionales asociados a los sistemas.
- Análisis de Contingencia ante fallas de los sistemas.
- Proyectos de Desarrollo Evolutivos asociado a las Plataformas de sistemas.
- Asesorías y Apoyo a las áreas de negocio, el plano tecnológico.

### Observaciones

Para cumplir con los entregables de enero 2025, las principales actividades fueron:

- Informe de Cierre Enero 2025
  - Generación y Distribución, de Informe de Cierre Enero 2025, detallando Gestión de Arandas, Funcionalidades Implementadas, Equipo de Desarrollo.
- Reuniones diarias de media hora con el Equipo de Analistas Desarrolladores de SPS.
  - Diariamente antes de las 8:30, se envía estado de ARANDA y Proyectos a cada miembro del equipo.
  - En la reunión se revisa las actividades del día, compromisos asumidos, temas pendientes y potenciales problemas que se deben abordar.
- Gestión de Arandas SPS
  - Diariamente, se revisa el estado de Arandas que se han asignado al Equipo Desarrollo SPS.
- Gestión de Proyectos SPS
  - Los Proyectos para monitorizar son:
    - ✓ TD Recuperación de Prestamos DS19
      - Término Desarrollo de Sprint 1. "Recuperación con Cargo a Subsidios Prestamos Vulnerable y Especial"
      - Aprobación en Ambiente de Test Sprint 1 / Usuario y QA.
      - Cierre de Alcance Sprint 2 "Recuperación Prestamos con Cargo a Pago Caja y Cred. Hipotecarios"
      - Inicio de Desarrollos de Sprint 2. Con fecha de término la primera semana de marzo.
      - Inicio de Detallar Alcance y Planificación de Sprint 3. "Integración con Finanzas", que debe partir a mediados de marzo.
    - ✓ TD\_INTEGRACION Asentamientos Precarios\_ SIGFE
      - Se detienen Sprint 1 y 2 del Proyecto, ya que se priorizó la partida del AP sin la integración con SIFGE, y los desarrolladores se asignan para apoyar por 3 meses a preparar el nuevo sistema y estabilización.
    - ✓ TD - SRP DS49 Seguimiento y recuperación de préstamo persona
      - Se inicia el desarrollo de los Mantenedores del Sistema, cuyo término está previsto para el 26 de febrero.
      - Banco Estado confirma que el Convenio con Serviu's "Recaudación sin Cartera", contempla que el método de transferencia de información es correo electrónico.
      - Se realiza reunión con Arquitectura para buscar una solución que permita automatizar, dentro de lo posible, el envío de beneficiarios y la recepción de rendiciones.
      - Planificación del Proyecto Completo, se entrega una primera versión.
  - Los avances de Proyectos se realizan dos veces a la semana (lunes y jueves), y se actualiza el Centro de Proyectos.
  - Nuevos Proyectos son analizados y revisados, y si corresponde con la aprobación de las áreas de negocio, se levanta como nueva iniciativa a implementar.

- Programa Rural DS10
  - Sprint 1 finalizó y quedó operativo el jueves 06 de febrero para Llamados de Viviendas Nuevas. Contempló las siguientes mejoras: Montos Bases Editables, Subsidios Complementario Mejoramiento de Terreno, Equipamiento y Espacio Público, manejo de Montos Bloqueados (Ahorros de Postulantes). Estas mejoras permitirán optimizar la operación y además bajar los casos a resolver con Arandas.
- Se Planificar un evolutivo, que integra SPS con DS15 para subsidios DS01, y que permitirá mantener informado del estado de Ordenes de Pago. En Centro de Proyectos esta registrado como "Integración API DS15 (DS01) con SPS" su inicio es el 19 de febrero y finaliza el 11 de Marzo.

Persona que visa el correcto desempeño de la Asesoría prestada

Nombre PAOLA MORENO GONZALEZ

Cargo JEFE DIVISION DE INFORMATICA (S)

*Moreno G.*

Firma



*[Signature]*

Firma Honorario

Lugar

Fecha 19 Febrero 2025

*[Handwritten mark]*