



APRUEBA NUEVO PLAZO PARA INICIO DE OBRAS DEL PROGRAMA PROTECCION PATRIMONIO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SOCAVONES LOS VOLCANES VII (34 Beneficiarios)

RESOLUCION EX. N° 000283

IQUIQUE, - 8 MAY 2018

VISTO:

- a) Lo establecido en el Decreto Supremo N° 255/2006 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que reglamenta Programa de Protección del Patrimonio Familiar.
- b) Resolución Exenta N° 884/2016 de Vivienda y Urbanismo, que dispone llamado en postulación extraordinaria, para atención de viviendas emplazadas en suelo salino de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.
- c) Resolución Exenta N° 6304/2017, de Vivienda y Urbanismo, que aprueban nómina de seleccionados al llamado del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, destinados a la atención de viviendas emplazadas en suelo salino de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá.
- d) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397/1976 (V. y U.) y el Decreto Supremo N° 40/2018 (V. y U.), que nombra Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá.
- e) Resolución Exenta N° 6042/2017 y su modificatoria Resolución Exenta N° 11523/2017 ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales, entre otros, la facultad de otorgar nuevo plazo de vigencia para certificado de subsidio y nuevo plazo para inicio de obras del Programa de Protección del Patrimonio Familiar
- f) Lo dispuesto por la Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Ordinario N° 849, de fecha 02 de abril de 2018, de la Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de Tarapacá, solicita se otorgue nuevo plazo para inicio de obras del Programa de Protección al Patrimonio Familiar, correspondiente al proyecto: "Socavones Los Volcanes VII", (34 beneficiarios), de la comuna de Alto Hospicio.

Al efecto se acompaña, entre otros: "Solicitud de nuevo plazo para inicio de obras ", de fecha 02 de abril de 2018 e "Informe técnico" respectivo, de fecha 20 de marzo de 2018, que contienen los fundamentos por los cuales no se verificó el proyecto en su plazo original, al respecto se indica inconsistencias entre la nómina de beneficiarios original y la definitiva, siendo respecto de esta última que se elaboró el contrato de obra respectivo.

2.- Que, la Resolución Exenta N° 6042/2017 y su modificatoria Resolución Exenta N° 11523/2017, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, delega en los Secretarios Regionales Ministeriales, entre otros, la facultad de otorgar plazo para inicio de obras del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del art. 21 letra l) del Decreto Supremo N° 255/06 de Vivienda y Urbanismo.

3.- Que el Ordinario N° 010 de fecha 05 de enero de 2011, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo establece criterios para la concesión de prorrogas y aumentos de plazos en proyectos de Fondo Solidario y Programa de Protección del Patrimonio Familiar.

4.- El memorándum N° 117 de fecha 05 de abril de 2018, del Jefe del Departamento de Planes y Programas de esta SEREMI, que da cuenta del cumplimiento a lo dispuesto en Ordinario N° 10, citado en considerando anterior.

5.- Que la información proporcionada por SERVIU Tarapacá, amerita que esta SEREMI otorgue un nuevo plazo de vigencia de subsidio del Programa de Protección al Patrimonio Familiar y para el inicio de obras del proyecto que se individualizará a continuación.

RESOLUCION:

1° **OTORGASE** nuevo plazo, hasta el día 01 de junio de 2018, para el inicio de obras del proyecto del Programa Protección Patrimonio Familiar, singularizado como "Socavones Los Volcanes VII", de la comuna de Alto Hospicio, compuesto por 34 beneficiarios que se individualizan a continuación, de acuerdo a nómina aprobada mediante Res. Ex. N° 6304/201/ de V. y U., y la que se adjunta a Ord. N° 849/2018 de SERVIU Tarapacá.

N°	NOMBRE BENEFICIARIO	R.U.T.
1	SANDRA DEL CARMEN ALARCON PALOMINOS	
2	KARINA SOLEDAD ARAYA HENRIQUEZ	
3	VILDO ANTONIO ARAYA ALVAREZ	
4	OLGA ARAYA GUTIERREZ	
5	KATHIE BASTIAS BRAVO	
6	FANNY ETELVINA BRAVO BRIONES	
7	CECILIA DEL CARMEN BRICEÑO HUIRCAL	
8	KETTY FIDELIACAIPA LINARES	
9	CLAUDIA CAIPA ARANIBAR	
10	MAYLEN CESPEDES LECAROS	
11	ELIANA CHALLAPACHOQUE	
12	ORIELE CONDORI LINARES	
13	DELIA CORTESRAMIREZ	
14	MONICA DAVILA DUARTE	
15	RAMIRO ANTONIO DUARTE PALLAUTA	
16	EDUARDO SEGUNDO ESPINOZA RODRIGUEZ	
17	MARCELA FERNANDEZ AMAS	
18	NILSE GOMEZ NAVARRO	
19	JEANNETTE DEL CARMEN GONZALEZACEVEDO	
20	EDUARDO JAVIER GONZALEZ SOTO	
21	YESENIA CORALY HEREDIA JELVEZ	
22	ROSSANA ESTERHURTADO SALAZAR	
23	YASNA NATALY LARRONDO CASTILLO	
24	MARCIA LINARES RUIZ	
25	CLAUDIA ANDREA MARQUEZ ARAYA	
26	VICTOR MERCADO AYALA	
27	DANILO ANDRES MUÑOZ PICHUNMAN	

28	MARIA ANGELICA MURAARANIVAL		
29	PEDRO ANTONIO PALLACAN ORDINDA		
30	JUAN PEREZ VALDERRAMA		
31	MARIBEL SAAVEDRA SOLIS		
32	ALEJANDRASANTANDER PERALTA		
33	ANA MARIA SILVA ESCALONA		
34	XIMENA ANDREA ZEPEDA TORRES		

3° **TÉNGASE PRESENTE**, que los documentos individualizados en el considerando N° 1 de esta resolución, pasan a formar parte de ésta.

ANOTESE,



JCPs/VOC/RBV/rbv
DISTRIBUCION:

- División de Política Habitacional
- Dpto. Fondo Solidario de Vivienda (D.P.H.)
- Dirección SERVIU Región de Tarapacá
- Unidad de Subsidios SERVIU Tarapacá
- Departamento Planes y Programas
- Unidad Jurídica
- Oficina de Partes.

MEMORÁNDUM

IQUIQUE, 05.04.2018

A : RODRIGO BELTRAN VASQUEZ
UNIDAD JURIDICA

DE : JUAN CARLOS PALAPE SOTO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

1. En conformidad a la revisión de los antecedentes realizada por el Departamento de Planes y Programas de nuestra SEREMI, respecto a los documentos enviados por SERVIU Región de Tarapacá, bajo ORD. N° 0849 del 02.04.2018, que detallan ingreso de solicitud de Nuevo Plazo Máximo de Inicio de Obra para proyectos PPPF, grupal, correspondiente a:



1. Socavones Los Volcanes VII (34 familias)

Bajo los requisitos señalados en el punto 4, letra B, respecto de la prórroga y/o aumento de plazo para inicio de obras (FSV o PPPF), detallados en el ORD. N° 0010 del 05.01.2011 del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, y en virtud del Art. 21, letra I). del D.S. 255/2006 (V. y U.), que regula el programa de Protección al Patrimonio Familiar, solicito a Ud. si no es otro su parecer, tenga bien en aprobar, Nuevo Plazo de Inicio de Obras para los proyectos en comento, con fecha máxima **19.04.2018**.

Para lo anterior, adjunto ORD. N° 0849 del 02.04.2018, de SERVIU Región de Tarapacá, con los siguientes antecedentes que se tuvieron a la vista para nuestra revisión y V°B°:

- Solicitud de prórroga y/o aumento de plazo para inicio de obras (PSV o PPPF), de proyecto Socavones Los Volcanes VII (34 familias)
- Informe técnico, del 20.03.2018, solicitud de aumento plazo para inicio de obras proyecto Socavones Los Volcanes VII (34 familias), de Unidad de Obras Habitacionales y Departamento Técnico de SERVIU Región de Tarapacá.
- Carta Gantt de proyecto Socavones Los Volcanes VII (34 familias)
- Copia nóminas de beneficiarios, proyecto Socavones Los Volcanes VII (34 familias)
- Copia Resolución Exenta N° 6304 del 17.05.2017, de Ministra de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nómina de postulantes seleccionados en el mes de abril, correspondiente a la postulación extraordinaria para el desarrollo de proyectos PPPF.
- Copia Memorándum N° 242 del 22.03.2018, de Jefa Departamento Técnico de SERVIU Región de Tarapacá.

Agradeciendo de antemano su rápida gestión, saluda atentamente a Ud.



JUAN CARLOS PALAPE SOTO
JEFE DEPARTAMENTO PLANES Y PROGRAMAS
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DE TARAPACÁ



ORD. N° 0849 /

- ANT.:**
1. Res. Ex. N° 6304 de fecha 17.05.2017 de MINVU que aprueba nómina de beneficiarios llamado extraordinario destinado a la atención de familias con viviendas emplazadas en suelos salinos para proyectos del PPPF, correspondiente al llamado del mes de Abril del 2017.
 2. Memorándum N° 242 de fecha 22.03.2018 del Depto. Técnico que acompañan Informe, y Carta Gantt, que informa situación actual del proyecto.
 3. Ord. N° 10 de 05-01-2011 de Subsecretaria (V. y U.).

MAT.: Solicita nuevo plazo para Inicio de Obras a Subsidio Habitacional PPPF, llamado extraordinario destinado a la atención de familias con viviendas emplazadas en suelos salinos para proyectos del PPPF, del Proyecto "Socavones Los Volcanes VII", conforme los motivos que se aluden.

- ADJ.:**
- ✓ Res. Ex. N° 6304 de MINVU.
 - ✓ Memorándum N° 242 con Informe Técnico, y Carta Gantt.
 - ✓ Nómina de los Beneficiarios.

Iquique,

A : SR. MAURICIO HIDALGO ARANCIBIA
Secretario Regional Ministerial MINVU Región de Tarapacá

DE : SRTA. MARIANA TOLEDO RIVERA
Directora SERVIU Región de Tarapacá

1. Me refiero al Programa de Protección al Patrimonio Familiar regulado por el DS N° 255 (V. y U.) de 2006; Resolución Exenta N° 6304 citada en ANT. 1) que aprueba nómina de beneficiarios llamado extraordinario destinado a la atención de familias con viviendas emplazadas en suelos salinos para proyectos del PPPF, llamado abril 2017, y a Memorándum N° 242 citado en ANT. 2) emitido por el Departamento Técnico de este SERVIU, mediante el cual se solicita se gestione el otorgamiento de nuevo plazo para el inicio de la obra del Proyecto Denominado "Socavones Los Volcanes VII", Comuna de Alto Hospicio.
2. Lo anterior conforme lo establecido en el Ord. N° 010 de fecha 05/01/2011 del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, específicamente los requerimientos señalados en el punto 4, letra b, para la solicitud de aumento de plazo para inicio de obras y en virtud del artículo N° 21, letra I), del DS. N° 255/2006 que regula el Programa de Protección al Patrimonio Familiar.
3. En mérito de lo anterior, se solicita si no es otro su parecer, otorgar nuevo plazo para inicio de Obras PPPF para la atención del proyecto citado, por los motivos que se aluden. No obstante se hace presente que los subsidios se encuentran con vigencia y habiendo consideración que se cuenta con los fondos presupuestarios para este año.

Saluda atentamente a Usted,

MTR.KBA.ASN.AGZ.agz.

N° Int: 00101 DEL 28.03.2018
Sección .Subsidios

Distribución:

- Destinatario
- Secretaría Dirección
- Dpto. Técnico
- Unidad de Obras
- Dpto. OOH
- Sección Subsidios
- Oficina de Partes


MARIANA TOLEDO RIVERA
ARQUITECTO
DIRECTORA SERVIU REGIÓN DE TARAPACÁ



MEMORANDUM N° 242 /

IQUIQUE, 22 MAR. 2018


A : JEFA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES HABITACIONALES.

DE : JEFA DEPARTAMENTO TÉCNICO.

Junto con saludar, a través del presente remito a usted informes técnicos, cartas gantt, listados de beneficiarios, ficha de solicitud y resoluciones que aprueban nóminas; para solicitud de prórrogas de vigencias de subsidios e inicios de obras de acuerdo al siguiente detalle:

PROYECTO	N° BENEFICIARIOS	TIPO SOLICITUD	FECHA SOLICITADA
Socavones Varios Sectores	23	Vigencia subsidio	06/10/2018
Socavones Los Volcanes IV	97	Vigencia subsidio	06/10/2018
Socavones Cerro Tarapacá	12	Vigencia subsidio	06/10/2018
Socavones Los Volcanes VII	34	Inicio obras	19/04/2018

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.


KARLA JARAMILLO MÃNQUEZ
ARQUITECTO
JEFA DEPARTAMENTO TÉCNICO

MRM / CVC

DISTRIBUCION:

- Destinatario.
- Departamento Técnico.
- Unidad de Obras Habitacionales.



SOLICITUD DE PRÓRROGA Y/O AUMENTO DE PLAZO PARA INICIO DE OBRAS (FSV o PPPF)

Formulario UNICO POR PROYECTO, según lo indicado en **letra B, Punto 4, ORD. N°0010 del 05.01.2011** de Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

SOLICITA: PRÓRROGA AUMENTO PLAZO PARA INICIO DE OBRAS AMBOS

El plazo de 60 o 90 días corridos aun se encuentra vigente, pero se necesita mas tiempo para dar inicio de obras.

El plazo de 60 o 90 días corridos se encuentra vencido y se necesita de nuevo plazo para regularizar y dar el inicio de las obras.

FECHA SOLICITUD: 02-04-2018

1.- DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO*	COMUNA*	N° FAMILIAS	PROGRAMA (FSV o PPPF)*
SOCAVONES LOS VOLCANES VII	ALTO HOSPICIO	34	PPPF
NOMBRE ENTIDAD PATROCINANTE	RUT E.P.	N° DE R.EX Y FECHA DE PUBLICACION NOMINA SELECCIÓN*	
EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.		6304 de 17-05-2017	
			FECHA EMISION CERTIFICADO DE SUBSIDIO*
			19-05-2017

2.- DATOS DEL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE INFORME TECNICO SERVIU

NOMBRE COMPLETO*	RUT	PROFESION *	ANEXO TELEFONICO*
CHRISTOPHER VERGARA CORONADO		ING. CONSTRUCTOR	2811164

3.- RAZONES POR LAS QUE NO SE CUMPLIÓ EL PLAZO MÁXIMO PARA EL INICIO DE OBRAS (60 o 90 días corridos, según corresponda)

RESUMEN DE CAUSALES (No se aceptaran causales sin los debidos respaldos adjuntos)* se solicita que las razones esgrimidas, por las cuales no se cumplieron los plazos máximos establecidos, sean detalladas con los datos administrativos y técnicos suficientes, que permitan a esta Secretaria Regional Ministerial, determinar de manera concreta las causales por las cuales no se pudo cumplir con los plazos determinados.

En primera instancia se presentaron inconsistencias entre la nómina de beneficiarios original de beneficiarios y la definitiva.

Con la nómina definitiva, se regulariza el contrato de construcción y mandato por parte de la entidad patrocinante.

4.- DETALLE DE GESTIONES PROGRAMADAS, INDICANDO EL NOMBRE DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTION

DETALLE GESTION PROGRAMADA (consecuente con carta Gantt que se adjunta)*	ACTOR RESPONSABLE*
1.- TRÁMITE SOLICITUD PRÓRROGA DE INICIO DE OBRAS.	SERVIU - SEREMI
2.- INICIO DE OBRAS MÁXIMO PROGRAMADO.	SERVIU - EP

Debe adjuntar Carta Gantt con los plazos estimados, FIRMADA por el profesional responsable y el jefe de Departamento

5.- FECHA MAXIMA DE SUBSANACIÓN DEL PROBLEMA


(El nuevo plazo debe ajustarse a lo indicado en el D.S. N°174 (V. y U.), de 2005, FSV, Art. 45, 46, 47, 48, 49 y 63 según corresponda).

INDICAR FECHA MAXIMA*


01-06-2018

6.- SOLICITA PRORROGA U NUEVO PLAZO DE:

HASTA 30 DIAS CORRIDOS 60 NUEVO PLAZO
Especificar dias


Christopher Vergara Coronado
Supervisor Unidad de Obras Habitacionales
SERVIU Región de Tarapacá




Karla Jaramillo Mánquez
Jefa Departamento Técnico
SERVIU Región de Tarapacá

* Campos de llenado obligatorio

INFORME TÉCNICO

FECHA : 20 de marzo de 2018.

ANT. : Proyecto "Socavones los Volcanes VII" (PPPFI título II).

MAT. : Solicitud aumento de plazo para el inicio de obras.

I. INTRODUCCIÓN


1. Me refiero al proyecto "Socavones los Volcanes VII" (Título II), conformado por 34 beneficiarios.
2. Conforme lo establecido en el Ord. N° 010 de fecha 05/01/2011 del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, específicamente los requerimientos señalados punto 4, letra b), para la solicitud de prórroga y/o aumento del plazo de inicio de obras (FSV o PPPFI).

A continuación se detalla cada punto:

1. **Fecha de Publicación de la nómina de selección:** Res. Ex. N°6304 de fecha 17/05/2017.
2. **Fecha de Emisión del Certificado de Subsidio:** 19/05/2017.
3. **Fecha de término de Vigencia de Subsidio:** 22/05/2018.
4. **Las razones detalladas por las que no se cumplió el plazo máximo de 60 días corridos para el inicio de obras:**
 - 4.1 En primera instancia se presentaron inconsistencias entre la nómina de beneficiarios original de beneficiarios y la definitiva.
 - 4.2 Con la nómina definitiva, se regulariza el contrato de construcción y mandato por parte de la entidad patrocinante.
5. **Gestiones programadas, actores involucrados y plazos estimados de acción para resolver el problema:** Se adjunta carta gantt como es solicitado en el ORD. citado en el punto 2 de la introducción del presente informe.
6. **Fecha máxima programada para subsanación del problema:** 19/04/2018.
7. **Fecha máxima programada para inicio de obras:** 19/04/2018.

II. CONCLUSIONES


1. En mérito de lo anterior se solicita, si no es otro su parecer, otorgar nuevo plazo para el inicio de obras hasta el **19/04/2018**.
2. Al respecto este servicio se compromete a realizar un seguimiento para prevenir esta situación y poder prever la caducidad de este plazo, realizando las acciones y seguimiento correspondiente al proyecto en comento.



Christopher Vergara Coronado
Supervisor Unidad de Obras Habitacionales
SERVIU Región de Tarapacá




Marianela Roa Mendoza
Jefa Unidad de Obras Habitacionales
SERVIU Región de Tarapacá



Karla Jaramillo Mánquez
Jefa Departamento Técnico
SERVIU Región de Tarapacá

LISTADO BENEFICIARIOS
SOCAVONES LOS VOLCANES VII
CÓDIGO DE GRUPO: 135923

Nº	NOMBRE BENEFICIARIO	R.U.T.	ENTIDAD PATROCINANTE
1	SANDRA DEL CARMEN ALARCON PALOMINOS		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
2	KARINA SOLEDAD ARAYA HENRIQUEZ		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
3	VILDO ANTONIO ARAYA ALVAREZ		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
4	OLGA ARAYA GUTIERREZ		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
5	KATHIE BASTIAS BRAVO		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
6	FANNY ETELVINA BRAVO BRIONES		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
7	CECILIA DEL CARMEN BRICEÑO HUIRCAL		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
8	KETTY FIDELIACAIPA LINARES		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
9	CLAUDIA CAIPA ARANIBAR		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
10	MAYLEN CESPEDES LECAROS		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
11	ELIANA CHALLAPACHOQUE		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
12	ORIELE CONDORI LINARES		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
13	DELIA CORTESRAMIREZ		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
14	MONICA DAVILA DUARTE		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
15	RAMIRO ANTONIO DUARTE PALLAUTA		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
16	EDUARDO SEGUNDO ESPINOZA RODRIGUEZ		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
17	MARCELA FERNANDEZ AMAS		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
18	NILSE GOMEZ NAVARRO		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
19	JEANNETTE DEL CARMEN GONZALEZACEVEDO		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
20	EDUARDO JAVIER GONZALEZ SOTO		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
21	YESENIA CORALY HEREDIA JELVEZ		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
22	ROSSANA ESTERHURTADO SALAZAR		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
23	YASNA NATALY LARRONDO CASTILLO		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
24	MARCIA LINARES RUIZ		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
25	CLAUDIA ANDREA MARQUEZ ARAYA		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
26	VICTOR MERCADO AYALA		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
27	DANILO ANDRES MUÑOZ PICHUNMAN		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
28	MARIA ANGELICA MURAARANIVAL		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
29	PEDRO ANTONIO PALLACAN ORDINDA		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
30	JUAN PEREZ VALDERRAMA		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
31	MARIBEL SAAVEDRA SOLIS		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
32	ALEJANDRASANTANDER PERALTA		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
33	ANA MARIA SILVA ESCALONA		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.
34	XIMENA ANDREA ZEPEDA TORRES		EP Y CONSTRUCTORA YUBINI Y CIA. LTDA.


Christopher Vergara Coronado
ITO Unidad de Obras Habitacionales
SERVIU Región de Tarapacá

Marianela Roa Mendoza
Jefa Unidad de Obras Habitacionales
SERVIU Región de Tarapacá


Karla Jaramillo Manquez
Jefa Departamento Técnico
SERVIU Región de Tarapacá