



OTORGA NUEVO PLAZO PARA EL INICIO DE OBRAS DE PROYECTO PPPF, TÍTULO II, COMITÉ EL ESFUERZO DE LA COMUNA DE CORONEL.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 124 / 2013 . -

CONCEPCIÓN; 31 FNE 2014

VISTOS;

- a) La Resolución Exenta N° 4019 de fecha 10.06.2013, que modifica Res. Ex N° 1540 (V y U) de 2013 y aprueba nómina de postulantes seleccionados del mes de abril, del llamado a postulación nacional en condiciones especiales, para el desarrollo de Proyectos PPPF, en sus títulos I, II y III, especialmente para proyectos que consideren ampliaciones para adultos mayores, sistemas solares térmicos, mejoramiento de viviendas de personas con discapacidad o acondicionamiento térmico de viviendas, y aprueba recursos que se destinan al financiamiento de dichos subsidios.
- b) La Resolución Exenta N° 6017 de fecha 24.08.2013, que modifica Resolución Exenta señalada en literal anterior.
- c) La Carta ingresada por Egis Cal a Serviu Bio Bio con fecha 06.12.2013, mediante la cual se solicita prórroga de inicio de obras correspondiente al Proyecto PPPF, Título II, del Comité El Esfuerzo de la comuna de Coronel.
- d) El Memorándum N° 2812 de fecha 18.12.2013, mediante el cual el Jefe del Departamento Técnico solicita al Jefe del Departamento de Operaciones Habitacionales de Serviu Bio Bio, evaluar la disponibilidad presupuestaria y otorgamientos de V° B° para derivar el pedimento a esta Seremi.
- e) El Informe de solicitud de prórroga de inicio de obras subsidios PPPF N° 2/2013, del Administrador de Contratos PPPF, por el cual se concluye que el atraso en el inicio de las obras no es atribuible ni a la empresa constructora, ni a la Egis Cal, por lo que se recomienda otorgar la prórroga solicitada.

