1828

SERVIU METROPOLITANO
SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES
UNIDAD CONTROL DE GESTION
N° INT.: 228
SDP: 1953

HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N° 2344

SANTIAGO, 03.ABR.2009

CONSIDERANDO:

a) La Resolución N° 1067 de fecha 24/10/2008 que contrató con PROBINCO S.A., la ejecución de las obras de "ILUMINACIÓN DE CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV. DEPARTAMENTAL - AV. LO OVALLE", Comuna de San Joaquín, en la Suma Alzada de $207.753.401, y con un plazo de ejecución de 84 días corridos a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno;

b) El Informe Técnico N° 1 de fecha 03/02/2009 del Director de Obras en informa Disminuciones de Obra, Aumentos de Obra y Obras Extraordinarias;

c) El Ord. N° 153 de fecha 18/02/2009 de la Dirección de SERVIU-Metropolitano, en el cual se solicita autorización a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, para sancionar las modificaciones emanadas del informe antes señalado, y su conformidad declarada en el Ord. N° 294 de fecha 16/03/2009;

d) El Informe Técnico N° 2 de fecha 19/03/2009 del Director de Obras, en que informa una modificación a la Disminución de Obras señalada en Informe Técnico N° 1;

e) El Ord. N° 1692 de fecha 23/03/2009, en el cual se solicita al Director del SERVIU-Metropolitano autorizar la modificación a la Disminución de Obra señalada en Informe Técnico N° 1, y la conformidad estampada en el mismo documento;

f) El Ord. N° 1476 de fecha 30/03/2009 de la Dirección del Servicio, en que se informa a la Dirección Nacional de Vialidad del MOP las modificaciones señaladas precedentemente;

g) El detalle de las modificaciones:

g1) Disminuciones de Obra (Cuadro Precios):

ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT. DISMINUCIÓN	PRECIO UNIT. $	PRECIO TOTAL $
	B. CANALIZACIONES				
5	Const. e Inst. Canalizaciones subt. Bajo Calzada CAG 2"	m	220	32.692	7.192.232
	SUBTOTAL B				**7.192.232**
	C. CÁMARAS				
6	Cámara Tipo C 0,40 x 0,40 x 0,50 m con tapa fierro fundido	Un	3	183.385	550.154
7	Cámara Tipo B 0,60 x 0,60 x 0,85 m con tapa fierro fundido	Un	45	199.055	8.957.469
	SUBTOTAL C				**9.507.623**
	E. POSTACIÓN				
11	Prov. e Inst. Poste Luminaria Brazo 2 m, altura 12 mts.	Un	46	523.297	24.071.672
12	Prov. e Inst. Poste Luminaria altura 5 mts.	Un	49	229.734	11.256.966
	SUBTOTAL E				**35.328.638**
	G. ROTURA Y REPOSICIÓN PAV. HORMIGÓN				
15	Pav. hormigón que se extrae y tte. a botadero	m2	170	4.959	843.030
16	Pav. hormigón, losa e= 0.23 m.	m2	290	33.544	9.727.687
19	Base estabilizada CBR > 60%	m3	57	14.434	822.738
20	Preparación de Superficie	m2	170	2.316	393.720
21	Junturas de dilatación	m2	430	2.316	995.880
	SUBTOTAL G				**12.783.055**
(1)	**COSTO DIRECTO**				**64.811.548**
(2)	**MONTO DE AJUSTE**				8
(3)	**PORCENTAJE DE AJUSTE (%)**				**0,00000053%**
(4)	**TOTAL DISMINUCIONES DE OBRAS**				**64.811.556**

Monto que representa el 31,20% del contrato

g2) Aumentos de Obra (Cuadro Precios):

ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT. AUMENTO	PRECIO UNIT. $	PRECIO TOTAL $
	B. CANALIZACIONES				
4	Const. e Inst. Canalizaciones subt. bajo Acera PVC 50 mm	m	1.800	14.992	26.985.600
	SUBTOTAL B				**26.985.600**
	D. CONDUCTORES				
8	Prov. e Inst. Conductores tipo USE 10 AWG	m	4.100	4.894	20.065.400
9	Prov. e Inst. Conductores tipo NYA 2,5 mm2	m	550	3.368	1.852.400
10	Prov. e Inst. Conductores de Toma de Tierra 21 mm2	m	1.800	3.117	5.610.600
	SUBTOTAL D				**27.528.401**
	F.LUMINARIA				
14	Prov. e Inst. Luminaria tipo, sodio 100 W	Un	2	105.857	211.714
	SUBTOTAL F				**211.714**
	G. ROTURA Y REPOSICIÓN PAV. HORMIGÓN				
17	Pav. hormigón, losa e= 0.12 m.	m2	120	20.343	2.441.160
	SUBTOTAL G				**2.441.160**
(1)	**COSTO DIRECTO**				**57.166.875**
(2)	**MONTO DE AJUSTE**				8
(3)	**PORCENTAJE DE AJUSTE (%)**				**0,00000053%**
(4)	**TOTAL PRESUPUESTO COMPENSADO (1)+(2)**				**57.166.883**

Monto que representa el 27,52% del contrato

g3) Obras Extraordinarias (Precios convenidos):

ITEM	DESIGNACION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT. $	PRECIO TOTAL $
37	Prov. e Inst. Poste Luminaria altura 5 mts. Circ.	Un	95	219.333	20.836.635
38	Pasada aerea Longitudinal	Un	20	218.342	4.366.840
39	Pasada aerea Transversal	Un	5	243.750	1.218.750
40	Poste altura 12 mts doble gancho	Un	5	523.297	2.616.485
	TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS				**29.038.710**

Monto que representa el 13,98% del contrato

h) La Resolución N° E-2117 de 27/03/2009 que aprueba una ampliación de plazo de 13 días corridos;

i) La Resolución N° 1600 de 30/10/2008 de la Contraloría General de la República que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;

j) El D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de los SERVIU, la Resolución N° 15 (V. y U.) de 2009, que me nombra Subdirector de Pavimentación y Obras Viales y las facultades que me delega la Resolución N° 180 de 05.03.93, dicto la siguiente:

R E S O L U C I O N

1.- En conformidad a lo establecido en los considerandos, apruébanse las siguientes modificaciones del contrato suscrito con PROBINCO S.A., por Resolución N° 1067/2008:

1.1.- La 1era Disminución de Obra de Obra ascendente a $64.811.556.-

1.2.- La 1era liquidación de Aumento de Obras ascendente a $57.166.883.-

1.3.- La 1era liquidación de Obras Extraordinarias ascendente a $29.038.710.-

2.- Déjase constancia que el plazo contractual no se modifica.-

REF.: MODIFICACIÓN DE CONTRATO ILUMINACIÓN DE CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO AV. LAS INDUSTRIAS, Tramo Av. Departamental - Av. Lo Ovalle, San Joaquín.

CTTA.: PROBINCO S.A

3.- PROBINCO S.A. deberá constituir una Boleta de Garantía bancaria por 50,95 U.F. (5% de las modificaciones).-

4.- El contratista deberá suscribir ante Notario Público tres (3) copias de la presente Resolución y protocolizar ante el mismo Notario un ejemplar, siendo de su cargo los gastos que ello signifique.-

5.- El cumplimiento de la presente Resolución no afecta a Presupuesto vigente del Servicio por ser de cargo de la Dirección Nacional de Vialidad del MOP la atención financiera del contrato, de acuerdo al Convenio y su Modificación que señala el Resuelvo 8.- de la Resolución N° 1067/2008(Item 31.02.004.30057590-0).-
Proyecto N° 31.02.004.30057590-0

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

SERVIU METROPOLITANO SUBDIRECTOR PAVIMENTACION Y O. VIALES

TAIR VARAS ROJAS
SUBDIRECTOR PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION MINISTRO DE FE

CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE
MINISTRO DE FE
03 ABR 2009

NO AFECTA PRESUPUESTO

TFM/RPB/MRA/jlg
TRANSCRIPCIONES:
-DIRECCION SERVIU METROPOLITANO
-SUBDIRECCION JURIDICA
-SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
-SUBDIRECCION FINANZAS
-MINISTRO DE FÉ
-SUBDEPTO. PRESUPUESTO
-DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
-DEPARTAMENTO OBRAS PAVIMENTACION
-OFICINA CONTRALORIA SERVIU
-DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD MOP
MORANDE N° 59, SANTIAGO
- I. MUNICIPALIDAD de SAN JOAQUÍN
- PROBINCO S.A.
CARABINEROS DE CHILE N° 33, OF. N° 142, SANTIAGO CENTRO (FONO 6352421)
- OFICINA DE PARTES