OTORGA NUEVO PLAZO PARA EL INICIO DE OBRAS DEL PROYECTO "COMITÉ DE ALLEGADOS SIGLO XXI DIEGO PORTALES 2", DE LA COMUNA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA, REGULADO POR EL D.S. N° 49 (V. y U.) DE 2011

Subdirección Vivienda y Equipamiento
Sección Gestión de Asistencia Técnica
179

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCIÓN EXENTA Nº _____/

SANTIAGO,

VISTOS: 003851 11.08.2014

a) Lo dispuesto en el D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011, que aprueba Reglamento del programa FSEV;

b) Lo indicado en el Decreto N° 45 (V. y U.) de 2013 que modifica el Decreto Supremo N° 49 (V. y U.) de 2011, en lo particular lo indicado en el punto 28 de su Artículo único, sobre la autorización de prórrogas o nuevos plazos de inicio de obras;

c) La **Resolución Exenta MINVU N° 5803 del 24.07.2012**, que aprueba nómina de grupos seleccionados que participaron del llamado a concurso para el otorgamiento de subsidios habitacionales del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por del D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011, en la alternativa de postulación colectiva con y sin proyecto habitacional, en el mes de junio del año 2012, que incluye el grupo "Comité de Allegados Siglo XXI Diego Portales 2", código 84427;

d) La **Resolución Exenta N° 7194 del 14.12.2012 del SERVIU Metropolitano**, que adscribe al proyecto modalidad CNT "Comité de Allegados Siglo XXI Diego Portales 2", comuna de La Florida, 100 familias, correspondiente al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, regulado por el D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011, que indica como plazo de inicio de obras 90 días a partir de la fecha de la misma;

e) La **Resolución Exenta N° 1818 del 01.08.2013 de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo**, que otorga nuevo plazo para inicio de obras del proyecto CNT del D.S. 174 (V. y U.) 2005 "Comité de Allegados Siglo XXI Diego Portales 2", comuna de La Florida;

f) La presentación de la Entidad Patrocinante Rodaxi E.I.R.L. del 21.11.2013, ingresada a este Servicio el día 21/11/2013, mediante la cual solicita un nuevo plazo de inicio de obras;

g) El Informe emitido por la Sección de Gestión de Asistencia Técnica de fecha 06.06.2014, que valida la solicitud de la Entidad Patrocinante indicada en Visto f) precedente;

h) La Resolución Nº 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de Toma de Razón;

i) El D.S. N° 92 (V. y U.) del 05 de Junio de 2014, que me nombra Director del SERVIU Metropolitano (PT), y las facultades que me competen en conformidad al D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, dicto lo siguiente:

2/7

OTORGA NUEVO PLAZO PARA EL INICIO DE OBRAS DEL PROYECTO "COMITÉ DE ALLEGADOS SIGLO XXI DIEGO PORTALES 2", DE LA COMUNA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA, REGULADO POR EL D.S. N° 49 (V. y U.) DE 2011

Subdirección Vivienda y Equipamiento
Sección Gestión de Asistencia Técnica

CONSIDERANDO

a) La necesidad de regularizar la fecha de inicio de las obras otorgada por la Resolución Exenta indicada en Visto e);

RESOLUCIÓN

Otórguese como nuevo plazo de inicio de obras **90 días a partir de la fecha de emisión de la presente Resolución**, en consideración a lo establecido en el Punto 28 del Artículo único del Decreto N° 45 (V. y U.) de 2013 citado en Visto b), para el proyecto que a continuación se detalla:

COD. DE GRUPO	ID DE PROYECTO	PROYECTO	N° FAMILIAS	COMUNA	EGIS	TIPO PROYECTO	NUEVA SOLICITUD PLAZO DE INICIO DE OBRAS
84427	61663	COMITÉ DE ALLEGADOS SIGLO XXI DIEGO PORTALES 2	100	LA FLORIDA	RODAXI	CNT	90 Días a partir de la emisión de la presente Resolución.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO PIZARRO SALDÍAS
ARQUITECTO PUC
DIRECTOR (PT)
SERVIU METROPOLITANO

ASO. CRS. AEM. CPS.
TRANSCRIPCIÓN
-Destinatario
-Dirección SERVIU Metropolitano
-Subdirección Vivienda y Equipamiento
-Subdirección Operaciones Habitacionales
-Departamento Obras de Edificación SDVE
-Sección Gestión de Asistencia Técnica SDVE
-Supervisor Equipo CPS. (SDVE)
-Oficina de Partes Central SERVIU RM
-Archivo

NURYS RAMIREZ TAPIA
Ministro de Fe

22 JUL 2016
NO AFECTA PRESUPUESTO