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SANTIAGO, 11.6NE2012.002038

Cumplo con enviar a Ud., para su
conocimiento y fines legales pertinentes, el informe final de la auditoria mencionada
en el epigrafe.

Sobre el particular, corresponde que esa
Subsecretaria adopte las medidas respectivas con el objeto de cumplir a cabalidad
con la normativa pertinente, cuya efectividad sera verificada por esta Contraloria
General en futuras fiscalizaciones.

Transcribase al Jefe de la Unidad de
Contraloria Interna de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y a la Auditora
Ministerial, de la misma Secretaria de Estado.

Saluda atentamente a Ud.,
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION
SUBDIVISION DE AUDITORIA

DIR : 1.217/11 INFORME FINAL N° 42, DE 2011, SOBRE

PMET 15.031/11 AUDITORIA AL PROGRAMA DE
RECUPERACION DE BARRIOS, DE LA
SUBSECRETARIA DE  VIVIENDA Y
URBANISMO, EN LA REGION
METROPOLITANA.

SANTIAGO,

En cumplimiento del plan anual de
fiscalizacion aprobado para el afio 2011, esta Contraloria General efectué una
auditoria a la aplicacién del programa Recuperacién de Barrios, en la Secretaria
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y en el Servicio de Vivienda vy
Urbanizacién, ambos de la Regién Metropolitana.

Objetivos

La fiscalizacion tuvo por finalidad verificar el
cumplimiento de la normativa aplicable al programa, contenida entre otros, en el decreto
N° 14, de 2007, en la resolucion exenta N° 3.049, de 2008, en el oficio ordinario
N° 1.426, de 2006, y en el oficio circular N° 793, de 2003, todos del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, como también comprobar la debida observancia de las normas
de rendicién de cuentas establecidas en la resolucién N° 759, de 2003, de este
Organo Contralor. Asimismo, contemplé la validacién de la concordancia entre lo
proyectado y lo ejecutado, ademas de la observancia de las disposiciones del decreto
N° 236, de 2002, de la citada Cartera de Estado en las obras contratadas
directamente por el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, en los
procesos de licitacién, adjudicaciéon y materializacion de los proyectos.

Metodologia

El examen se practico de acuerdo con las
normas de auditoria aprobadas por esta Entidad de Fiscalizacion mediante las
resoluciones N°° 1.485 y 1.486, ambas de 1996, empleandose procedimientos tales
como entrevistas, revision de registros contables, andlisis de los documentos de
respaldo, visitas a terreno, consultas de planos y especificaciones técnicas de los
proyectos y la realizacion de otras pruebas de auditoria en la extension y oportunidad
que se consideraron necesarias.

Universo y muestra

El universo se compone del monto total de
inversiones del plan de iniciativas fisicas del programa, con avance constructivo
declarado por la respectiva unidad ejecutora -municipalidades o el Servicio de
Vivienda y Urbanizacion Metropolitano- a la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo,
durante los afios 2010 y/o 2011, alcanzando la suma de $4.695.567.164, y que
corresponde a 164 proyectos. El detalle se incluye en el anexo N° 1.

A LA SENORA
VIRGINIA GODOY CORTES
SUBJEFE DE LA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACION

PRESENTE
JCF/RVS/APN
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La muestra seleccionada contempld 15
proyectos por un monto de $1.443.651.912, equivalentes al 30.74% del universo, cuyo

detalle es el siguiente:

o . Servicio Entidad
N Obra Comuna Barrio responsable ejecutora Monto
Construccion sala
1 multiuso, camarines y Maipu Valle Esperanza 1 SERV!U Municipio $117.341.357
bafios (Sector Ay B) Metropolitano
. - Valie Esperanza 1 SERVIU .
2 Pintura de fachada A Maipti (Sector A y B) Metropolitano Municipio $75.937.000
g - Valie Esperanza 1 SERVIU e
3 Techumbre C-2 Maipu (Sector Ay B) Metropolitano Municipio $65.692.440
Construccion pasajes
en copropiedad SERVIU
4 (pavimentacion Pefalolén El Cobre Met lit Municipio $105.994.000
pasajes y veredas etropolitano
copropiedad)
- Zanjon de La
Remodelacion plaza ) SERVIU P
5 Los Palos La Florida Aguada (Nuevo Metropolitano Municipio $101.012.000
Amanecer)
Zanjon de La SERVIU
6 Plaza Los Bambues La Florida Aguada (Las X Municipio $70.189.000
A : Metropolitano
raucarias)
Centro comunitario ) SERVIU -
7 villa Los Troncos La Cisterna Los Troncos Metropolitano Municipio $76.538.000
Villa Wolf. La Pincoya Sector
Mejoramiento sede SERVIU .

8 . . . , )
junta de vecinos I 2a gg:ﬁ:ﬂ?a”o Metropolitanc Municipio $43.620.000
(ampliacién sede) 1ente

Jardin infantil Santa } . SERVIU SERVIU

9 Adriana Lo Espejo Santa Adriana Metropolitano Metropolitano $174.371.846
Rehabilitacion plaza . ) SERVIU SERVIU

10 del adulto mayor Lo Espejo Santa Adriana Metropolitano Metropolitano $110.902.306
. 21 de Mayo SERVIU SERVIU

111 PI . ; .185.

aza de los deportes | La Pintana (Sector) Metropolitano Metropolitano $135.185.500
. 21 de Mayo SERVIU SERVIU
12 Plaza sur La Pintana (Sectort) Metropolitano Metropolitano §135.185.500
Construccion de sala
: ; SERVIU SERVIU
13 | muitiuso y sede social Pudahuel Estrella Sur lll-IV-V Metropolitano Metropolitano $111.957.183
Estrella lli
Mejoramiento de
14 veredas sector sur Colina Las Canteras M ?ERVIItU M ?ERVIItU o $59.725.780
Av. Fermin Vergara etropolitano etropolitan
Construccion sede SEREMI L
15 social Estrelia | Pudahuel Estrella Sur | Metropolitana Municipio $60.000.000
Total $1.443.651.912

Antecedentes generales.

El programa de Recuperacion de Barrios se
encuentra regulado por el decreto N° 14, de 2007, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo y tiene por objeto, segln define el articulo 1° de dicho texto, contribuir al
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mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan
problemas de deterioro urbano, segregacion y vulnerabilidad social, a través de un
proceso participativo de recuperacién de los espacios publicos y de los entornos
urbanos de las familias.

El articulo 3° del citado decreto dispone que la
implementacion del programa en los barrios consistira en la ejecucion de los planes de
gestion fisica de obras y gestion social, entendiéndose estos ultimos como aquellas
acciones que tiendan al fortalecimiento de las organizaciones vecinales y a la
integracion del barrio, asi como las que permitan lograr los acuerdos y adoptar las
medidas necesarias para el desarrollo del programa.

A su turno, el plan de gestion fisica de las
obras objeto de la presente fiscalizacién, contiene proyectos en las categorias de area
verde, equipamiento, circulacion y/u obras complementarias que sean coherentes
entre ellos y los recursos de que se disponga. Dentro de éstos se podran realizar,
entre otras, acciones relativas a la construccion o reparacion de centros comunitarios,
infraestructura deportiva, sedes sociales, pavimentacion, plazas, estacionamientos y
mobiliario urbano.

Segln dispone el articulo 4° del referido
cuerpo normativo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, directamente o a traves de
los servicios de vivienda y urbanizacién, financiara el programa con cargo a los
recursos contemplados para estos efectos en el presupuesto respectivo, situacion que
no obsta la concurrencia de otros aportes adicionales, sean éstos provenientes del
Gobierno Regional, de los municipios o de otros servicios publicos, personas naturales
y entidades privadas, tales como organizaciones comunitarias, sociedades,
corporaciones o fundaciones de ayuda a la comunidad.

Las fases a cumplir para la materializacion del
programa son aquellas a las que alude el articulo 7° del texto en referencia, definidas
como:

- Fase |, elaboracion del contrato de barrio.

Busca crear relaciones de confianza e iniciar
el trabajo en conjunto con los vecinos, tendiente al mejoramiento del barrio,
comenzando con la elaboracion de un plan de desarrollo como proyecto integral, en el
cual se proponen las obras fisicas e iniciativas sociales a realizar en instancias
técnicas y de autodiagndstico. Para esos efectos, se conforma un Consejo Vecinal,
integrado por todos los actores relevantes y comprometidos con el desarrollo del
barrio, a saber, el Alcalde, las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias
formales o informales, agentes econémicos, instituciones, entre otros, para articular el
plan de mejoramiento.

Los productos de esta fase se detallan en el
cuadro siguiente:

a) | Estudio técnico de base - diagndstico técnico, social y urbano-.
b) | Autodiagnésticos con los vecinos.

¢) | Diagnostico compartido.

d) | Perfiles de proyectos de las obras fisicas.

e) | Hito inaugural.

f) | Consejo Vécinal de Desarrollo constituido.

g) | Contrato de Barrio, elaborado y suscrito.

h) | Obra de confianza.

i) | Informe final de base.
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- Fase Il, ejecucion de contrato de barrio:

Contempla la implementacion del contrato de
barrio, considerando tanto la inauguracion de la obra de confianza, si procede, como
el desarrollo del plan de accion social y la ejecucion de las obras fisicas que forman
parte del proyecto integral. En forma simultanea, en esta etapa se dispone la
coordinacion para la ejecucién de iniciativas multisectoriales. Los productos de la fase
son:

a) | Convenio entre la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y la entidad ejecutora,
debidamente aprobado.

b) | Desarrollo del plan de gestién fisica de obras.

c) | Desarrollo del plan de gestién social.

d) | Plan de trabajo del Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD).

e) | Contrato y ejecucion de obras fisicas.

f) | Control del inicio, ejecucidn y finalizacién de obras.

g) | Plan de gestién multisectorial.

h) | Informe final de esta fase.

- Fase Ill, evaluacion y cierre del programa:

En esta fase se concluyen las obras fisicas, se
evalta el resultado de la intervencidn y se levanta con los vecinos la proyeccion del
plan de desarrollo desde el consejo vecinal, dandole sustentabilidad y seguimiento
después de la finalizacién del programa, con la elaboracion de una agenda futura. Los
productos de esta fase son:

a) | Evaluacion.

b) | Historia del barrio.

¢) | Hito de cierre del programa.

d) | Agenda futura.

e) | Informe final del programa: sistematizacion del proceso, resultados.

En otro orden, es del caso puntualizar que los
recursos del programa son asignados cada afio a la Subsecretaria de Vivienda y
Urbanismo a través de la Ley de Presupuestos, que tiene a su cargo la programacion
financiera para su materializacion. Enseguida, y con el fin de ejecutar las obras
asociadas, el Ministerio de Hacienda autoriza una modificacion a la citada ley, y se
traspasan los recursos a los servicios de vivienda y urbanizacién, quienes se
encargan de su disposicion y de llevar a cabo las iniciativas fisicas en los diversos
barrios, ya sea por contratacion propia o a través de convenios de ejecucion de obras
suscritos con los municipios. En tal sentido, en la ley N° 20.481, Ley de Presupuestos
para el Sector Publico correspondiente al afio 2011, en la partida N° 18, capitulo
N° 01, programa N° 04, Recuperacion de Barrios, se dispuso la suma de M$9.990.343
para transferir recursos a los municipios con cargo a dicho programa, lo que fue
modificado a través del decreto N° 139, de igual anualidad, del Ministerio de
Hacienda, en que se disminuyé dicho monto en M$9.519.054 del presupuesto de
dicha subsecretaria.

El monto finaimente imputado a la
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo es utilizado por las respectivas secretarias
regionales de esa Cartera de Estado para la administracion de las obras de confianza,
entendidas como la primera iniciativa fisica de ejecucién en el barrio, etapa culmine de
la Fase |, y los telecentros, todos los cuales son ejecutados por las correspondientes
municipalidades.
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Antecedentes especificos por proyecto y unidad garante.

1. Obras administradas por el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano,
ejecutadas por las municipalidades.

Resolucién que Acta_’ ) Resolucion que
Contrato d aprueba el |aprobacién| Convenio de aprueba el
N° Obra Comuna Barrio 008 contrato de Mesa ejecucion de t
barrio barrio y sus Técnica obras convenio y sus
arrio y su . modificaciones
modificaciones{ Regional
> N° 589 N° 3615
1 sla s, Maip( csporanca 26-04-2008 i N'13 18-5-2009 26:072008
camarines y P 1 (SectorA| < 29-4-2010 o
bafios B) N° 656 N° 05834
y 9-4-2010 10-9-2010
Valle N' 589
5-4-2010
Pintura de L Esperanza N° 23 ™ N° 00879
2| fachada A Maipli |1 (Sector A| 26-04-2008 ; 562008 | 02008 2-6-2008
y B) N° 656
9-4-2010
Valle N' 589
Techumbre 5-4-2010 o
L Esperanza Extraord. a_ N° 2427
3 c2 Maipu 1 (Sector A 26-04-2008 : 2.10-2008 30-3-2009 8-4-2009
y B) N° 656
9-4-2010
B N° 625
Construccion 7-4-2010 N1 N° 2498
pasajes en
copropiedad NO 1541 7-1-2010 13-4-2009
4 | (pavimentacién | Pefialolén | El Cobre | 25-05-2008 5.7-2010 3-4-2009
pasajes y o N°18 N° 04571
veredas
17-6-
copropiedad) N° 2671 7-6-2010 14-7-2010
31-12-2010
N° 1458
22-6-2011
. Zanj6n de
Remodelacién N° 663 R o
. La Aguada N° 40 N° 02726
5 plaza Los La Florida 03-07-2007 08-04-2009
Palos A (Nuevo 9-4-2010 9-10-2008 17-4-2009
manecer)
N° 2065
19-10-2010
N° 1468
) 23-6-2011 N° 8221
o L LZanjon de 23-12-2008
aza Los . a Aguada N° 664 N° 40
6 Bambues La Florida (Las 05-07-2007 9-4-2010 9-10-2008 1-12-2008 N° 05022
Araucarias) 93.7.2009
N° 2068 -
18-10-2010
N° 599 N° 14 N° 05431
Centro 5-4-2010 9-4-2009 8-8-2009
comunitario Los
7 ) La Cisterna 21-06-2008 30-7-2009
Villa Los Troncos . N° 04764
Troncos N° 300 N° 16
12-2-2010 17-4-2009 26-7-2010
Villa Wolf: La Pi
Mejoramiento Saec;r;(:?;a
sede junta de N° 602 N° 3 N° 02736
8 vecinos Huechuraba %orde 17-01-2008 5.4-2010 29-1-2009 20-3-2009 16-4-2009
o erro
(ampliacion Ponient
sede) oniente
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2. Obras ejecutadas directamente por el Servicio de Vivienda y Urbanizacion
Metropolitano.

Re:::::jgi;ﬁ:::ue Acta Resolucion de
o . Contrato de aprobacioén adjudicaciény
N Obra Comuna Barrio barrio g:::—ti:;a;osﬁz Mesa Técnica contrato
modificaciones Regional SERVIU
Jardin infantil ) Santa N° 596 N° 22 N° 07653
' | santaAdriana | L0 ESPOIO | agriang | 25082007 5-4-2010 2272010 22-11-2010
Rehabilitacién
) Santa N° 596 N° 33 N° 08467
2 plaza del Lo Espejo ) 25-08-2007
adulto mayor Adriana 5-4-2010 20-10-2010 7-12-2010
N° 2721
30-12-2009
5 | Plazadelos | o al de 07-06.2007 N® 2722 N° 15 N° 09119
deportes na s ayo e 30-12-2009 3-4-2008 18-12-2009
ector 1
N° 2673
31-12-2009
N° 2721
30-12-2009
21 de
i N° 2722 N° 11 N° 09119
4 Plaza sur La Pintana SMayo 07-06-2007 30-12-2009 19-3-2009 18-12-2009
ector 1
N° 2673
31-12-2009
Construccioén N° 626
de sala Estrelia 7 -4-2010 N° O N° 008438
5 multiuso y Pudahuel | Sur lli- V- 24-05-2008 12-3-2009 16-12-2010
sede social Vv N° 655 Trato Directo
Estrella IH 9 -4-2010
Mejoramiento N° 1453 N° 23
de veredas 22.6-2011 5-6-2008
6 | sectorsurAv. | Colina | 13 31-05-2007 a0
Fermin anteras N° 1986 N° 45
Vergara 7-10-2010 22-12-2009

3. Obra administrada por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
ejecutada por la Municipalidad de Pudahuel.

e sotaotr o | prasaion| amsimanei |Resolcion que
Obra Comuna Barrio Cor;g:;z de contrato de mesa de fondos c oig':qeiga eslus
barrio y sus técnica (Fase 1, obra mo dificaciyones
modificaciones | regional de confianza)
N° 626
Construccion 7-4-2010
: Estrella N°g N° 1727
sede social Pudahuel Sur | 24-05-2008 12-3-2009 12-12-2007 19-12-2007
Estrella | N° 655
9-4-2010

Resultado de la fiscalizacién

El resultado del examen realizado dio origen
al preinforme de observaciones N° 42, de 2011, que fue puesto en conocimiento del
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano y de la Subsecretaria de Vivienda y
Urbanismo mediante los oficios N°° 52.821 y 52.823, de 2011, respectivamente, de
este Organismo Fiscalizador, para que respondieran en el ambito de sus respectivas
competencias. La citada Subsecretaria dio respuesta a través del oficio N° 798, de
ese mismo afio, haciéndose cargo también de la contestacion del referido servicio
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regional, cuyos argumentos y antecedentes han sido considerados en el presente
informe final.

OBSERVACIONES GENERALES.

1. Aspectos financieros y administrativos.

a) Las resoluciones que aprobaron los tres
contratos detallados en el siguiente cuadro, fueron sancionadas durante la
fiscalizacion efectuada por este Organismo de Control, en circunstancias que constan
modificaciones a dichos acuerdos, suscritas en forma previa.

Contrato d Servici Resolucion Resolucién aprueba
Obra Comuna Barrio orl; rato de erwcwt))l aprueba contrato modificaciones al
arrio responsable de barrio contrato de barrio
. . N° 663
Remodelacién Zanjén de La o -4-
plaza Los La Florida | Aguada (Nuevo | 3-7-2007 M ?ERVIItU o 2’; 6123% 9-4-2010
Palos Amanecer) etropofitan Al N° 2065
19-10-2010
Zanjon de La N° 664
Plaza Los ) SERVIU N° 1468 9-4-2010
- La Florida | Aguada (Las 5-7-2007 : S
Bambles Araucarias) Metropolitano 23-4-2011 N° 2068
19-10-2010
Mejoramiento
de veredas
; SERVIU N° 1453 N° 1986
seclt:c)err;ui; Av. | Colina Las Canteras | 31-5-2007 Metropolitano 22.6-2011 7-10-2010
Vergara

En su respuesta, la Subsecretaria de Vivienda
y Urbanismo informé que mediante los oficios N°° 314, de 2009, de ese origen, y 88,
de 2011, de la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo de Barrios de la misma reparticion,
instruy6é a las secretarias regionales ministeriales y a los servicios de vivienda y
urbanizacion respectivos, a fin de que todo acto administrativo que manifieste la
voluntad del Organo Publico se acomparie de la correspondiente resolucion que le de
existencia y validez. Asimismo, agregd que a través de la citada secretaria ejecutiva,
realiza un seguimiento permanente del cumplimiento de dichas instrucciones.

Sobre el particular, cabe sefalar que las datas
de emision de los citados oficios N° 314, de 2009, y 88, de 2011, son anteriores a la
fecha de la fiscalizacion realizada por este Organismo de Control, lo que deja de
manifiesto que el cumplimiento de tales instrucciones por parte de la secretaria
ejecutiva del programa no ha sido del todo riguroso. En tal sentido, es preciso
considerar que en armonia con el principio de escrituracién que rige las actuaciones
de la Administracién del Estado, consagrado en el articulo 5° de la ley N° 19.880, las
decisiones que adopten las autoridades deben materializarse en un documento escrito
y aprobarse mediante una resolucion, debiendo observarse y sucederse en la medida
que cada procedimiento y/o etapa va quedando afinada (aplica criterio contenido en el
dictamen N° 19.837, de 2011). Por consiguiente, se debe mantener la observacion
formulada, correspondiendo que sean adoptadas las medidas necesarias para que
dichas omisiones no se vuelvan a repetir, lo que sera verificado en futuras auditorias.

b) No consté6 que los aumentos de obra
otorgados por la Municipalidad de La Florida para los proyectos “Remodelacion plaza
_Los Palos” y “Plaza Los Bambuies”, fueran aprobados por la Mesa Técnica Regional
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del programa auditado, a fin de permitir la utilizacion de los recursos excedentes,
teniendo en consideracion que segun dispone el parrafo final de la clausula séptima
de los convenios de ejecucion suscritos entre esa corporacion edilicia y el Servicio de
Vivienda y Urbanizaciéon Metropolitano, esos saldos debian ser reintegrados a dicha
entidad.

Asimismo, en el proyecto “Construccién sede
social Estrella I”, se verifico un aumento de obras autorizado por la Municipalidad de
Pudahuel, que no cuenta con la aprobacién de la Secretaria Regional Ministerial
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, en contravencion a lo dispuesto en la letra
B.3) de la clausula quinta del convenio de transferencia de fondos para obras de
confianza suscrito entre las partes.

Todo lo expuesto, segun certificé personal de
la Unidad de Barrios, del Departamento de Planes y Programas, de la aludida
secretaria de Estado.

Respecto de los proyectos “Remodelacion
Plaza Los Palos” y “Plaza Los Bambues”, de la Municipalidad de la Florida, la entidad
sefald que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, al informarse sobre
la modificacién de los proyectos en comento, y encontrandose pendiente la rendicion
de cuentas de los fondos transferidos, mediante los oficios N° 2.003, 3.897, 4.570,
todos de 2009 y N° 4.327, de 2011, que acompafia en su respuesta, exigié al Alcalde
de dicha comuna el cumplimiento de los convenios respectivos y de la normativa de
transferencias aplicable, suscribiendo al efecto los acuerdos con ese municipio N°® 20
y 23 del afio en curso, que también adjuntd, a fin de comprometer la reintegracion de
los montos correspondientes a las modificaciones en referencia.

Por su parte, en relaciobn al proyecto
“Construccién sede social Estrella I”, de la Municipalidad de Pudahuel, adjunté a su
respuesta el oficio N°1.622, de 2011, de la Secretaria Regional Ministerial
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, a través del cual se aprueba la rendicion
realizada por el citado municipio de marzo del mismo afio para el proyecto en examen,
por un monto de $59.177.654, que equivale al valor primitivamente contratado, mas un
aumento de obras sancionado por el decreto alcaldicio N° 3.999, de 29 de julio de
2010.

Sobre la materia, cabe sefalar que no
obstante los argumentos esgrimidos y las medidas informadas por los municipios,
corresponde mantener las observaciones, toda vez que, aun cuando los montos
excedentes fueron efectivamente utilizados en los proyectos analizados, dichas
corporaciones no actuaron con estricto apego a las disposiciones de los respectivos
convenios, esto es, no requirieron la autorizacion de la Mesa Técnica Regional y de la
Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, en forma
previa a la autorizacion de los aumentos de obras. Sin perjuicio de lo anterior, la
verificacion del reintegro comprometido por la Municipalidad de La Florida sera
validada en una futura auditoria que realice este Organismo de Control.

c) En los ocho proyectos fiscalizados que a
continuacion se detallan, no consta que se cumpliera lo dispuesto en los contratos de
barrio suscritos entre los municipios ejecutores y la Secretaria Regional Ministerial
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, en orden a obtener la aprobacion de dicha
reparticion para tramitar los pagos de las obras. Tal inobservancia fue ratificada por el
asesor ministerial de la secretaria ejecutiva de desarrollo de barrios, de la
Subsecretaria de dicha Cartera de Estado.
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. Clausula infringida en
Obra Comuna Barrio el contrato de barrio
Mejoramiento de veredas sector sur Av. .
Fermin Vergara Colina Las Canteras Cuarta
- . Zanjén de La Aguada (Nuevo ,
Remodelacion piaza Los Palos La Florida Amanecer) Quinta
" . Zanjon de La Aguada (Las .
Plaza Los Bambues La Florida Araucarias) Quinta
Villa Wolf: Mejoramiento sede junta de La Pincoya Sector 2a Borde ’
vecinos (ampliacién sede) Huechuraba Cerro Poniente Quinta
Jardin infantil Santa Adriana Lo Espejo Santa Adriana Quinta
Rehabilitacién plaza del adulto mayor Lo Espejo Santa Adriana Quinta
Plaza de los deportes La Pintana 21 de Mayo Sector 1 Quinta
Plaza sur La Pintana 21 de Mayo Sector 1 Quinta

En su respuesta, no obstante que la
subsecretaria auditada reconoce lo objetado, advierte que mediante el decreto
N° 138, de 2011, el Ministerio de Hacienda modificé el presupuesto del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, asignandole a los servicios de vivienda y urbanizacion los
recursos del programa que se analiza -subtitulo 33-, a partir de lo cual le corresponde
a dichas reparticiones transferir los recursos a los respectivos municipios a solicitud de
las secretarias regionales ministeriales y, por consiguiente, validar las rendiciones
efectuadas por las referidas entidades edilicias, conforme a lo dispuesto en el parrafo
tercero del punto 5.2 de la resolucién N° 759, de 2003, de esta Contraloria General.

Sobre lo expuesto, cabe sefialar que aun
cuando los argumentos planteados permiten explicar la situacion objetada, ésta no ha
sido regularizada en los convenios en referencia. Por lo tanto, mientras no se efectuen
las adecuaciones correspondientes en los contratos de barrio objetados, que estén
vigentes, y/o los que se suscriban en lo sucesivo, no es posible dar por subsanada la
observacion, lo que sera verificado en futuras auditorias que se realicen sobre la
materia.

OBSERVACIONES PARTICULARES

1. Obras administradas por el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano,
ejecutadas por las municipalidades.

1.1 Aspectos administrativos y financieros.

a) En las dos obras detalladas en el siguiente
cuadro no se dio cumplimiento al plazo de 2 dias corridos para que los municipios,
como unidades receptoras, remitieran al Servicio de Vivienda y Urbanizacion
Metropolitano el correspondiente comprobante de ingreso que de cuenta de la
recepcién de la transferencia realizada, vulnerando lo dispuesto en la letra a), clausula
séptima, de los convenios suscritos entre las entidades edilicias y el mencionado
servicio para la ejecucion de las acciones propias del programa que interesa, en
armonia con lo establecido en el capitulo segundo, N° 2, punto v, del oficio N° 1.426,
de 2006, Manual de Procedimientos de Transferencias y Rendicién de Cuentas de la
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, situacion que fue reconocida por el jefe del
Departamento de Normalizacion y Deudas del aludido servicio, en su oficio N° 1.101,
de 14 de julio del afio en curso:

Obra Comuna Barrio
Villa Wolf: Mejoramiento sede junta de vecinos La Pincoya Sector 2, borde Cerro
(ampliacion sede) Huechuraba Poniente
Techumbre C-2 Maipu Valle Esperanza 1 (Sector A)

Al respecto, si bien la entidad reconoce la
objecion planteada, sefiald que ello se debid, en algunos casos, al hecho que las
municipalidades retiraban directamente los cheques de las transferencias en la
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Seccién de Tesoreria del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano y
enviaban con posterioridad a los dos dias exigidos, el comprobante de ingreso
pertinente, haciendo presente que, para evitar tal inobservancia, a contar del afio 2011
dicho servicio determiné llevar directamente el cheque con el monto a transferir a la
municipalidad respectiva e ingresarlo en caja, obteniendo asi, de inmediato, el
comprobante requerido. ~

Sin perjuicio que las acciones informadas por
la subsecretaria recurrida tienden a solucionar la observacion, mientras su efectiva
implementacion no sea verificada por este Organismo Contralor en una préoxima
fiscalizacion, corresponde mantener la observacion.

b) Tanto la oportunidad como la periodicidad
de las rendiciones mensuales que les asistia documentar a los municipios, no se ciid
a las disposiciones contenidas en la resolucion N° 759, de 2003, de esta Entidad de
Control, a saber:

- En los expedientes de 5 de los proyectos, no
fueron habidas las rendiciones que se detallan en el siguiente cuadro, situacion
reconocida por el jefe del Departamento de Normalizacion y Deudas de dicha
reparticion en su declaracion de 11 de julio de 2011, y que implica un incumplimiento
de lo dispuesto en el numeral cuarto de la referida resolucion. Asimismo, se advirtié un
retraso por parte de los municipios en la remision de las Gltimas rendiciones del
periodo auditado, en contravencion a lo dispuesto en el parrafo segundo, del numeral
tercero, del mismo texto, que exige su presentacion mensual, dentro de los cinco dias
habiles siguientes al mes correspondiente.

Monto faltante
Obra Comuna Barrio Rendicién Mes Estado por rendir
($)
Valle 5 abr-09 No Encontrada
i . - E
Pintura de fachada Maipu Esperanza 1 6 may-09 No ncontrada 20.817.708
A (Sector Ay B) 30 may-11 No Rendida
31 jun-11 No Rendida
Construccion sala Valle 21 may-11 No Rendida
multiuso y Maipt Esperanza 1 - - 54.332.773
camarines (Sector A y B) 22 jun-11 No Rendida
Valle 21 ene-11 No Encontrada
Techumbre C-2 Maipt Esperanza 1 25 may-11 No Rendida 2.854.511
(Sector Ay B) 26 jun-11 No Rendida
. Fue devueita con
Zanjén de La 24 mar-11 observaciones
Plaza Los Palos La Florida /:\lgslea\fi: 25 abr-11 No Rendida 61.311
Amanecer 26 @ay—11 No Rendfda
27 jun-11 No Rendida
Plaza Los ‘ Zanjon de La 28 abr-11 No Rendfda
. La Florida Aguada 29 may-11 No Rendida 16.003
Bambues ) - -
Las Araucarias 30 jun-11 No Rendida

- Las rendiciones que debian realizar los
municipios, en todas las obras correspondientes a esta modalidad, fueron efectuadas
en plazos superiores a los dispuestos en el parrafo segundo del numeral 3 de la
resolucion N° 759, antes mencionada. El detalle se adjunta en el anexo N° 2.

- Vinculado a lo anterior, en siete (87,5%) de
las obras examinadas de esta modalidad, segin se detalla en el cuadro siguiente, se
advirtieron rendiciones que no presentan el timbre de recepcion por parte del Servicio
de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano -como administrador de los recursos-,
situacion que impide verificar su fecha efectiva de ingreso.
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Obra Comuna Barrio Rendicion Mes

3 feb-09
Valle Esperanza 4 mar-09

Pintura de fachada A Maipu 1 7 jun-09
(Sector Ay B) 9 ago-09

11 oct-09
2 sep-09
Centro comunitario 8 mar-10
vila Los Troncos La Cisterna Los Troncos 10 may-10
11 jun-10

12 jul-10

Construccién pasajes en

copropiedad Pefalolén El Cobre 4 ago-09

(pavimentacién pasajes y!
veredas copropiedad)

Valle Esperanza
Maipu 1 15 nov-10
(Sector Ay B)
Zanjén de La

Construccién sala
multiuso y camarines

A 1 abr-09

Piaza Los Palos La Florida guada
Nuevo 4 jul-09

Amanecer

Zanjonde La 1 mar-09
Plaza Los Bambues La Florida Aguada 2 mar-09
Las Araucarias 17 abr-10
Valle Esperanza 2 jun-08
Techumbre C-2 Maipu 1 4 ago-09
(Sector Ay B) 6 oct-09

- Segun declard el jefe del Departamento de
Normalizacion y Deudas del aludido servicio, las rendiciones municipales son
recibidas en diversas direcciones del servicio, sin registrarse obligatoriamente en la
oficina de partes, siendo posible que dichos documentos sean entregados
directamente en ese departamento para agilizar el proceso de aprobacién, lo que
implica deficiencias en el control, registro y resguardo de la documentacion.

- En cinco (62,5%) de las obras auditadas de
esta modalidad, detalladas en el siguiente cuadro, se detectaron rendiciones grupales
abarcando més de un mes en su presentacion, incumpliendo lo dispuesto en el
parrafo segundo del numeral 3 de la resolucién N° 759, ya mencionada.

Obra Comuna Barrio Rendicién Detalle
Mejoramiento 1ala8 Rendicion en mayo de 2010, para meses de mayo a
sede junta de Colina Las Canteras ala diciembre de 2009
vecinos 9alail2 Rendicién en mayo de 2010, para meses de enero a
(ampliacién sede) aa abril de 2010
Rendicién para meses de enero, febrero y marzo de
Valle E 14ala16 2010
Pintura de fachada - alle tsperanza - —
A Maipu 1 17 ala 19 Rendicién para abril, mayo y junio de 2010
(Sector Ay B)
23y 24 Rendicion para octubre y noviembre de 2010
Construccion sala Vaile Esperanza 5,6y7 Rendicién para enero, febrero y marzo de 2010
multiuso y Maipu 1 ici i juni 2010
camarines (Sector Ay B) 8,9y 10 Rendicién para abril, mayo y junio de
Zanjén De La
Plaza Los La . .
Bambles Florida Aguada ) 8y9 Rendicidn para agosto y septiembre de 2009
Las Araucarias
Valle Esperanza | 9 10y 11 Rendicién para enero, febrero y marzo de 2010
Techumbre C-2 Maipu 1
(SectorAy B) 12,13y 14 Rendicién para abril, mayo y junio de 2010

En su respuesta, la Subsecretaria de Vivienda
y Urbanismo proporcioné las copias de las rendiciones que no fueron encontradas
durante la fiscalizacion realizada, correspondientes a los proyectos “Pintura de
fachada A” y “Techumbre C-2”, ambos del barrio Valle Esperanza 1 (Sector Ay B) de
la comuna de Maipt, aduciendo que estaban mal archivadas, y que en razén de tal
inobservancia, se estan revisando los registros correspondientes, e instruyendo al
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personal a cargo de ellos sobre el cuidado y la acuciosidad que les asiste en el
resguardo de dicha documentacion.

Por su parte, respecto de la rendicion devuelta
con observaciones correspondiente al proyecto Plaza Los Palos de la comuna de La
Florida, la entidad auditada informé que fue reingresada por el municipio y
posteriormente aprobada por el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano, no
obstante, no adjunta documentacion que dé cuenta de dicha regularizacion.

En lo que atafie a los casos no rendidos, la
subsecretaria reconoce la situacion objetada, sefialando al efecto, que el Servicio de
Vivienda y Urbanizacion Metropolitano mensualmente envia oficios a los municipios
recordando la obligatoriedad que les asiste para rendir todos los proyectos antes del
quinto dia de cada mes, remite otros con el estado de las Ultimas rendiciones de las
obras, a fin de que las completen, e incluso realiza diversos procedimientos, tales
como, remision de correos, realizacion de llamados telefonicos, y visitas. No obstante
ello, alega que las reparticiones edilicias no cumplen dicha demanda, contraviniendo
las disposiciones de la citada resolucion N° 759, de 2003, de esta Entidad de Control.

En cuanto a las rendiciones sin timbre y a las
no ingresadas a la oficina de partes, la entidad informa que durante el afio 2011 se
realizd una reestructuracion de la oficina de partes del Servicio de Vivienda vy
Urbanizacion Metropolitano, incorporando el sistema computacional OFPA, a fin de
que sélo sea dicha oficina la encargada de recibir, registrar y destinar toda la
documentacién que ingresa al servicio, situacion que esta siendo comunicada a las
municipalidades receptoras de fondos del Programa de Recuperacién de Barrios.

Por ultimo, en lo referido a las rendiciones
grupales, la entldad fiscalizada sefialé que para subsanar tal inobservancia, el Servicio
de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano instruyé individualmente a las
municipalidades y a los revisores de dichos documentos, para que utilicen un
formulario por proyecto, y un periodo mensual a rendir, no aceptandose, aun cuando
sea sin gasto, que se agrupen dos o mas periodos simultaneamente. Al efecto, y a
modo meramente ejemplar, adjunto el oficio N° 6.464, de 2011, mediante el cual dicho
servicio remiti6 esa instruccion a la Directora de Administracion y Finanzas de la
Municipalidad de Buin.

Sobre la materia, analizados los argumentos
esgrimidos por la subsecretaria auditada y la documentacion proporcionada,
corresponde dar por subsanado el aspecto de la observacién vinculado a las
rendiciones originalmente no encontradas.

No obstante, corresponde mantener aquellos
referidos a la periodicidad, oportunidad, formalidades de recepcién, existencia y
agrupacion de rendiciones por parte de los municipios, supeditandolos a las acciones
comprometidas por la subsecretaria para su subsanacion, las que seran materia de
revision en una futura auditoria de este Organismo de Control.

Asimismo, cabe agregar que, en reiacién al
incumplimiento por parte de los municipios de realizar la rendiciones, conforme a lo
preceptuado en la citada resolucion N° 759, de 2003, de esta Entidad de Control, el
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano debe cenirse a las disposiciones
del numeral 5.4 de dicho texto, restringiendo la remisién de nuevos aportes a los
municipios infractores.
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1.2 Aspectos técnicos.

En cuanto a la ejecucion fisica de las obras,
en lo sustantivo, no se advierten objeciones que formular.

2. Obras ejecutadas directamente por el Servicio de Vivienda y Urbanizacion
Metropolitano.

2.1 Aspectos administrativos y financieros.

a) La informacién publicada en el portal de
Compras Publicas del Estado, respecto de las licitaciones “Jardin infantit Santa
Adriana”, “Rehabilitacién Plaza del Adulto Mayor”, “Plaza de los Deportes — Plaza Sur”
y “Mejoramiento de veredas sector sur avenida Fermin Vergara”, es inexacta, toda vez

que aun cuando fueron adjudicadas, aparecen como desiertas en dicho sistema.

Asimismo, en dichas licitaciones se advirtid
que no fueron publicados en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacién
Publica la totalidad de los antecedentes exigidos en los articulos 20 de la ley
N° 19.886 -de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios-, y 57, letra b), N® 5, 6 y 7 de su reglamento, aprobado por el decreto
N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

En su respuesta, la entidad fiscalizada senalo
que en virtud de lo indicado articulo 3°, letra e), de la ley N° 19.886, quedan excluidos
de su aplicacion los contratos relacionados con la ejecucion y concesidén de obras
publicas y los contratos de obras que celebren los Servicios de Vivienda vy
Urbanizacion, sin perjuicio de la obligacién de suministrar la informacion basica sobre
contratacion de bienes, conforme lo establece el articulo 21 de la citada ley.

Agrego, que mediante el oficio N° 47.562, de
2008, este Organismo Contralor dictamindé que no resulta procedente exigir a los
proponentes, ademas de presentar su oferta en papel, ingresarla supletoriamente en
el portal de Mercado Publico, por cuanto elio generaria una duplicidad de actuaciones.

Enseguida, respecto a que las licitaciones
cuestionadas aparezcan como desiertas en el referido portal, aduce que dicha
inconsistencia surge a partir del hecho que por ese medio se realizan
simultaneamente la revisién de los “antecedentes técnicos” y de la “oferta econémica”
de los oferentes, situacion que se contrapone con lo establecido en el articulo 37 del
decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que dispone que
durante el proceso de licitacion, en primer lugar se abrirdn los sobres
correspondientes a los "documentos anexos", devolviéndose sin abrir los sobres
relativos a la "oferta econémica" de aquellos proponentes que hayan omitido incluir
alguno de los documentos sefialados en el nimero 1 del articulo 31 de dicho texto. Tal
inconsistencia repercute en un “defecto” (sic) del sistema electréonico, que sefala la
licitacién como desierta en esos casos, porque no se han presentado las ofertas.

Sobre lo expuesto, y en lo relativo a las
disposiciones del articulo 3°, letra e), inciso final, de la aludida ley N° 19.886, cabe
indicar que los contratos relacionados con la ejecucion y concesion de obras publicas
se encuentran excluidos de la aplicacién del referido texto legal, el que sdlo regira en
lo relativo al Tribunal de Contratacion Publica y de manera supletoria en aquellos
aspectos no previstos en su propio ordenamiento, esto es, el decreto N° 236, de 2002,
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del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Bases Reglamentarias de Contratacién de
Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

A su turno, el articulo 18 de la citada
ley N° 19.886 dispone, en lo que interesa, que los organismos publicos regidos por
ese texto legal deberan cotizar, licitar, contratar, adjudicar, solicitar el despacho y, en
general, desarrollar todos sus procesos de adquisicion y contratacion de bienes,
servicios y obras a que alude dicha ley, utilizando solamente los sistemas electronicos
o digitales que establezca al efecto la Direccién de Compras y Contratacion Puablica
(aplica criterio de dictdmenes N°° 79.848, de 2010, 3.004, de 2009, 42.826, de 2008 y
39.472, de 2005).

Por su parte, el articuo 57 del
decreto N° 250, de 2004, que reglamenta la ley en referencia, establece que las
entidades deberan publicar y realizar en el referido sistema de informacién los actos y
documentacién que para cada modalidad de contratacion detallada.

En el mismo orden, cabe hacer presente que
de acuerdo con el criterio contenido en el dictamen N° 47.562, de 2008, de este
origen, invocado por la subsecretaria auditada en su respuesta, éste no resulta
aplicable a la observacién formulada, toda vez que alude a la improcedencia de que
los proponentes, ademas de presentar su oferta en soporte papel -segun lo ordena el
articulo 31 del citado decreto N° 236, de 2002- deban ingresarla supletoriamente en el
portal de Compras Publicas del Estado, distinto a los antecedentes exigidos en los
articulos 20 de la ley N° 19.886 y 57, letra b), N°* 5, 6 y 7 de su reglamento, referidos
a aquellos que le corresponde publicar al servicio mandante.

Puntualizado lo anterior, es menester
consignar que el argumento planteado por el servicio en cuanto al estado de la
licitacion registrado en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacion Publica
no resulta atendible, toda vez que lo previsto en el articulo 37 del citado decreto
N° 236, de 2002, en el sentido que se devolveran a los oferentes aquellos sobres
relativos a la "oferta econdmica" de los proponentes que hayan omitido incluir alguno
de los documentos sefialados en el nimero 1 del articulo 31 de dicho texto, supone en
si mismo, la desercién de la licitacion convocada. A su vez, y aun cuando las ofertas
presentadas cumplieran las exigencias en formato papel conforme al criterio del
dictamen N° 47.562, de 2008, precitado, el servicio puede, a través de la Direccién de
Compras del referido sistema, solicitar la regularizacion del estado de la propuesta.

Siendo asi, y conforme a todo lo expuesto, no
es posible dar por subsanada la observacion formulada.

b) El acto administrativo mediante el cual el
Servicio de Vivienda y Urbanizacion Metropolitano autorizdé la procedencia de la
contratacion directa del proyecto “Construccidon de sala multiuso sede social
Estrella II", no fue publicado en el Sistema de Informacion de Compras vy
Contratacién Publica, contraviniendo lo previsto en el articulo 8° de la ley N° 19.886, y
en los articulos 50 y 57, letra d), del citado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda.

La Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo
sefald en su informe que instruira a los distintos servicios de vivienda y urbanizacién,
a fin de cumplir con lo establecido en el articulo N° 21, de la ley N° 19.886.

Sobre el particular, mientras no sea verificada
la efectiva implementacién de tal instruccién, se mantiene la observacién, cuyo
cumplimiento seré validado en futuras auditorias que se realicen sobre la materia.
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c) El servicio fiscalizado no requirid a la
empresa contratista Trabun Ltda., a cargo de la ejecucién de las obras “Jardin infantil
Santa Adriana” y “Construccién de sala multiuso sede social Estrella IlI”, las facturas
para respaldar los pagos ascendentes a $44.790.414 y $5.373.665, correspondientes
a los comprobantes de egreso N°° 12.243 y 12.242, respectivamente, ambos de 30 de
junio de 2011.

En respuesta a esta observacion, la
subsecretaria acompanié las facturas faltantes -N° 541 y 542, ambas de 30 de junio
del afio recién pasado-, haciendo presente que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion
Metropolitano no esta facultado para pagar sin la presentaciéon de dichos documentos.

Al  efecto, corresponde mantener la
observacion, toda vez que si bien fueron presentados en esta oportunidad los
documentos faltantes, la omisién objetada se dejdé expresamente consignada en el
timbre de control de egresos de los citados comprobantes N°°12.243 y 12.242.

d) Segun se precisa en el cuadro siguiente, en
el proyecto “Remodelacién plazas deportivas -Plaza Sur y Plaza de los Deportes-” las
dos boletas de garantia presentadas por fiel cumplimiento no cumplen con el plazo de
vigencia exigido en el articulo 50 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, Bases Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizaciéon, como tampoco consta que el respectivo
contratista haya presentado la garantia por el buen comportamiento de las obras,
conforme lo sefala el articulo 126 del mismo texto.

. Fecha de Boleta de garantia fiel cumplimiento /
Obra Fecha inicio de obra término vigencia / banco
12-5-2010 N° 222
28-12-2009 - 23-5-2010
Remodelacién plazas deportivas Ampliacién Banco Santander
(Plaza Sur y Plaza de los 12-01-2010 11-6-2010
Deportes) N° 012307-8
Ampliacién 17-5-2010 - 23-7-2010
10-7-2010 Banco De Chile

La reparticion examinada en su respuesta
reconoce que efectivamente la boleta N° 012307-8, del Banco de Chile, por el fiel
cumplimiento del contrato -por el 5% del monto total contratado- venci6 el 23 de julio
de 2010, en circunstancias que la obra terminé el 29 del mismo mes y afio. A su turno
acompand en esta oportunidad el instrumento de caucién correspondiente a la
correcta ejecucion -N° 304, del Banco Santander Chile, de 22 de julio de 2010, por
382,100 UF, vigente hasta el 23 de agosto del mismo afio-, sefialando al efecto, que la
obra siempre estuvo garantizada.

En virtud de los antecedentes entregados se
mantiene la observacion, toda vez que aln cuando la obra estuvo permanentemente
caucionada, la boleta presentada en esta ocasiéon -por la correcta ejecucion de las
obras, por el 3% del valor total del contrato-, difiere en monto y finalidad, con aquella
de fiel cumplimiento.

e) El servicio auditado no exigi6 a las
empresas contratistas adjudicatarias el debido cumplimiento de las obligaciones
relativas a las polizas de seguros, segun las disposiciones del articulo 51 del decreto
supremo N° 236, de 2002, situacion que afecta a las siguientes obras:

- En la obra “Construccién sala multiuso sede
social Estrella I, la pdliza respectiva no fue renovada oportunamente,
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permaneciendo sin dicho resguardo desde el 27 de junio de 2011. Cabe agregar que a
la fecha de corte de la presente auditoria, esto es, el 15 de julio del mismo afo, esa
situacién persistia.

- Similar omisiéon se verificé respecto del
proyecto “Jardin infantil Santa Adriana”, el cual permanecia sin la péliza de seguros
desde el 25 de mayo de 2011.

- Por su parte, en el proyecto “Remodelacién
plazas deportivas -Plaza Sur y Plaza de los Deportes-”, tampoco se solicitd la péliza
mencionada, verificandose que las obras estuvieron sin dicho resguardo entre el 23 de
mayo y el 10 de julio de 2010.

Lo observado precedentemente se detalla en
el siguiente cuadro:

. . . . Fecha
Obra Fecha de inicio Fecha de término Numero péliza vencimiento
. . \ 537644-1
Construccion sala multiuso sede social 25-5-2011
27-12-2010 " 21-12-2010 27-6-2011
Estretla Il (Solicitud) 09-07-2011 Renta Nacional
11-5-2011 535390-1
Jardin infantil Santa Adriana 13-12-2010 Ambli " '25 06-2011 1-12-2010 25-5-2011
mpliacion <o-Uo- Renta Nacional
.. . 12-5-2010 493769-1
Remodelacién plazas deportivas (Plaza | 1 015610 | Ampliacion 11-06-2010 | 28.12-2009 23-5-2010

Sury Plaza de los Deportes) Ampliacién 10-07-2010 |  Renta Nacional

En su respuesta, la reparticibn auditada
adjunté nuevos documentos con los cuales se aumentd la vigencia de las polizas
mencionadas. El detalle, segtn cuadro adjunto:

Fecha

. . T Documento aumento de Fecha
Obra Numero pdliza vencimie nto vigencia vencimiento
primitiva
. ) . 537644-1
Construccion sala multiuso sede social 21.12-2010 27.6-2011 Endoso 25.07-2011
Estretla il .
Renta Nacional
535390-1
Jardin infantil Santa Adriana 1-12-2010 25-5-2011 Endoso 25-07-2011
Renta Nacional
; - 493769-1 Péliza N° 509936-1
R
em°§§r'?c;flgf;ajjslo‘;egg;;"::sgp'aza 28-12-2009 23-5-2010 06-05-2009 23-07-2010
Renta Nacional Renta Nacional

Conforme a la nueva documentacion
aportada, se subsana la observacion.

fy En los casos que a continuacién se
identifican, el servicio examinado excedio el plazo de 30 dias dispuesto en el articulo
121 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para realizar
el pago de los estados de avance presentados por el contratista:

Obra N° Estado de pago | Fecha aprobacion Egreso N°/ fecha

Construccién sala multiuso sede social Estrelia il 2 18-01-2011 05015/ 25-03-2011
3 18-01-2011 5000 / 25-03-2011

Jardin infantil Santa Adriana 4 08-02-2011 5001 / 25-03-2011
5 21-02-2011 5002 / 25-03-2011

N 2 21-01-2011 4998 / 25-03-2011
Rehabilitacién plaza del adulto mayor 3 11-09-2011 4999/ 25-03-5071

Sobre la materia, en su informe el servicio
auditado sefial6 que los casos aludidos fueron pagados el 25 de marzo de 2011, toda
vez que, al encontrarse originalmente los recursos del programa de Recuperacion de
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Recuperacién de Barrios asignados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fue
necesario formalizar una modificacién a la ley de presupuestos a fin de destinar los
fondos a los distintos servicios de vivienda y urbanizacién -decreto N° 138, de 4 de
febrero de 2011 del Ministerio de Hacienda-, razdén que en la practica implicd que
desde esa fecha la distribucion presupuestaria debié someterse a la tramitacion que le
es propia, lo que produjo retrasos en la liberacion de los fondos y, por consiguiente, en
los pagos a los proveedores.

Al respecto, si bien el procedimiento descrito
de reasignacion presupuestaria del programa que interesa importa un lapso en el cual
el financiamiento primitivamente le es asignado a la Subsecretaria de Vivienda y
Urbanismo para su posterior traspaso, ello no obsta a que dicha transaccion afecte las
relaciones contractuales que convenga el Servicio de Vivienda y Urbanizacion
Metropolitano con las empresas adjudicatarias. En tal sentido, no es posible subsanar
la observacion por cuanto a dicha entidad le corresponde prever la armonizacion entre
la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta, y las disposiciones del articulo 121
del mencionado decreto N° 236, de 2002.

En ese contexto, es del caso consighar que el
citado articulo 121, dispone que los estados de avance que no sean pagados dentro
de los 30 dias siguientes a su fecha, por causas no imputables al contratista, como
sucedio en la especie, se enteraran actualizados al valor de la U.F., de la fecha del
pago respectivo, situacién que no consta haya ocurrido en la especie (aplica criterio
contenido en dictamen N° 46.186, de 2011).

g) En los estados de pago que se detallan a
continuacién, se advierte que el precitado servicio autoriz6 dichos documentos aln
cuando el contratista entregé certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales que no corresponden al periodo que se informa, vulnerando lo sefialado
en el articulo 70 del aludido decreto N° 236, de 2002.

o
Obra N E:;ag%o de Periodo Observacion
Remodelacién plazas deportivas Certificado corresponde al mes de febrero,
(Plaza Sury Plaza de los Deportes) 5 04-04- 2010 - 01-05-2010 debiendo presentar el del mes de marzo
Mejoramiento vereda sur avenida Certificado corresponde al mes de junio,
Fermin Vergara 4 08-04-2010 - 24-04-2010 debiendo presentar el del mes de marzo

En lo tocante, la subsecretaria adjuntd copia
de los certificados de obligaciones laborales y previsionales correspondientes a los
meses que se objetan en las obras individualizadas.

Tenidos a la vista los antecedentes
acompaiiados y, aln cuando éstos corresponden a los certificados cuestionados,
cabe hacer presente que la documentacién examinada y que sirvié de respaldo de las
6rdenes de pago observadas, no es coincidente con la aportada en la respuesta. En
ese contexto, se mantiene la observacién, por cuanto no consta que en su
oportunidad, la inspeccion técnica velara por el cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes sobre remuneraciones, imposiciones, seguros y normas de seguridad
de sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el articulo 70, del aludido decreto
N° 236, de 2002.

2.2 Aspectos técnicos.

En lo sustantivo no se advierten
observaciones respecto de la ejecucion fisica de las obras.
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3. Obra administrada por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo,
ejecutada por la Municipalidad de Pudahuel.

3.1 Aspectos administrativos y financieros.

a) La oportunidad y periodicidad de las
rendiciones mensuales que le asistia documentar a la Municipalidad de Pudahuel
respecto de la obra “Construccion de sede social Estrella I” no se cifié a las
disposiciones contenidas en el numeral tercero de la resolucion N° 759, de 2003, de
esta Contraloria General, verificandose que dicha corporacién edilicia sélo rindié luego
de transcurridos 38 meses desde que la secretaria garante aprobara el convenio de
ejecucion a través de la resolucion exenta N° 1.727, de 2009. A mayor abundamiento,
el informe requerido sélo fue emitido por el municipio en funcién de la exigencia formal
realizada por el aludido servicio -oficio de solicitud N° 900, de 21 de febrero de 2011-,
aun cuando la obra fue recibida provisoriamente 5 meses antes de dicha rendicion,
esto es, el 8 de septiembre de 2010.

Sobre el particular, el servicio indic6 que en
reiteradas ocasiones solicité al municipio regularizar la situacién de dicha obra, lo que
fue normalizado por la entidad en cuestion con la rendicion de fecha 31 de marzo de
2011, la cual fuera aprobada a su vez por la Secretaria Regional Ministerial mediante
oficio N° 1.622, de 13 de abril del mismo afio.

No obstante lo sefalado, dado que la
subsecretaria no aporté antecedentes que no hayan sido tenidos en consideracion
para la formulacién de la objecion precitada, ni tampoco informé acciones tendientes a
evitar su ocurrencia en proyectos similares, no cabe mas que mantener la
observacion, haciendo presente que conforme a lo preceptuado en la citada
resolucidon N° 759, de 2003, de esta Entidad de Control, la Secretaria Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo debe ceifiirse a las disposiciones del numeral 5.4
de dicho texto, restringiendo la remisién de nuevos aportes a los municipios
infractores. '

b) No consta que la Municipalidad de
Pudahuel remitiera a la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo el
comprobante de ingreso que de cuenta de la recepcion de la transferencia realizada
por ese servicio aportante, vulnerando las disposiciones contenidas en la clausula 7°
del convenio de ejecucién de obras suscrito entre las partes.

La entidad fiscalizada sefaldé que no fue
encontrado el comprobante de ingreso aludido y que instruird a la secretaria antes
mencionada para que exija a los distintos municipios el cumplimiento de la normativa
vulnerada.

Al tenor de lo informado y en tanto no se
verifique el efectivo cumplimiento de las medidas instruidas, se mantiene Ia
observacion, lo que sera validado en una préxima fiscalizacion.

3.2 Aspectos técnicos.

| En cuanto a la ejecucion fisica de las obras,
en lo sustantivo, no se advierten objeciones que formular.
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CONCLUSIONES

La Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo ha
aportado antecedentes e iniciado acciones correctivas, las cuales han permitido
subsanar las objeciones consignadas en los oficios N® 52.821 y 52.823, de 2011,
particularmente respecto de la observacién especifica anotada con el punto 2.1, letra
e), sobre aspectos financieros y administrativos, referida a la vigencia de las pélizas
de seguro.

Asimismo, la reparticién fiscalizada ha emitido
sus consideraciones acompafando la documentacion de respaldo pertinente que
permite subsanar parcialmente la observacién particular sobre aspectos financieros y
administrativos individualizada en el punto 1.1, letra b), sobre incumplimientos en las
rendiciones, de acuerdo a las disposiciones previstas en la resolucién N° 759, de
2003, de esta Entidad de Control.

No obstante lo anterior, se mantienen las
siguientes objeciones formuladas en el cuerpo del presente informe, respecto de las
cuales esa entidad debera arbitrar las medidas que se indican, tendientes a
subsanarlas y dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que
rigen la materia:

1. Sancionar oportunamente y en la
secuencialidad que corresponda los actos administrativos que celebre, en armonia
con lo dispuesto en el articulo 5° de la ley N° 19.880, seguin lo objetado en la
observacion general de caracter administrativo y financiero singularizada en el punto
1, letra a).

2. Instruir al Servicio de Vivienda vy
Urbanizacién Metropolitano para que exija a los municipios que los aumentos de obras
que otorguen sean previamente aprobados por la Mesa Técnica Regional del
programa auditado, a fin de permitir la utilizacion de los recursos excedentes, segin
dispone el parrafo final de la clausula séptima de los convenios de ejecucion suscritos
entre dicho servicio y las reparticiones edilicias. Ademas, y en el mismo tenor, debe
instruir a fin de que la Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y
Urbanismo apruebe los aumentos autorizados por dichas entidades, en aquellos
proyectos en los que oficia como unidad garante, conforme lo dispuesto en la letra
B.3) de la clausula quinta del convenio de transferencia de fondos para obras de
confianza suscrito entre las partes, todo segun la observacién general de caracter
financiero y administrativo precisada en punto 1, letra b).

3. Velar por el cumplimiento integral de las
disposiciones incorporadas en los distintos contratos de barrio suscritos entre los
municipios, la comunidad y la Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de
Vivienda y Urbanismo, y/o su oportuna adecuacién, de acuerdo a lo consignado en la
objecion general de ambito administrativo y financiero particularizada en el punto 1,
letra c).

4. Exigir que las entidades edilicias den
cumplimiento al plazo de entrega de los comprobantes de ingreso -tanto en proyectos
administrados a través de su secretaria regional, como del Servicio de Vivienda y
Urbanizacién Metropolitano-, que den cuenta de la recepcién de los recursos
transferidos, en orden con lo dispuesto en el capitulo segundo, N° 2, punto v, del oficio
N° 1.426, de 2006, Manual de Procedimientos de Transferencias y Rendicién de
Cuentas de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, y a la clausula séptima del
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convenio de transferencia de fondos, segln sea el caso, conforme lo objetado en las
observaciones particulares de caracter administrativo y financiero de los puntos 1.1,
letra a) y 3.1, letra b).

5. Ordenar que el Servicio de Vivienda y
Urbanizacion Metropolitano publique en el Sistema de Informacién de Compras y
Contratacion Publica, en forma oportuna, los antecedentes exigidos en los articulos
20, de la ley N° 19.886 -de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios- y 57, letra b), N° 5, 6 y 7 de su reglamento, atendido que las
licitaciones aparecen en dicho portal como desiertas, segun lo advertido en la objecion
especifica sobre aspectos administrativos y financieros singularizada en el punto 2.1,
letra a) del presente informe final.

Asimismo, debera disponer las medidas para
que dicho servicio publique en el precitado sistema, todos los actos administrativos
que autoricen la procedencia de la contratacion directa de los contratos que celebre,
conforme a las disposiciones del articulo 8° de la ley N°19.886, en armonia con el
articulo 50 de su reglamento. Ademas, debera cefirse a la normativa aplicable a la
licitacion publica en todo aquello que atendida la naturaleza de la contratacion directa
resulte procedente, segin lo advertido en la observacién de indole administrativo y
financiero, consignada en el punto 2.1, letra b).

6. Instruir al Servicio de Vivienda vy
Urbanizacion Metropolitano que solicite oportunamente la presentacion de las facturas
que respaldan los pagos, las que deben estar sustentadas en los respectivos
comprobantes de egreso, segun lo representado en la objecidon especifica sobre
aspectos administrativos y financieros singularizada en el punto 2.1, letra c).

7. Adoptar las medidas necesarias para que el
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Metropolitano exija que el plazo de vigencia de
las boletas de garantia por fiel cumplimiento de contrato se ajuste a lo dispuesto en el
articulo 50 del decreto N° 236, de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Bases Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion, conforme lo anotado en la observacion de caracter administrativo y
financiero, particularizada en el punto 2.1, letra d).

8. Prever que el Servicio de Vivienda vy
Urbanizacion Metropolitano tramite oportunamente los pagos a las empresas
contratistas, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 121 del decreto N° 236, de 2002,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, segln se advirtié en la observacién particular
sobre aspectos administrativos y financieros indicada en el punto 2.1, letra f).

9. Velar que el Servicio de Vivienda y
Urbanizacion Metropolitano autorice los estados de pago de las obras vinculadas al
programa de que se trata, exigiendo el cumplimiento por parte de los contratistas de
las disposiciones legales vigentes sobre remuneraciones, imposiciones, seguros y
normas de seguridad de sus trabajadores, conforme lo dispuesto en el articulo 70 del
aludido decreto N° 236, de 2002, en la oportunidad y periodo correspondiente, en
concordancia con lo objetado en la observaciéon particular sobre aspectos
administrativos y financieros singularizada en el punto 2.1, letra g).

10. Exigir el cumplimiento de la oportunidad y
periodicidad de las rendiciones mensuales que le asiste documentar a los receptores
de fondos segun las disposiciones del punto tercero de la resolucion N° 759, de 2003,
de esta Contraloria General, restringiendo la remision de nuevos aportes a los
municipios infractores, conforme lo dispuesto en el punto 5.4 de dicho texto, segun lo
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consignado en la observacion particular sobre aspectos administrativos y financieros
senalado en el punto 3.1, letra a).

La efectiva adopcion de estas providencias
sera verificada en una futura auditoria de seguimiento que efectlia esta Contraloria
General en esa subsecretaria.

Saluda atentamente a Ud.,

DVISION DE NFRAESTRUCTURK Y REGULACION

JEFE SUBDIVISION
DE AUDIFORIA
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1 Jardin infantil Santa Adriana Lo Espejo Santa Adriana $ 174.371.846
Construccion parque Waldo Taff Brujo de Los Andes ;
2 con espacio deportivo cultural Lo Prado Poblacién Arturo Prat $ 147.398.000
3 Plaza de los deportes La Pintana 21 de Mayo (sector1) $ 135.185.500
4 | Plaza Sur La Pintana 21 de Mayo (sector1) $ 135.185.500
. ) ) L Valle Esperanza 1
5 | Construccion sala multiuso, camarines y bafios Maipu (sector Ay B) $ 117.341.357
PI i
6 seacf:rdzt;ra Ara Poniente, Estrella 2 (plaza dura Estrella Pudahuel Estrella Sur | $ 116.009.773
7 Construccion de sala multiuso y sede social Estrella 3 Pudahuel Estrella Sur 1li-iV-V $ 111.957.183
8 | Rehabilitacién plaza del adulto mayor Lo Espejo Santa Adriana $ 110.902.306
Construccion pasajes en copropiedad (pavimentacion
9 pasajes y veredas copropiedad) Pefialolén El Cobre $ 105.994.000
’ - Zanjon de la Aguada
1
0 | Remodelacion plaza Los Palos La Florida (Nuevo Amanecer) $ 101.012.000
1 ¢ : Quebrada de Macul
Arreglo de escalas y barandas en blocks sector 1 La Florida (Sta. Teresa) sector 1 $ 90.578.492
; . Valle Esperanza 1
12 | Pintura de fachada B Maipu (sector Ay B) $ 87.028.000
Repavimentacién de veredas en calles principales y . Anibal Pinto unidad
13 secundarias San Joaquin vecinal 24 $ 86.002.664
14 | Remodelacién de plaza central y nueva plazoleta Puente Alto | DameldelaVegayEl | g 50634050
15 | Centro comunitario villa Los Troncos La Cisterna Los Troncos $ 76.538.000
] L Valle Esperanza 1
16 | Pintura de fachada A Maipu (sector Ay B) $ 75.937.000
17 | Ampliacién sede social (centro cultural Waldo Taff) Lo Prado Poblacion Arturo Prat $ 70.769.000
. . Zanjén de la Aguada
18 | Plaza Los Bambdes La Florida (Las Araucarias) $ 70.189.000
) o Valle Esperanza 1
19 | Techumbre - A2 Maipt (sector Ay B) $§ 65.692.440
. o Valle Esperanza 1
20 | Techumbre - B1 Maipu (sector Ay B) $ 65692440
) o Valle Esperanza 1
21 | Techumbre - B2 Maipu (sector A y B) $ 65692440
) L Valle Esperanza 1
22 | Techumbre - C2 Maipu (sector A y B) $ 65.692.440
_ _ Valle Esperanza 1
23 | Techumbre - C5 Maipu (sector Ay B) $ 65.692.440
. Valle Esperanza 1
24 | Techumbre - D3 Maipd (sector Ay B) $§ 65692440
25 | Construccién sede social Estrella | Pudahuel Estrella Sur | $ 60.000.000
26 | Proyecto iluminacion Parinacota Quilicura Parinacota Sector | $ 60.000.000
27 | Obras complementarias U.V 13y 14 San Ramén | B30 Pa’azg)“ay (sector | ¢ §0.000.000
28 {\/Ileeg;?;mento de Veredas sector sur av. Fermin Colina Las Canteras $ 59725780
Plaza dura Ara Oriente, Estrella 1 (plaza dura
29 multicancha areas verdes y arboles Estrella Sur 1 Pudahuel Estrelia Sur | $ 57044309
30 | Repavimentacion de pasajes deteriorados ( 4 Pasajes) Conchali Guanaco Sur Sector A $ 56.462.000
. Valle Esperanza 1
31 | Techumbre - E1 Maipt (sector Ay B) $ 55.828.080
. . . Villa El Esfuerzoy
32 | Equipamiento parque La Unién Renca General Vergara $ 52.127.411
33 ?;glttl?:;(m jardin infantil Nazareth y ampliacién para San Miguel 12 de Octubre $  49.000.000
. . . Quebrada de Macul
34 | Remodelacién de multicancha sector 1 La Florida (Sta. Teresa) sector 1 $ 45.195.996
i ; San Valentin -
35 | Pintura naves - sector 2 Caupolican Lo Prado Caupolican $ 44.051.792
Villa Wolf: Mejoramiento sede junta de vecinos La Pincoya sector 2a
36 (ampliacién sede) Huechuraba borde cerro poniente § 43620.000
37 | Camarines y graderias Maipu Valie verde $ 41.050.035
38 | Plaza acceso multicancha Maipu Valle verde $ 40.418.327
39 | Cancharayuela Fase2Y 3 Pudahuel Estrella Sur | $ 38.954.798
i : San Valentin -
40 | Colector solar para agua caliente - EFGH San Valentin Lo Prado Caupolican $ 36.030.671
. : . San Valentin -
41 | Pintura naves - EFGH San Valentin Lo Prado Caupolican $ 36.030.671
: ) San Valentin -
42 | Colector solar para agua caliente - ABCD San Valentin Lo Prado Caupolican $ 36.030.671
. . ! Daniel de la Vega y El
43 | Equipamiento deportivo Puente Alto Duraznal $ 33.778.519
44 | Plaza Valle de Lluta San Valle de Liuta sector 1 $  33.000.000
Bernardo
. . Valle Esperanza 1
45 | Construccién 2da etapa plaza Los Halcones Maipu (sector A y B) $ 32.921.552
46 | Techumbre - A1 Maipu Valle Esperanza 1 $  32.846.220

(sector Ay B)
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47 | Techumbre - C6 Maipd ey | |8 3286220
48 | Mejoramiento paseos peatonales Ggv Santiago Gonzélez Videla $ 32.154.715
49 | Pintura naves - sector 5 Caupolican Lo Prado Sg’;t}ﬁ:ﬁggz ) $ 30.788.844
50 | Pavimentacion pasaje Fresia Lo Prado Sg’;:’: ;ﬁgg: ) $  30.000.000
51 | Pavimento estacionamiento - Golfo de México Cerrilios Vilia MéxicyoaNaces 4.6 $ 28909376
52 | Pavimento estacionamiento - Tikal Cerrillos Villa MéxicyoaNaces 4.6 $ 26.107.593
53 | Cubierta - sector 2 Caupolican Lo Prado Sg’;t\j’:‘;ﬁ;‘gg ; $  25.918.808
54 gﬁsefjécitriir:i;z}::: r(r;:gzarnzghas etapa 1: recarpeteo Puente alto Villa /z\g.;c; :gf g)el Sur $  24.942.000
55 | Cierro perimetral - Golfo de México Cerrillos villa Méxic;oBNaces 48 |5 24499234
56 | Mejoramiento area verde JJ Prieto 6200 La Cisterna Los Troncos $ 24.123.000
57 | Estacionamiento - Las Torres Cerrillos Villa Méxic;oBNaces 4.6 $ 21412279
58 | Estacionamientos - Nueva Vida Cerlos | VaMexcoNaces 4.8 | 5 20921604
59 | Cierro - 5 de abril N° 1 Cerilos | Vi@ Méx'°y°8Na°es 46 |'s 20735216
60 | Pilotes de riego - Tikal Cerilos | VaMexcoNaces 4.8 | 5 20723801
61 | Cierro - Nueva Vida Cerrillos Villa Méxir;oaNaces 4% |'s 20670248
62 | Cierro - Las Torres Cerrlos | VWaMexcoNaces 4.6 | 5 20213742
63 | Estacionamientos - 5 de abril N° 1 Cerrilos | Vi@ Mé"i‘;°8Na°°s 46 | s 19902991
64 | Cubierta - sector 5 Caupolican Lo Prado Ség::;ﬁgg: i $  19.439.106
65 | Luminarias entre naves Maipt Va(l;gts)sir?n;? ! $ 19.064.000
66 | Luminarias entre naves Maipa Va("singi'i,";j‘ ' I's  19.064.000
67 | Habilitacidn de area de ejercicios (plaza de ejercicios) Cerro Navia Villa Ei Porvenir $ 16.933.000
68 | Mejoramiento area verde pasaje Quelién tramo 2 La Cisterna Los Troncos $ 16.497.141
69 | Renovacién cubiertas - La Primavera Cerrillos Villa Méxic;oBNaoes 4.6 $ 16492734
70 | Tuberias descarga - A2 Maipu Va(l;eefus);rx:\r?/n;? 1 $ 16.244.712
71 | Tuberias descarga - B1 Maipu Va(';eeftz‘r"zay";;’ ! $  16.244.712
72 | Tuberias descarga - B2 Maipu Va("szgg‘r’fi"é? ! $  16.244.712
73 | Tuberias descarga - C1 Maipu Va(llszstz;:i.:\rayné;\ ! $ 16.244.712
74 | Reposicion puerta acceso - C1 Maipd Va(':ag:fi'?“;;" ! $  16.244.712
75 | Tuberias descarga - C2 Maipu Va(";ftzfi";”;? ! $  16.244.712
76 | Tuberias descarga - C3 Maipu Va("seegfjr’fi,";f ! $  16.244.712
77 | Tuberias descarga - C4 Maipu Va(";gf)f‘:f?";? ! $  16.244.712
78 | Tuberias descarga - C5 Maipu Vi‘l‘:gﬁf%i";ﬁ ! $ 16.244.712
79 | Tuberias descarga - D1 Maipu Va(';gz‘r";"’;,“gi‘ ! $  16.244.712
80 | Tuberias descarga - D2 Maipu Va(l;eesus);:irayné)a ! $ 16244712
81 | Tuberias descarga - D3 Maipu Va(';‘:ftzfi’i"s ! $  16.244.712
82 | Tuberias descarga - D4 Maipu Va(l;eestz?;rayné)a ! $ 16.244.712
83 | Plaza civica vecinal San Valentin Lo Prado Sé’;::;ﬁgg: i $ 15424939
84 | Areas verdes - Golfo de México Cerrillos Villa Méxic;oaNaces 46 | § 14999642
85 | Reposicion ventanas dptos - A2 Maipu Va(l;zgz;:c’e\rayné? ! $ 14.085.432
86 | Reposicién ventanas dptos - B1 Maipt Va('feftf)ﬁ“;”g? ! $ 14985432
87 | Reposicion ventanas dptos - B2 Maipu Va(l::cEtz;r);ra;n;? ! $ 14985432
88 | Reposicién ventanas dptos - C1 Maipu Va(l;ngi'ayn;)a ! $ 14985432
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89

Reposicién ventanas dptos - C2

Maipu

Valle Esperanza 1

14,985.432

(sector Ay B) $
90 | Reposicion ventanas dptos - C3 Maipd gy |8 14985432
91 | Reposicién ventanas dptos - C4 Maipd Ay by |8 14085432
92 | Reposicion ventanas dptos - C5 Maipii e Ay ey | |8 14085432
93 | Reposicion ventanas dptos - D1 Maipu Va("s‘lfti?i’?"é? Yo ls 14985432
94 | Reposicién ventanas dptos - D2 Maipu Va(llseeftzrr’i\rzn;? ! $ 14985432
95 | Reposicion ventanas dptos - D3 Maipu N ocie Ay B) Vo l's 14985432
96 | Reposicién ventanas dptos- D4 Maipu Va(léeengfinéf ! $§ 14985432
97 | Tuberias descarga - E1 Maipd Va(llseestszin;)a 1 $ 13.810.104
98 | Cierro perimetral - La Primavera Cerrillos villa Méxi(;oaNaces 4.6 $ 12.900.378
99 | Reposicién ventanas dptos - E1 Maipu Va(l;eegzgtz?n;)a ! $ 12.760.704
100 | Pavimento estacionamiento - La Primavera Cerrillos Villa MéxicyoSNaces 4.6 $ 12534313
101 faesrnlzgilsatﬁi::)multicancha pob. Las Industrias Il pob. San Joaquin P:r:%l;ed ‘:/Z Cci::;n;iréa $  11.003.463
102 | Areas verdes - Nueva Vida Cerrillos Villa MéxicyosNaces 46 |5 11797.986
103 | Areas verdes - 5 de abril N° 1 Cerrillos Villa Méxic;oeNaces 4.6 $ 11.640.074
104 Eg:mm‘e“m area de ejercicios - plazuela Ista de Cerro Navia Villa EI Porvenir $  11.162.000
105 | Adquisicién de terreno Puerta de Vera 1016 Santiago Gonzalez Videla $ 10.000.000
106 | Areas verdes - Las Torres Cerrillos Villa Méxiz;oeNaces 46 15 gaa1711
107 | Pintura naves - MNROPQ San Valentin Lo Prado S rean $  9.030645
108 | Estacionamientos sede y multicancha Maipu Vaile verde $ 9.000.000
108 | Reparacién escaleras - ABCD San Valentin Lo Prado Sg;x:;ﬁgg: i $ 8.833.788
110 | Reparacién escaleras - EFGH San Valentin Lo Prado sg;:f;ﬁgg: ) $ 8.833.788
111 | Reparacion escaleras - JKLI San Valentin Lo Prado Ségmﬁgg: . $ 8.833.788
112 | Pavimentaci6én entre blocks - ABCD San Valentin Lo Prado Sgg;’:;ﬁgg: i $ 8.810.064
113 | Pavimentacion entre blocks - EFGH San Valentin Lo Prado S rearohn $  8810.064
114 | Pavimentacion entre blocks - JKLI San Valentin Lo Prado S ranchn $  8810.064
115 | Pintura fachadas - 5 de abril N° 1 Cerrilios Vilia Méxic;oBNaces 4.6 $ 8.616.714
116 | Arborizacién de espacios urbano Los Mares Pudahuel Estrella Sur lll-IV-V $ 8.248.749
117 | Tuberias descarga - Af Maipu Va('::szfi'?{";;" ! $  8.122.356
118 | Tuberias descarga -C6 Maipu Va("s‘;gf)‘r"i\’i"é? ! $ 8122356
119 | Areas verdes - Tikal Ceriilos | V118 Mé"icfSNaws 46 s 8073907
120 | Pintura fachadas - Las Torres Cerriios | Vila MéX‘C;SNa“s 46 1s 8000325
121 | Pintura fachadas - Nueva Vida Cerrillos | Vila Mé"icfaNa"es 46 s 7975131
122 | Reposicién ventanas dptos - At Maipd Va("sigz‘r"j@“g‘)‘ ! $  7.492.716
123 | Reposicion ventanas dptos -C6 Maipi Va(':ngﬁngj‘ Vo |s 7492716
124 | Acceso vehicular - 5 de abril N° 1 Ceriilos | V1@ Mé"i?a"'“es 46 15 7240013
125 | Acceso vehicular - Nueva Vida Cerrilos | VI8 Mé"‘cfaNaces 46 |'s 7164068
126 | Acceso vehicular - Las Torres Ceriilos | VW@ Mé"“’y°8Na°°s 46 |5 6887846
127 | Pintura naves - ABCD San Valentin Lo Prado Séll‘,’;',ﬁ,’;‘é‘,? - $  6.384.956
128 | Pintura naves - JKLI San Valentin Lo Prado Ség::;ﬁzg: i $ 6.384.956
129 | Reposicién puerta acceso - A2 Maipu Va("szstf)?i\r?,n;? L $ 6.170.472
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Valle Esperanza 1

130 | Reposicion puerta acceso -B2 Maipt (sector Ay B) $ 6.170.472
131 | Reposicion puerta acceso -C2 Maipu Va(ligz‘:irz";? 1 3 6.170.472
132 | Reposicién puerta acceso -C3 Maipu Va(":eftz‘:i'?";? ! $  6.170.472
133 | Reposicion puerta acceso -C4 Maipu Va("sigz‘:fayné? ! $ 6.170.472
134 | Reposicion puerta acceso -C5 Maip Va(';':gz‘r"j(z";;“ 1 $ 6170472
135 | Reposicion puerta acceso - D3 Maipu Va("sigz‘r’i'?"é? T ols 6170472
136 | Proyecto implementacion sede vecinal Valle Central Renca Valle cerg:::} Valie el $ 6.028.000
137 | oo de Las Generaciones (nstalaciones de arte San Migue! 12 de Octubre $  6.000.000
138 | lluminacién acceso a block - sector 5 Caupolican Lo Prado Séga’:;ﬁggg - $  5.780.000
139 | lluminacién acceso a block - ABCD San Valentin Lo Prado Sg’;l\‘/: ;ﬁzg: ) $ 5.779.703
140 | lluminacién acceso a block - EFGH San Valentin Lo Prado sg’;mﬁg: : § 5779703
141 | lluminacion acceso a block - JKLI San Valentin Lo Prado Sg’;;’:;ﬁggg : $  5779.703
142 | Acceso vehicular - Tikal Cerrillos | V12 Mé"“’;aNa"es 46 1's 5530081
143 | SeRalética vial y nombres de calles Colina C'a“‘?fac;;?: -la $ 5300141
144 | Reposicién puerta acceso - E1 Maipt Va('::ftf)f‘j@";i 1 $  5.267.988
145 | Renovacién cubiertas - Tikal Ceriilos | Vi Méx“‘y°8Na°es 46 | §  5103.887
146 | Cubierta - MNKOPQ San Valentin Lo Prado Sg’;:’:;‘:’c‘gg - $  4.964.980
147 | Pintura fachadas - La Primavera Cerrillos Villa MéxicyoBNaoes 4.6 $ 4.380.893
148 | Acceso vehicular - La Primavera Cerrillos villa Méxic;)SNaces 4.6 $ 4.251.254
149 | Acceso vehicular - Golfo de México Cerrilos | V3 Mé"i?s"‘“es 46 | § 4190721
150 | Cubierta - EFGH San Valentin Lo Prado sg’;::;ﬁg;’: : $  3.588.560
151 | Cubierta - JKLI San Valentin Lo Prado Sg‘;‘:’:c'jgg: - $  3.588.560
152 | Cubierta - ABCD San Valentin Lo Prado Sg’;‘f:;ﬁggg : $  3.558.560
153 | Areas verdes - La Primavera Cerrillos Villa MéxicyosNaces 4.6 $ 3.381.837
154 | Reposicién puerta acceso - At Maipu Va(“seegz‘r’;'z”;‘; ! $  3.085.236
155 | Pilotes de riego - La Primavera Cerrillos Vilia Méxi(;y(>8Naces 4.6 $ 2.904.504
156 | Cierro perimetral — Tikal Cerrillos Villa Méxk;osNaces 4.6 $ 2.896.325
157 | Pitones - Las Torres Cerrilos | V3 Mé"i?eNa"es 46 | § 2616036
158 | Pitones - 5 de abril N° 1 Cerilos | Vi Mé"i?a"‘a“es 46 | g 2615997
159 | Pitones - Nueva Vida Cerrilos | V4 Mé"‘?SNms 46 15 2609945
160 | Pilotes de riego - Golfo de México Cerrilos | V@ Mé"“;"aNaces 46 | § 2203063
161 | Implementacion deportiva polideportivo Los Valles Renca Valle cené::lu}( Valie el $ 2.120.000
162 | Cierro accesos -C6 Maipu Va(l;?tz?(:?n;? ! $ 1.490.148
163 | Reposicién ventanas espacios comunes - La Primavera Cerrillos Villa Méxic;osNaoes 4.6 $ 835.732
164 | Pintura interior escala - La Primavera Cerrillos villa Méxic;oaNaces 4.6 $ 508.655

Total $4.605.567.164
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ANEXO N° 2

Comuna  Bamio ~ Rendicion . Mes Fechd Ingreso A

; SERVIU
. 13 May-10 08-06-2010
Villa Wolf: Mejoramiento sede La Pincoya 14 Jun-10 08-07-2010
junta de vecinos (ampliacién Huechuraba BSe(;:tocr:Za 16 Ago-10 10-09-2010
sede) orients 19 Nov-10 10-01-2011
20 Dic-10 10-01-2011
8 Jul-09 14-08-2009
10 Sep-09 16-11-2009
12 Nov-09 30-12-2009
13 Dic-09 02-02-2010
Valie 21 Ago-10 01-10-2010
Pintura de fachada A Maipd Esperanza 1 22 Sep-10 15-11-2010
(SectorAyB) 25 Dic-10 19-01-2011
26 Ene-11 04-03-2011
27 Feb-11 05-04-2011
28 Mar-11 28-04-2011
29 Abr-11 07-06-2011
1 Ago-09 30-09-2009
3] Ene-10 11-03-2010
7 Feb-10 08-04-2010
Centro comunitario Los Troncos La Cisterna Los Troncos 13 Ago-10 14-09-2010
14 Sep-10 22-10-2010
15 Oct-10 25-11-2010
16 Nov-10 06-01-2011
1 May-09 12-06-2009
2 Jun-09 10-07-2009
5 Sep-09 08-10-2009
6 Oct-09 12-11-2009
7 Nov-09 14-12-2009
Construccién pasajes en 8 Dic-09 19-01-2010
copropiedad Pefialolén El Cobre 10 Feb-10 26-03-2010
11 Mar-10 18-04-2010
12 Abr-10 19-05-2010
13 May-10 22-06-2010
14 Jun-10 09-08-2010
15 Jul-10 12-01-2011
3 Nov-09 30-12-2009
4 Dic-09 02-02-2010
11 Jul-10 17-08-2010
12 Ago-10 01-10-2010
. . Valle 13 Sep-10 15-11-2010
Construccidn sala multiusoy Maip Esperanza 1 14 Oct-10 10:01-2011
{SectorAyB) 16 Dic-10 04-03-2011
17 Ene-11 04-03-2011
18 Feb-11 05-04-2011
19 Mar-11 28-04-2011
20 Abr-11 07-06-2011
2 May-09 08-06-2009
3 Jun-09 20-07-2009
5 Ago-09 16-09-2009
6 Sep-09 16-11-2009
8 Nov-09 30-12-2009
9 Dic-09 28-01-2010
10 Ene-10 24-03-2010
. 11 Feb-10 24-03-2010
Zanjon De La 12 Mar-10 20-04-2010
Plaza Los Palos La Florida \Quada 13 Abr-10 09-06-2010
14 May-10 21-09-2010
Amanecer 15 Jun-10 21-09-2010
16 Jul-10 21-09-2010
17 Ago-10 21-10-2010
18 Sep-10 22-10-2010
19 Oct-10 29-11-2010
20 Nov-10 13-12-2010
21 Dic-10 11-01-2011
23 Feb-11 22-03-2011
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6 Jun-09 05-08-2009
10 Oct-09 20-11-2009
11 Nov-09 30-12-2008
12 Dic-09 28-01-2009
12 Ene-10 24-03-2010
13 Feb-10 24-03-2010
Zanjon De La 15 Mar-10 27-04-2010
. . Aguada 16 Abr-10 26-05-2010
Plaza Los Bambues La Florida Las 19 NVEL) 05092610
Araucarias 20 Ago-10 22-10-2010
21 Sep-10 22-10-2010
22 Qct-10 29-11-2010
23 Nov-10 13-12-2010
24 Dic-10 11-01-2011
26 Feb-11 22-03-2011
27 Mar-11 04-05-2011
1 May-09 14-08-2009
3 Jul-09 21-08-2009
5 Sep-09 16-11-2009
7 Nov-09 30-12-2009
8 Dic-09 02-02-2010
Valle 15 Jul-10 17-08-2010
Techumbre C-2 Maipd Esperanza 1 16 Ago-10 01-10-2010
(Sector Ay B) 17 Sep-10 24-12-2010
18 Qct-10 10-01-2011
19 Nov-10 10-01-2011
20 Dic-10 19-01-2011
22 Feb-11 05-04-2011
23 Mar-11 28-04-2011
24 Abr-11 07-07-2011
2
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