APRUEBA NUEVO PLAIO DE VIGENCIA PARA
SEREMI SUBSIDIOS DEL PROGRAMA PROTECCION

Region de Tarapaca

PATRIMONIO FAMILIAR PROYECTOS: “VARIOS
MAUQUE CARIQUIMA" CORRESPONDIENTES AL

LLAMADO EXTRAORDINARIO SISMO 2014.
Ministerio de RESOLUCION EX. N°

0187,

Uthanisma IQuiQuE, 15 ABR 2019

VISTO

q) Lo establecido en el inciso segundo de D.S. N° 255/06 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (V. y U.), que reglamenta Programa de Proteccion del Patrimonio
Familiar (PPPF).

b) Res. Exenta N® 1753/2015; N° 2629/2015; 4218/2015; N° 6366/2015 y N° 2111/2015,
todas de V. y U. que aprueban néminas de seleccionados al llamado
extraordinario destinados a damnificados de la regién de Tarapacd, Sismo 2014.

c) La Resolucidn Exenta N° 826/2017, de esta Seremi, que aprueba nuevo plozo de
vigencia de certificado de subsidio de que frata este instrumento.

d) Res. Exenta N° 6042 de fecha 12 de mayo de 2017, del Ministerio de V. y U,
mediante la cual se delega en los Secretarios Regionales Ministeriales, las
facultades que alli se indican.

e) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397/76 (V. y U.) vy el
Decreto Supremo N° 40, de fecha 18 de Abril de 2018, que nombra al infrascrito
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Tarapaca.

f) Lo dispuesto por la Resolucion N° 1600/2008 de la Contraloria General de la
Republica.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Ord. N° 944 de fecha 01 de Abril de 2019, del Director del Servicio
de Vivienda y Urbanizacién de Tarapacd, solicita se otorgue nuevo plazo de vigencia a
certificados de subsidio, del Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar, del llamado
extraordinario por Sismo 2014 en la regidon de Tarapacd, correspondiente a proyecto:
Varios Mauque-Cariguima de la comuna de Iquique.

Al efecto se acompana, Solicitud de aumento de plazo de vigencia de fecha 13 de
Marzo de 2019 que contienen los fundamentos por los cuales no se verificd el proyecto en
su plazo original y las acciones programadas, las cuales se dan por reproducidas en este
acto y Carta Gantt correspondiente.

Que destaca en lo anterior que los proyectos se encuentran con avance fisico del 100%,
han sufrido demora por la falta de pronunciamiento de la Direccidn de Obras Municipales
de Iquique respecto del pago de derechos municipales, 1o cual acontecié en Enero de
este ano.

Se agrega, ademds, que dicho Servicio cuenta con fondos disponibles para su pago
durante el presente afo.

2.- Que conforme lo dispuesto en Res. Exenta N° 6042 de fecha 12 de mayo de 2017, del
Ministerio de V. y U., se delega en los Secretarios Regionales Ministeriales, la facultad de
otorgar un nuevo plazo de acuerdo a lo establecido en el inc. final del art. 38 de D.S.
255/06 de V.y U.

3.- Que el Ord. N° 010 de fecha 05 de enero de 2011, de la Subsecretaria de V. y U.,
establece criterios para la concesién de prorrogas y aumentos de plazos en proyectos de
Fondo Solidario y Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar.

4.- El memorandum N° 109 de fecha 08 de Abril de 2019 del Jefe del Departamento de
Planes y Programas de esta SEREMI, que da cuenta del cumplimiento en lo dispuesto en
Ord. N° 10, citado en considerando anterior

5.- Que la informacién proporcionada por SERVIU Tarapacd, amerita que esta SEREMI
otorgue un nuevo plazo de vigencia a certfificado de subsidio correspondiente al
proyecto previamente individualizado, en el marco de sus facultades dicto la siguiente:



RESOLUCION:

1° OTORGASE un nuevo plazo hasta el dia 11 de Julio de 2019 para los subsidios de
Programa Proteccién Patrimonio Familiar correspondiente a proyecto: Varios Mauque-
Cariguima de la comuna de Iquigue, cuyos beneficiarios se individualizan en nédmina
adjunta a Ord. N° 94472019, de Serviu Tarapaca.

2° TENGASE PRESENTE, qule los documentos individualizados en el considerando N° 1
de esta resolucién, pasan a formar parte de ésta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLA

e Direccién SERVIU Regidn de Tarapacd
e Unidad de Subsidios SERVIU Tarapacd
e Dpto. Planes y Programas

e Seccién Juridica

¢ Oficina de Partes.



Adj.: Ord. N° 944 de fecha
01.04.2019, emitido por
SERVIU, region de Tarapaca.

nhiaismiﬁdev .
Vivienday
Urbanismo

MEMORANDUM N°109 /2019

Iquique, 08 de abril de 2019
A : UNIDAD JURIDICA

DE :JEFE DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

Por la presente y en atencion al Ord. N°944 de fecha 01.04.2019 emitido por
SERVIU, regidon de Tarapacd, en cuya materia solicita nueva-vigencia de
subsidios para 2 casos asociados al proyecto PPPF denominado “Varios
Mauque-Cariquima” y conforme a lo dispuesto en el Art. N°38 del D.S.
N°255/2006 (V. y U.), en el Ord. N° 10 de fecha 05.01.2011, emitido por la
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y la Res. Ex. N°6042 de fecha
14.05.2017 que deroga al Decreto Exento N°673/2010 (V. y U.) y sus
modificaciones, le informamos a Ud. que esta presentacion cumple con toda la
documentacion requerida.

Se debe considerar que este acto administrativo no es retroactivo, por lo que,
la carta Gantt adjunta al informe técnico de SERVIU, se debe ajustar a la
nueva vigencia de este.

Secretaria Mmlsterlal de Vivienda y Urbanismo
Regidn de Tarapaca
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]
Ministerio de C(WA/ que aprueba ndmina de beneficiarios para
la atencidon de damnificados del Sismo 2014

Vivienda y W
Urbanismo

mes de Octubre del 2015.

2. Res. Ex. N° 0826 de fecha 10.10.2017 de la
SEREMI, mediante la cual otorga nueva
vigencia a los Subsidio Habitacionales del
Proyecto “Varios Mauque Cariquima”,

hasta el 13.09.2018.

3. El Memordndum N° 49 de fecha 13.03.2019
del Jefe Unidad de Gestidn de Riesgo de
Desastres y Reconstruccidn de Serviu, que
acompana Informe Técnico, Carta Gantt, y
nomina que informa situacién actual del

proyecto.

4, Ord. N° 10 de 05-01-2011 de Subsecretaria

(V.y U.).

MAT.. Solicita nueva vigencia a Subsidios
Habitacionales PPPF  para la atencidon de
damnificados del Sismo 2014, del Proyecto
Varios Mauque - Cariguima correspondiente al
lamado del mes de Octubre del 2015 conforme

los motivos que se aluden.

Iquique, 0 1 ABR. 2019

A

DE :

3.

SR. MAURICIO HIDALGO ARANCIBIA
Secretario Regional Ministerial MINVU Regién de Tarapacd

SR. JOSE TELLO FLORES
Director SERVIU Regién de Tarapaca

Familiar, por los motivos aludidos en Informe y Carta Gantt que se acompanan.

Al respecto, es importante hacer presente que las obras se encuentran completamente

ejecutadas y en proceso de generar Ultimo estado de pago y cierre administrativo.

Conforme lo establecido en el Ord. N° 010 de fecha 05/01/2011 del Subsecretario de
Vivienda y Urbanismo, especificamente los requerimientos sefialados en el punto 4, letra

, para la solicitud de prérroga y/o aumento del plazo de vigencia de certificado de
subsidio (FSV o PPPF) , y en virtud del articulo N° 38 del DS. N° 255/2006 que regula el

Programa de Proteccién al Patrimonio Familiar, a continuacién se detalla lo siguiente:

¢ Requisitos que no concurren parda la aplicacién de los Subsidios:

v Los requisitos segun lo preceptuado en articulo N° 37 del DS. N° 255/2006 que

regula el Programa de Proteccién al Patrimonio Familiar, letras b), c) y e).

v También es importante hacer presente que no se cumplen los requisitos
establecidos en la Resolucién Exenta N° 533/1997, para los efectos de realizar el

pago de Asistencia Técnica en los casos en que corresponda.

SERVICIO DE VIVIFNDA Y URBANIZACION - Patricio Lynch NY 50, fquigue

ANT.: 1. Res. Ex. N° 9111 de fecha 24.11.2015,
respectivamente, emitida por el MINVU,

en condiciones especiales para proyectos
del PPPF, correspondiente al llamado del

Me refiero a vigencia de subsidios habitacionales de damnificados del Sismo 2014
respecto del Proyecto “Varios Mauque - Cariquima”, correspondientes al llamado del
mes de Octubre del 2015; y a Memordndum N° 49 citado en ANT. 3) del Jefe Unidad de
Gestion de Riesgo de Desastres y Reconstruccidn de este Servicio, que solicita se gestione
nueva vigencia a los subsidios otorgado mediante el Programa Protecciéon del Patrimonio



e Requisitos segun Oficio 10 del Sr. Subsecretario (V. y U.}:

v Segun Informe y Carta Gantt emitida por el Dpto. Técnico de este Servicio, que se
adjunta.

4, En mérito de lo anterior, se solicita si no es ofro su parecer, otorgar nueva vigencia a los
Certificados de subsidio de los beneficiarios, siendo necesario regularizar la vigencia de
los subsidios para que sean aplicados y pagados a la respectiva empresa constructora,
con el objeto de cumplir el objetivo del programa, habida consideracién que se cuenta
con los fondos para ejecutar pagos por avance de obras en el presente ano.

ADJ.:
e Res.Ex. N°92111 del Minvu

Int. 0Q055 REL 28.03.2019

ccidn .Subsidios
Distribucion:

» Destinatario

= Secretaria Direccidn
Dpto. Técnico (Unidad de Obras)
Unidad de Asistencia Técnica
Unidad de Gestion de Riesgos de Desastres y Reconstruccion
Dpto. OOHH
Seccidén Subsidios
Oficina de Partes



SOLICITUD DE PRORROGA Y/O AUMENTO DE PLAZO DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO

DE SUBSIDIO (FSV o PPPF)

Formulario UNICO POR PROYECTO, segtin lo indicado en letra C, Punto 4, ORD. N°0010 del 05.01.2011 de Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

soucma: [ ]PRORROGA [ Jnueva vicenaia cermiFicapo sussioio
El ptazo dei Certificado de Subsidio aun se El plazo del Certificado de Subsidio se encuentra vencido, y se necesita nuevo plazo
encuentra vigente, pero se necesita mas para regularizar y ejecutar el proyecto.

tiempo para ejecutar el proyecto

FECHA SOLICITUD: I 13-03-2019 i
1.- DATOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO* COMUNA* N° FAMILIAS* IPROGRAMA (F?V o PPPF)*
_ PROYECTO VARIOS MAUQUE-CARIQUIMA 1QUIQUE 2 | PPPF
NOMBRE ENTIDAD PATROCINANTE RUT E.P. N* DE R.EX Y FECHA DE PUBLICACION NOMINA SELECCION®
SANTA FRANCISCA 9111 de 24 de Noviembre de 2015
FECHA TERMINO VIGENCIA CERTIFICADO DE SUBSIDIO* FECHA INICIO OBRAS* [FECHA EMISION CERTIFICADO DE SUBSIDIO*
13-09-2018 31-07-2017 13-09-2017
ESTADO DEL PROYECTO* 9% AVANCE OBRA* NOMBRE CONSTRUCTORA A CARGO DE LA OBRA*
TERMINADO 100% RODRIGO SALAZAR

2.- DATOS DEL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE INFORME TECNICO SERVIU

{NOMBRE COMPLETO® RUT [PrOFESION * ANEXO TELEFONICO®
[DAVID VEGA GAJARDO ] [consTRUCTOR CIvIL (57) 2811010

3.- RAZONES POR LAS QUE NO SE EJECUTO EL SUBSIDIO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL SUBSIDIO

[RESUMEN DE CAUSALES (No se aceptaran les sin los debidos respald dj 35)* En el caso del FSV deben ajustarse a ias previstas en los articulos 48 o 63, del D.S. N" 174, {V.y
U.), del 2005, En tanto, para ios PPPF, las razones deben corresponder a algunas de las indicadas en las letras que componen el Art. 38 del D.S. N*255, se solicita que las razones esgrimidas, por las cuales no se
cumplieron los plazos méximos establecidos, sean detalladas con los datos y técnicos que permitan 3 esta ia Regional de manera concreta fas causales por las

cuales no se pudo cumplir con los plazos determinados.

Estos proyectos estuvieron trabados en la direccién de obras municipales de lquique, se realizaron reuniones con la dom de parte de reconstruccion y ep,
comprometiendose a dar respuesta, lo cual cual con fecha del mes de enero de 2019, se pronuncia la DOM indicando que los beneficiarios deben pagar
derechos municipales, lo cual se escapa al presupuesto de los propietarios, es por este motivo que la entidad patrocinante asume el costo, estos proyectos se
encuentran ejecutados y terminados, con la recepcion Serviu y la aceptacion de los propietarios, por lo que se encuentran listo para pago, previa recepcion
municipal.

4.- DETALLE DE GESTIONES PROGRAMADAS, INDICANDO EL NOMBRE DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTION

DETALLE GESTION PROGRAMADA (consecuente con carta Gantt que se adjunta)* ACTOR RESPONSABLE®

1.- APROBACION DE NUEVA VIGENCIA DE SUBSIDIO SEREMI

2.- PAGO DE SUBSIDIOS. SERVIU

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

*Debe adjuntar Carta Gantt con los plazos estimados, FIRMADA por el profesional responsable y el jefe de Departamento™

5.- FECHA MAXIMA PROGRAMADA PARA TERMINO DE LA EJECUCION DE OBRAS TNDICAR FECHA MAXIMA®

6.- FECHA MAXIMA ESTIMADA PARA CURSAR EL PAGO FINAL DEL SUBSIDIO INDICAR FECHA MAXIMA*

11-07-2019

7.- SOLICITA PRORROGA U NUEVO PLAZO DE:
120 DIAS CORRIDOS INUEVO PLAZO SOLICITADO (Especificar cantidad de dias)

VARGAS //
i OF RIESGO DE DESASTRES Y

SERVIU REGION DE TARAPACA




issisnt D Ntaccksbinsde e
SILVA VILLEGAS SAMUEL IQUIQUE TERMINADO 100% RES. EXT. N 9111 03-12-2015 13-09-2018 11-07-2019
ALVIAL BARRAZA FRESIA 1QUIQUE TERMINADO 100% RES. EXT. N*9111 03-12-2015 13-09-2018 11-07-2019
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. SERVIU

Region de Tarapaca

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

INFORME TECNICO

SOLICITUD NUEVA VIGENCIA DE SUBSIDIOS

PROYECTOS PPPF

INTRODUCCION

1. Para la solicitud de nueva vigencia de subsidios de proyectos individuales PPPF, a
continuacion, se detallan los antecedentes solicitados.

Fecha de Publicacién de la némina y fecha de emisién de cerlificado: Se adjunta listado
con proyectos Individuales PPPF. Asignado con subsidio, con Resolucion Exenta N° 9111 de fecha
24 de noviembre de 2015.

Las razones detalladas por las que no se cumplié el plazo inicial:

La demora de recepcién de obras, por parte de la direccién de obras de Iquique, ademds del
cobro de derechos municipales a los beneficiarios.

Las gestiones programadas, actores involucrados lazos estimados de accién para
resolver el problema:

Se realizan reuniones con beneficiarios, Dom y Entidad Patrocinante, para la coordinacién de
la recepcién definitiva y pago de derechos municipales.

Fecha méxima para subsanacién del problema: 11-07-2019 / ]

CONCLUSION:

En mérito de lo anterior, se solicita si no es otro su parecer, nueva vigencia de subsidio, esto debido a
que todos estos proyectos se encuentran terminados y aprobados por sus beneficiarios en condiciones
ya de pago. Al respecto este servicio se compromete a redlizar un seguimiento para prevenir esta
situacion nuevamente y poder considerar la caducidad de este plazo, realizando seguimiento a los
proyectos correspondientes.
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