APRUEBA NUEVO PLAZIO PARA INICIO DE
OBRAS DEL PROGRAMA  PROTECCION
PATRIMONIO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO INDIVIDUAL DE: VILMA OLMOS

SEREMI

Renién de Tarapaca

MEDINA.
Ministerio de RESOLUCION EX. N° '0332/
giséienida T
okl IQuIQUE, 19 JUN 2019

VISTO:

a) Lo establecido en el D.S. N° 255/06 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que
reglamenta Programa de Proteccidn del Patrimonio Familiar.

b) Lo dispuesto por la Resolucion N° 1600/2008 de la Contraloria General de la
Republica.

c) La Resolucidn Ex. N° 406/2016, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba ndmina de postulantes para llamado extraordinario correspondiente
destinado a la atencién de damnificados sismo 2014 de la regidén de Tarapacdad.

d) Resolucidn Ex. N° 960/2017 y N° 326/2019, ambas de esta Secretaria Regional
Ministerial que aprueban nuevo plazo de vigencia para certificados de subsidio
del Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar que indica.

e) Las facultades que me confiere el D.S. N° 397 de 1976 y D. Exento RA N°
272/19/2017, ambos de Vivienda y Urbanismo.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Ord. N° 1547, de fecha 31 de mayo de 2019, de SERVIU Tarapacd,
solicita se otorgue nuevo plazo para inicio de cbras del Programa de Proteccion al
Patrimonio Familiar, para proyecto individual correspondiente a la beneficiaria: Viima
OImos Medina.

Al efecto se acompafiaq, Solicitud de aumento de plazo de vigencia e Informe
técnico, ambos de fecha 14 de mayo de 2019 que contienen los fundamentos por los
cuales no se verificd el proyecto en su plazo original, las cuales se dan por
reproducidas en este acto, entre otros: observaciones constantes a los proyectos y
espera de aprobacion proyecto UEP, demoras en la tramitacion de contrato,
necesidad de cambio de contratista.

2.- Que conforme lo dispuesto en Res. Exenta N° 6042 de fecha 12 de mayo de 2017,
del Ministerio de V. y U., y sus modificatorias, se delega en los Secretarios Regionales
Ministeriales, la facultad de otorgar un nuevo plazo de acuerdo a lo establecido en el
inc. final del art. 21 letrat) de D.S. 255/06 de V. y U..

3.- Que el Ord. N° 010 de fecha 05 de enero de 2011, de la Subsecretaria de V. y U,,
establece criterios para la concesién de prorrogas y aumentos de plazos en proyectos
de Fondo Solidario y Programa de Proteccidn del Patrimonio Familiar.



4.- El memorandum N° 210 de fecha 18 de junio de 2019 de Jefa {S) del Departamento
de Planes y Programas de esta SEREMI, gue da cuenta del cumplimiento a lo dispuesto
en Ord. N° 10, citado en considerando anterior.

5.- Que el art. 21 lefra l) del D.S. N° 255/2010 de V. y U., dispone respecto del plazo de
que el plazo para inicio de obras, serd de 60 dias corridos contados desde la fecha de
emisién del Certificado de Subsidio consignada en el respectivo Certificado.”

.- Que la informacién proporcionada por SERVIU Tarapacd, amerita que esta SEREMI
otorgue un nuevo plazo para el inicio de obras correspondientes a los proyectos que
se individualizaran a continuacion

RESOLUCION:
1° OTORGASE un nuevo plazo hasta el dia 14 de julio de 2019, para inicio de obras del
proyecto del Programa Proteccién Patrimonio Familiar, correspondiente a dofia Vima

Corina Olmos Medina, cédula de identidad N°

2° TENGASE PRESENTE, que Los documentos individualizados en el considerando N° 1
de esta resolucion, pasan a formar parte de ésta.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DISTRIBUCION:

e Divisién de Politica Habitacional

Dpto. Fondo Solidario de Vivienda (D.P.H.)
Direccién SERVIU Regidén de Tarapacd
Unidad de Subsidios SERVIU Tarapacé
Departamento Planes y Programas
Unidad Juridica

Oficina de Partes.



& SEREMI
Regidn de Tarapaca

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

MEMORANDUM

IQUIQUE, 18.06.2019

A

DE :

RODRIGO BELTRAN VASQUEZ
UNIDAD JURIDICA

YEANNETT MIGRYK ARANCIBIA
JEFA (S) DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

En conformidad a la revision de los antecedentes realizada por el Departamento de Planes y
Programas de nuestra SEREMI, respecto a los documentos enviados por SERVIU Region de
Tarapaca, bajo ORD. N°1547 del 31.05.2019, que detallan ingreso de solicitud de Nuevo Plazo
Maximo de Inicio de Obra para proyecto PPPF, individual, correspondiente a:

1. Vilma Corina Olmos Medina.

Bajo los requisitos sefialados en el punto 4, letra B, respecto de la prorroga y/o aumento de
plazo para inicio de obras (FSV o PPPF), detallados en el ORD. N° 0010 del 05.01.2011 del
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, y en virtud del Art. 21, letra |). del D.S. 255/2006 (V. y
U.), que regula el programa de Proteccidn al Patrimonio Familiar, solicito a Ud. si no es otro su
parecer, tenga bien en aprobar, Nuevo Plazo de Inicio de Obras para los proyectos en comento,
con fecha maxima 14.07.2019.

Para lo anterior, adjunto ORD. N°1547 del 31.05.2019, de SERVIU Region de Tarapaca, con los
siguientes antecedentes que se tuvieron a la vista para nuestra revision y V°B®:

e Solicitud de prérroga y/o aumento de plazo para inicio de obras (PSV o PPPF), de proyecto
Vilma Corina Olmos Medina, en la comuna de Iquique.

e Informe técnico, de fecha 14.05.2019, solicitud nuevo plazo de inicio de obras de proyecto
Vilma Corina Olmos Medina, en la comuna de Iquique, de Jefa (S) Departamento Técnico y
Encargada Unidad de Obras Habitacionales de SERVIU Tarapaca.

e Carta Gantt de proyecto Vilma Corina Olmos Medina, en la comuna de Iquique.

e Copia némina de proyecto Vilma Corina Olmos Medina, en la comuna de Iquique.

e Copia Resolucion Exenta N° 0406 del 21.01.2016, de Ministra de Vivienda y Urbanismo, que
ratifica cambio de fecha de seleccién correspondiente al mes de noviembre del llamado
sefialado en la resolucion exenta N° 658 (V. y U.) de 2015 y sus modificaciones y aprueba
némina de postulantes seleccionados del mes de noviembre, correspondiente a
postulacion extraordinaria del PPPF.

e Copia Resolucién Exenta N° 0960 del 21.11.2017, de SEREMI de Vivienda y Urbanismo
regién de Tarapacd, que aprueba nuevo plazo para certificado de subsidio PPPF a
beneficiaria Vilma Corina Olmos Medina, en la comuna de Iquique.

e Copia Resolucion Exenta N° 0982 del 29.11.2017, de SEREMI de Vivienda y Urbanismo
region de Tarapaca, que aprueba nuevo plazo para inicio de obras del PPPF a beneficiaria
Vilma Corina Olmos Medina, en la comuna de lquique.

e Copia Resoluciéon Exenta N° 0326 del 17.06.2019, de SEREMI de Vivienda y Urbanismo
region de Tarapaca, que aprueba nuevo plazo de vigencia para certificado de subsidio PPPF
a beneficiaria Vilma Corina Olmos Medina, en la comuna de Iquique.
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e Copia contrato de construccién y mandato, postulacion individual, proyecto Vilma Corina
Olmos Medina, en la comuna de Iquique.

e Copia carta del 14.02.2019 de Sucursal EGIS RENACER.

e Copia OFICIO N°1451/2019 de fecha 20.02.2019, de sucursal EGIS RENACER.

e Copia Memorandum N° 353 de 17.10.2017 de Jefa de Unidad de Obras Habitacionales de
SERVIU Tarapaca.

e Copia Memorandum N° 140 de 13.08.2018 de Jefa de Unidad de Obras Habitacionales de
SERVIU Tarapaca.

e Copia Memorandum N° 465 de 17.05.2019 de Jefa Departamento Técnico de SERVIU
Tarapaca.

e Copia Memorandum N° 306 de 08.05.2019 de Jefa Departamento Juridico de SERVIU
Tarapaca.

e Copia Informe de Aprobacion y Listado de Documentos N° 170 del 16.10.2017, de Unidad
de Estudio y Proyectos SERVIU Tarapaca.

e Copia Informe de Aprobacidn y Listado de Documentos N° 106 del 07.08.2018, de Unidad
de Estudio y Proyectos SERVIU Tarapaca.

Agradeciendo de antemano su rapida gestion, saluda atentamente a Ud.

A (S) DEPARTAMENTEOPYANES Y PROGRAMAS
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
REGION DE TARAPACA

C.C.: Arquitecto Daniel Lopez Navarro
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ORD. Ne ’

SERVIU ElLMinvu a ¢y
B daTsiack une - ANT.: 1. Res. Ex. N° 406 de fecha 21.01.2016 del
MINVU que aprueban ndéminas de
la seleccionados, correspondiente al liamado
Iy en condiciones especiales para proyectos
del PPPF del mes de Noviembre del 2015,
para la atencién de damnificados del
Sismo 2014,

2. Res. Ex. N° 960 de fecha 21.11.2017 del
SEREMI Regidn de Tarapacd, que aprueba
Nuevo Plazo para Certificados de Subsidio
del PPPF, correspondiente a proyectos
individuales, entre los cuales se encuentra
la beneficiaria DoAa Vima Corina Olmos
Medina.

3. Res. Ex. N° 982 de fecha 29.11.2017 del
SEREMI Regién de Tarapacd, que aprueba
Nuevo Plazo para Inicio de Obras del PPPF,
correspondiente a proyectos individuales,
enfre los cuales se encuentra la
beneficiaria Doha Vima Corina OImos
Medina.

4. Memordndum N° 465 de fecha 17.05.2019
del Depto. Técnico que acompanian
Informe, y Carta Gantt, que informa
situacién actual del proyecto.

5. Ord. N° 10 de 05-01-2011 de Subsecretaria
{(V.y U.).

Ministerio de

Vivienda y
Urbanisma

MAT.: Solicita nuevo plazo para Inicic de Obras a
Subsidio Habitacional PPPF para la atencién de
damnificados de los Sismos 2014, del Proyecto
Individual “VILMA CORINA OLMOS MEDINA",
correspondiente  al llamado del mes de
Noviembre del 2015, conforme los motivos que
se aluden.

Iquique, 3 1 MAYC2019

A

DE :

SR. MAURICIO HIDALGO ARANCIBIA
Secretario Regional Ministerial MINVU Regién de Tarapacd

SR. JOSE TELLO FLORES
Director SERVIU Regién de Tarapacd

Me refiero al Programa de Proteccién al Patrimonio Familiar, regulado por el D.S. N° 255 (V. y
U.) de 2006, Resolucidon Exenta N° 406 citada en ANT. 1) que aprueba nomina de
beneficiarios del lamado en condiciones especiales para proyectos del PPPF del mes de
Noviembre del aio 2015, para la atencién de damnificados del Sismo 2014; y Memordndum
N° 465 citado en ANT. 4) emitido por el Departamento Técnico de este SERVIU, mediante el
cual solicita se gestione nuevo plazo para inicio de obras del Subsidio Habitacional PPPF del
Proyecto denominado “VILMA CORINA OLMOS MEDINA".

Lo anterior conforme lo establecido en el Ord. N° 010 de fecha 05/01/2011 del Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo, especificamente los requerimientos sefialados en el punto 4, letra
b, para la solicitud de aumento de plazo para inicio de obras y en virtud del articulo N° 21,
letra 1), del DS. N° 255/2006 que regula el Programa de Proteccién al Patrimonio Familiar.
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3. En mérito de lo anterior, se solicita si no es otro su parecer, otorgar nuevo plazo para Inicio
de Obras de Cerfificado de Subsidio Habitacional del PPPF para la atencién del Proyecto
Individual denominado “VILMA CORINA OLMOS MEDINA", por los motivos que se aluden,
habiendo consideracién que se cuenta con los fondos presupuestarios para este ano.

Saluda atentamente a Usted,

1

i
BT

I

f SETELLO FLORES
/f DIRECTOR SERVIU REGION DE TARAPACA

ADJ:

v Res. Ex. N° 0406 de MINVU.
v Res. Ex. N°s 960 y 982 del SEREMI Tarapacé.
v Memormdum N° 445 con Informe Técnico, y Carta Gantt.

JCEA jeca. T

Ne In'f 00113 DEL 28.05.2019
Seccion. Subsidios

Distribucién:

v Destinatario

» Secretaria Direccién

s Dpto. Técnico
Unidad de Obras
Dpto. OOHH
Seccidn Subsidios
Oficina de Partes
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SOUCITUD DE. PRORROGA Y/O AUMENTO DE PLAZO PARA INICIO DE OBRAS (FSV o PPPF)

Formulario UNICO POR PROYECTO, segiinyo indicado en letra B, Punto 4, ORD. N°0010 de| 05.01.2011 de Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

soucita: [__pRORROGA [ JaumenTo pLazo para INICIO DE 0BRAS [ Jameos
El plazo de 60 o 90 dias corridos aun se El plazo de 60 o 90 dias corridos se encuentra vencido
encuentra vigente, pero se necesita mas y se necesita de nuevo plazo para regularizary
tiempo para dar inicio de obras. dar el inicio de las obras.
FECHA sOLICITUD: | 14-05-2019 ]
1.- DATOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO* COMUNA* N° FAMILIAS PROGRAMA (FSV o PPPF)*
VILMA CORINA OLMOS MEDINA IQUIQUE 1 PPPF
NOMBRE ENTIDAD PATROCINANTE RUT E.P. N° DE R.EX Y FECHA DE PUBLICACION NOMINA SELECCION*
EGIS RENACER LIMITADA | RES. EX. N° 406 DE FECHA 21-01-2016
FECHA EMISION CERTIFICADO DE SUBSIDIO*
18-02-2016

2.- DATOS DEL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE INFORME TECNICO SERVIU
NOMBRE COMPLETO* RUT PROFESION * ANEXO TELEFONICO*

GIPSY TORRES OCHOS - INGENIERO 57-2811160
CONSTRUCTOR

3.- RAZONES POR LAS QUE NO SE CUMPLIO EL PLAZO MAXIMO PARA EL INICIO DE OBRAS {60 o 90 dias corridos, segtin corresponda)

RESUMEN DE CAUSALES (No se aceptaran causales sin los debidos respaldos adjuntos)* se solicita que las razones esgrimidas, por las cuales no
se cumplieron los plazos maximos establecidos, sean detalladas con los datos administrativos y técnicos suficientes, que permitan a esta
Secretaria Regional Ministerial, determinar de manera concreta las causales por las cuales no se pudo cumplir con los plazos determinados.

En el caso de la beneficiaria Sefiora Vilma Olmos Medina ella era parte de un contrato colectivo de 2 beneficiarios el cual fue firmado el dia 21
de Marzo de 2016.

Sin embargo, de acuerdo con lo que indica |a EGIS Renacer Ltda., el contrato del beneficiario no se pudo concretar durante la fecha de vigencia
del Subsidio debido a la constante observaciones producidas en el contrato y por la espera de la aprobacién del proyecto en la UEP de |a Sra.
Vilma Corina Olmos Medina.

Proyecto de Reparacién de Vivienda Individual Aprobados por la Unidad de Estudio y Proyecto por Informe N°170 de fecha 16/10/2017, enviado
a la Unidad de Obras Habitacionales con Memo N°353 - 17/10/2017, correspondiente a }a Sra. Vilma Corina Olmos Medina.

Modificacién de Proyecto de reparacién de vivienda Aprobados por la Unidad de Estudio y Proyecto por informe N°106 de fecha 07/08/2018,
enviado a la unidad de obras Habitacionales con Memorandum N°140 de fecha 13/08/2018, correspondiente a la Sra. Vilma Corina Olmos
Medina.

£l 14 de Febrero de 2019, mediante carta enviada desde Egis Renacer a Constructora Monsalve, donde se ha determinado el termino unilateral
del contrato por clausula decima octava, nimero 3, del contrato de construccién que fue firmado el dia 21 de marzo de 2016, donde se
especifica “cuando se produce la quiebra o notoria insolvencia del contratista, se presumird la notoria insolvencia en caso de mora en el pago
de las obligaciones laborales o previsionales.

Debido al punto anterior se realiza un nuevo contrato de construccién firmado el 20 de Noviembre de 2018, entre la Sefiora Vilma Corina
Olmos, Egis Renacer y constructora Purapel Limitada. Dando nuevos plazos de ejecucién, este contrato fue derivado a la unidad de Obras
Habitacionales mediante Memorandum N°306 de fecha 08 de Mayo de 2019.

4.- DETALLE DE GESTIONES PROGRAMADAS, INDICANDO EL NOMBRE DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTION

DETALLE GESTION PROGRAMADA (consecuente con carta Gantt que se adjunta)* ACTOR RESPONSABLE*
Solicitud Nuevo Inicio de Obra SEREMI
Inicio de obra maximo programado SEREMI

*Debe adjuntar Carta Gantt con los plazos estimados, FIRMADA por el profesional responsable y el jefe de Departamento*

5.- FECHA MAXIMA DE SUBSANACION DEL PROBLEMA INDICAR FECHA MAXIMA*

(E) nuevo plazo debe ajustarse a lo indicado en el D.S. N°174 (V. y U.), de 2005, FSV, Art. 45, 46, 14-07-2019

47, 48, 49 y 63 segun corresponda).

6.- SOLICITA PRORROGA U NUEVO PLAZO DE: - s
e
[_Jnasta 30 pias coraipos [XJnuevo prazo P
60 Dias corridos '
PR
* — " 4
(Y P cioa NI AV B
L. o A
Psy TORRES OCHOA Ingeniera en Construccion MARIANELA ROA MERDOZA ,
/SUPERVISOR SERVIU ENCARGADA UNIDAD DE OBRAS HABITACIDNALES
RVIU REGION DE TARAPACA SERVIU REGION DE TARAPACA

U=

MONICA GONZAL EZQ IVEL
JEFA CEPARTAMENTO T cmj0(5)
SER\(IU REGION DY TARAPACA

CA
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Ninisterio de

Vivienda y /——
Urbanisnve

INFORME TECNICO
FECHA: 14.05.2019

SOLICITUD NUEVO PLAZO PARA INICIO DE OBRAS
PROYECTO PPPF “VILMA CORINA OLMOS MEDINA". (TITULO Ill)

INTRODUCCION

1. Me refiero al Proyecto de “VILMA CORINA OLMOS MEDINA", D.S. N°255 (V. y U.) de 2004,
conformado actualmente por 1 familia.

2. Conforme lo establecido en el Ord. N° 010 de fecha 05/01/2011 del Subsecretario de Vivienda y
Urbanismo, especificamente los requerimientos sefalados en en el punto 4, lefra b). para la
solicitud de aumento de plazo para inicio de obras, y en virtud del Articulo 21, letra |) del D.S.
255/2006 que regula el Programa de Proteccién al Patrimonio Familiar.

A continuacién se detalla cada punto:

e Fecha de Publicacién de la némina de seleccidn: La Resolucién Exenta N° 406 de fecha 21
de Enero del 2016, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ratifica cambio de fecha de
seleccion correspondiente al mes de Noviembre del llamado sefialado en la Resolucion
Exenta N°658 (V Y U), de 2015 y sus modificaciones y aprueba némina de postulantes
seleccionados en el mes Noviembre, correspondiente a la postulacién extraordinaria del
Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar para el desarrollo de proyectos en su Titulo |,
mejoramiento de la Vivienda y Titulo lll, ampliacién de la Vivienda, regulado por el D.S. N° 255,
(v. y U.). De 2006, destinado a la atencién de los damnificados de las Regiones de Arica y
Parinacota y de Tarapacd y aprueba recursos que se destinaran al financiamiento de dichos

Subsidios.

e Fecha de Emisién del Certificado de Subsidio: Emisidn de Certificado con fecha 18 de Febrero
de 2016.

e Fecha de término de Vigencia de Subsidio: Vigencia del subsidio hasta el dia 21 de noviembre
de 2018. (Resolucién Exente N°940 de fecha 21 de noviembre de 2017)

o Fecha de Inicio de Obras: Sin Inicio

o Porcentaje de Avance de las Obras bajo: 0%

» Estado de Proyecto: Sin Inicio

e Las razones detalladas por las que no se ejecuté el Proyecto dentro de la vigencia del
Subsidio:

En el caso de la beneficiaria Sehora Vilma Olmos Medina ella era parte de un contrato colectivo
de 2 beneficiarios el cual fue firmado el dia 21 de Marzo de 2016.

Sin embargo, de acuerdo con lo que indica la EGIS Renacer Ltda., el contrato del beneficiario
no se pudo concretar durante la fecha de vigencia del Subsidio debido a la constante
observaciones producidas en el contrato y por la espera de la aprobacién del proyecto en la
UEP de la Sra. Vilima Corina Olmos Medina.
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Proyecto de Reparacién de Vivienda Individual Aprobados por la Unidad de Estudio y Proyecto
por Informe N°170 de fecha 16/10/2017, enviado a la Unidad de Obras Habitacionales con Memo
N°353 - 17/10/2017, correspondiente a la Sra. Viima Corina Olmos Medina.

Modificacién de Proyecto de reparacion de vivienda Aprobados por la Unidad de Estudio y
Proyecto por informe N°106 de fecha 07/08/2018, enviado a la unidad de obras Habitacionales
con Memordandum N°140 de fecha 13/08/2018, correspondiente a la Sra. Vima Corina Olmos
Medina.

El 14 de Febrero de 2019, mediante carta enviada desde Egis Renacer a Constructora Monsalve,
donde se ha determinado el termino unilateral del contrato por clausula decima octava, nimero
3, del contrato de construccion que fue firmado el dia 21 de marzo de 2016, donde se especifica
“cuando se produce la quiebra o notoria insolvencia del contratista, se presumird la notoria
insolvencia en caso de mora en el pago de las obligaciones laborales o previsionales.

Debido al punto anterior se redliza un nuevo contrato de construccién firmado el 20 de
Noviembre de 2018, entre la Sefiora Vilma Corina Olmos, Egis Renacer y constructora Purapel
Limitada. Dando nuevos plazos de ejecucidn, este contrato fue derivado a la unidad de Obras
Habitacionales mediante Memordndum N°30é de fecha 08 de Mayo de 2019.

CONCLUSION:

En mérito de lo anterior, solicito a Usted, si no es otro su parecer, otorgar nuevo Plazo para Inicio

' de Obras, del Programa de Proteccidn del Patrimonio Familiar (regulado por el D.S. N° 255, (v.y
U.}. De 2006., para la regularizacién del Proyecto indicado en el Informe adjunto, con el objeto
de cumplir lo programado.

Nuevo Plazo Solicitado: 60 dias corridos.
PROYECTO PPPF “VILMA CORINA OLMOS". (TITULO lIl).

Nvevo Plazo Solicitado: fecha mdximo de vencimiento 14-07-2019 segun Carta Gantt,

—

.. \
o \@%M&Mn&& \

Encargadd Unidad de Dbras

Habitacionales |
SERVIU Regi®n de Tarapacd
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SERVIYU El Minvu \ ¢

Region de "ars;ach ~

la
H 14 de Mayo de 2019
Ministerio de

Vivienda y /———'—
Urbanismo

NOMINA DE BENEFICIARIOS

1. N&mina de beneficiarios del subsidio, seglin la Resolucion Exenta N° 406 de fecha 21 de
Enero de 2016.

2. Esta nomina corresponde al proyecto aprobado “VILMA CORINA OLMOS MEDINA”.

N° NOMBRE C. DIRECCION MONTO UF RESOLUCION

1 | VLMA  CORINA  OLMOS Vale Verde N°1927, 200 406 de fecha 21/01/16
MEDINA lquique

Gipsy Torres Ochioa

P2

Encargada Unid de Obras Habitacionales

SERVIU Regj6n de Tarapaca

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION Region de Tarapaca - Patricio Lynch N° 50, Iquique








