. SEéEl;hl APRUEBA NUEVO PLAZO DE VIGENCIA DE
| Region de Tarapacs SUBSIDIO DEL PROGRAMA PROTECCION
. PATRIMONIO FAMILIAR CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO DE CONDOMINIO SOCIAL SAN LUIS
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RESOLUCION EX. N¢ _0§4_8_/

Ministerio de-
Vivienday

Urbanismo IQUIQUE, 14 0CT 2018

VISTO:

a) Lo establecido en el Decreto Supremo N2 255/2006 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
que reglamenta Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar.

b) Resolucién Exenta N° 72/2015 de esta Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
(SEREMI), que dispone llamado extraordinario del Programa de Proteccién al Patrimonio
Familiar, destinado a la atencion de condominios sociales dafiados por sismo del afio 2014 en
la regidon de Tarapaca.

c) Res. Exenta N° 121/2015, de esta SEREMI, aprueba némina de beneficiados de llamado a que
se refiere el considerando anterior.

d) Resolucién Exenta N° 775/2017 y 681/2018 de esta SEREMI, que aprueba nuevo plazo de
vigencia para subsidios del programa de Proteccién al Patrimonio Familiar, entre otros, al
proyecto de Condominio social San Luis, de la comuna de lquique.

e) Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397/1976 (V. y U.) y el Decreto
Supremo que designa al infrascrito como Secretario Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de Tarapaca, actualmente en tramite.

f) Resolucién Exenta N° 6042/2017 y sus gnodificatorias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
que delega en los Secretarios Regionales Ministeriales, entre otros, la facultad de otorgar
nuevo plazo de vigencia para certificado de subsidio y nuevo plazo para inicio de obras del
Programa de Proteccién del Patrimonio Familiar

g) Lo dispuesto por la Resolucion N2 7 y 8 de 2019 de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Ordinario N° 2756 de fecha 02 de octubre de 2019, del Servicio de
Vivienda y Urbanizacién de Tarapaca, solicita se otorgue nuevo plazo de vigencia a subsidio del
Programa de Proteccién al Patrimonio Familiar, correspondiente al proyecto de Condominio Social

San Luis, RUT: I, de |2 comuna de Iquique.

Al efecto se acompafia, entre otros: “Solicitud de aumento de plazo de vigencia”; e “Informe
técnico” respectivo, ambos de fecha: 02 septiembre de 2019, que contienen los fundamentos por
los cuales no se verific el proyecto en su plazo original, los cuales se dan por reproducidos y que
en lo principal se refieren a que a la resciliacién del contrato y recontratacién, modificacion de
proyectos originales con acuerdo de las partes y la respectiva aprobacién de nuevos proyectos y
anexo de contrato.

Se indica, ademés por el ordinario N° 2756/2019 ya citado, que dicho SERVIU Tarapaca, cuenta con
los recursos para la ejecucién del proyecto indicado para el afio 2019 y se gestionaran los
correspondientes al afio 2020.

2.- Que, la Resolucién Exenta N° 6042/2017 y sus modificatorias del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, delega en los Secretarios Regionales Ministeriales, entre otros, la facultad de otorgar
prorrogas o nuevo plazo de vigencia para subsidios, de acuerdo a lo establecido en el art. 38 del
Decreto Supremo N° 255/06 de Vivienda y Urbanismo.



3.- Que el Ordinario N° 010 de fecha 05 de enero de 2011, de la Subsecretaria de Vivienda y
Urbanismo establece criterios para la concesién de prorrogas y aumentos de plazos en proyectos
de Fondo Solidario y Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar.

4.- El memorénduini‘l\ff}g’% defecha 10 de octubre de 2019, del Jefe del Departamento de Planes
y Programas de esta SEREMI, que da cuenta del cumplimiento a lo dispuesto en Ordinario N° 10,
citado en considerando anterior.

5.- Que la informacién proporcionada por SERVIU Tarapacd, amerita que esta SEREMI otorgue un
nuevo plazo de vigencia de subsidio del Programa de Proteccion al Patrimonio Familiar al
proyecto y beneficiarios que se individualizara a continuacion.

RESOLUCION:

12 OTORGASE nuevo plazo, hasta el dia 01 de septiembre de 2020, para la vigencia de los
subsidio del Programa Proteccién Patrimonio Familiar, correspondiente al proyecto de
“Condominio social San Luis”, RUT: _, de la comuna Iquique.

2° TENGASE PRESENTE, que los documentos | (ddalizados en el considerando N° 1 de esta

resolucién, pasan a formar parte de é

ANOTESE,

CPR/ICAS/RBV/rbv
ISTRIBUCION:

e Division de Politica Habitacional

e Dpto. Fondo Solidario de Vivienda (D.P.H.)
e  Direccion SERVIU Regidn de Tarapacé

¢ Unidad de Subsidios SERVIU Tarapaca

e Departamento Planes y Programas

¢ Unidad Juridica

e Oficina de Partes.



Adj.: Ord. N°2756 de fecha
02.10.2019, emitido por SERVIU,
region de Tarapaca.

MEMORANDUM N°316/2019

Iquique, 10 de Octubre de 2019
A : SECCION JURIDICA

DE :JEFE DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS

Por la presente y en atencion al Ord. N°2756 de fecha 02.10.2019 emitido
por SERVIU regién de Tarapacd y recepcionado por este departamento con fecha
10.10.2019, en cuya materia consigna “Solicita Nueva Vigencia a Subsidios
Habitacionales PPPF para la atencién de damnificados de los Sismos 2014, del
Proyecto de Condominio Social denominado San Luis, correspondientes al
llamado del mes de Febrero de 2015, conforme a los motivos que se aluden”

Es importante destacar que se trata de un proyecto enfocado al
mejoramiento de espacios comunes en una copropiedad.

Conforme a lo dispuesto en el Art. N°38 del D.S. N°255/2006 (V. y U.),
en el Ord. N° 10 de fecha 05.01.2011, emitido por la Subsecretaria de Vivienda
y Urbanismo y la Res. Ex. N°6042 de fecha 14.05.2017 que deroga al Decreto
Exento N°673/2010 (V. y U.), le informamos a Ud. que esta presentaciéon cumple
con toda la documentacion requerida.

Se debe considerar que este acto administrativo no es retroactivo, por lo
que, la carta Gantt adjunta al informe técnico de SERVIU, se debe ajustar a la
nueva vigencia de este.

Obs: Se adjunta correo aclaratorio de la fecha de vigencia.

_atentament 'Ud.,
~.
__

arlos Palape Soto
X0/ Planes y Programas
rial de Vivienda y Urbanismo

JPS/P



ORD. N°._ 27565 /

SERVIU ElMinvu & $3

PrgiBa do Tarvpacd -
une -

la ANT.: 1. Res. Ex. N° 121 de 18-02-2015 de SEREMI
ML

MINVU que aprueba némina de
Condominios Sociales seleccionados,

Ministerio de

Vivianda y correspondiente al llamado en condiciones

Urbanisma

especiales para proyectos del PPPF del mes
de Febrero del mismo ano, para la atencioén
de damnificados del Sismo 2014,

2. Res. Ex. N° 775 de fecha 21-09-2017 de la
SEREMI MINVU, que otorgo nuevo plazo para
Certificados de Subsidios de los Proyectos
entre los cuales se encuentra el Condominio
San Luis, hasta el 18-08-2018.

3. Res. Ex. N° 681 de fecha 02-10-2018 de la
SEREMI MINVU, que otorgo nuevo plazo para
Certificados de Subsidios del Proyecto de
Condominio Social San Luis, hasta el 16-08-
2019.

4, Res. Ex. N° 835 de fecha 04-12-2018 de la
SEREMI MINVU, que aprueba nuevo plazo
para Inicio de Obras del PPPF,
cormrespondiente al Proyecto de Condominio
Social San Luis, hasta el 23-01-2019.

5. Memordandum N° 255 de fecha 05.09.2019
del Equipo de Gestion de Riesgo de
Desastres y Reconstruccién que
acompanan Informe, y Carta Gantt, que
informa situacién actual del proyecto San
Luis.

6. Ord. N° 10 de 05-01-2011 de Subsecretaria
(V.y U.).

MAT.. Solicita nueva vigencia a Subsidios
Habitacionales PPPF para la atencion de
damnificados de los Sismos 2014, del Proyecto de
Condominio Social denominado “San Luis”;
correspondientes al llamado del mes de Febrero
del 2015, conforme los motivos que se aluden. M

-

lquique,  020C7 2018

A SR. CARLOS PRIETO ROJAS
Secretario Regional Ministerial MINVU Region de Tarapaca

DE :  SR. JOSE TELLO FLORES
Director SERVIU Regién de Tarapacd

1. Me refiero a vigencia de subsidios habitacionales de damnificados de los Sismos 2014 del
Proyecto de Condominio Social denominado “San Luis”, correspondientes al llamado del
mes de Febrero del 2015, y a Memorandum N° 255 citado en ANT. 5) del Equipo de Gestion
de Riesgo de Desastres y Reconstruccion de este Servicio, que solicita se gestione nueva
vigencia a los subsidios otorgado mediante el Programa Proteccién del Patrimonio Familiar,
por los motivos aludidos en Informe y Carta Gantt que se acompanan.

2. Conforme lo establecido en el Ord. N° 010 de fecha 05/01/2011 del Subsecretario de

Vivienda y Urbanismo, especificamente los requerimientos sefialados en el punto 4, lefra A,
para la solicitud de prérroga y/o aumento del plazo de vigencia de certificado de subsidio
(FSV o PPPF), y en virtud del articulo N° 38 del DS. N° 255/2006 que regula el Programa de
Proteccidn al Patrimonio Familiar, a continuacién se detalla lo siguiente:
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e Requisitos que no concurren para la gplicacién de los Subsidios:

v Los requisitos segun lo preceptuado en articulo N° 37 del DS. N° 255/2006 que regula
el Programa de Proteccién al Patrimonio Familiar, letras b), c) y e).

v También es importante hacer presente que no se cumplen los requisitos establecidos
en la Resolucidon Exenta N° 533/1997, para los efectos de realizar el pago de
Asistencia Técnica en los casos en que corresponda.

e Regquisitos segun Oficio 10 del Sr. Subsecretario (V. y U.):

v Segun Informe y Carta Gantt emitida por el Dpto. Técnico de este Servicio, que se
adjunia.

3. En mérito de lo anterior, se solicita si no es otro su parecer, otorgar nueva vigencia a los
subsidios habitacionales hasta el 14 de Septiembre del 2020, siendo necesario regularizar la
vigencia de los subsidios para que sean aplicados y pagados a la empresa constructora,
con el objeto de cumplir el objetivo del programa, habida consideracion que se cuenta
con los fondos para ejecutar los pagos en el presente afio y se gestionaran los fondos para

el ano 2020. 7‘\—-

Saluda atentamente a Usted,

SE TELLO FLORES ’
7 DIREETOR SERVIU REGION DE TARAPACA

N

ADJ:
v Res. Ex. N° 121, 775, 681 y 835 de SEREMI MINVU.
v Mehordgndum N° 255 con Informe Técnico, y Carta Gantt.

ASN.AGZ.JCEA jcca.

Ne [ht. §0207 del 09.09.2019
Seccidh. Subsidios

Distribucién:
/ s Destinatario
s Secretaria Direccidn
= Dpto. Técnico (Unidad de Obras y Asistencia Técnica)
» Dpto. OOHH
Seccidon Subsidios
Oficina de Partes

Carolina Godoy A.
Jefa

O
Qopto ursS

270 R
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Adinisterio de

Viviendas v
Urbanismo

SOLICITUD DE PRORROGA Y/O AUMENTO DE PLAZO DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO

DE SUBSIDIO (FSV o PPPF)

Formulario UNICO POR PROYECTO, seguin lo indicado en letra C, Punto 4, ORD. N°0010 del 05.01.2011 de Subsecretario de Vivienda y Urbanismo

[ X ]AUMENTO PLAZO DE VIGENCIA CERTIFICADO SUBSIDIO

El plazo del Certificado de Subsidio se encuentra vencido, y se necesita nuevo plazo
para regularizar y ejecutar el proyecto.

soucita: [__]prORROGA

El plazo del Certificado de Subsidio aun se
encuentra vigente, pero se necesita mas
tiempo para ejecutar el proyecto

FECHA SOLICITUD: | 02/09/2019.- * |

1.- DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO* COMUNA* N’ FAMILIAS* PROGRAMA (FSV o PPPF)*
MESORAMIENTO CONDOMINIO SAN LUIS 1QUIQUE 85 PPPF
NOMBRE ENTIDAD PATROCINANTE RUT E.P. FECHA DE PUBLICACION NOMINA SELECCION®
SERVIU REGION TARAPACA 121 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2015
FECHA TERMINO VIGENCIA CERTIFICADO DE SUBSIDIO* FECHA INICIO OBRAS* FECHA EMISION CERTIFICADO DE SUBSIDIO*
16-08-2019 07-01-2018 23-02-2015

. ESTADO DEL PROYECTO* % AVANCE DBRA® NOMBRE CONSTRUCTORA A CARGO DE LA OBRA*
EN EJECUCION [ 20% ) CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALDEBARAN LTDA.

2.- DATOS DEL PROFESIONAL QUE SUSCRIBE INFORME TECNICO SERVIU
NOMBRE COMPLETO*

RUT IPROFESION * ANEXO TELEFONICO*

DANIELA OYANEDEL MARTELLI ICONST. CIVIL 244

3.- RAZONES POR LAS QUE NO SE EJECUTO EL SUBSIDIO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL SUBSIDIO

RESUMEN DE CAUSALES (No se aceptaran causales sin los debidos respaldos adjuntos)* en el caso dei FSV deben ajustarse a ias previstas en los articulos 48 0 63, del D.S. N* 174, {V. y U.}, det
2005. En tanto, para los PPPF, las razones deben corresponder a algunas de las indicadas en las letras que componen el Art. 38 del D.S. N*255

- La obra se inicié con fecha 07 de Enero, tras una recontratacién producto de una resciliacién preyia de contrato con otra EP y otra constructora, tomandolo a
posterior SERVIU y Constructora Aldebaran, posterior al inicio se ejecutaron las obras de su titulo Jn su totalidad, finalizando y paralizandose la obra con fecha 22
de Febrero de 2019.

- Se paralizan las obras con fecha 22 de Febrero porque se encuentra en elaboracién a dicha fecha otro proyecto gue interfiere directamente con el proyecto de
titulo Il también contratado, debido a que ambos contemplan trabajos en altura, por lo que entre mutuo acuer\d}?e‘las partes, se espera el anexo de contrato con
el nuevo proyecto y mas monto de las obras.

- La aprobacién y protocolizacién de anexo de contrato corresonden a la fecha de 29 de Julio.

- Con fecha 01 de Agosto del presente se reanudan los trabajos, iniciandose en paralelo el monto correspondiente a titulo lly mo:t0/4respondendiente amultasy
dafios colaterales pertenecientes a los dafios ocasionados por la empresa anterior.

4.- DETALLE DE GESTIONES PROGRAMADAS, INDICANDO EL NOMBRE DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTION

DETALLE GESTION PROGRAMADA (consecuente con carta Gantt que se adjunta)* ACTOR RESPONSABLE*

1.- Aprobacion nueva vigencia de subsidio SEREMI

2.- Ejecucién de las obras Constructora

3.- Supervision de las obras SERVIU

4.- Pago de Subsidio SERVIU

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

*Debe adjuntar Carta Gantt con los plazos estimados, FIRMADA por el profesional responsable y el jefe de Departamento®

5.- FECHA MAXIMA PROGRAMADA PARA TERMINO DE LA EJECUCION DE OBRAS INDICAR FECHA MAXIMA*

01-07-2020

6.- FECHA MAXIMA ESTIMADA PARA CURSAR EL PAGO FINAL DEL SUBSIDIO INDICARFECHA. MAXIMA*

( 0309-2020 ) )

7.- SOLICITA PRORROGA U NUEVO PLAZO DE:
. NUEV PLAZO SOLICITADO (Especificar cantidad de dias)

/v."h ‘ T !

4_3r‘"‘7 ‘. ¥

£ 7% % Campos de llenadd obligatorjo
posce e

DZSASTRES Y RECONSTRUCCION







RUT BENEFICIARIO NOMBRE RES EX SELECCION VENCIMIENTO DE VIGENCIA NUEVA VIGENCIA

MEJORAMIENTO CONDOMINIO SAN LUIS 121 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2015 16-08-2019 14-06-2020

/ e

DANIELA OYANEDEL MARTELLI
CONSTRUCTOR CIVIL

ITY EQUIPO DE GESTION DE RIESGO

E DESASTRES Y RECONSTRUCCION

DE \ESAS'[RES Y RECONSTRUCCION (S)
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SERVIU

Region de Tarapaca

Ministerio de
Vivienday
Urbanismo

INFORME TECNICO

SOLICITUD NUEVA VIGENCIA DE SUBSIDIOS
PROYECTOS PPPF

INTRODUCCION

1.

Para la solicitud de nueva vigencia de subsidios de proyectos individuales PPPF, a
continuacion se detallan los antecedentes solicitados:

Fecha de publicacién de la némina y fecha de emisién de ceriificado:

Resol. Exenta:
121 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2015

Las razones detalladas por las que no se cumplié con el plazo inicial:

- La obra se inicié con fecha 07 de Enero, tras una recontratacién producto de una
resciliacién previa de contrato con otfra EP y otra constructora, tomdndolo a
posterior SERVIU y Constructora Aldebaran, posterior al inicio se ejecutaron las obras
de su titulo | en su totalidad, finalizando y paralizdndose la obra con fecha 22 de
Febrero de 2019.

- Se paralizan las obras con fecha 22 de Febrero porque se encuentra en
elaboracion a dicha fecha otro proyecto que interfiere directamente con el
proyecto de titulo Il también contratado, debido a que ambos contemplan trabajos
en altura, por lo que enfre mutuo acuerdo de las partes, se espera el anexo de
contrato con el nuevo proyecto y mdas monto de las obras.

- La aprobacién y protocolizacién de anexo de contrato corresponden a la fecha
de 29 de Julio.

- Con fecha 01 de Agosto del presente se reanudan los trabajos, iniciGndose en
paralelo el monto correspondiente a titulo Il y monto correspondiente a multas y
darios colaterales pertenecientes a los dafos ocasionados por la empresa anterior.

Las Gestiones programadas, actores involucrados y plazos estimados de accién para

resolver el problema:

A la fecha se han redlizado las siguientes gestiones:
- Elaboracién proyecto de anexo de contrato.
- Aprobacion de proyecto y protocolizacion de anexo de contrato.

- Continuacién de las obras.

Fecha mdxima para subsanacién del problema: 14 de Septiembre del 2020.
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CONCLUSION:

En mérito de lo anterior, se solicita si no es otro su parecer, nueva vigencia de subsidio,
esto debido a que el proyecto pertenece a 85 familias afectada por el terremoto del
ano 2014 que afecté a nuestra regién y que tuvieron problemas y dafios colaterales por
una empresa y necesitan la readlizacién de estas mejoras en su condominio,
principalimente por el bienestar de la comunidad. Al respecto este servicio se
compromete a realizar un seguimiento para prevenir esta situacién nuevamente y
poder prever la caducidad de este plazo, realizando seguimiento a los proyectos
correspondientes.

del Martelli
Supervisor Uhidad de gestidn de Riesgo
de Debastres y Reconstruccion
SERVIU Regidn de Tarapacd Re vons’rruc:c:lon
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