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91. Dispone nuevo plazo de vigencia certificados
Subsidio Habitacional D.S. 255 (V. y U) de 2006
Programa Proteccion del Patrimonio Familiar, Titulo 11
Mejoramiento, correspondiente al “Comité de
Mejoramiento Tradicional Siempre Unidos 11" de |a
comuna de Victoria, Region de La Araucania.-Cédigo
146321.-

N
Resolucion Exenta N° 0 R 3 L

Temuco, 0 3 AGO. 2020

STOS:

EI DS N°255 (V. y U) de 2006 que reglamenta el Programa de Proteccion del Patrimonio
Familiar. en especial lo estipulado en el Articulo N*38, sobre “prérrogas”,

La Resolucion Exenta N° 6042 (V. y U.) de fecha 11 052017, que delega en los Secretarios
Regionales Ministeriales, la facultad de autorizar una prérroga o nuevos plazos de vigencia a
Certificados de Subsidio Habitacional, regulados por el D.S. 255 (V. y U.) de 2006,

La Resolucion Exenta N” 598 (V. y U ) del 15.02.2019, que convalida postulaciones que indica y,
aprueba nomina de postulantes seleccionados en el segundo proceso de postulacion del
Llamado Nacional en condiciones especiales del Programa Proteccion del Patrimonio Familiar
del afio 2017, efectuado por la Resolucién Exenta N° 1253 (V. y U) de 2018 y, sus
modificaciones,

La Resolucion Exenta N 671 (V. y U ) de fecha 09.04.2020, que adopta medidas excepcionales
de gestion en relacion la vigencia de los Certificados de Subsidio Habitacional, regulados por el
DS 255(V yU)de 2006,

La Resolucion N° 07, de 2019, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre
exencion del Tramite de Toma de Razon;

El Decreto Exento N” 44 (V. y U)), del 16052018, que nombra al suscrito en el cargo de
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en la Region de La Araucania;

CONSIDERANDO

1

Ordinario N° 1734, del 26 06 2020, del Director SERVIU Region de La Araucania, que solicita
nuevo plazo de vigencia, de 60 dias, para los 42 certificados de Subsidio Habitacional del
Programa Proteccion del Patrimonio Familiar, Titulo Il Mejoramiento de los beneficiarios que se
\ndican a continuacion, integrantes del Comité de Mejoramiento Tradicional Siempre Unidos
Il, codigo 14632, de la comuna de Victoria, justificado con Informe Técnico N* 5293, de fecha
03 04 2020, que declara un avance de obra de 85% ejecutado, validando asi el plazo requerido
ante la necesidad de gestionar término de obras, pagos a la empresa constructora, entidad
Patrocinante y finalmente hacer cierre de procesos administrativos,
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1 TALTAMIRANO FIGUEROA JOSE DAVID GRS | |12 N° SE2-2018-300110

2| ALTAMIRANO VIVANCO MARIA ISABEL O 2 N SE2-2018-300115

3| ARIAS DURAN VICTOR MANUEL S 110 N© SE2-2018-300127
4| BADILLA CHAVEZ JOANA ALEJANDRA IM2 N° SE2-2018-300100

5| BALBOA ABARZUA JESSICA ADELA S 12 N° SE2-2018-300105

6 BENAVIDEZ YEVENES CLAUDIA NATALL | qui | M2 N° SE2-2018-300128
"~ 7 BALOTTA SALAS ROSA SILVANA IM2 N° SE2-2018-300126

8 | BRIONES RUIZ MIRTA DEL CARMEN R 12 N° SE2-2018-300093
"9 | CANCINO CIFUENTES SILVIA ELENA | |12 NN° SE2-2018-300097
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16 | HERRERA MALDONADO MARISOI
|17 | HIDALGO TABILO RUBEN OMAR
| 18 | JARA AVELLO YOMILANDA CRISTINA

19 | LARA PINO JESSICA DEL CARMEN
‘ ’0 LARA GONZALEZ SOLANGE DE LAS MLPC[DES
|21 [ LIZAMA AEDO LUIS ANTONIO

22 | LLANO FARIAS DORIS NOELIA
|23 MENDEZ GONZALEZ MARIA MERCEDES _
(24| | MILLACOY QUEZADA HECTOR OMAR

29 | MOLINA FUENTES LEONARDO JAVIER
26 | | MONARES RETAMAL MARCELA ANTONIA
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| IM2 N° SE2-2018-300107

_ IM2 N° SE2-2018-300120

—

|27 | OLIVA FUENTES IVONNE ANGELICA
28 | PADILLA CIFUENTES ERIC BRAULIO
291 | PALMA REBOLLEDO JUAN MOISES

| "so PARRA ARRIAGADA MARIA TER[SA

|31 | POBLETE NORAMBUENA MARIA ANGELICA |

\' 32 RIQUELM& AGUAYO EDITH FILOMENA

| 33 | RIQUELME CASTILLO JENIFFER BEATRIZ
|34 | RIQUELME VEGA JOSE

IM2 N° SE2-2018-300109
| _IM2 N° SE2-2018-300117
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IM2 N° SE2-2018-300122
IM2 N° SE2-2018-300106
IM2 N° SE2-2018-300104
IM2 N° SE2-2018-300118
_IM2 N° SE2-2018-300129
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36 | RODRIGUEZ GOMEZ JESSICA DEL CARMEN _

37 \ SANHUEZA DURA
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38 | SANHUEZA ORTEGA LEONOR DEL C/\RMEN
39 3 [ TRONCOSO JARA SERGIO FERNANDO

40 1 VALENZUELA SAAVEDRA CAROLINA MARIA
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Que, segun la solicitud ingresada a SERVIU con fecha 20 de marzo de 2020, los retrasos se
debieron principaimente a que, debido a la contingencia nacional vivida por el pais fines del afo
2019, hubo un desabastecimiento de materiales por los reiterados cortes de carretera, lo que
impidié abastecer la obra en las fechas programadas. Por otra parte, durante los meses de
verano la mayoria de la gente de la zona trabaja en recoleccion de fruta, por lo que no se
encontraba en sus hogares, siendo imposible ingresar a realizar los mejoramientos. En invierno
en la ciudad de Victoria, se presentaron bajas temperaturas, lluvia y nieve, muchas de las

viviendas a intervenir requerian trabajos de piso, por lo que se postergaron debido al clima

w

comunas mas afectadas en la Region de la Ara

Que. debido a la instalacion de cordones sanitarios, no se ha logrado entrar o salir de las

ucania

Que, atendida justificacion entregada por el SERVIU Regional, que obedece a causal d) del Art

38 del D S. 255 (V y U ) de 2006, dicto la siguiente

E2-2018-300102
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RESOLUCION:

Otorgase a partir de la fecha de la presente resolucion, nuevo plazo de vigencia, de 120 dias
corridos. a los certificados de Subsidio Habitacional del Programa Proteccion del Patrimonio
Familiar, Titulo Il Mejoramiento, de los beneficiarios individualizados en el Considerando 1)
precedente, integrantes del comité sefalado.
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Al Melissa Cabrera Flores

Division Politica Habitacional MINVU Santiago
Depto. OO HH SERVIU Region de La Araucania
Juridica MINVU Region de La Araucania
Depto Planes y Programas MINVU, Region de la Araucania
Oficina de Partes
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