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UNIDAD ASESORIA JURIDICA

OTORGA PRORROGA DEL PLAZO PARA LA RECEPCION
MUNICIPAL DEL TOTAL DE LAS VIVIENDAS CONFORME AL
ARTICULO 15 INCISO CUARTO DEL D.S. N° 19 (V. Y U.), DE
2016, AL PROYECTO HABITACIONAL AIRES DE ACONCAGUA,
DE LA COMUNA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO.
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RESOLUCION EXENTA N°

vaLPARAIso, |18 ENE 2019

VISTOS:

a) Lodispuesto en la Ley N°16.391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

b) EID.L. N°1.305 de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

¢) EID.S. N° 397 (V.y U.) Reglamento Orgdnico de las secretarias Regionales Ministeriales;

d) D.S.N°19(V.y U.) del 2016, que Reglamenta el Programa de Integracién Social y Territorial;

e) Resolucion Exenta N° 4420 de fecha 18 de julio de 2016, que aprueba el llamado a presentacién de proyectos
habitacionales, para el Programa de Integracion Social y Territorial;

f) La Resolucion Exenta N° 7171 de fecha 09 de noviembre de 2016, que aprueba los proyectos seleccionados del
llamado a presentacion de Proyectos Habitacionales del Programa de Integracién Social y Territorial D.S. N° 19 (V.
y U), de 2016;

g) La Resolucién Exenta N° 666 de fecha 08 de febrero de 2017, que sanciona el Convenio D.S. N° 19 (V. y U.) del
2016, celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region de Valparaiso y la Constructora Pacal
S.A., para el Proyecto Habitacional Aires de Aconcagua de la comuna de Los Andes;

h) El Ord. N° 01 de fecha 02.de enero de 2019, de la Jefa de la Oficina Provincial de San Felipe-Los Andes de Serviu
Region de Valparaiso, por el cual solicita prérroga para la recepcién municipal del proyecto;

i} El Memordndum N° 02 sin fecha, de la Jefa del Departamento de Planes y Programas, por el cual se solicita
otorgar la prorroga para el termino de obras;

j)  La Resolucién N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece normas sobre exencién
del tramite de Toma de Razédn;

k) ElI D.S. N° 33 (V. y U.), que nombra a la suscrita en el cargo de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de Valparaiso.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Ord. N° 01 de fecha 02 de enero de 2019, remitido por la Jefa de la Oficina Provincial de San Felipe-
Los Andes, de Serviu Region de Valparaiso, por el cual se solicita prorrogar el plazo para obtener la Recepcién
Municipal, del Proyecto Habitacional Aires de Aconcagua de la comuna de Los Andes, conforme lo establecido por
el D.5. N° 19 (V. y U.) del 2016, del Programa de integracion Social y Territorial.

2. Que por presentacién de fecha 21 de diciembre de 2018, de la Entidad Constructora Pacal S.A., se solicita aplazar
en 180 dias, el plazo para obtener la recepcién municipal del proyecto, debido a que existe un atraso en las obras
en relacion a la programacién original, debido a la ocupacidn ilegal del terreno por pérte de una toma, lo que
impidio ejecutar obras de urbanizacion y de edificacion, existiendo una sentencia de primera instancia favorable a
la empresa, en causa Rol C-650-2018 del 1*" Juzgado de Letras de Los Andes, ordenando el abandono de los
terrenos.

3. Por informe de Visita de fecha 22 de noviembre de 2018, efectuado por el Supervisor de Obras de la Delegacion

de San Felipe de Serviu Region de Valparaiso, Alex Villarroel Cordova, respecto del Proyecto Aires de Aconcagua
de la comuna de Los Andes, sefiala que este se encuentra con un 87% de avance de obras acumulado programado
y un 76% de avance de obras acumulado real.



Que por Memorandum N° 02 sin fecha, la Jefa del Departamento de Planes y Programas, solicita la prérroga del
termino de obras conforme al articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, al Proyecto Habitacional
Aires de Aconcagua de la comuna de Los Andes.

Que conforme lo establecido por el articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, “el plazo para la
recepcién municipal del total de las viviendas del proyecto, seré de hasta 18 meses a contar del primer dfa del
mes siguiente al de la fecha del inicio de las obras, y sélo podra prorrogarse en una sola oportunidad y hasta por
180 dias, mediante resoluciones fundadas del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. La
prérroga de este plazo solo podra autorizarse con anterioridad a su vencimiento”.

Que la Resolucion Exenta N° 666 de fecha 08 de febrero de 2017, que sanciona el Convenio D.S. N° 19 (V. y U.) del
2016, celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region de Valparaiso y la Constructora Pacal
S.A., para el Proyecto Habitacional Aires de Aconcagua de la comuna de Los Andes, establece un plazo para la
ejecucion del proyecto de 18 meses contados a partir del primer dia del mes siguiente al de la fecha del inicio de
las obras.

Que conforme los antecedentes sefialados, consta que existen razones que fundamentan y justifican otorgar una
prérroga para la Recepcidon Municipal del total de las viviendas del Proyecto Habitacional Aires de Aconcagua de
la comuna de Los Andes, razén por la cual:

RESUELVO:

PRORROGUESE el plazo para la Recepcidon Municipal de las obras por 180 dias, para el Proyecto Habitacional Aires de
Aconcagua de la comuna de Los Andes, de la Entidad Desarrolladora Constructora Pacal S.A., conforme lo establecido
por el articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 {V. y U.), de 2016, que Regiamenta el Programa de Integracién Social y
Territorial, y cuyo convenio fue aprobado por Resolucién Exenta N° 666 de fecha 08 de febrero de 2017.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

- Direccldn SERVIU Regién de Valparaiso
- Departamento de Planes y Programas
- Unidad Juridica

- Oficina de Partes

- Archivo.



