UNIDAD ASESORIA JURIDICA

OTORGA PRORROGA DEL PLAZO PARA LA RECEPCION
MUNICIPAL DEL TOTAL DE LAS VIVIENDAS CONFORME AL
ARTICULO 15 INCISO CUARTO DEL D.S. N° 19 (V. Y U.), DE
2016, AL PROYECTO HABITACIONAL HACIENDA
CORDILLERA |, DE LA COMUNA DE LOS ANDES, REGION DE
VALPARAISO.

RESOLUCION EXENTAN® ===-358--

VALPARAISO, (4 FEB 2019

VISTOS:

a) Lo dispuesto en la Ley N°16.391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

b) EID.L. N°1.305 de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

c) EID.S.N°397(V.yU.) Reglamento Organico de las secretarias Regionales Ministeriales;

d) D.S.N°19(V.yU.)del 2016, que Reglamenta el Programa de integracién Social y Territorial;

e) Resolucién Exenta N° 4420 de fecha 18 de julio de 2016, que aprueba el llamado a presentacién de proyectos
habitacionales, para el Programa-de Integracion Social y Territorial;

f) La Resolucién Exenta N° 7171 de fecha 09 de noviembre de 2016, que aprueba los proyectos seleccionados del
llamado a presentacion de Proyectos Habitacionales del Programa de Integracion Social y Territorial D.S. N° 19 (V.
y U), de 2016;

g) La Resolucion Exenta N° 81 de fecha 06 de enero de 2017, que autoriza aumento de plazo para suscripcion de
Convenio de Proyecto D.S. N° 19 (V. y U.) del 2016, entre Serviu Region de Valparaiso y la Entidad Desarrolladora
Inmobiliaria Valle de Los Andes Spa, para el proyecto habitacional Hacienda Cordillera I, de la comuna de Los
Andes;

h} La Resolucién Exenta N° 762 de fecha 16 de febrero de 2017, que sanciona el Convenio D.S. N° 19 (V. y U.) del
2016, celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region de Valparaiso e Inmobiliaria Valle de los
Andes Spa, para el Proyecto Habitacional Hacienda Cordillera | de la comuna de Los Andes;

i) ElOrd. N° 02 de fecha 03 de enero de 2019, de la Jefa del Departamento Provincial Serviu San Felipe — Los Andes,
por el cual solicita prérroga para la recepcién municipal del proyecto;

j)  El Memorandum N° 16, de la Jefa del Departamento de Planes y Programas, por el cual se solicita otorgar la
prérroga para el termino de obras;

k) La Resolucién N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece normas sobre exencién

del tramite de Toma de Razdn;

El D.S. N° 33 (V. y U.), que nombra a la suscrita en el cargo de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de Valparaiso.

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante Ord. N° 02 de fecha 03 de enero de 2019, remitido por la Jefa del Departamento Provincial San
Felipe — Los Andes de Serviu Region de Valparaiso, por el cual se solicita prorrogar el plazo para obtener la
Recepcién Municipal, del Proyecto Habitacional Hacienda Cordillera | de la comuna de Los Andes, conforme lo
establecido por el D.S. N° 19 (V. y U.} del 2016, del Programa de Integracién Social y Territorial.

Que por presentacion de fecha 12 de diciembre de 2018, de la Entidad Inmobiliaria Valle de Los Andes Spa, se
solicita aplazar en 180 dias el plazo para obtener la recepcidén municipal del proyecto, debido a que la velocidad
en la ejecucidn de las obras y la obtencién de certificados no cumplié con lo programado, encontrandose con un
avance fisico a la fecha del 94%, encontrdndose la conexi6n eléctrica del proyecto con certificados emitidos,
conexion de agua potable en tramites para la obtencién de certificados, en lo relativo a conexién de aguas
servidas se encuentra operativa pendiente a la emisién de los certificados, la conexién de gas se encuentra
realizada para el total de las viviendas, de ellas se encuentran pendientes 140 respecto de sus certificados, y el
proyecto de pavimentacion se encuentra en la etapa final de su ejecucién para su préxima solicitud de recepcién.



3. Porinforme de Visita de fecha 20 de diciembre de 2018, efectuado por el Supervisor de Obras de la Delegacién de
San Felipe de Serviu region de Valparaiso, Alex Villarroel Cordova, respecto del Proyecto Hacienda Cordillera | de
la comuna de Los Andes, sefiala que este se encuentra con un 90% de avance de obras acumulado programado y
un 93% de avance de obras acumulado real, indica que las obras se encuentran en proceso de recepcién de las
viviendas por parte de la inmobiliaria, y en proceso de recepcion y certificacion de servicios.

4. Que por Memorandum N° 16, de la Jefa del Departamento de Planes y Programas, se solicita la prérroga del
termino de obras conforme al articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, al Proyecto Habitacional
Hacienda Cordillera | de la comuna de Los Andes.

5. Que conforme lo establecido por el articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, “el plazo para la
recepcién municipal de! total de las viviendas del proyecto, serd de hasta 18 meses a contar del primer dia del
mes siguiente al de la fecha del inicio de las obras, y sélo podra prorrogarse en una sola oportunidad y hasta por
180 dias, mediante resoluciones fundadas del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. La
prorroga de este plazo solo podré autorizarse con anterioridad a su vencimiento”.

6. Que la Resolucidn Exenta N° 762 de fecha 16 de febrero de 2017, que sanciona el Convenio D.S. N° 19 (V. y U.) del
2016, celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region de Valparaiso e Inmobiliaria Valle de Los
Andes Spa, para el Proyecto Habitacional Hacienda Cordillera | de la comuna de Los Andes, establece un plazo
para la ejecucién del proyecto de 18 meses contados a partir del primer dia del mes siguiente al de la fecha del
inicio de las obras.

7. Que conforme los antecedentes sefialados, consta que existen razones que fundamentan y justifican otorgar una
prorroga para la Recepcién Municipal del total de las viviendas del Proyecto Habitacional Hacienda Cordillera ! de
la comuna de Los Andes, razén por la cual:

RESUELVO:

PRORROGUESE el plazo para la Recepciéon Municipal de las obras por 180 dias, para el Proyecto Habitacional Hacienda
Cordillera | de la comuna de Los Andes, de la Entidad Desarrolladora Inmobiliaria Valle de Los Andes Spa, conforme lo
establecido por el articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, que Reglamenta el Programa de
Integracién Social y Territorial, y cuyo convenio fue aprobado por Resolucién Exenta N° 762 de fecha 16 de febrero de
2017.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

'?WPARAISO &
7/
1 regionn. o

- Direccién SERVIU Region de Valparaiso
- Departamento de Planes y Programas
- Unidad Juridica

- Oficina de Partes

- Archivo.



