UNIDAD ASESORIA JURIDICA

MODIFICA RESOLUCION EXENTA N° 628, DE FECHA 01.03.2019,
QUE OTORGA PRORROGA DEL PLAZO PARA LA RECEPCION
MUNICIPAL DEL TOTAL DE LAS VIVIENDAS CONFORME AL
ARTICULO 15 INCISO CUARTO DEL D.S. N° 19 (V. Y U.), DE 2016, AL
PROYECTO HABITACIONAL NUEVA VIDA, DE LA COMUNA DE
ZAPALLAR, REGION DE VALPARAISO.
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VALPARAISO, ]5 NOV 2019

VISTOS:

a) Lo dispuesto enla Ley N°16.391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

b) EID.L.N° 1.305 de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

c) EID.S.N°397 (V.yU.) Reglamento Orgédnico de las secretarias Regionales Ministeriales;

d) D.S.N°19 (V.y U.) del 2016, y sus modificaciones, que Reglamenta el Programa de Integracion Social y Territorial;

e) Resolucidn Exenta N° 4420 de fecha 18 de julio de 2016, que aprueba el llamado a presentacién de proyectos habitacionales,
para el Programa de Integracién Social y Territorial,

f)  La Resolucién Exenta N° 7171 de fecha 09 de noviembre de 2016, que aprueba los proyectos seleccionados del llamado a
presentacion de Proyectos Habitacionales del Programa de Integracion Social y Territorial D.S. N° 19 (V. y U), de 2016;

g) La Resolucién Exenta N° 2805 de fecha 14 de junio de 2017, que sanciona el Convenio D.S. N° 19 (V. y U.) del 2016, celebrado
entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Region de Valparaiso y La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A., para el
proyecto habitacional Nueva Vida de la comuna de Zapallar;

h)  El Oficio N° 58 de fecha 31 de enero de 2019, de la Jefa de la Oficina Local de Serviu La Ligua, por el que se solicita la prérroga
para el termino de obras para el proyecto que indica;

i) El Memorandum N° 38, del Jefe (S) del Departamento de Planes y Programas, por el cual se solicita otorgar la prorroga para el
termino de obras;

j)  Resolucién Exenta N° 628 de fecha 01 de marzo de 2019, que otorga prdorroga del plazo para la recepcion municipal total de
las viviendas, conforme al articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, al proyecto habitacional Nueva Vida, de la
comuna de Zapallar, regidn de Valparaiso;

k)  Las Resoluciones N2 7y 8, de fecha 26.03.2019 y 27.03.2019, respectivamente, (D.0. 29.03.2019), de la Contraloria General de

la Republica, que Fija Normas sobre Exencion del tramite de Toma de Razdn, y que determina los montos en unidades
tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaréan sujetos a Toma de Razén o Controles de
Reemplazo cuando corresponda;

El D.S. N° 33 (V. y U.), que nombra a la suscrita en el cargo de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de
Valparaiso.

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante Resolucién Exenta N° 628 de fecha 01 de marzo de 2019, se prorrogd el plazo para la Recepcién Municipal de
las obras por 180 dias, para el Proyecto Habitacional Nueva Vida de la comuna de Zapallar, de la Entidad Desarrolladora La
Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A., conforme lo establecido por el articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016,
que Reglamenta el Programa de Integracion Social y Territorial, y cuyo convenio fue aprobado por Resolucion Exenta N° 2805
de fecha 14 de junio de 2017.

Que por D.S. N° 15, (V. y U.), de 2019, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de julio de 2019, el articulo 15 inciso cuarto
del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, fue modificado en el sentido de establecer que el plazo para la recepcién del total de las
viviendas del proyecto serd de hasta 24 meses, el que se contard a partir del primer dia del mes siguiente al de la fecha del
inicio de las obras. Dicho plazo podra prorrogarse en una sola oportunidad hasta 180 dias, mediante resolucidn fundada de la
Seremi. Que la modificacién del decreto sera aplicable a los convenios suscritos con anterioridad a su entrada en vigencia.

En virtud de lo anterior, es necesario proceder a modificar la Resolucién Exenta N° 628 de fecha 01 de marzo de 2019, en el
sentido de entender que la prérroga de 180 dias para la Recepcion Municipal de las obras, se contara a partir del vencimiento
del nuevo plazo establecido para la ejecucidn del proyecto conforme el Convenio celebrado entre el Servicio de Vivienda y
Urbanizacién de la Region de Valparaiso y la Desarrolladora La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A., para el Proyecto
Habitacional Nueva Vida de la comuna de Zapallar, modificado en el tenor del nuevo articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V.
y U.), de 2016.



RESUELVO:

MODIFICA la Resolucién Exenta N° 628 de fecha 01 de marzo de 2019, en el sentido de prorrogar el plazo para la Recepcién
Municipal de las obras por 180 dias, para el Proyecto Habitacional Nueva Vida de la comuna de Zapallar, de la Entidad
Desarrolladora La Cruz Inmobiliaria y Constructora S.A., a partir del vencimiento del plazo establecido por el convenio para la

ejecucion del proyecto conforme al articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, modificado por el D.S. N° 15, (V.y U.),
de 2019.
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