UNIDAD ASESORIA JURIDICA

MODIFICA RESOLUCION EXENTA N° 182 DE FECHA 24.01.2019,
QUE OTORGA PRORROGA DEL PLAZO PARA LA RECEPCION
MUNICIPAL DEL TOTAL DE LAS VIVIENDAS CONFORME AL
ARTICULO 15 INCISO CUARTO DEL D.S. N° 19 (V. Y U.), DE 2016, AL
PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO VALLES DE MARGA
MARGA Ill, DE LA COMUNA DE VILLA ALEMANA, REGION DE
VALPARAISO.
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RESOLUCION EXENTA N° 3 3 L ?

VALPARAISO, 15 NOV 2019

VISTOS:

a) Lo dispuesto en la Ley N°16.391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

b) EID.L. N° 1.305 de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

c) EID.S.N°397 (V.y U.) Reglamento Organico de las secretarias Regionales Ministeriales;

d) D.S.N°19(V.yU.)del 2016, y sus modificaciones, que Reglamenta el Programa de Integracion Social y Territorial;

e) Resolucidn Exenta N° 4420 de fecha 18 de julio de 2016, que aprueba el llamado a presentacién de proyectos habitacionales,
para el Programa de Integracidn Social y Territorial;

f)  La Resolucion Exenta N° 7171 de fecha 09 de noviembre de 2016, que aprueba los proyectos seleccionados del llamado a
presentacion de Proyectos Habitacionales del Programa de Integracion Social y Territorial D.S. N° 19 (V. y U), de 2016;

g) La Resolucion Exenta N° 6653 de fecha 12 de diciembre de 2017, que sanciona el Convenio D.S. N° 19 (V. y U.) del 2016,
celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region de Valparaiso e Inmobiliaria Innuendo S.A., para el
Proyecto Habitacional Condominio Valles de Marga Marga Il de la comuna de Villa Alemana;

h) El Ord. N° 92 de fecha 04 de enero de 2019, del Jefe de la Oficina Local de Valparaiso de Serviu Region de Valparaiso, por el
cual solicita prérroga para la recepcion municipal del proyecto;

i) El Memorandum de fecha 21 de enero de 2019, de la Jefa del Departamento de Planes y Programas, por el cual se solicita
otorgar la prérroga para el termino de obras;

j)  Resolucion Exenta N° 182 de fecha 24 de enero de 2019, que otorga prérroga del plazo para la recepcion municipal de total de
las viviendas conforme al articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (v. y U.), de 2016, al proyecto habitacional Condominio Valles
de Marga Marga lll, de la comuna de Villa Alemana, regién de Valparaiso;

k)  Oficio N° 5594 de fecha 26 de julio de 2019, que solicita aumento de plazo para la recepcion municipal por modificacion del
D.SN° 15 (V.y U.), de 2016;

I} Memordndum N° 197 de fecha 30 de septiembre de 2019, del Departamento de Planes y Programas, que solicita analizar la
prorroga otorgada al proyecto;

m) Las Resoluciones N2 7 y 8, de fecha 26.03.2019 y 27.03.2019, respectivamente, (D.0. 29.03.2019), de la Contraloria General de
la Republica, que Fija Normas sobre Exencion del tramite de Toma de Razdn, y que determina los montos en unidades
tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a Toma de Razén o Controles de
Reemplazo cuando corresponda;

n) EID.S. N°33(V.y U.), que nombra a la suscrita en el cargo de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de

Valparaiso.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucidn Exenta N° 182 de fecha 24 de enero de 2019, se prorrogé el plazo para la Recepciédn Municipal de las
obras por 180 dias, para el Proyecto Habitacional Condominio Valles de Marga Marga Ill de la comuna de Villa Alemana, de la
Entidad Desarrolladora Inmobiliaria Innuendo, conforme lo establecido por el articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.),
de 2016, que Reglamenta el Programa de Integracion Social y Territorial, y cuyo convenio fue aprobado por Resolucién Exenta
N° 6653 de fecha 12 de diciembre de 2017.

Que por D.S. N° 15, (V. y U.), de 2019, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de julio de 2019, el articulo 15 inciso cuarto
del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, fue modificado en el sentido de establecer que el plazo para la recepcién del total de las
viviendas del proyecto serd de hasta 24 meses, el que se contard a partir del primer dia del mes siguiente al de la fecha del
inicio de las obras. Dicho plazo podra prorrogarse en una sola oportunidad hasta 180 dias, mediante resolucién fundada de Ia
Seremi. Que la modificacién del decreto serd aplicable a los convenios suscritos con anterioridad a su entrada en vigencia.

En virtud de lo anterior, es necesario proceder a modificar la Resolucion Exenta N° 182 de fecha 24 de enero de 2019, en el
sentido de entender que la prérroga de 180 dias para la Recepcion Municipal de las obras, se contara a partir del vencimiento
del nuevo plazo establecido para la ejecucion del proyecto conforme el Convenio celebrado entre el Servicio de Vivienda y



Urbanizacion de la Region de Valparaiso y la Entidad Desarrolladora Inmobiliaria Innuendo, para el Proyecto Habitacional
Condominio Valles de Marga Marga Il de la comuna de Villa Alemana, modificado en el tenor del nuevo articulo 15 inciso
cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016.

RESUELVO:

MODIFICA la Resolucién Exenta N° 182 de fecha 24 de enero de 2019, en el sentido de prorrogar el plazo para la Recepcion
Municipal de las obras por 180 dias, para el Proyecto Habitacional Condominio Valles de Marga Marga |l de la comuna de Villa
Alemana, de la Entidad Desarrolladora Inmobiliaria Innuendo, a partir del vencimiento del plazo establecido por el convenio para la

ejecucion del proyecto conforme al articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, modificado por el D.S. N° 15, (V. y U.),
de 2019.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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DISTRIBUCION
- Direccion SERVIU Region de Valparaiso
- Departamento de Planesy Programas

- Unidad Juridica

- Oficina de Partes

- Archivo.



