UNIDAD ASESORIA JURIDICA

MODIFICA RESOLUCION EXENTA N° 165, DE FECHA 18.01.2019,
QUE OTORGA PRORROGA DEL PLAZO PARA LA RECEPCION
MUNICIPAL DEL TOTAL DE LAS VIVIENDAS CONFORME AL
ARTICULO 15 INCISO CUARTO DEL D.S. N° 19 (V. Y U.), DE 2016, AL
PROYECTO HABITACIONAL ALTOS DE MARGA MARGA lil, DE LA
COMUNA DE QUILPUE, REGION DE VALPARAISO.

RESOLUCION EXENTAN® === 3 34 { ==

VALPARAISO, 19 NOV 2019

VISTOS:

a) Lo dispuesto enlaLey N°16.391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

b) EID.L.N°1.305 de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

c) EID.S.N°397(V.yU.) Reglamento Organico de las secretarias Regionales Ministeriales;

d) D.S.N°19(V.yU.)del 2016, y sus modificaciones, que Reglamenta el Programa de Integracién Social y Territorial;

e) La Circular N° 20 de fecha 26 de julio de 2019, relativa a la modificaciéon del D.S. N° 19 (V. y U.) del 2016;

f)  Resolucién Exenta N° 4420 de fecha 18 de julio de 2016, que aprueba el llamado a presentacién de proyectos habitacionales,
para el Programa de Integracion Social y Territorial;

g) La Resolucidn Exenta N° 7171 de fecha 09 de noviembre de 2016, que aprueba los proyectos seleccionados del llamado a
presentacion de Proyectos Habitacionales del Programa de Integracion Social y Territorial D.S. N° 19 (V. y U), de 2016;

h)  La Resolucién Exenta N° 668 de fecha 08 de febrero de 2017, que sanciona el Convenio D.S. N° 19 (V. y U.) del 2016, celebrado
entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region de Valparaiso y la Constructora Pacal S.A., para el Proyecto
Habitacional Altos de Marga Marga Ill de la comuna de Quilpué;

i) El'Ord. N° 10192 de fecha 28 de diciembre de 2018, del Jefe de la Oficina Local de Valparaiso de Serviu Region de Valparaiso,
por el cual solicita prérroga para la recepcién municipal del proyecto;

j)  ElMemordndum N° 02 sin fecha, de la Jefa del Departamento de Planes y Programas, por el cual se solicita otorgar la prérroga
para el termino de obras;

k) Resolucién Exenta N° 165 de fecha 18 de enero de 2019, que otorga prérroga del plazo para la recepciéon municipal del total
de las viviendas conforme al articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, al proyecto habitacional Altos de Marga
Marga lll, de la comuna de Quilpué, regién de Valparaiso;

I)  Oficio N° 5594 de fecha 26 de julio de 2019, que solicita aumento de plazo para la recepciéon municipal por modificacion del
D.SN° 15 (V.y U.), de 2016;

m) Memorandum N° 197 de fecha 30 de septiembre de 2019, del Departamento de Planes y Programas, que solicita analizar la
prorroga otorgada al proyecto;

n) Las Resoluciones N2 7y 8, de fecha 26.03.2019 y 27.03.2019, respectivamente, (D.0. 29.03.2019), de la Contraloria General de
la Republica, que Fija Normas sobre Exencion del trdmite de Toma de Razdn, y que determina los montos en unidades
tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a Toma de Razdn o Controles de
Reemplazo cuando corresponda;

o) EI'D.S.N° 33 (V.yU.), que nombra a la suscrita en el cargo de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de

Valparaiso.

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante Resolucion Exenta N° 165 de fecha 18 de enero de 2019, se prorrogd el plazo para la Recepcion Municipal de las
obras por 180 dias, para el Proyecto Habitacional Altos de Marga Marga lll de la comuna de Quilpué, de la Entidad
Desarrolladora Constructora Pacal S.A., conforme lo establecido por el articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de
2016, que Reglamenta el Programa de Integracién Social y Territorial, y cuyo convenio fue aprobado por Resolucion Exenta N°
668 de fecha 08 de febrero de 2017.

Que por D.S. N° 15, (V. y U.), de 2019, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de julio de 2019, el articulo 15 inciso cuarto
del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, fue modificado en el sentido de establecer que el plazo para la recepcién del total de las
viviendas del proyecto serd de hasta 24 meses, el que se contard a partir del primer dia del mes siguiente al de la fecha del
inicio de las obras. Dicho plazo podré prorrogarse en una sola oportunidad hasta 180 dias, mediante resolucion fundada de la
Seremi. Que la modificacién del decreto sera aplicable a los convenios suscritos con anterioridad a su entrada en vigencia.

En virtud de lo anterior, es necesario proceder a modificar la Resolucién Exenta N° 165 de fecha 18 de enero de 2019, en el
sentido de entender que la prérroga de 180 dias para la Recepcion Municipal de las obras, se contara a partir del vencimiento
del nuevo plazo establecido para la ejecucién del proyecto conforme el Convenio celebrado entre el Servicio de Vivienda y



Urbanizacién de la Region de Valparaiso y la Entidad Desarrolladora Constructora Pacal S.A., para el Proyecto Habitacional

Altos de Marga Marga Ill de la comuna de Quilpué, modificado en el tenor del nuevo articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V.
y U.), de 2016.

RESUELVO:

MODIFICA la Resolucién Exenta N° 165 de fecha 18 de enero de 2019, en el sentido de prorrogar el plazo para la Recepcién
Municipal de las obras por 180 dias, para el Proyecto Habitacional Altos de Marga Marga Ill de la comuna de Quilpué, de la Entidad
Desarrolladora Constructora Pacal S.A., a partir del vencimiento del plazo establecido por el convenio para la ejecucién del
proyecto conforme al articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, modificado por el D.S. N° 15, (V. y U.), de 2019.
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