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UNIDAD ASESORIA JURIDICA

OTORGA PRORROGA DEL PLAZO PARA LA RECEPCION
MUNICIPAL DEL TOTAL DE LAS VIVIENDAS CONFORME AL
ARTICULO 15 INCISO CUARTO DEL D.S. N° 19 (V. Y U.), DE
2016, AL PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO PUERTA
DE ALCALA, DE LA COMUNA DE LA CRUZ, REGION DE
VALPARAISO.

RESOLUCION EXENTAN®  £2_384f ==

VALPARAISO, 30 NOY 208

VISTOS:

a) Lo dispuesto en la Ley N°16.391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

b) EID.L N°1.305 de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

¢) EID.S.N°397 (V.y U.) Reglamento Organico de las secretarias Regionales Ministeriales;

d) D.S.N°19(V.yU.)del 2016, que Reglamenta el Programa de Integracidn Social y Territorial;

e) Resolucién Exenta N° 4420 de fecha 18 de julio de 2016, que aprueba el llamado a presentacién de proyectos
habitacionales, para el Programa de Integracién Social y Territorial;

f) La Resolucién Exenta N° 7171 de fecha 09 de noviembre de 2016, que aprueba los proyectos seleccionados del
llamado a presentacion de Proyectos Habitacionales del Programa de Integracidn Social y Territorial D.S. N° 19 (V.
y U), de 2016;

g) LaResolucién Exenta N° 8222 de fecha 27 de diciembre de 2016, que sanciona el Convenio D.S. N° 19 (V. y U.) del
2016, celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region de Valparaiso y La Cruz Inmobiliaria y
Constructora S.A,, para el Proyecto Habitacional Condominio Puerta de Alcald, de la comuna de La Cruz;

h) El Ord. N° 353 de fecha 22 de noviembre de 2018, del Jefe del Departamento Provincial Quillota de Serviu Region
de Valparaiso, por el cual solicita prorroga para la recepcién municipal del proyecto;

i) El Memorandum N° 245 sin fecha, de la Jefa del Departamento de Planes y Programas, por el cual se solicita
otorgar la prérroga para el termino de obras;

i) La Resolucién N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Repubilica, que establece normas sobre exencién
del tramite de Toma de Razdn;

k) ElDS. N° 33 (V.y U.), que nombra a la suscrita en el cargo de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y

Urbanismo de Valparaiso.

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante Ord. N° 353 de fecha 22 de noviembre de 2018, remitido por el Jefe del Departamento Provincial
Quillota de Serviu Region de Valparaiso, por el cual se solicita prorrogar el plazo para obtener la Recepcién
Municipal, del Proyecto Habitacional Condominio Puerta de Alcald, de la comuna de La Cruz, conforme lo
establecido por el D.S. N° 19 (V. y U.) del 2016, del Programa de Integracién Social y Territorial.

Que por presentacién de fecha 19 de octubre de 2018, de la Entidad Desarrolladora La Cruz Inmobiliaria y
Constructora S.A., se solicita aplazar en 180 dias, el termino de las obras, con objeto de obtener la recepcion
municipal de la totalidad de las obras.

Por informe N° 15 de fecha 26 de octubre de 2018, efectuado por el Supervisor de Obras del D.S. N° 19, Luis
Romero Leiva, respecto del Proyecto Condominio Puerta de Alcala, de la comuna de La Cruz, sefiala que esta se
encuentra con un 99% de avance de obras acumulado programado y un 99% de avance de obras acumulado real,
indica que la obra se encuentra ejecutada en su totalidad, sin embargo existen certificaciones que se estan
tramitando para poder solicitar la recepcién municipal, estas son las de pavimentacién del acceso emitida por
Serviu Region de Valparaiso, en tanto la inmobiliaria tiene ingresada la solicitud de recepcién municipal, la
Direccién de Obras ha realizado las visitas para la recepcidn, emitiendo las observaciones correspondientes.



4. Que por Memorandum N° 245 sin fecha, la Jefa del Departamento de Planes y Programas, solicita la prérroga del
termino de obras conforme al articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, al Proyecto Habitacional
Condominio Puerta de Alcald de la comuna de La Cruz.

5. Que conforme lo establecido por el articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, “el plazo para la
recepcion municipal del total de las viviendas del proyecto, serd de hasta 18 meses a contar del primer dia del
mes siguiente al de la fecha del inicio de las obras, y sélo podra prorrogarse en una sola oportunidad y hasta por
180 dias, mediante resoluciones fundadas del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. La
prorroga de este plazo solo podra autorizarse con anterioridad a su vencimiento”.

6. Que la Resolucion Exenta N° 8222 de fecha 27 de diciembre de 2016, que sanciona el Convenio D.S. N° 19 (V.y U.)
del 2016, celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region de Valparaiso y La Cruz Inmobiliaria
y Constructora S.A., para el Proyecto Habitacional Condominio Puerta de Alcald, de la comuna de La Cruz,

estableciendo un plazo para la ejecucidn del proyecto de 18 meses contados a partir del primer dia del mes
siguiente al de la fecha del inicio de las obras.

7. Que conforme los antecedentes sefialados, consta que existen razones que fundamentan y justifican otorgar una

prorroga para la Recepcidn Municipal del total de las viviendas del Proyecto Habitacional Co Condominio Puerta
de Alcala, de la comuna de La Cruz, razén por la cual:

RESUELVO:

PRORROGUESE el plazo para la Recepcién Municipal de las obras por 180 dfas, para el Proyecto Habitacional
Condominio Puerta de Alcald, de la comuna de La Cruz, de la Entidad Desarrolladora | La Cruz Inmobiliaria y
Constructora S.A., conforme lo establecido por el articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, que

Reglamenta el Programa de Integracion Social y Territorial, y cuyo convenio fue aprobado por Resolucién Exenta N°
8222 de fecha 27 de diciembre de 2016.

POR ORDEN DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO
ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

- Directién SERVIU Regidn de Valparaiso
- Departamento de Planes y Programas
- Unidad Juridica

- Oficina de Partes

- Archivo.



