UNIDAD ASESORIA JURIDICA

OTORGA PRORROGA DEL PLAZO PARA LA RECEPCION
MUNICIPAL DEL TOTAL DE LAS VIVIENDAS CONFORME AL
ARTICULO 15 INCISO CUARTO DEL D.S. N° 19 (V. Y U.), DE
2016, AL PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO PORTAL
DE SANTA JULIA, DE LA COMUNA DE VINA DEL MAR,
REGION DE VALPARAISO.

RESOLUCION EXENTAN® ==~-3866~=

VALPARAISO, 30 KoY 201

VISTOS:

a) Lo dispuesto en la Ley N°16.391 que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

b) EID.L. N°1.305 de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;

¢) EID.S.N°397(V.yU.) Reglamento Organico de las secretarias Regionales Ministeriales;

d) D.S.N°19 (V.y U.)del 2016, que Reglamenta el Programa de Integracién Social y Territorial;

e) Resolucién Exenta N° 4420 de fecha 18 de julio de 2016, que aprueba el llamado a presentacién de proyectos
habitacionales, para el Programa de Integracién Social y Territorial;

f)  La Resolucién Exenta N° 7171 de fecha 09 de noviembre de 2016, que aprueba los proyectos seleccionados del
llamado a presentacién de Proyectos Habitacionales del Programa de Integracién Social y Territorial D.S. N° 19 (V.
y U), de 2016;

g) LaResolucion Exenta N° 502 de fecha 26 de enero de 2017, que sanciona el Convenio D.S. N° 19 (V.y U.) del 2016,
celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region de Valparaiso y la Corporacién de Desarrollo
Habitacional CODEH, para el Proyecto Habitacional Condominio Portal Santa Julia, de la comuna de Vifia del Mar;

h) El Ord. N° 8743 de fecha 09 de noviembre de 2018, del Jefe de la Oficina Local de Valparaiso de Serviu, por el cual
solicita prorroga para la recepcién municipal del proyecto;

i) El Memordndum N° 240 sin fecha, de la Jefa del Departamento de Planes y Programas, por el cual se solicita
otorgar la prérroga para el termino de obras;

j) La Resolucién N° 1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece normas sobre exencién
del trdmite de Toma de Razén;

k) EI D.S. N° 33 (V. y U.), que nombra a la suscrita en el cargo de Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y

Urbanismo de Valparaiso.

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante Ord. N° 8743 de fecha 09 de noviembre de 2018, remitido por el Jefe de la Oficina Local de
Valparaiso, de Serviu Region de Valparaiso, por el cual se solicita prorrogar el plazo para obtener la Recepcién
Municipal, del Proyecto Habitacional Condominio Portal de Santa Julia de la comuna de Vifia del Mar, conforme lo
establecido por el D.S. N° 19 (V. y U.) del 2016, del Programa de Integracién Social y Territorial.

Que por presentacién de fecha 07 de noviembre de 2018, de la Entidad Desarrolladora Corporacién de Desarrollo

Habitacional CODEH, se solicita aplazar en 180 dias, el termino de las obras, con objeto de obtener la recepcién
municipal del total de las viviendas del proyecto.

Por informe N° 17 de fecha 17 de octubre de 2018, efectuado por la Supervisora de Obras del D.S. N° 19, Susana
Quezada, respecto del Proyecto Condominio Portal de Santa Julia de la comuna de Vifa del Mar, sefiala que esta
sé encuentra con un 98,96% de avance de obras acumulado programado y un 91% de avance de obras
acumulado real, se observa avance en movimiento de tierra, urbanizacidn, hormigones para muros de
contencidn, tabiquerias, terminaciones, techumbres, reja perimetral, agua y alcantarillado de edificios.

Que por Memorandum N° 240 sin fecha, la Jefa del Departamento de Planes y Programas, solicita la prérroga del
termino de obras conforme al articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 20186, al Proyecto Habitacional
Condominio Portal de Santa Julia de la comuna de Vifia del Mar.



5. Que conforme lo establecido por el articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de 2016, “el plazo para la
recepcion municipal del total de las viviendas del proyecto, serd de hasta 18 meses a contar del primer dia del
mes siguiente al de la fecha del inicio de las obras, y s6lo podré prorrogarse en una sola oportunidad y hasta por
180 dias, mediante resoluciones fundadas del Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. La
prérroga de este plazo solo podrd autorizarse con anterioridad a su vencimiento”.

6. Que la Resolucion Exenta N° 502 de fecha 26 de enero de 2017, que sanciona el Convenio D.S. N° 19 (V. y U.) del
2016, celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Region de Valparaiso y la Corporacién de
Desarrollo Habitacional CODEH, para el Proyecto Habitacional Condominio Portal de Santa Julia, de la comuna de
Vifia del Mar, estableciendo un plazo para la ejecucion del proyecto de 18 meses contados a partir del primer dia
del mes siguiente al de la fecha del inicio de las obras.

7. Que conforme los antecedentes sefialados, consta que existen razones que fundamentan y justifican otorgar una
prérroga para la Recepcién Municipal del total de las viviendas del Proyecto Habitacional Condominio Portal de
Santa Julia de la comuna de Vifia del Mar, razén por la cual:

RESUELVO:

PRORROGUESE el plazo para la Recepciéon Municipal de las obras por 180 dias, para el Proyecto Habitacional
Condominio Portal de Santa Julia de la comuna de Vifia del Mar, de la Entidad Desarrolladora Corporacién de
Desarrollo Habitacional CODEH, conforme lo establecido por el articulo 15 inciso cuarto del D.S. N° 19 (V. y U.), de

2016, que Reglamenta el Programa de Integracién Social y Territorial, y cuyo convenio fue aprobado por Resolucién
Exenta N° 502 de fecha 26 de enero de 2017.

POR ORDEN DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO
ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE VALPARAISO
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- Direccidn SERVIU Region de Valparaiso
- Departamento de Planes y Programas
- Unidad Juridica

- Oficina de Partes

- Archivo.



