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SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: i
UNDAD DE PROPUESTAS ¢ 78
R RESOLUCION N°__ 4

‘ VALPARAISO, 3 poic Zﬂﬂg
Int, N° ? 1 2 ?
TENIENDQO PRESENTE:

Q) Bl Decreto Ley N°1.305 publicado en el Diario Oficial de
fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto Supremo N°355 de fecha 28
de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial de fecha 4 de Febrero de 1977 del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, gue sanciona el Reglamento Orgdnico para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

o) EI D.S. N°236 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de
2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003, que aprobd las Bases
Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda
y Urbanizacién.

C) La Resolucidon N° 0043 de fecha 29 de julio de 2009,
Tramitada por la contraloria Regional de Valparaiso de fecha 30 de septiembre de
2009, por la cudl se aprueban las bases administrativas  Especiales, las
especificaciones técnicas y demds onteceden‘res de [a Propuesta Pubinca N°
82/2009 “"PROGRAMA DE RECUPERACEON Y DESARROLLO URBANO DE VALPARAKSO
PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, PLAN DE VALPARAISO,
MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, PLAN DE VALPARAISO, CIRCUITO CALLE
CONDELL Y ACERAS DISTINTOS SECTORES, TRAMO ENTRE PLAZA ANIBAL PINTO Y
EDWARDS, COMUNA DE VALPARAISO".

d) La Propuesta Pdblica N° 82/2009 convocada por el
SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la confratacion de las obras detalladas en e
considerando precedente.

€) La Resolucion N° 0070 de fecha 24 de noviembre de
2009, Tramitada por Contraloria Regional de Valparaiso de fecha 30 de noviembre
de 2009, mediante la cual se aprobd la Adicidn N°T a las Bases Administrativas
Especiales de la Propuesta Plblica N° 82/2009 y adjudica a la empresa INVERSIONES
Y CONSTRUCCIONES STONE S$.A., el confrato "PROGRAMA VIALIDAD URBANA,
MEJORAMIENTO CAMINO TRONCAL QUILLOTA, LA CRUZ, LA CALERA ETAPA II: TRAMO
ARAUCO-VALENCIA, TRAMO AVENIDA CONDELL: ENTRE ARAUCO Y FREIRE, TRAMO
CALLE HERMANO DE LA FUENTE: ENTRE FREIRE Y ALBERDI, TRAMO CALLE NUEVA
ALBERDE: HERMANO DE LA FUENTE Y VALENCIA, COMUNA DE QUILLOTA, Propuesta
Publica N° 82/09“ por un monto de $544.546.543.- (quinientos cuarenta y cuatro
millones quinientfos cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y tres pescs), moneda
nacional, sin intereses ni reqjustes y un plazo de 210 (doscientos diez) dias corridos.



‘ f) El Contrato para Ejecucion de Obras celebrado entre el
SERVIU REGION DE VALPARAISO Y empresa INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE
S.A., suscrito con fecha 30 de Diciembre de 2009,

Q) El Oficio Ord. N°1055 de fecha 30 de diciembre de 2009
del Director Unidad Ejecutora PRDUV, en que OTORGA LA NO OBJECION al Contrato
para Eecucion de Obras de la Propuesta Plblica N° 82/09 solicitada mediante Ord.,
N? 7310 de fecha 30 de diciembre de 2009 de este Serviu.

h) Memordndum N°050-3137, N°050-3136, N°050-3135 Y
N°050-3134 de fecha 18 de diciembre de 2009 de la Jefa del Departamento de
Finanzas, por el cual informa imputacion y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

i) La Resolucion N°1600 de 2008 de la Coniraloria General
de la Repdblica, que fija normas respecto de la exencién del framite de toma de
razén,

J) El Decreto Supremo N°116 de fecha 19 de mayo de 2008,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al suscrito en el cargo de
Director del Serviclo de Vivienda y Urbanizacién Regidn de Valparaiso, dicto Ia
siguiente:

RESOLUCION:

1°-  APRUEBESE y Transcribase el Contrato de Ejecucion de Obras para la
Propuesta Pdblica N° 82/09:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A.

En Valparaiso, a 30 de diciembre de 2009, entre don CARLOS CONTADOR
CASANOVA, chileno, cédula nacional de identidad y rol Unico tributario N° 6.241.483-
9. casado, arquitecto, domiciliado en Beliavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su
cardcter de Director del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
VALPARAISO, persona juridica de Derecho Pablico, del mismo domicilio sefialado, y
como tal en su representacion, en adelante “Serviu Region de Valparaiso”, por una
parte, y por la otra INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A,, representada en
este acto por dofic ANDREA CYNTHIA ARAYA FERNANDEZ, chilena, cédula nacional
de idenfidad y RUT N°® 13.431.594-6, soiterq, apogada, ambos domiciliados en calle




San- Agustin N° 584, Oficina 7, de la comuna de Con-Con, en adelante “el
contratista” han convenido en el siguiente Contrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacidn Regidén de Valparaiso por
Resolucidn Exenta N° 4321, de fecha 21 de diciembre de 2009, adjudicd y dispuso la
contfratacion con INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A.,, conjuntamente con
el Equipo profesional que representa, formado por don ALDO ANDRES ARAGON
JULIO, de profesidn INGENIERO CONSTRUCTOR, el que efectuard la labor de
profesional residente; por el encargado de autocontrot de obras don RICARDO
ALBERTO VICENCIO JELDRES, de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, y por la experta
en prevencion de riesgos doria ANDREA VIOLETA ROJAS SANCHEZ, de profesion,
INGENIERO DE EJECUCION EN PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE, para la
egjecucion del contrato correspondiente a “PROGRAMA DE RECUPERACION Y
DESARROLLO URBANO DE VALPARAISO, PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION DE
TRANSETO PLAN DE VALPARAISO. MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, PLAN DE
VALPARAISO, CIRCUITO CALLE CONDELL Y ACERAS DISTINTOS SECTORES, TRAMO ENTRE
PLAZA ANIBAL PINTO Y EDWARDS. COMUNA DE VALPARAISO”, PROPUESTA PUBLICA N°
82-2009, cuyas caracteristicas técnicas, juridicas y administrativas se encuentran
confenidas en el Legajo de la Propuesta Plblica N° 82-2009, Bases Administrativas y
P, Tecnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del contratfista y demds antecedentes

e que forman parte infegrante de este contrato.

SEGUNDO. Por el presente instrumento el Serviu Regidon de Valparaiso, viene en
contratar con INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A., en conjunfo con el
Equipo de Profesionales que ésia representa, la ejecucion de la obra “PROGRAMA
DE RECUPERACION Y DESARROLLO URBANO DE VALPARAISO, PROGRAMA
MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, PLAN DE VALPARAISO. MEJORAMIENTO
GESTION DE TRANSITO, PLAN DE VALPARAISO, CIRCUITO CALLE CONDELL Y ACERAS
DISTINTOS SECTORES, TRAMO ENTRE PLAZA ANIBAL PINTO Y EDWARDS. COMUNA DE
VALPARAISO”, de acuerdo a lo establecido, en la propuesta publica N° 82-2009, y en
la Resolucidn Exenta N° 4321, de fecha 21 de diciembre de 2009 de Adjudicacion,
Oferta del confrafista y reglamentacion vy legislacion aplicable en la especie,
documentos que forman parte infegrante del presente Confrato.

TERCERO:. PLAZO: Que el presente Confrato se desarrollard en un plazo de 210
(doscientos y diez) dias corridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base ala programacion fisica y financiera definida en el proyecto.
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CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de § 544.546.543.- (quinientos cuarenta y cuatro millones, quinientos cuarenta y
seis mil, quinientos cuarenta y tres pesos), moneda naciondl, sin intereses ni reqjustes
de ningun tipo incluidos los impuestos y demds gastos que se originen.

Ef Serviu no concederd anticipo de ningdn tipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio del conirato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del contrafo, sea directo, indirecto 0 a causa de &l Cualguier
diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por
la Empresa Contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni @ indemnizacion de
perjuicios de parte de este Servicio.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: El precio del contrato se pagard mediante estados de
pago. de acuerdo a lo establecido especialmente en el articulo N° 114 y siguientes
del D.5. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago

por obra ordinaria no podrdn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su
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monto serd el gue resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago
de cada Estado de Pago se estard al Presupuestc Compensado vy Programacion
fisica y financiera de la obra presentada por el Contratfista. No obstante, para cursar
los estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administrativos que se indican en el Manual de Inspeccidén Técnica de Cbras, tales
como certificados de laboratorios, certificado de inspeccidn del trabajo, carfillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

En todo caso, se deberd formular, a lo menos un Estado de Pago cada 28 dias, por
cada una de las Fuentes de Financiamiento. Es decir, se realizard a lo menos un
Estado de Pago cada 28 dias para la obra ejecutada correspondiente al
Financiamienfo Sectorial, separado de ofro Estado de Pago a lo menos cada 28
dias, correspondiente a la obra ejecutada con Financiomiento PRDUV. Lo anterior,
por causa que requieren distintas formas de ser tramitados, Cada Estado de Pago
por separado, deberd ser cancelado con Facturas independientes.

Ademds, para cursar cada Estado de Pago, el Confrafista deberd presentar el
personal contratado bagjo el régimen del Cdédigo del Trabdjo, acompanando 1o
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdoe al régimen de asistencia exigida en
los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.A.E., fotocopia del comprobante de
pago de remuneraciones del equipo de trabgjo; comprobante de planitias de pago
de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidod del personal contratado y
cerfificado de la inspeccion del frabgjo vigente de los trabajadores del contrato
donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a ios
profesionales de la empresa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada
uno de ellos, una carfa del Laboratorio donde se sefidle el resumen de los
certificados emitidos en el perfodo y que no existen deudas pendientes.

Los estados de pago se cancelardin en forma digital, por 1o que los confratistas
deberGn estar inscritos en Serviu para que éste les redlice el depédsito en su cuenta
coriente. Aguellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con un
certificado del banco al Departamento de Administracion del servicio para que
proceda a su inscripcion,

Para el Gltimo Estado de Pago, el contratista deberd presentar un Certificado de la
Inspeccidén del Trabajo, cuya informacién se detalia en el Manual de Inspeccidn

Técnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en
los periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: Ef Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta, como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras, quien serd el

inferlocutor vdlido en todos los aspectos t&cnicos de las mismas, entre Ia empresa y
la ITO SERVIU,

Dicho profesional sdlo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, del PRDUV, o por
la Empresa misma, en este Gitimo caso la empresa deberd presentar por escrito ala
ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de
S dias corridos, la ITO lo someterd a la decisidn del Sr. Jefe del Departamenio
Técnico, quien resolverd,_previa no objecién del PRDUV, en un plazo maximo de 10
dias hdbiles contados desde la peticion de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.



El Serviu, por Resolucidon Fundada, a peticidn de la 1TO o del PRDUV y previa
autorizacion del Jefe del Departamento Técnico,_previa no objecion del PRDUVY,
podrd solicitar al Confratista el cambio del Profesional a cargo de la obra. E
Conftratista deberd cumplir dicha instruccion, sefalando dentro de los 5 dias hdbiles
siguientes a la nofificacién por escrito, quién serd el profesional que reempiazard al
anterior,

E incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional en
cuanto ala estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa de 5 ULF.

por dia de ausencia del profesional, 1o que se descontard del Estado de Pago (F. de
P.) mds proximo.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autfocontrol serd el designado por el
contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el franscurso de las obras desde la fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experto en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd

realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con la
ITC.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras provisoria y definitiva,
ademas_de la No Objecién del PRDUV, se exigird a la empresa confratfista los
documentos detallados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiales y

aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafios y
perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las obras, ya seq
por accidentes o dafios producidos por una mala senalizacion provisoria, eventuales
danos a peatones en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, daios en
jardines, en bienes plblicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros
sucedido con ocasion o a raiz de la ejecucion de los frabagjos.

De igual maneraq, el Contratista serd responsable de todo dafo a las instalaciones
existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las modificaciones de servicio
Faey que debon efectuarse a las instalaciones existentes, ya sea superficiales o
subterrdneas, estén o no catastradas y que por la ejecucion de las obras o por los
procedimientos constructivos empleados, resuiten afectadas, resultando aplicable
en este caso las disposiciones del art, 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal
que SERVIU REGION DE VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por
concepto de fraslados, modificacion de instalaciones, camaras, postaciones,

condiciones especiales de mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneocs, efc,

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. seré obligacion de la
Empresa, el velar por el cumplimiento de ia normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de trabgjo, las cldusulas que impongan
la obligacidn de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de

Gestion Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la
presente contratacion.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contrafista, seré de su cargo la framitacion de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en g obra,
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enfre los que deberd considerar la suspension del trénsito v sendalizacion, permisos
municipales, permiscs © derechos por infervencion de canales de regadio, por
modificacién de servicios, etc. Bl pago de los derechos, impuestos o permisos serd de
carga de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al servicio deferminado o
al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard@ valores Pro forma de acuerdo a lo
sefalado en el punto 13° de as Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto enfregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En
caso de producirse dlguna situacion que requiera un andlisis del proyecto en algin
sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU
Regidn de Valparaiso, previa no objecion de la Unidad Ejecutora del PRDUYV,

DECIMO; TRASPASO DEL CONTRATO: Estd prohibido a los Confratistas realizar cesiones
o fraspasos totales o parciales de confratos sin que en forma previa SERVIU Region
de Valparaiso, contando con la no objecidon de la Unidad Ejecutora del PRDUV, lo
haya autorizado expresamente mediante la respectiva Resolucidn debidamente
tramitada. En el caso de que el Contratista deba traspasar el contrato, deberd
previamente realizar una solicitud formal ante SERVIU Region de Vadlpardiso
adjuntando todos los antecedentes del caso y esperar a que el Director del Servicio,
previa no objecion del PRDUV, se pronuncie al respecto. De contravenir esta
disposicion el Servicio podrd finiquitar anticipadamente el contrato (liquidacidn con
cargo) y aplicard las sanciones que la normativa vigente establece.

No se aceptardn tfraspasos cuando la obra se encuentre  ejecutada
completamente,

Asimismo, solo se podrd aceptar la cesion de facturas en la medida que se
considere en forma infegra un Estado de Pago y no en forma parcial y de acuerdo al
procedimiento que establece el numeral 23. 14 de las Bases Administratfivas.

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: E! contratfista podrd subcontratar sdlo parte
de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion del SERVIU REGION DE VALPARAISO,
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica
de Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si
siendo inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subconiratista deberd estar inscrito en
el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las
disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el confratista tiene
subcontrafos no declarados, el SERVIU podrd, contando con la no objecidn de fa
Unidad Ejecutora del PRDUV, resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin
derecho a indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art,
55° del D.S. MINVU N° 236/02.

Para fodos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subconfratacion y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas v para efectos
de una eventual sustifucion, serdn los establecidos en el Manual de Inspeccion
Teécnica de Obras, articulo 55°y 60° det D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
que en todo lo que no se reglamenta especialimente, en el presente Contrato, éste
se rige por la fotalidad de los antecedentes que forman la propuesta publica N° 82-
2009, como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones vy Aclaraciones, Oferta del
contratista y demds antecedentes de esta confratacion. Asimismo, se rige el
presente Confrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en

6




el Diario Oficial del 01 de julic de 2003, y sus modificaciones del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de
Coniratacien de Cbras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacion, zonas de
obras, libro de obras e instalaciones donde se desarrclle el proyecto a los
funcionarios del Banco Inferamericano de Desarrollo y de la SUBDERE para revisar,
visitar e inspeccionar las instalaciones y los documentos relativos a los procesos de
desarrollo y supervision del proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados,
estados de pago, informes de avance, etc.), vy les proporcionara toda la informacion
gue se le solicite en relacién a los procedimientos citados. Deberd ademds
mantener en la Obra un libro de comunicaciones donde los profesionales del PRDUV
y los Inspectores Técnicos de Obras designados por ella puedan (en los casos en que
proceda) hacer las anotaciones que estimen pertinentes para el correcto desarrollo
del proyecto.

DECIMO TERCERO: Terminacion Anticipada det Conirato.

El Serviu, previa no objecién del PRDUV, podrd poner término anticipado al presente

instrumento, ipso facto y sin derecho o indemnizacidn de ninguna naturaleza,

cuando la Empresa incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones gue le
G impone este contrato o los documentos gue lo integran.

La terminacion serd notificada a la Empresa mediante correo certificado al domicilio
de ésta indicado en el presente insfrumento, y se enfenderd realizada al fercer dia
hdabil contado desde la fecha del timbre de despacho de correos.

La terminacién surtira efecto inmediatamente de redlizada la notificacién indicada
en el inciso precedente

DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: Lo Empresa Confratista no
podrd infroducir unilateralmente ninguna modificacion al proyecto entregado por
SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso de producirse alguna
sifuacion que requiera un andlisis del proyecto en algin sector especifico, ésta
deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Regidon de Valparaiso, el
cual deberd contar con la NO OBJECION de la Unidad Ejecutora del PRDUV.

. DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y fotal

L]

cumplimiento del contrato, el contratista entregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO
la boleta bancaria de garantia N° 435 del Banco Santander de fecha 28 de
diciembre de 2009, por la suma de 1.298 Unidades de Fomento v con fecha de
vencimiento al dia 30 de octubre de 2010.

Asimismo, para responder por todo daio, de cualquier naturaleza que con motivo
de las obras se cause a terceros, el confratista, entregd al SERVIU REGION DE
VALPARAISO, la pdliza de seguros N° 30100076, equivalente a 779 Unidades de
Fomento de la Compania de Seguros PENTA SECURITY con vigencia desde el 30 de
diciemibre del 2009 al 30 de noviembre del 2010,

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzard a regir al dia habil siguiente de

enconfrarse totaimente framitada la Resolucion gue lo Aprueba y previa notificacion
a la empresa contratista,

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes

fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicial.



PERSONERIA:

El poder de don CARLOS CONTADOR CASANOVA, como Director del SERVIU REGION
DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 116 de fecha 19 de mayo de 2008,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se inserta por ser conocido vy la
personeria  de dofia ANDREA CYNTHIA ARAYA FERNANDEZ, para representar Q
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A., emana de la Escritura PUblica que
contiene el Acta N° 3 de Reunién de Directorio de fecha 29 de Juiio de 2009,
oforgada ante el Notario Piblico de Valparaiso, don Marcos Andrés Diaz Ledn,

2°~  Impltese el monto de Ig presente Resolucion de Contrato at Presupuesto del
ano 2010, segun siguiente detalle:

Sub-titulo 31 Iniciativas de Inversion.
ftem 02 Proyectos.-
Asig. 004 Obras civiles.-
Sub - Asig. 15 Vialidad Urbana.-
B.ILP. 20073655-0 Mejoramiento Gestidn de Transito, Plan de
Valparaiso.-
. Egreso Afo 2010 $304.016,543.-
Egreso Ano 2010 $240.530.000.-
ARQUITECTO /
DIRECTOR SERVIU REGION DE VALPARAISO

e TRANSCRIBIR A:
DIVISION DESARROLLO URBANO MINVU
SECRETARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO
DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO
DEPARTAMENTO TECNICO
DEPARTAMENTO JURIDICO
DEPARTAMENTO FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
UNIDAD DE PROPUESTAS
CONTRALORIA INTERNA SERVIU
OFICINA DE PARTES
EMPRESA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE S.A.
San Agustin 584, Oficina 7, Con Con.
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE 5.A.

En Valparaiso, a 30 de diciembre de 2009, entre don CARLOS CONTADOR CASANOVA,
chileno, ¢édula nacional de identidad y rol dnico tributario N® 6.241.483-9, casado,
arquitecto, domiciiaodo en Beilavista N° 168, piso 13, Valparaiso, en su cardcter de
Director del SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, perscna
juridica de Derecho Pdbiico., del mismo domicilio sefalado, v como tal en su
reprasantaciéon, en adelanta “Serviu Region de Valparaiso®, por una pare, y por ka otra
INVERSIONES ¥ CONSTRUCCIONES STONE S.A., representada en este acto por dofia
ANDREA CYNTHIA ARAYA FERNANDEZ, chilena, cédula nacional de identidad y RUT N°
13.431,594-6, soltera, abogada, ambos domiciliados en calle San Agustin N° 584, Oficina
7. de la comuna de Con-Con, en adeiante “& coniratista” han convenido en el
siguients Confrato y exponen:

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Vailparaiso por
Resolucidn Exenta N° 4321, de fecha 21 de diciembre de 2009, adjudicd y dispuso la
contratacién con INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE $.A.,. conjuntamente con el
Equipo profesional que representa, formado por don ALDO ANDRES ARAGON JULIO, de
profesion INGENIERQO CONSTRUCTOR, el que efectuard la labor de profaesional residente;
por el encargado de autocontrol de obras don RICARDO ALBERTO VICENCIO JELDRES,
de profesion INGENIERO CONSTRUCTOR, y por Ia experta en prevencion de fiesgos doia
ANDREA VIOLETA ROJAS SANCHEZ de profesion. INGENIERO DE EJECUCION EN
PREVENCION DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE, para la ejecucion del confrato
corraspondiente o “PROGRAMA DE RECUPERACION Y DESARROLLO URBANO DE
VALPARAISO, PROGRAMA MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, PLAN DE VALPARAISO.
MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, PLAN DE VALPARAISO, CIRCUITO CALLE CONDELL
Y ACERAS DISTINTOS SECTORES, TRAMO ENTRE PLAZA ANIBAL PINTO Y EDWARDS.
COMUNA DE VALPARAISO”, PROPUESTA PUBLICA N° 82-2009, cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas v administrafivas se encuentran contenidas en el legajo de ia
Propussta Puablica N* 82-2009, Bases Administrativas y Técnicas, Adiciones vy
Aclaraciones, Oferta del confrafista v demds antecedentes que forman pane
integrante de este contrato.

G ; Por e presente instrumento el Serviu Regidn de Vaiparaiso, viene en contratar
con INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES STONE §.A., en conjunto con el Equipo de
Profesioncles que ésta representa, la ejecucion de ko obra “PROGRAMA DE
RECUPERACION Y DESARROLLO URBANO DE VALPARAISO, PROGRAMA MEJORAMIENTO

DE TRANSITO, PLAN DE VALPARAISO. MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO,
PLAN DE VALPARAISO, CIRCUITO CALLE CONDELL Y ACERAS DISTINTOS SECTORES, TRAMO
ENTRE PLAZA ANIBAL PINTO Y EDWARDS. COMUNA DE VALPARAISO", de acuerdo a o
establecido, en la propuesta publica N° 82-2009, vy en o Resolucion Exenta N° 4321, de

1




fecha 21 de diciembre de 2009 de Adjudicacién, Oferia del confratista v
reglamentacion y legislacién aplicable en ia especie, documenios que forman parte
integrante del presente Contrato.

IERCERQ: PLAZO: Que el presente Contrato se desarollard en un piazo de 210
(doscientos y diez) dias coridos contados desde la fecha del Acta de Entrega de
Terreno y en base a la programacién fisica y financiera definida en el proyecto.

CUARTQ: PRECIO: Que el precio del presente Contrato corresponde a la suma alzada
total de § 544.546.543 - (quinientos cuarenta y cuatro miliones, quinientos cuarenta y seis
mil, quinientos cuarenta y fres pesos), moneda nacional, sin intereses ni recjustes de
ningun tipo incluldos los impuestos y demds gastos que se originen.

El Serviu no concederd anticipo de ningun fipo por no encontrarse dentro de la
programacion presupuestaria del proyecto.

En el valor del precio dei conirato se considerard incluido todo gasto que irogue el
cumplimiento del confrato, seq directo, indirecto © a causa de él. Cudalquier diferencia
on el valor de las obras en contra del oferente, deberd ser absorbido por la Empresa
Confratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a indemnizacioén de perjuicios de
dany parte de este Servicio.

QUINTO: ESTADOS DE PAGOQ: El precio del contrato se pagard mediante estados de
pago, de acuerdo a lo establecido especiaimente en el articulo N° 114 y siguientes del
D.S. N° 236 de 2002, del Ministetio de Vivienda y Urbanismo. Los estados de pago por
obra ordinaria no podrGn pagarse con una frecuencia menor a 14 dias y su monto serG
el que resulte de evaluar la obra ejecutada en el periodo. Para el pago de cada
Estado de Pago se estard al Presupuesto Compensado y Programacion fisica vy
financiera de la obra presentada por el Contratfista. No obstante, para cursar los
estados de pago serd requisito que se presenten los documentos de obras y/o
administratives que se indican en el Manual de inspeccién Técnica de Obras, fales
como certificados de laboratorios. certificado de inspeccidn del trabagjo. carillas de
control por actividad, Cuadro de Resumen de Control y otras.

En todo caso, se deberd formular, a o menos un Estado de Pago cada 28 dias, por
cada una de las Fuentes de Financiamiento. ks decir, se reclizard a lo menos un Estado
de Pago cada 28 dias para la obra ejecutada correspondiente al Financiamiento
Sectorial, separado de ofro Estado de Pago a lo menos cada 28 dias, correspondiente
a la obra ejecutada con Financiamiento PRDUV. Lo anterior, por causa que requieren
distintas formas de ser framitados. Cada Estado de Pago por separado, deberd ser
cancelado con Facturas independientes,

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el personal
contratado bajo e régimen del Coédigo del Trabajo, acompanando lo siguiente:
fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia exigida en los puntos
17.1, 17.2 y 17.3 de las presentes B.AE., fotocopia del comprobante de pago de
remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante de planillas de pago de
cofizaciones previsionales y de salud de la tfotalidad del personal confratado y
certificado de la inspeccién del frabgjo vigente de los frabajadores del contrato donde
acredite que no tenga deudas previsionales, ni laborales respecto a los profesionales de
la emprasa Contratista.

Ademds, para cursar los Estados de Pago, el Contratista deberd adjuntar en cada uno
de ellos, una carta del Laboratorio donde se sefale el resumen de los certificados
emitidos en el periodo y que no existen deudas pendientes,

Los estados de pago se cancelar@n en forma digital, por lo que los contratisias deberé@n
estar inscritos en Serviu para que éste les redlice el depdsito en su cuenta corriente,
Aquellos que no se encuentren inscritos deberdn concurrir con, un cerfificado del banccgm,.__(
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al Departamento de Administraciéon del servicio para que proceda a su inscripcion.

Para et Ultimo Estado de Pago, el confratista deberd presentar un Certificado de la
inspeccion del Trabagjo, cuya informacion se detalla en el Manual de Inspeccidn
Tecnica de Obras del MINVU, que deberd extenderse por el periodo no revisado en los
periodos anteriores.

SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE: £l Contratista deberd mantener en obra a su costo al
profesional designado en su oferta. como profesional residente, con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el franscurso de ias obras, quien serd el

interlocutor vdlido en fodos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y o
ITO SERVIU.

Dicho profesional sélo podrd ser reemplazado a peticion del Serviu, gel PRDUYV, o por la
Empresa misma, en este Gifimo caso o empresa deberd presentar por escrito a la [TO las
motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias
corridos, 16 1TO lo someterd a la decisidon del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien

resolverd,_previg ne objecién del PRDUYV, en un plazo mdéximo de 10 dias hdbiles
contados desde Ia peticidn de i empresa.

En caso de reempiazo del profesional, se deberd acreditar a 1o menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente oferfado por la empresa.

Bl Serviu, por Resolucidon Fundado, a peficidn de la ITO o del PRDUV y previa
autorizacion del Jefe del Departamento Técnico, previa no obiecion del PRDUV, podra
solicitar al Contratista el cambio del Profesional a cargo de la obra. El Confratista
deberd cumplir dicha instruccion, sefialando dentro de los 5 dias hdabiles siguientes a la
notificacién por ascrito, quién serd el profesional que reempiczard al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumpiimiento del profesional en
cuanto a la estadia permanente en ferreno serG sancionada con una multa de 5 UF.
por dia de ausencia del profesionadl, lo que se descontard del Estado de Pago (. de P.)
mds préxino.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el Encargado del Sistema de Autocontrol serd el designado por el
confratista en su ofertq, quien deberd contar con estadia permanente y dedicacion
exclusiva durante el franscurso de las obras desde Ia fecha de entrega de terreno.

Ademds, el Experio en prevencion de riesgos, designado por el contratista, deberd
reqlizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra previamente coordinadas con ia {TO.

QCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcién de las obras provisoria y definitiva,
ademds_de la No Objecidn del PRDUY, se exigird o lo empresa contratista los
documentos detaliados en el numeral 20 de las Bases Administrativas Especiaies y
aquellos que exige el art. 129 del D.S. N° 236 de 2002, del Ministerio de Vivienda vy
Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENQ: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los dafos y perjuicios
que se causen O ferceros con motivo de la ejecucidon de las obras, ya sea por
accidentas 0 dafos producidos por una mala senalizacion provisoria, eventudles danos
a peafones en el drea del proyecto donde se redlicen las faenas, dofios en jardines, en
bienes publicos o privados y en general cualquier perjuicio a terceros sucedido con
ocasidon o a raiz de la ejecucidn de los trabqjos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafo ¢ las instalaciones

existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue ias modificaciones de servicio

que deban efectuarse a Ias instalaciones existentes, ya seq su n‘icioieEO gsgpterréneos,
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estén o no catastradas y que por la ejecucion de las ocbras o por los procedimientos
constructivos empleados, resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las
disposiciones del art. 47° del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION
DE VALPARAISO, no canceiard ninguna obra extraordinaria por concepto de traslados,
modificacién de instalaciones, cdmaras, postaciones, condiciones especiales de
mecdnica de suelos del terreno, existencia de ductos subterrdneocs, efc.

Asimismo, de conformidad con el numeral 26° de las B.AE. serd obligacion de ia
Empresqa, el velar por el cumplimiento de la normativa ambiental, para cuyos efectos
deberd incorporar en los diversos contratos de trabajo, las cldusulas que impongan la
obligacién de veiar por el cumplimiento de las disposiciones de la Guia de Gestion
Ambiental para Ejecutores de Proyectos, instrumento que forma parte de la presente
contratacion,

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, serd de su cargo la framitacion de los permisos, aprobaciones, inspecciones
y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la obra, enfre los que
deberd considerar la suspension del trdnsito y senalizacion, permisos municipaies,
permisos o derechos por infervencion de canales de regadio, por modificacion de
servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos 0 permisos ser@ de cargo de SERVIU V

REGION, et que pagard directamente al servicio determinado o al contratista, de
acuerdo a la disposicidon reglamentaria precitada.

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo a lo
senaiado en el punto 13° de las Bases Administrativas Especiales.

La Empresa Contratista no podrd introducir unilateraimente ninguna maodificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucion de las obras. En caso
de producirse aiguna situacién que requiera un andiisis del proyecto en algin sector
especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente por SERVIU Region de
Vaiparagiso, previa no objecion de la Unidad Ejecutora del PRDUV.,

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esté prohibido a los Contratistas realizar cesiones o
traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma previa SERVIU Regidn de
Valparaiso, contando con ia no objecion de la Unidad Ejecutora del PRDUV, lo haya
autorizado exprasamente mediante la respectiva Resolucion debidamente framitada.

. En el caso de que el Confratista deba traspasar el contrato, deberd previamente

s realizar una solicitud formal ante SERVIU Regidén de Vaiparaiso adjuntando fodos ios
antecedentes del caso y asperar a que el Director del Servicio, previa no objecion del
PRDUV, se pronuncie al respecto. De confravenir esta disposicidn el Servicio podrG
finiquitar anticipadamente el contrato (liquidaciéon con cargo) y aplicard las sanciones
que la normativa vigente establece.

No se aceptardn fraspasos cuando ia obra se encuentre ejecutada completamente.

Asimismo, 5610 se podrd aceptar la cesion de facturas en la medida que se considere
en forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial y de acuerdo al
procedimiento que establece el numeral 23. 14 de las Bases Administrativas.

DECIMO PRIMEROQ; SUBCONTRATACION: E contratista podrd subcontratar sélo parte de
las obras, de acuerdo a 1o dispussto en & parafo final del punto 7° de las Bases
Administrativas Especiales, previa autorizacion dei SERVIU REGION DE VALPARAISO, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccion Técnica de
Obras. Si el monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo
inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista deberd estar inscrito en el RENAC,
pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme a las disposiciones del
reglamento del citado registro,

Si durante el desarrolio del contrato se determinare que el contratista tiene subcontrafos
no declarados, € SERVIU podrd, contando con la no objecién de la Unidad Ejecutora
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indemnizacion de ninguna especie de acuerdo a lo sefalado en el Art. 55° del D.S.
MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir Ios subcontratistas y para efectos de
una eventual sustitucion, serén los establecidos en ei Manual de Inspeccion Tecnica de
Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N° 236/02.

DECIMO SEGUNDOQ: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi lo aceptan,
gue en todo o que no se regiomenta especialmente, en ei presente Contrato, éste se
rige por la totalidad de los antecedentes que forman la propuesta pdblica N° 82-2009,
como las Bases Administrativas y técnicas, Adiciones y Aclaraciones, Oferta del
contratista y demdés antecedentes de esta contratacidn. Asimismo, se rige el presentfe
Contrato por las disposiciones del Decreto Supremo N° 236/02 publicado en el Diario
Oficial del 01 de julio de 2003. y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras
para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

Ademds, el contratista deberd facilitar el libre acceso a la informacidn, zonas de obras,
llbro de obras e instalgciones donde se desarrolle el proyecto a los funcionarios del
Banco interamericano de Desarrollo y de la SUBDERE para revisar, visitar @ inspeccionar
las instalaciones v los documentos relativos a los procesos de desarrollo y supervision del
proyecto en cuestion (facturas, controles, certificados, estados de pago, informes de
avance, efc.), y les proporcionara toda la informacién que se le solicite en relacion a
los procedimientos citados. Deberd ademds mantener en la Obra un libro de
comunicaciones donde los profesionales del PRDUV y los Inspectores Técnicos de Obras
designados por ella puedan (en los casos en que proceda) hacer kas anctaciones que
estimen pertinentes para el correcto desarnrolio del proyecto.

DECIMO TERCERQ: Terminacion Anticipada del Contrato.

Bl Serviu, previa no objecion del PRDUV, podrd poner térming anticipado ol presente
instrumento, ipso facto y sin derecho a indemnizacion de ninguna naturaleza, cuando
la Empresa incurra en cualquier incumplimiento de las obligaciones que le impone este
contrato o los documentos que lo integran.

La terminacion serd notificada a la Empresa mediante cornreo certificado al domicilio de
esta indicado en el presente insfrumento, y se entenderd realizada ol tercer dia habil
Sk contado desde Ia fecha del timbre de despacho de coneos.

Lo temminacién surtirG efecto inmediatomente de realizada Ia nofificaciéon indicada en
al Inclso precedente

PECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa Contratista no podré
intfroducir unilateralmente ninguna modificacidén al proyecto entregado por SERVIU V
REGION, durante fa ejecucion de las obras, En caso de producirse alguna situacion que
requiera un andlisis del proyecto en algun sector especifico, ésta deberd ser consultada
y autorizada previamente por SERVIU Regidn de Valparaiso, el cual deberd contar con
la NO OBJECION de la Unidad Ejecutora del PRDUV.

DECIMO QUINTQ: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno y total
cumplimiento del contrato, el contratista enfregd al SERVIU REGION DE VALPARAISO la
boleta bancaria de garantia N° 435 del Banco Santander de fecha 28 de diciembre de
2009, por la suma de 1.298 Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 30
de octubre de 2010,

Asimismo, para responder por todo dano, de cualquier naturaleza que con motivo de
las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU REGION DE VALPARAISOy g
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la pdliza de seguros N° 30100076, equivalente a 779 Unidades de Fomenio de Ia
Compania de Seguros PENTA SECURITY con vigencia desde el 30 de diciembre del 2009
al 30 de noviembre del 2010.

PECIMO SEXTO: E! presente conftrato comenzard a regir ol dia hdbil siguiente de
encontrarse totalmente framitada Ia Resolucion que o Aprueba y previa nofificacion a
ia empresa contratista,

DECIMO SEPTIMO; Para todos los efectos derivados del presente Contrato, las partes
fijan su domicilio en Vaiparaiso, sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de
Justicia.

PERSONERIA:

El poder de don CARLOS CONTADOR CASANOVA, como Director del SERVIU REGION DE

VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 116 de fecha 19 de mayo de 2008, del

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que no se inserfa por ser conocido y la personeria

de doha ANDREA CYNTHIA ARAYA FERNANDEZ, para representar a INVERSIONES Y

CONSTRUCCIONES STONE S.A., emana de la Escritura Pablica que contiene el Acta N° 3

de Reunidn de Directorio de fecha 29 de Julio de 2009, otorgada ante el Nofario
T Publico de Valparaiso, don Marcos Andrés Diaz Ledn.

LOIdO 89 ratifica y firman,
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N CARKSSCONTADOR CASANOYA ANDREA CYN

ARQUITECTO
DIRECTOR SERVIU REGION DE VALP SO




