| TRAMITADA PR CONTRALORIA

fot

SERVIU REGION DE VALPARAISO CON ESTA FECHA SE HA DICTADO
DEPARTAMENTO TECNICO LA SIGUIENTE: .
SECCION PROPUESTAS

RESOLUCION No° » 1@6 /

VALPARAISO,
18 Nov 2011

Int. N© 22475
TENIENDO PRESENTE:

a) El Decreto Ley N° 1.305 publicado en el Diario
Qficial de fecha 19 de Febrero de 1976, que reestructura y regionaliza el
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Corporaciones dependientes y el Decreto
Supremo N© 355 de fecha 28 de Octubre de 1976, publicado en Diario Oficial
de fecha 4 de Febrero de 1977 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
sanciona el Reglamento Organico para los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion.

b) El D.S. N° 236 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, de 2002, publicado en Diario Oficial de fecha 1° de Julio de 2003,
que aprobd las Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para-
los Servicios de Vivienda y Urbanizacion.

c) La Resolucion N° 066 de fecha 23 de agosto de
2011, tomada razén por la Contraloria Regional de Valparaiso con fecha 02 de
septiembre de 2011, por la cual se aprueban las Bases Administrativas
Especiales, las especificaciones técnicas y demds antecedentes de la
Propuesta Publica N° 66/2011 “PROGRAMA VIALIDAD URBANA,
MEJORAMIENTO CAMINO TRONCAL QUILLOTA ETAPA 3, COMUNA DE
QUILLOTA".

. d) La Propuesta Publica N° 66/2011 convocada
por el SERVIU REGION DE VALPARAISO, para la ejecucion del
"PROGRAMA VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO CAMINO TRONCAL
QUILLOTA ETAPA 3, COMUNA DE QUILLOTA". ‘

e) La Resolucion Exenta N© 4229 de fecha 20 de
octubre de 2011, por la cual se aprueban las adiciones N°© 1, No 2, N0 3, No4
y la aclaracion NO 1 a las Bases Administrativas Especialés de la Propuesta
Pablica N° 66/2011, adjudicada a la empresa - INSPECCIONES,
ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA, para la ejecucjén
del “PROGRAMA VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO CAMINO
TRONCAL QUILLOTA ETAPA 3, COMUNA DE QUILLOTA"”, por un monto en
suma alzada de $3.769.856.649, moneda nacional, sin intereses ni reajustes y
en un plazo de 490 dias corridos, contados desde la fecha de acta entrega de




terreno y conforme a lo que disponen las Bases Administrativas Especiales en
el punto N©° 15,

f) El Contrato para Ejecucion de obras celebrado entre
el SERVIU REGION DE VALPARAISO y la empresd INSPECCIONES,
ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA, suscrito con fecha
02 de noviembre de 2011. .

g) Memorandum N° 448 de fecha 10 de noviembre de
2011 del Jefe del Departamento de Administracién y Finanzas, por el cual
informa imputacidn y certifica la Disponibilidad Presupuestaria.

h) La Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas respecto de la exencién del trémite de
toma de razén.

i) El Decreto Supremo N° 125 de fecha 30 de
noviembre de 2010 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que nombra al
suscrito en el cargo de Directora del Servicio de Vivienda y Urbanizacién
Regién de Valparaiso, dicto la siguiente:

RESOLUCION:
APRUEBESE vy Transcribase el Contrato de Ejecucién de Obras para la

Propuesta Pablica N° 66/2011:

CONTRATO PARA EJECUCION DE OBRAS

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO

CON

INSPECCION Y ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA

En Valparaiso, a 02 de noviembre de 2011, comparecen: dofia MARIA
FRANCISCA CRUZ URRA, chilena, cédula nacional de identidad y rol unico
tributario N© 13.658.290-9, casada, Constructor Civil, domiciliada en Bellavista
NO 168, piso 13, Valparaiso, en su caracter de Directora del SERVICIO DE
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VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO, persona juridica
de Derecho Publico, del mismo domicilio sefialado, y como tal en su
representacion, en adelante “SERVIU Regién de Valparaiso”, por una parte, y
Por la otra, la empresa INSPECCIONES, ASESORIAS TECNICAS Y
CONSTRUCCION LIMITADA, Rol dnico tributario N° 77.167.300-7,
representada legalmente por don MARIO PATRICIO RODRIGUEZ OLIVOS,
chileno, cédula nacional de identidad y RUT No 5.025.862-9, casado,
Constructor Civil, ambos domiciliados en San Agustin No 1170, Comuna de
Concon, en adelante “el contratista”, han convenido en el siguiente contrato y
exponen: .

PRIMERO: Que el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Valparaiso
‘por Resolucién Exenta N© 4229 de fecha 20 de octubre de 2011, aprobd las
Adiciones N° 1, N°© 2, N° 3, N° 4 y la Aclaracién N° 1 a las Bases
Administrativos Especiales, adjudicé y dispuso la contratacién con la empresa
INSPECCIONES, ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCION LIMITADA,
conjuntamente con el equipo de profesionales que representa, formado por:
don LUIS TORRES BAHAMONDES, Constructor Civil, que efectuara la labor
de Profesional Residente, dofia FABIOLA DEL CARMEN ROLDAN
GUITIERREZ, Ingeniero Constructor; don MAURICIO ALFREDO ARCE
NEIRA, Ingeniero de Ejecucién en Geomensura; don JUAN CARLOS DIAZ
VILLA, Laboratorista Vial Clase C; equipo encargado de las labores de
autocontrol de las obras; dofia CARMEN GLORIA VALDOVINOS LAGOS,
Ingeniero en Prevencion de Riesgos, quien efectuard las visitas
~correspondientes a las obras y don VICTOR HUGO DIAZ AGUAD, Ingeniero
Constructor, quien efectuara la funcién de profesional ayudante; equipo para la
ejecucion de la Propuesta Publica N° 66/2011, correspondiente al
"PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA, MEJORAMIENTO TRONCAL
QUILLOTA ETAPA 3, COMUNA DE QUILLOTA”, cuyas caracteristicas
técnicas, juridicas y administrativas se encuentran contenidas en el legajo de
Propuesta Publica N° 66/2011, Bases Administrativas Especiales vy
Técnicas, Adiciones y Aclaracién, Oferta del contratista y demadas antecedentes
que forman parte integrante de este contrato. )

SEGUNDO: Por el presente instrumento el SERVIU REGION DE VALPARAISO,
viene en contratar con la empresa INSPECCIONES, ASESORIAS TECNICAS
Y CONSTRUCCION LIMITADA, en conjunto con el Equipo de Profesionales
que representa, para la ejecucion del “PROGRAMA DE VIALIDAD URBANA,
MEJORAMIENTO TRONCAL QUILLOTA ETAPA 3, COMUNA DE
QUILLOTA” de acuerdo a lo establecido, en la Propuesta Publica N° 66/2011
y en la Resolucién Exenta NO© 4229 de fecha 20 de octubre de 2011 de
Adjudicacion, oferta del contratista, reglamentacion y legislacion aplicable en la
especie, documentos que forman parte integrante del presente Contrato.

TERCERO: PLAZO: Que el presente Contrato se desarrollara en un plazo de.
490 (cuatrocientos noventa) dias corridos, contados desde la fecha del
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Acta de Entrega de Terreno y conforme a lo que disponen las Bases
Administrativas Especiales en el punto N° 15. Este plazo se desglosa de la
siguiente manera: Plazo Parcial Sector A: 378 dias corridos; y un Plazo Parcial
Sector B: 112 dias corridos.

CUARTO: PRECIO: Que el precio del presente contrato corresponde a la suma
alzada total de $3.769.856.649 (tres mil setecientos sesenta y nueve
millones ochocientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y nueve
pesos), moneda nacional, sin intereses ni reajustes de ningun tipo, incluidos
los impuestos y demds gastos que se originen. |

En el valor del precio del contrato se considerard incluido todo gasto que
irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto 0 a causa de él.
Cualquier diferencia en el valor de las obras en contra del oferente, debera ser
absorbido por la empresa contratista y no dard derecho a nuevos cobros ni a
indemnizacién de perjuicios de parte de este Servicio. Sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO: E! precio del contrato se pagarad mediante
Estados de Pagos los que deberan atenerse a las formalidades y exigencias
contenidas en los Arts. 1149 y siguientes del D.S. MINVU N° 236/02 (TITULO
VI).

Los estados de pagos por obra ordinaria no podrédn presentarse con una
frecuencia menor a 14 dias corridos y su monto serd el que resulte de evaluar
la obra ejecutada por el periodo. En todo caso, se debera formular, a lo menos
un estado de pago cada 28 dias corridos.

Se pagaran de acuerdo al avance y programacion fisica de la obra. No obstante
lo anterior, para cursar los Estados de Pago serd requisito que se presenten los
documentos de obras y/o administrativos que se indican en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, por ejemplo: certificados de laboratorios,
certificado de inspeccion del trabajo, cartillas de control por actividad, Cuadro
de Resumen de Control y otras.

En caso que no se cumpla con la entrega oportuna de los certificados de
ensayos, el Director de Obra podrd cursar Estados de Pago con certificados
provisorios de los ensayos de laboratorio, si y sélo si, dicho Director de Obra
estuvo presente en la toma de éstos, obteniendo los datos en terreno,
certificando que se cumple con lo exigido en las Especificaciones Técnicas y
quedando registrado en Libro de Inspeccion, y haciendo uso de lo sefialado en
el inciso tercero del Procedimiento indicado en el punto 5.3.2.6 del D.S. 85/07
Minvu.

Ademas, para cursar los Estados de Pago, el Contratista debera adjuntar una
carta del Laboratorio donde se sefiale el resumen de los certificados emitidos




en el periodo y se deberd exigir al contratista para la presentacién de cada
estado de pago, la entrega de un certificado de No deuda, emitido por el
laboratorio respectivo, para velar por el cumplimiento de las obligaciones‘de
éste con el laboratorio. ‘

Los estados de pagos seran sometidos a la aprobacion de la Sra. Directora
Regional y seran fechados y firmados por esta autoridad o por la persona a
quien sea delegada dicha facultad.

El dltimo estado de pago programado, que se pagara contra recepcion de las
obras, deberd ser como minimo de un 5% del monto del contrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 43° del D.F.L. N° 2 de 1967
del Ministerio del Trabajo, articulo 183-C del Cédigo del Trabajo y articulo 4°
de la Ley 19.886, modificado por el articulo Gnico de la Ley N° 20.238, previo a
cursar cada estado de pago, el contratista deberd acreditar, mediante
certificados emitidos por la respectiva Inspeccién del Trabajo, o bien por
medios idoneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de
cumplimiento, que se encuentra al dia en el pago de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios. De existir saldos pendientes,
deberd destinar los estados de pago de la primera mitad del periodo
contractual a satisfacer dichas deudas, con un plazo maximo de 6 meses. ¢

La documentacién anterior no podréd ser entregada incompleta, errénea,
inexacta o que presenten enmendaduras. Asimismo, SERVIU REGION DE
VALPARAISO podré retener los fondos necesarios para pagar los saldos
insolutos. Si el contratista no diere cumplimiento oportuno al pago de las
remuneraciones o imposiciones previsionales correspondientes al personal
ocupado en la obra, facultard a SERVIU V Regién para poner término
anticipado con cargo al contratista y remitir los antecedentes a los tribunales
competentes.

Ademas, para cursar cada Estado de Pago, el Contratista deberd presentar el
personal contratado bajo el régimen del Cddigo del Trabajo, acompafiando lo
siguiente: fotocopia de la asistencia de acuerdo al régimen de asistencia
exigida en los puntos 17.1, 17.2 y 17.3 de las B.A.E., fotocopia del
comprobante de pago de remuneraciones del equipo de trabajo; comprobante
de planillas de pago de cotizaciones previsionales y de salud de la totalidad del
personal contratado y certificado de la inspeccién del trabajo vigente de los
trabajadores del contrato donde acredite que no tenga deudas previsionales, ni
laborales respecto a los profesionales de la empresa Contratista.
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SEXTO: PROFESIONAL RESIDENTE Y PROFESIONAL AYUDANTE: E|
Contratista debera mantener en obra a su costo al profesional designado en su
oferta, como profesional residente, con estadia permanente y dedicacion




exclusiva durante el transcurso de las obras, quien sera el interlocutor valido
en todos los aspectos técnicos de las mismas, entre la empresa y la ITO
SERVIU.

Dicho profesional sélo podra ser reemplazado a peticién del Serviu, o por la
Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa debera presentar por escrito a
la ITO las motivaciones y antecedentes del cambio de profesional. Dentro del
plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd a la decisién del Sr. Jefe del
Departamento Técnico, quien resolverd, en un plazo maximo de 10 dias
habiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos la misma
experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la empresa.

El Serviu, por Resolucién Fundada, a peticién de la ITO y previa autorizacién
del Jefe del Departamento Técnico, podrd solicitar al Contratista el cambio del
Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera cumplir dicha instruccién,
sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la notificacién por escrito,
quién serd el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno serd sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontaré del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

Ademas, el Contratista deberd mantener en obra a un profesional ayudante en
faena debera ser competente, idéneo, permaneceré en el lugar de las obras
durante todas las horas habiles de trabajo y se entenderd autorizado para
recibir drdenes y actuar a nombre del oferente en todos los asuntos
relacionados con las obras licitadas, debiendo estar capacitado para ejercer la
supervision de las mismas.

El profesional deberd contar con estadia permanente y dedicacién exclusiva
durante el transcurso de las obras.

Dicho profesional sélo podré ser reemplazado a peticién del SERVIU REGION
DE VALPARAISO o por la Empresa misma, en este Ultimo caso la empresa
debera presentar por escrito a la ITO las motivaciones y antecedentes del
cambio de profesional. Dentro del plazo de 5 dias corridos, la ITO lo someterd
a la decision del Sr. Jefe del Departamento Técnico, quien resolvera en un
plazo maximo de 10 dias hébiles contados desde la peticién de la empresa.

En caso de reemplazo del profesional, se deberd acreditar a lo menos el mismo
nivel de experiencia y calidad del profesional originalmente ofertado por la
empresa.
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El SERVIU REGION DE VALPARAISO, por Resolucion Fundada, a peticién de la
ITO y previa autorizacién del Jefe del Departamento Técnico podra, solicitar al
Contratista el cambio del Profesional a cargo de la obra. El Contratista debera
cumplir dicha instruccién, sefialando dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
notificacion por escrito, quién sera el profesional que reemplazara al anterior.

El incumplimiento de la exigencia anterior y el no cumplimiento del profesional
en cuanto a la estadia permanente en terreno sera sancionada con una multa
de 5 U.F. por dia de ausencia del profesional, lo que se descontara del Estado
de Pago (E. de P.) mas préximo.

El oferente estard obligado a mantener como parte de su fuerza laboral
asignada a las obras licitadas, a todo nivel, solo a personas iddneas
profesionalmente.

SEPTIMO: OTROS PROFESIONALES: Equipo profesional encargado del
Autocontrol de las Obras. En conformidad a lo establecido en las Bases
Administrativas, el equipo Encargado del Sistema de Autocontrol serd el
designado por el contratista en su oferta, quien deberd contar con estadia
permanente y dedicacion exclusiva durante el transcurso de las obras desde Ia
fecha de entrega de terreno.

Al equipo encargado del sistema de autocontrol sefialado anteriormente, le
corresponderd velar por el cumplimiento de las medidas de aseguramiento de
la calidad y todos los procedimientos sefialados en el Manual, en coordinacién
con el Inspector Técnico designado por el SERVIU REGION DE VALPARAISO.

El equipo profesional estara integrado segln lo sefialado en la clausula primera
del presente contrato. :

Ademas, el Experto en prevencién de riesgos, designado por el contratista,
debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a las obras previamente
coordinadas con la ITO, dejando constancia en el Libro de Obras del
cumplimiento en la obra de la. normativa legal imperante y de las instrucciones
dadas por la autoridad competente en la materia.

OCTAVO: TERMINO DE LA OBRA: Para la recepcion de las obras se exigird a
la empresa contratista los documentos detallados en el numeral 20 de las
Bases Administrativas Especiales y aquellos que exige el Art. 129 del D.S. N©
236 de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuando correspondiere.

NOVENO: RESPONSABILIDAD: Serd responsabilidad del Contratista los
dafios y perjuicios que se causen a terceros con motivo de la ejecucion de las
obras, ya sea por accidentes o dafios producidos por una mala sefializacién
Provisoria, eventuales dafios a peatones en el area del proyecto donde se
realicen las faenas, dafios en jardines, en bienes publicos o privados y en
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general cualquier perjuicio a terceros sucedido con ocasién o a raiz de la
ejecucion de los trabajos.

De igual manera, el Contratista serd responsable de todo dafio a las
instalaciones existentes, como, asimismo, de todo costo que irrogue las
modificaciones de servicio que deban efectuarse a las instalaciones existentes,
ya sea superficiales o subterraneas, estén o no catastradas y que por la
ejecucion de las obras o por los procedimientos constructivos empleados,
resulten afectadas, resultando aplicable en este caso las disposiciones del Art.
470 del D.S. MINVU N° 236/2002, de modo tal que SERVIU REGION DE
VALPARAISO, no cancelard ninguna obra extraordinaria por concepto de
traslados, modificacién de instalaciones, camaras, postaciones, condiciones
especiales de mecanica de suelos del terreno, existencia de ductos
subterraneos, etc.

De acuerdo a la normativa precitada y entre las obligaciones que ella impone al
contratista, sera de su cargo la tramitacién de los permisos, aprobaciones,
inspecciones y recepciones de los respectivos servicios que confluyan en la
obra, entre los que deberd considerar la suspensién del trénsito y sefializacién,
permisos municipales, permisos o derechos por intervencién de canales de
regadio, por modificacién de servicios, etc. El pago de los derechos, impuestos
0 permisos sera de cargo de SERVIU V REGION, el que pagard directamente al
servicio determinado o al contratista, de acuerdo a la disposicién reglamentaria
precitada. ‘ :

Conforme a ello, SERVIU V REGION considerard valores Pro forma de acuerdo
a lo sefalado en el punto 139 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: TRASPASO DEL CONTRATO: Esta prohibido a los Contratistas
realizar cesiones o traspasos totales o parciales de contratos sin que en forma
previa SERVIU REGION DE VALPARAISO lo haya autorizado expresamente
mediante la respectiva Resolucién debidamente tramitada. En el caso de que el
Contratista deba traspasar el contrato, deber3 previamente realizar una
solicitud formal ante SERVIU REGION DE VALPARAISO adjuntando todos los
antecedentes del caso y esperar a que la Directora del Servicio se pronuncie al
respecto. De contravenir esta disposicion el Servicio aplicara las sanciones que
la normativa vigente establece.

No se aceptardn traspasos cuando la obra se encuentre ejecutada
completamente.

Asimismo, sélo se podra autorizar la cesién de facturas en la medida que se
considere en forma integra un Estado de Pago y no en forma parcial. Para
estos efectos, el contratista deberd presentar la factura a ceder por el estado
de Pago respectivo, una vez que éste le ha sido cursado por la ITO, para su
autorizacioén por la Sra. Directora, quien de su pufio y letra, deberd anotar en




el original y todas las copias, la aceptacion que permite su traspaso. Con el
sélo mérito de esta aceptacién, SERVIU REGION DE VALPARAISO sélo pagara
el Estado de Pago referido al tenedor de la copia cedible de la factura que haga
valer su derecho de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°© 19.983, salvo qué el
contratista acredite la nulidad de la factura y exhiba el original y todas sus
copias; en este caso, se cursara el Estado de Pago conforme a una nueva
factura. )

DECIMO PRIMERO: SUBCONTRATACION: El contratista podrad subcontratar
solo parte de las obras, de acuerdo a lo dispuesto en el parrafo final del punto
7.1. de las presentes B.A.E., previa autorizacién del SERVIU, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras. Si el
monto del subcontrato es superior al 10% del monto del contrato o si siendo
inferior, su valor supera las 8.000 U.F., el subcontratista debera estar inscrito
en el RENAC, pudiendo estar en una categoria distinta al Contratista, conforme
a las disposiciones del reglamento del citado registro.

Si durante el desarrollo del contrato se determinare que el contratista tiene
subcontratos no declarados (punto 8.1.9 de las Bases Administrativas), el
SERVIU podra resolver el contrato administrativamente, con cargo, sin derecho
a indemnizacién de ninguna especie de acuerdo a lo sefialado en el Art. 55° del
D.S. MINVU N° 236/02.

Para todos los efectos, los procedimientos que rigen y regulan el proceso de
subcontratacién y los requisitos que deben cumplir los subcontratistas y para
efectos de una eventual sustitucién, serdn los establecidos en el Manual de
Inspeccién Técnica de Obras, articulo 55° y 60° del D.S. MINVU N© 236/02.

No se considerara como Subcontrato las Modificaciones de Servicios y
Ensayes de Laboratorio.

DECIMO SEGUNDO: REGLAMENTACION: Las partes dejan constancia y asi
lo aceptan, que en todo lo que no se reglamenta especialmente, en el presente
contrato, éste se rige por la totalidad de los antecedentes que forman la
Propuesta Publica N° 66/2011 como las Bases Administrativas y técnicas,
Adiciones y Aclaraciones, oferta del contratista y demas antecedentes de esta
contratacién. Asimismo, se rige el presente Contrato por las disposiciones del
Decreto Supremo N© 236/02 publicado en el Diario Oficial del 01 de julio de
2003, y sus modificaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
aprueba Bases Generales Reglamentarias de Contratacién de Obras para los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

DECIMO_TERCERO: TERMINACION ANTICIPADA DéL CONTRATO. El

SERVIU, podra poner término anticipado al presente instrumento, de acuerdo a
las causales sefialadas en el articulo N© 134 del D.S. No 236/2002 4del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.




DECIMO CUARTO: MODIFICACIONES DEL PROYECTO: La Empresa
Contratista no podra introducir unilateralmente ninguna modificacion al
proyecto entregado por SERVIU V REGION, durante la ejecucién de las obras.
En caso de producirse alguna situacion que requiera un analisis del proyecto en
algin sector especifico, ésta deberd ser consultada y autorizada previamente
por SERVIU Region de Valparaiso. '

DECIMO QUINTO: GARANTIAS Con el objeto de garantizar el fiel, oportuno
y total cumplimiento del contrato, el contratista entregé al SERVIU REGION ‘DE
VALPARAISO la boleta bancaria de garantia N° 0193002 del Banco de Crédito e
Inversiones, de fecha 21 de octubre de 2011, por la suma de 8542,655
Unidades de Fomento y con fecha de vencimiento al dia 07 de julio de 2013.

Asimismo, para responder por todo dafio, de cualquier naturaleza que con
motivo de las obras se cause a terceros, el contratista, entregé al SERVIU
REGION DE VALPARAISO, la pédliza de seguros NO© 01-45-055222 de la
aseguradora Magallanes, equivalente a 5,126 Unidades de Fomento, con
vigencia desde el dia 27/10/2011 hasta el dia 15/08/2013.

Ademas acompafia endoso N° 1 a la Péliza descrita anteriormente, donde se
deja constancia que a contar del 02 de febrero de 2011, se excluye deducible
de poliza.

DECIMO SEXTO: El presente contrato comenzaré a regird desde la fecha de
total tramitacion de la Resolucién que adjudica la propuesta, segun lo
- establecido en el punto N° 11, letra d) de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO_SEPTIMO: Para todos los efectos derivados del presente Contrato,
las partes fijan su domicilio en Valparaiso, sometiéndose a la competencia*de
sus Tribunales de Justicia.

PERSONERIA:

El poder de dofia MARIA FRANCISCA CRUZ URRA, como Directora del
SERVIU REGION DE VALPARAISO, emana del Decreto Supremo N° 125 de
fecha 30 de noviembre de 2010, del Ministerio de Vivienda y la personeria de
don MARIO PATRICIO RODRIGUEZ OLIVOS, para representar a la
empresa INSPECCIONES, ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCION
LIMITADA, consta en Certificado del Conservador de Bienes Raices de
\alparaiso de fecha 31 de agosto de 2011 y en copia de inscripcion de la
sociedad del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de
Valparaiso de fecha 31 de agosto de 2011.

10




2. Imputese el monto de la presente Resolucién de Contrato al Presupuesto del
afo 2011, segln siguiente detalle:

SUBTITULO 31 Iniciativas de Inversion.-
« ITEM 02 Proyectos.-
ASIG. 004 Obras Civiles.-
B.LP 30102603-0 Ic\)/lt?—l]c;r?mlento Troncal Quillota Etapa 3 Alberdi y

.

ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE

%

o b
: L/A_M/J5§S/V /VQPB.-
R A:

ON DESARROLLO URBANQ MINVU ‘
ARIA REGIONAL MINVU VALPARAISO

DIRECCION SERVIU REGION DE VALPARAISO

OFICINA DE PARTES

INSPECCIONES ASESORIAS TECNICAS Y CONSTRUCCION LTDA

San Agustin N° 1170, CON CON.

11




