Ushamanin:

REF.. OTORGA PLAZO ADICIONAL DE 90 DIAS POR UNA SOLA VEZ, A
LA VIGENCIA DE LOS SUBSIDIOS DE UN PROYECTO DEL PROGRAMA DE
PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR, PARA LA ATENCION DE
VIVIENDAS DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, REGULADO POR LA
RESOLUCION EXENTA N° 860 (V.yUu) DEL 12.06.2015, SUS
MODIFICACIONES, Y EL D.S N° 255 (V. y U.) DE 2006, A BENEFICIARIOS
(AS) DEL COMITE BIENESTAR Y PROGRESO DE LA COMUNA DE
OSORNO, PROVINCIA DE OSORNO, GEGI? DE LOS LAqos.1
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RESOLUCION EXENTA N° 1

PUERTOMONTL, (] 9 FEB. 2017

VISTOS

1. Lo dispuesto en el Decreto Supremo Ne 255, (V. y U.) de 2006 y sus modificaciones posteriores, que
reglamenta el Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar, en especial lo dispuesto en el articulo 38°%

2. El Ord. N° 0010, de fecha 05.01.2011, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo que establece criterios
sobre prérogas y/o aumentos de plazo para proyectos FSV y PPPF;

3. Lo dispuesto en la Resoluciéon Exenta N° 860 (V.yU.), del 12,06.2015 y sus modificaciones posteriores, que
establece el Liamado Especial 2015 a postulacion para el desarrollo de Proyectos del PPPF, para la atencién de
viviendas del Programa Quiero mi Barrio de seleccion 2014, y sus modificaciones;

4, La Resolucién Exenta N° 2026 (V.y U.), de 30.11.2015, que aprueba némina de postulantes seleccionados
para la regién de Los Lagos y compromete recursos que se destinardn al financiamiento de subsidios,
comespondiente al mes de noviembre del llamado especial 2015 para el desarrollo de Proyectos del PPPF, para
la atencién de viviendas del Programa Quiero mi Bario de seleccion 2014, enfre los cuales se encuentran 10s
beneficiarios (as) del Comité Bienestar y Progreso de la comuna de Osorno, Provincia de Osorno, region de los

Lagos:;

5. La solicitud de Prémoga y presentada por el encargado de la Oficina de la Vivienda de la
Municipalidad de Osorno, contenido en su Ord. N° 345, de fecha 07.12.2016;

6. £l Certificado de Avance de Obras que se ha tenido a la vista, confeccionado por el encargado de la

Oficina de la Vivienda de la Municipalidad de Osorno, don Osvaldo Morales Chdvez, del cual se desprende un
100% de avance de las obras;

7. El Informe de Avance de Obras, que se ha tenido a la vista, suscrito por la profesional TO SERVIU,
Constructora Civil, Sra. Angélica Martinez Cataldn, del cual se constata un 100% de avance de obras.
8. Lo solicitado por el Director Regional de SERVIU, Regién de Los Lagos, contenido en su Oficio Ord. N°

026, de fecha 04.01.2017, en orden a oforgar ampliacién de plazo de 90 dias, a la vigencia de los Subsidios
habitacionales, Programa Proteccién Patimonio Familiar, en su modalidad de Atencién de viviendas del
Programa Quiero mi Bario™;

9. Las facullades que me confiere el Decretfo Supremo N° 397 de 1976, Reglamento Orgdnico de las
Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo vy la Resolucién N° 208 de fecha 29 de enero de
2001, de Vivienda y Urbanismo, que me designa Jefe de Departamento de la Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo de la Regidn de Los Lagos;

CONSIDERANDO

1. Que, mediante oficio Ordinario N° 026, sefialado en jos vistos de la presente resolucién, el Director
Regional del SERVIU, solicita otorgar ampliacién, por un plazo de vigencia de 90 dias a los subsidios,
pertenecientes a los{as) beneficiarios(as} del Comité Bienestar y Progreso de la comuna de Osomo, sefialando
que las obras se encuentran ejecutadas en un 100%;

2. Lo argumentado por ei encargado de la Oficina de la Vivienda de la Municipalidod de Osorno, d
través de su Ord. N° 345 indicado en los vistos, en el sentido de que el al dia 05.10.2016, las obras s& encontraban
con 100% de avance fisico, quedando pendiente lo recepcién por parte de la DOM de Osormno de 11
regularizacionses confempladas en este proyecto, las que a la fecha adn no se encuentran en tramite,
imposibilitando el cobro del estado de pago final por estas obras;

3. Que ha quedado acreditado que las obras se encuentran con un porcentaje superior al 50% de
avance, segun consta en Informe de Avance de obra suscrito por la profesional ITO del SERVIU y por el
encargado de la Oficina de la vivienda de la Municipalidad de Osorno, indicados en los vistos, los cuales
entregan antecedentes suficientes para la procedencia del plazo adicional;




4, Que, el articulo 38 letra d), del Decreto Supremo N° 255, (V. y U.) de 2006 y sus modificaciones,
sefialado en los vistos de la presente resolucion, faculta al SEREMI, mediante resoluciones fundadas dictadas a
peticién del SERVIU, otorgar un plazo adicional al de la vigencia del Subsidio, de hasta 180 dias corridos, cuando
se acredite a satisfaccién del SERVIU, letra d) “Que encontrdndose la obra en ejecucion en cualquiera de los tres
Titulos, se registra un avance de obras igual o mayor al 50%, lo que deberd verificar el SERVIU™.

5. Que, en virtud de lo expuesto y antecedentes acompanados, dicto o siguiente;

RESOLUCION

1. OTORGA PLAZO adicional de 90 dias por una sola vez, a la vigencia de los subsidios de un proyecto del
Programa de Proteccion del Patrimonic Familiar, para la atencion de viviendas del Programa Quiero mi Barrio.
regulado por la Resolucidn Exenta N° 860 (V.yU.) del 12.06.2015, sus modificaciones, y el D.S. N° 255 (V.y U] de
2006, a beneficiarios {as) del Comité Bienestary Progreso de la comuna de Osorno, provincia de Osorno, region

de Los Lagos.

ANGTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE

' © " GUILLERMO VILLEGAS BARRIOS
* . “SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL (S)
- VIVIENDA'Y URBANISMO DE LOS LAGOS

nocimiento

DISTRIBUCION:

Sr. Director Regional SERVIU Region de Los Lagos.

Dpto. Operaciones Habitacionales SERVIU Regidn de Los Lagos.

Delegacion Provincial SERVIU Osorno.

Operaciones Habitacionales, Area Asistencia Técnica SERVIU Regién de Los Lagos.
Archivo Programa Quiero mi Barrio.

Archivo Juridica SEREMI MINVU Regiodn de Los Lagos.

Arciiyo Partes SEREMI MINVU Regién de Los Lagos.

GVB/ /M%/ mgg




MEMORANDUM N° 79:

DE: GABRIEL HERRERA MORALES. - DEPTOP Y P.
PARA: ILSE URRUTIA T. — ASESORA JURIDICA.

MATERIA: TRAMITACION SOLICITUD DE PRORROGA DE SUBSIDIOS DE
COMITE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BIENESTAR Y PROGRESO EN
LOCALIDAD DE OSORNO - COMUNA DE OSORNO.

ORD. N° 026 DE 04-01-2017 DIRECTOR SERVIU

PROGRAMA HABITACIONAL: D.S. N° 255 Vy U) DE 2006.

BENEFICIARIOS: INTEGRANTES DE COMITE DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
BIENESTAR Y PROGRESO EN LOCALIDAD DE OSORNO - COMUNA DE
OSORNO.

TRAMITACION: PROPONER RES. EX. PARA FIRMA DEL SEREMI
APROBANDO SOLICITUD, POR CUANTO LA PETICION SE ENMARCA EN LA
POSIBILIDAD DE UNA PRIMERA PRORROGA INICIO DE OBRAS. LA OBRA TIENE
UN AVANCE DE OBRAS EQUIVALENTE AL 100 %.

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA ORD. N° 345 DE 07-12-2017 DE SOLICITUD
DE PRORROGA DE VIGENCIA ED SUBSIDIOS SUSCRITA POR ENCARGADO
DEPTO DE VIVIENDA DE EP MUNICIPALIDAD DE OSORNO, SOLICITANDO
PRORROGA POR 180 DIAS. ORD. N° 026 DEL 04- 01-2017 DE DIRECTOR
SERVIU LOS LAGOS, SOLICITA 60 DIAS DE PRORROGA DE SUBSIDIOS.

SE ADJUNTA FICHA CON DATOS DE LA SOLICITUD; ORD. N° 1326 DE 14-12-
2016 JEFA DEPTO OPERACIONES HABITAC. SERVIU; ORD. N° 345 DE 07-12-
2016 DE ENCARGADO OF. VIV. EP OSORNO; COPIA RES. EX. 2026 DE 30-11-
2015 CON LISTADO BENEFICIARIOS EN COMUNAS DE PTO MONTT Y

OSORNO; CARTA GANTT; INFORME AVANCE DE OBRAS.

FIRMA:
FECHA: 16;(@’-1w




PRORROGA Y/O AUMENTO DE PLAZO PARA VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE SUBSIDIO PPPF

DATOS DE LA SOLICITUD
N° ORD Y FECHA SOLICITUD: 026 de fecha 04.01.2017

PROGRAMA HABITACIONAL: D.S. N° 255, (V. Y U.) DE 2006, PPPF.
R.E. PRORROGA O NUEVO PLAZO ANTERIOR: NO.

NOMBRE PROYECTO: Comité de Mejoramiento Bienestar y Progreso

CODIGO PROYECTQO: —--—--=mm---

COMITE O BENEFICIARIO: Comité de Mejoramiento Bienestar y Progreso

PROVINCIA: OSORNO COMUNA: OSORNO

PSAT Y/O ENTIDAD PATROCINANTE: Municipalidad de Osorno.

CONSTRUCTORA O CONTRATISTA: Mauricio Donoso Montoya.
RESOLUCION QUE APRUEBA BENEFICIO / FECHA: Res. N° 2026 de 30-11-2015

FECHA EMISION CERTIFICADO DE SUBSIDIO: 30-11-2015 Res. de Asignacién.

FECHA VENCIMIENTO CERTIFICADO SUBSIDIO: 30-11-2016.

FECHA INICIO EJECUCION OBRAS: 14-01-2016.

ESTADO DEL PROYECTO Y PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRAS: 100 %

RAZONES DETALLADAS POR LAS QUE NO SE EJECUTO EL PROYECTO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL SUBSIDIO
PPPF (ART. 38 DEL DS. N° 255): LETRA A) - B) - C) - D): LETRA D)
Las obras se encuentran con un 100 % de avance, solo falta la recpcién de 11 ampliaciones.

GESTIONES PROGRAMADAS, ACTORES INVOLUCRADOS Y PLAZO ESTIMADOS DE ACCION PARA RESOLVER EL
PROBLEMA: EP Municipalidad de OSORNO - SERVIU Pto Montt - Contrdtista,

VERIFICACION DATOS Y ANTECEDENTES

COPIA CERTIFICADO DE SUBSIDIO S
RESOLUCION QUE APRUEBA BENEFICIO Sl
CARTA GANTT Sl
FECHA MAXIMA PROGRAMADA PARA TERMINO DE OBRAS 100%
FECHA MAXIMA PROGRAMADA PARA CURSAR EL PAGO FINAL DEL SUBSIDIO 90 dias
LOS PLAZOS PLANTEADOS SON COHERENTES CON LAS GESTIONES A REALIZAR Si

FECHA REVISION: 16-01-2016

OBSERVACIONES: Se adjuntan todos los antecedentes administrativos y técnicos necesarios para para dar una
respuesta favorable de la SEREMI MINVU sobre la solicitud planteada. Se incluye Ord. N° 345 de 07-12-2016 de
solicitud de 1a prérroga suscrita por el Encargado Of. de la Vivienda de Municipliadad de Osorno solicitando
prérroga de los subsidios comprometidos de beneficiarios del Comité de Mejoramiento Blenestar y Progreso.
Existe un avance de obras de 100 %. Se solicitan 180 dias mas de prérroga. SERVIU solicita solo 90 dias.




Mintsterio te
SMhengy /
rbarisny :

Gublovipde ity

Int. 1285/29.12.2016
ORD.: " N° O 2 6 /

ANT.:  SUBSIDIOS D.S. 255/2006 -
Oficio N° 1326 de fecha
14.12.20146 - Ord. N° 345 de
fecha 07-12-2016.

MAT.: SOLICITA  AMPLIACION DE
PLAZO QUE INDICA.

puertoMoNTT, 0 4 ENE. 2017

A : SR. SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE LOS
LAGOS

DE: SR. HARDY GRANDJEAN RETTIG - DIRECTOR SERVIU REGION DE LOS LAGOS

1. Me permito solicitar a Ud., tenga a bien oforgar ampliacion de plazo, para los
Subsidio Habitacionales, Programa Proteccién del Patrimonio Familiar en su modalidad
de Atencion de Viviendas del Programa “Quiero Mi Barrio”, D.S.N° 255/06 {V.y U.), de
los integrante de Comité de Mejoramiento de Viviendas ‘Bosque Nativo, de la
comuna de Osorno, segun antecedentes enviados mediante Oficio mencionado en
Antecedentes por Delegacion Provincial Serviu Osorno 'y Entidad Patrocinante
Municipalidad de Osorno.

2. Hago presente, ?ugae acuerdo a lo informado por la contraparte SERVIU, la obra se
encuentra coniun 100% de avance, en espera delas Recepciones Municipales
correspondientes; para efectuar el cobro del esfado dé pago final. o

3. En atencién a lo planteado, y en mérito a que el proyecto se encuentra con un
avance superior al 50%, y que la Entidad se compromete a finalizar obras y cursar en
90 dias el estado de pago final; solicito a Ud. sea acogida favorablemente la
ampliaciéon de plazo en la vigencia de los subsidios, correspondientes al Condominio
individualizado en el punto N° 1 del presente Oficio, por un plazo de 90 dias. Dichos
Subsidio se encuentra con presupuesto vigentg.

Saluda atentfamente a ud.,

SARDY GRANDJEANTRETIIG
i ARQUITECTO  MINISTERIO DE VIJIIENQA Y URBANISIIO

Eg'gﬁTOERLéESRt’:é SEgRETAR!A RECIGNAL MINISTERIAL
D ; Q3 REcioN PTO. MORTT
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SRORROGA Y/O AUMENTO DE PLAZO PARA VIGENCIA DEL CERTIFICADO DE SUBSIDIO (FSEV /
PPPF)

DATOS DE LA SOLICITUD

N° ORD Y FECHA SOLICITUD: Oficio Int. 1285/29-12-2016

PROGRAMA HABITACIONAL: Quiero Mi Barrio
R.E. PRORROGA O NUEVO PLAZO ANTERIOR: NO

NOMBRE PROYECTO: Comité de Mejoramiento Bienestar y Progreso

CODIGO PROYECTO: -

COMITE O BENEFICIARIO: Comité de Mejoramiento Bienestar y Progreso

PROVINCIA: Osorno COMUNA: Osorno

EGIS Y/O ENTIDAD PATROCINANTE: Municipalidad de Osorno
CONSTRUCTORA O CONTRATISTA: Mavricio Donoso Montoya

RESOLUCION QUE APRUEBA BENEFICIO / FECHA: N° 2026 DE FECHA 30-11-2015
FECHA EMISION CERTIFICADO DE SUBSIDIO: 30-11 -2015 Resolucion de ASIGNACION
FECHA VENCIMIENTO CERTIFICADO SUBSIDIO: 30-11-2016

FECHA INICIO EJECUCION OBRAS: 14-01-2016

ESTADO DEL PROYECTO Y PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRAS: 100%

RAZONES DETALLADAS POR LAS QUE NO SE EJECUTO EL PROYECTO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL SUBSIDIO
FSEV (ART. 67 O 3 TRANSITORIO):

PPPF (ART. 38 DEL DS. N° 255): Las Obras se encuentran con un 100% de avance, solo falta la recepcion de 11
ampliaciones.

GESTIONES PROGRAMADAS, ACTORES INVOLUCRADOS Y PLAZOS ESTIMADOS DE ACCION PARA RESOLVER EL
PROBLEMA: Entidad Patrocinante - Contratista - Municipalidad de Osorno- Serviu Puerto Montt

VERIFICACION DATOS Y ANTECEDENTES

COPIA CERTIFICADO DE SUBSIDIO X
RESOLUCION QUE APRUEBA BENEFICIO X
CARTA GANTT X
FECHA MAXIMA PROGRAMADA PARA TERMINO DE OBRAS 100%
FECHA MAXIMA PROGRAMADA PARA CURSAR EL PAGO FINAL DEL SUBSIDIO 90 dias
LOS PLAZOS PLANTEADOS SON COHERENTES CON LAS GESTIONES A REALIZAR

FECHA REVISION:
OBSERVACIONES:




Ministerio de ;
Vivienda y
Urbanismo

Gobierso de Thile

SERVIU REGION DE LOS LAGOS
Unidad Técnica/Serviu Osorno
Int N° 644 / fecha 13/12/2016

1326

ANT.: Ord. N°345 del 07-12-
2016

MAT.: Solicita prérroga de 113
Subsidios Comité Mejoramiento
Bienestar y Progreso.

ORD. N°

Osorno, J 4 chﬁ_ 2010

A: TATIANA GALLARDO
JEFA DEPARTAMENTO OPE

SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DE:

1.- Por medio del present

y Progreso de la Resol
2016, Modalidad Programa

CECILIA FONSECA RIQUELME
DELEGADA (S) SERVIU PROVINCIA DE OSORNO

que se indica:

RACIONES HABITACIONALES

e remito a Ud. Solicitud prérroga de Subsidio Habitacional
Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar del Comité de Mejoramiento Bienestar
ucion N°2026 del 30-11-2016 y Resolucion
Quiero mi Barrio de la comuna de QOsorno,
Patrocinante Ilustre Municipalidad de Osorno, correspon
llamado Especial 2015,

Resolucion N° 2026 de fecha 30-11-2015 por 96 familias:

_N° | Nombre RUT ,
1 | ALBRECHT HERRERA GONZALO 07.402.609-5
2 | ALVARADO BARRIA ROSA ALBINA 04.616.667-1
3 | ALVAREZ MENDEZ OCTAVIO 02.766.536-5
4 | ALVAREZ VERGARA JUAN CARLOS 10.411.077-0
5 | ARRIAGADA ARRIAGADA EDILIA YOLANDA 05.842.416-1
6 | ARRIAGADA CANULEF CELESTINA 04.892.288-0
7 | ASCENCIO ASCENCIO GREGORIO 05.114.954-8
8 | BAHAMONDE CATALAN RODOMIRO FERNANDO 08.744.930-0
9 | BAHAMONDE SALDIVIA RAQUEL DEL CARMEN 04.065.953-6
10 | BARRIA ULLOA NORA MARGOT 06.330.261-9
11 | BARRIENTOS GARCIA MARIA BEATRIZ 09.104.704-7
12 | BARRIENTOS MARQUEZ ORLINDA 05.500.811-6
13 | BARRIGA SALDIVIA SERGIO 04.408.874-6
14 | BRAVO HOLLAND ALICIA 08.277.724-5
15 | BRECA CERON SYLVIA INES 10.455.868-2
16 | BUSTAMANTE ALARCON CLARA 10.200.474-4
17 | CANCINO ROSAS EMA | 06.666.372-8
18 | CALISTRO MEDINA QSVALDO 03.767.630-6
19 | CALISTO RIVERA JOSE HECTOR 03.775.218-5
20 | CARDENAS GALLARDO HERIBERTO HERNAN 10.336.631-3

N°10.373 del 30-12-
de La Entidad
diente al mes de noviembre del




73 | RODRIGUEZ MUNOZ JOAQUIN 02.800.735-3
74 | ROGEL MANCILLA SERGIO 07.035.264-8
75 | ROLDAN HUALA HECTOR ARNOLDO 08.685.995-5
76 | ROSAS GUZMAN GUILLERMO 02.711.540-3
77 | RUIZ VERA ELSA EDITH 06.580.241-4
78 | SANCHEZ HINOSTROZA LUIS FREDY 05.156.139-2
79 | SANCHEZ OLIVAREZ LUSBERIO 07.289.602-5
80 | SANDOVAL HUENULEF RENE EFRAIN 09.816.304-2
81 | SEGURA MAYORGA MARIO LEONEL 09.325.794-4
82 | SIERPE NOMEL JAIME 07.346.019-0
83 | SOTO AZOCAR ALFONSO EDUARDO 08.353.036-7
84 | SOTO RIOS LUIS FERNANDO 05.217.314-0
85 | SOTO ROBLES JUAN ALBERTO 03.612.160-2
86 | TORRES CORRALES MARIO ANDRES 05.495.810-2
87 | TORRES MANCILLA BLANCA ERCIRA 05.726.729-1
88 | TREJOS PERALTA MARIA JULIETA 04.920.060-9
89 | TRUNCI LEMUI ALBERTO 04.255.067-1
90 | VALDES HUINCA JOSE ISMAEL 03.712.670-5
91 | VALENZUELA EPULLADO JUAN 03.990.719-4
92 | VARGAS ORLANDA DEL CARMEN 8.410.624-0
93 | VASQUEZ TRARO CLAUDIO JAVIER 13.735.246-K
94 | VIDAL FLORES JUAN 04.823.675-8
95 | VIDAL PUSTELA IRMA 05.412.794-4
96 | VILLANUEVA VERA VICTOR MANUEL 04.920.553-8

Resoluciéon N° 10.373 de fecha 30-12-2015 por 16 familias:
TEreite T
1 | ALARCON PAILLACHEO RUTH ELISI 11.428.900-0
2 | ARRIAGADA MILLAO JUAN LEONIDAS 06.918.411-1
3 | AVILA MALDONADO NOEMI 06.107.125-3
4 | BRAVO AVALOS LUIS 04.369.304-2
5 | CARDENAS BOPP ELMA 05.448.110-1
6 | CORONADO MARTA ELENA 05.720.994-1
7 | DiAZ DiAZ GRACIELA DEL CARMEN 08.557.060-9
8 | FONSECA VARGAS ERICA DEL CARMEN 06.843.777-6
9 | GUERRERO CARDENAS ANTONIA NOEMI 14.428.774-6
10 | LEIVA MANSILLA CARLOS ENRIQUE 07.644.481-1
11 | LESPAI NEIPAN MARIA 04.497.933-0
12 | MILANCA SOTO JUDITH ANGELICA 11.428.729-6
13 | NILIAN YEFFI SEBASTIAN NICANOR 08.885.798-4
14 | OJEDA FONTANILLA RICARDO ERNESTO 09.528.212-1
15 | PURRAY PURRAY CLEMENTINA 05.955.948-6
16 | ROA CORONADO LORENA JACQUELINE 14.266.725-8

2.- Por lo anteriormente expuesto, solicito a Ud. Tenga bien en acoger la Prérroga de
estos subsidios Titulo II, por un plazo de 90 dias, en virtud a lo establecido en el Art. 38 Tetra d,
__ DS.N°255/06. T

3.- El avance total del proyecto es de un 100 %.




