SEREMI

Regitndolos Lagos.

Ministerio de
Vivienday
Uthanismo

REF.. DEJA SIN EFECTO RESOLUCION EXENTA N°
110/20.01.2017, QUE OTORGA PRORROGA DE PLAZO DE 180
DiAS PARA LA RECEPCION MUNICIPAL DEL TOTAL DE
VIVIENDAS DEL PROYECTO PORTAL DEL SUR IV, DE LA
COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE,
REGION DE LOS LAGOS, EN EL MARCO DEL DS 116 (V.Y U.)DE
2014/ OTORGA PRORROGA PORTAL DEL SUR Ill, SEGUN SE
INDICA.

RESOLUCION EXENTA N° 1 8 6/1 —

VISTOS: FUERTO MONTL 2 8 AGO 2017

B DS. N° 116 (V. y U.) de 2014, que reglamenta Subsidio Habitacional Extraordinario para
Proyectos de Integracion Social, en especial lo dispuesto en su articulo 9°, por modificaciéon
mediante D.S. N° 11 (V y U) de 2017; El Convenio D.S N° 116, (V y U), de 2014, suscrito con fecha
26.05.2015, entre Inmobiliaria POCURO S.A y SERVIU Region de Los Lagos, proyecto “Portal del
Sur lII", aprobado vy ratificado mediante Res. Ex. N° 1500 (SERVIU), de fecha 04.06.2015 y sus
posteriores modificaciones, especialmente la modificacion de fecha 24.08.2017: Res. Ex. N° 1 10,
de fecha 20.01.2017, de la SEREMI MINVU, que otorga prérroga de plazo de 180 dias para la
Recepcion Municipal del total de viviendas del proyecto Portal Del Sur IV, de la comuna de
Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, regién de Los Lagos, en el marco del D.S 116 (V.y U.) de
2014; Lo indicado en carta, de fecha 21.08.2017, de la Entidad Desarrolladora, dirigida al
SEREMI MINVU, Regidn de Los Lagos, por la cual renuncia a prérroga otorgada y solicita nueva
proroga de plazo en virtud de nuevo Decreto Supremo N° 11 para la totalidad de las
Viviendas del Proyecto Portal del Sur IV; lo dispuesto en la Ley 19.880, de bases que rigen los
actos de la administracién del Estado; Las facultades que me confieren el D.S N° 397, de 1976
(V.y U.) Reglamento Orgdnico de las Secretarias Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, y el D.S
N® 48 (V.y U.), de fecha 28.03.2014, que me designa Secretario Regional Ministerial de Vivienda
y Urbanismo de la Regién de Los Lagos y las necesidades del Servicio:

CONSIDERANDO:

.- El Convenio suscrito entre SERVIU regidn de Los Lagos y la Inmobiliaria POCURO S.A, de
fecha 26.05.2015, aprobado por Res. Ex. N° 1.500, de fecha 04.06.2015, el cual establece en su
cldusula octava que: “La entidad Desarrolladora se obliga a ejecutar el Proyecto que por este

acto se encarga en el plazo de 18 meses..."




2- Que, dicha cldusula se establecié en conformidad al art. 9° del D.S N° 116 (V y U) que
determina el plazo para la recepcién municipal del total de las viviendas del proyecto.

3- Que, de acuerdo a dicho articulado, se establece, a su vez, que el plazo de 18 meses
sefalado, podrd prorrogarse en una sola oportunidad y hasta por 180 dias, mediante
resoluciones fundadas del SEREMI MINVU,

4.- Que, en su oportunidad la Entidad Desarroliadora, POCURO S.A solicité prorroga de
acverdo a lo establecido en el art. 9, la que fue concedida por esta SEREMI a fravés de Res. Ex.
N° 110, de fecha 20.01.2017.

5.- Que, durante la vigencia de la prérroga otorgada, el D.S N° 116, sufrié modificaciones, a
través del D.S N° 11, de mayo de 2017, cuyas condiciones, respecto a los plazos, son mds
favorables para las Entidades Desarrolladoras. En este sentido, se ha modificado el art. 9
estableciendo un plazo de 24 meses para la Recepcién Municipal del total de las viviendas del
proyecto, prorrogables en 180 dias mediante resoluciones fundadas del SEREMI MINVU 'y,
ademds, si cumplidos estos plazos el proyecto aun no cuenta con Recepcidn Municipal, sélo
en caso de que las obras estén 100% terminadas, acreditado por SERVIU, se podrd otorgar, por
una sola vez un nuevo plazo de vigencia, siempre gue no exceda los 36 meses.

6.- Ahora bien, para homologar los nuevos beneficios a las enfidades que se encontraban bagjo
la antigua normativa, SERVIU y las Entidades Desarroliadoras han suscrito con fecha 24.08.2017,
dentro de los plazos de vigencia de las prorrogas, una modificacion del Convenio D.S N° 114,
(V'y V), de 2014, haciéndoles extensivos los plazos de la nueva letra del art 9°.

/.- Que, previa modificacion, la Entidad informa a la SEREMI, a través de carta, ingresada con
fecha 22.08.2017, la renuncia a la prorroga otorgada y a su vez solicita prérroga de plazo en
virtud de nuevo D.S N° 11, para la totalidad de las viviendas del Proyecto "Portal del Sur V",
informando que sus obras se encontrarian en un 100% terminadas.

8.- Que, contrastada la informacién de la Entidad con los antecedentes acompanados por el
Area Técnica del Depto. de Planes y Programas de la SEREMI MUNVU regién de Los Lagos, el
sistema RUKAN del MINVU arroja que las viviendas se encuentran terminadas, y en gestiones
para conexiones de agua potable y alcantarillado. Asimismo se plasma, que se estdn
efectuando los Ultimos trabajos de pavimentacién y obras de aguas lluvias terminadas, lo que
equivale a un 98% de avance de obra.

8.- Que, andlizados los antecedentes, se ha estimado dejar sin efecto la prérroga otorgada,
por ser inoficiosa a la luz de la modificacion del D.S N° 116, 2014 y del Convenio suscrito por la
enfidad y SERVIU, por entenderse que se encuentra dentro del plazo de los 24 meses regulares.

9.- Que, su vez, encontrdndose dentro de los plazos, la Entidad Desarrolladora solicita a la
SEREMI MINVU, la prérroga de 180 dias para la Recepcién Municipal del total de las viviendas
del proyecto, ello en atencién al inminente término del plazo inicial de 24 meses, ufilizando




como propios, los argumentos esgrimidos al solicitar la prérroga, que por este acto se deja sin
efecto, esto es, que la obra en si no ha podido finalizarse, por la existencia de hechos de
fuerza mayor, gjenas a la entidad, en el entendido que, por tratarse de un nuevo sector
residencial, la empresa sanitaria que se adjudico la concesidn para proveer de agua potable,
recoleccién y tratamiento de aguas servidas a las viviendas, no ha logrado terminar las obras
de factibiidad que hacen posible la recepcién del proyecto, lo que es de publico
conocimiento.

10.- Que, en virtud de lo expuesto, dicto la siguiente;

RESOLUCION:

DEJESE SIN EFECTO RES. EX. N° 110, DE FECHA 20.01.2017, de la SEREMI MINVU, que
otorga préroga de plazo de 180 dias para la Recepcién Municipal del fotal de
viviendas del proyecto Portal Del Sur IV, de la comuna de Puerto Montt, Provincia de
Llanquihue, regién de Los Lagos, en el marco del D.S 116 (V.y U.) de 2014.

OTORGUESE PRORROGA DE PLAZO DE 180 DiAS, A CONTAR DEL VENCIMIENTO DE LOS 24
MESES PARA LA RECEPCION MUNICIPAL DEL TOTAL DE VIVIENDAS DEL PROYECTO PORTAL
DEL SUR IV, del sector Panitao Alto, de la comuna de Puerto Montt, Provincia de
Llanquihue, Regién de Los Lagos, a contar de su vencimiento, en el marco del DS. 116
(v.y U.) de 2014.

NOTIFIQUESE de la presente resolucién exenta a la Entidad Desarrolladora POCURO S.A, a fin
gque tome conocimiento de lo resuelto precedentemente.

._QNéTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE

DISTRIBUCION:

Sr. Director Regional SERVIU Regién de Los Lagos.
Inmobiliariac POCURO $.A/ Domic.: Benavente N° 801, Puerto Montt.
Depto. Operaciones Habitacionales SERVIU Region de Los Lagos.
Archivo Depto. Planes y Programas SEREMI MINVU Regidn de Los Lagos
“Afchivo Juridica SEREMI MINVU Regidn de Los Lagos

rchivo Partes SEREMI MINVU Regién de Los Lagos

ECJ/[PJS G / mwg.



