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REF.: OTORGA NUEVO UN PLAZO POR 60 DIAS PARA EL INICIO
DE OBRAS A PROYECTO DEL PROGRAMA DE PROTECCION DEL
PATRIMONIO FAMILIAR, TITULO 1l MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
REGULADO POR EL DS 255 (V. y U) DE 2006, A
BENEFICIARIOS(AS) DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA CALOR DE HOGAR, DE LA COMUNA DE FRUTILLAR,
PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS.

RESOLUCION EXENTA N° 2 1 3 |

PUERIOMONT. (0 4 00T 9017

VISTOS:

1. Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 255, (V.y U.) de 2006 y sus modificaciones posteriores,
gue reglamenta el Programa de Proteccidon del Patrimonio Familiar, en especial lo dispuesto en el
articulo 21, literal 1);

2. El Ord. N° 0010 de fecha 05.01.2011, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo que
establece criterios sobre prérrogas y/o aumentos de plazo para proyectos FSV y PPPF;

3. La Resolucion Exenta N° 6042 (V. y U.) del 11 de mayo de 2017, de la Ministra de Vivienda y
Urbanismo, que delega facultades que indica, en los Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda
y Urbanismo, y deroga Decreto Exento N°473 (V. y U.) de 2010, y Resolucion Exenta N°593 (V.y U.) de
2016.

4, La Resolucion Exenta N° 2977(V. y U.), de fecha 09.05.2016, y sus modificaciones, mediante la
cual se realiza el primer llamado a Postulacion Nacional en condiciones especiales del afio 2016
para proyectos del Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar en sus fitulos |, 1l y i, que
consideren personas discapacitadas, proyectos de ampliacion para adulto mayor, proyectos de
eficiencia energética y acondicionamiento térmico, entre otros, y fija la distribucién de recursos.

5. La Resolucion Exenta N° 0321(V. y U.), de fecha 17.01.2017, que aprueba némina de
postulantes seleccionados en el tercer proceso de postulacién del llamado nacional en condiciones
especiales de! Programa de Proteccion del Patrimonio familiar del ano 2016, efectuado por
Resolucion Exenta N°2977 de fecha 09 de mayo de 2016, y sus modificaciones;

6. Lo solicitado por el Director Regional de SERVIU, Regién de Los Lagos, contenido en sus
Oficios Ord. N° 2838 de fecha 08 de agosto de 2017, complementado por el N°3147 de fecha 01 de
septiembre de 2017, en orden d otorgar proroga de inicio de obras para beneficiarios(as) del
Programa Proteccion Patrimonio Familiar, Titulo II, regulado por el D.S. N° 255 (V. 'y U.) de 2006, del
Comité de Mejoramiento de Vivienda Calor de Hogar, de la comuna de Frutillar, Regién de Los
Lagos;

7. Las facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397 de 1976, Reglamento Orgdnico
de las Secretarias Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y Decrefo Supremo N° 48, de
fecha 28 de marzo de 2014, de Vivienda y Urbanismo, que me designa Secretario Regional Ministeria
de Vivienda y Urbanismo de la Region de Los Lagos;

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante carta sin fecha y numero, la EP/PSAT Municipalidad de Frutillar,
solicita al Dpto. Técnico de SERVIU Region de Los Lagos, la prérroga inicio de obras € Informe del
proyecto PPPF, del Comité de Mejoramiento de Vivienda Calor de Hogar, de la comuna de Frufillar.
En su presentacién fundamenta que, con fecha 17 de enero de 2017, se adjudicé mediante
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Resolucién Exenta N°0321/17.01.2017, los subsidios para los{as) beneficiarios{as), no obstante no
estaba resuelto el tema de exigencia de certificados de recepcién y edificacion, razén por la cual se
produce el retraso en el inicio de obras. A su presentacion, acompana documentos para solventar su
peticién, expresando que el atraso se debidé a circunstancias internas administrativas, no previstas y
no atribuibles a ninguna de las partes, que actualmente se encuentran solucionadas. A mayor
abundamiento expresa que la Entidad, ha sostenido contacto permanente con el comité donde se
les ha explicado las razones del retraso;

2. Que, mediante Ord. N°2838 de fecha 08.08.2017, el Director Regional SERVIU, solicita
prérroga de inicio de obras, justificando su presentacion expresando tener en consideracién el oficio
ingresado por la Entidad con fecha 18.07.2017, donde explica cada punto del proceso de
postulacién y evaluacion del proyecto, asi como también lo expuesto en el Informe Técnico
N°36/07.08.2017 elaborado por el Supervisor SERVIU;

3. En atencién a lo anterior y a objeto de recabar mayores antecedentes, que
justifiquen la peticion del Director, la SEREMI, a través del profesional analista del Dpto. de Planes y
Programas, solicita mediante correo electrénico de fecha 23.08.2017, las razones que justifiquen la
prérroga, requiriendo adjuntar antecedentes mds significativos que avalen fa peticién.

4, Que, en atencién a lo anterior, se corrobora que mediante los Oficios Ordinarios N°
2838/08.08.2017 y su complementario N°3147, de fecha 01.09.2017, el Director Regional SERVIU,
adjunta antecedentes entregados por la Entidad Patrocinante, para justificar la peticion de préroga
de inicio de obras, documentos necesarios para acoger sU presentfacion. Entre ellos, se acompaid
carta e Informe detallado de la Entidad Patrocinante Municipalidad de Frutillar, que justifican
peticién; copia de un certificado de subsidio correspondiente a un beneficiarios del Comité Calor de
Hogar, el cual se encuentra vigente; copia de la Resolucién Exenta N°0321/17.01.2017, que aprueba
némina de seleccionados; Copia de Certificado de Calificacién Técnica Evaluadora de fecha
21.09.2016; Informe N°36/0217, de la Supervisor Area S.E.P.H SERVIU, gue solicita su otorgamiento
considerando las razones que argumenta la EP y los antecedentes que se adjuntan; Carta
Compromiso de Alcalde, de fecha 11 de abril de 2017, para regularizar 12 viviendas que forma parte
del comité, las que se desarrollardn durante la ejecucién de las obras; Copia del Certificado de
fecha 01.06.2017 de la Jefa del Dpto. de Operaciones Habitacionales de SERVIU, que certifica que 36
de Ias viviendas fueron construidas con subsidios habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
Copia del Certificado N°1 16/18.04.2017, de la DOM respectiva, que acredita que las viviendas que
conforman el Comité Calor de Hogar no se encuentran emplazadas en dreas de riesgo y/o dreas no
edificables, segun lo estipulado en la OGUC, art. 2.1.17, por el Plan Regulador comunal de Frutillar y
su respectiva ordenanza; Copia de Acta de Reunion de Asamblea del Comité, d fecha 10 de julio de
2017, que acredita que los beneficiarios se encuentran en conocimiento de la situacidn sobre atraso
de obras, sin que exista reclamo en la misma, por parte de los asistentes.

5. Que, sin perjuicio de lo anterior y no obstante existir contrato de Construccidn y
Mandato, de fecha 22.03.2016, firmado entre las partes contratantes (Enfidad Patrocinante -
Contratista — Comité), este se encuentra actualimente vencido, razén por la cual la Entidad deberd
efectuar todas las diligencias y gestiones, a fin generar una nueva contratacién, conforme a la
normativa vigente MINVU, teniendo especial cuidado que los antecedentes que se plasmen en éste,
correspondan exclusivamente al Comité de Mejoramiento de Vivienda Calor de Hogar, asi como
también el cumplimiento de plazos acordados, a objeto de no dilatar y concretar en definitiva el
mejoramiento de cada vivienda que forma parte del Proyecto;

6. Que, atendido lo anterior y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1., letra b},
de Ia Resolucion Exenta N°6042/2017, sehcalada en el numeral 3 de los vistos de la presente resolucién,
expresa: Delégase en los respectivos Secretarios Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, en
adelante la SEREMI, las facultades del D.S. N°255 (V. y U.) de 2006, que reglamenta el Programa de
Proteccién al Patrimonio Familiar, o el instrumento que lo reemplace, que se indican: b) “...Para
conceder una segunda prérroga u oforgar un NUEVO plazo para el inicio de obras, y para autorizar

una nueva proérroga o un huevo plazo de vigencia a los certificados de subsidios del Programa de
Proteccién al Patrimonio Familiar, de conformidad con lo establecido en el inciso final de la letra )
del articulo 21, y en el inciso final del articulo 38, ambos del D.S. N°255 (V. y U] de 2006,
respectivamente...”.




7. Que, considerando todo lo sefidlado precedentemente, Y revisados los
antecedentes tenidos a la vista, esta SEREMI concluye que existiendo la facultad delegada, que
permite solucionar precisamente situaciones como la referida, esto es, respecto de obras que por
alguna razén no han podido iniciarse o concluirse durante la vigencia de 1os certificados de subsidio,
y en el entendido que la normativa expresamente faculta prorrogar U otorgar nuevo plazo, a
condicién que se haga mediante resoluciones fundadas, cuyo objetivo principal sea la de terminar
las obras, verificando cabalmente el control de esa ejecucion, y en definitiva que tenga
fundamentos tales que permitan justificar la solicitud de nuevo plazo, como und solucidn real de
concretar este proyecto y, tomando en consideracién que los certificados de subsidio adn se
encuentran vigentes, dado que tienen fecha de vencimiento el dia 31 de enero de 2018, dicto lo
siguiente:

RESOLUCION

1. OTORGA NUEVO PLAZO POR 60 DIAS, a partir de la fecha de la presente Resolucién, para el
inicio de obras a Proyecto Programa de Proteccion del Patrimonio Familiar Titulo I, Mejoramiento de
Vivienda, regulado por el DS 255 (V. y U.) de 2006, de beneficiarios(as) pertenecientes al COMITE DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CALOR DE HOGAR, de la comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue,
Regién de Los Lagos.

2. Sin perjuicio de lo anterior, SERVIU Reqidn de Los Lagos, deberd velar para que en lo sucesivo
las obras sedn iniciadas dentro de los plazos establecidos, a objeto de no dilatar la concrecion del
beneficio otorgado a los{as) interesados(as).

3. Atendido a lo sefialado en el numeral 9., de la Resolucién Exenta N° 6042/11.05.2017,
sefialada en los vistos de la presente resolucion, INFORMESE a la Division Politica Habitacional del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

ANOTESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y TRANSCRIBASE

“POR ORDEN DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO”

)

0 “Director Regional SERVIU Regidn de Los Lagos

. Dpto. Operaciones Habitacionales SERVIU Regidn de Los Lagos
. Departamento Técnico, Area Asistencia Técnica SERVIU Regién de Los Lagos
. Divisién Politica Habitacional MINVU

. Archivo Dpto. Pianes y Programas SEREMI MINVU Region de Los Lagos
. Archivo Juridica SEREMI MINVU Regién de Los Lagos

. Archivo Partes SEREMI MINVU Regidn de Los Lagos

Lo que transcribb a Ud., p su conocimienie
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