SERVIU METROPOLITANO HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES
UNIDAD CONTROL DE GESTION RESOLUCION EXENTA N° /

N° INT.:241

el D ABR2008+ 2446

. CONSIDERANDO:

a) La Resolucidén N° 844 de fecha 20/09/2007 dque contratd con
Constructora e Inversiones Vital Limitada la ejecucién de las obras
de *“Conservacidn y Reparacidén Avda. José Manuel Balmaceda, Tramo
calles Condell - Educadora Aurora Valdés”, Comuna de Renca, en la
Suma Alzada de $739.897.058, y con un plazo de ejecucidn hasta el
28/12/2007, a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno;

b) La Resolucidn N° 1144 de 28/12/2007 que aprobd una Disminucidén de
Obras por un monto de $103.297.955;

<) La Resolucidn N° 857 de fecha 14/08/2008 que aprobd 1la 1°
Liquidacién de Aumentos de Obra por $20.750.874, y la 1* liquidacién
de Obras Extraordinarias por $12.391.773;

d) El andlisis de los siguientes rubros de la recepcidén que permiten su
aprobacidn:
di) Pase de la I.T.O.: La solicitud del Contratista (Formulario 1A)
de fecha 09/01/2008, y el pase de la I.T.O.
. que establece que la obra se termind con fecha
09/01/2008. -
d2) Acta de Recepcidn: de fecha 15/01/2008, con observaciones, las

que fueron subsanadas dentro del plazo
otorgado por la Comisidén Receptora, seglin
consta en Memoridndum N° 3387 de 17/01/2008 del
Inspector Técnico de Obras.

d3) Certificados entregados:
- N° 534 de 17/01/2008, Inspeccidén Comunal del Trabajo Santiago
Norte.
- Declaraciédn de 09/01/2008 en relacién a los consumos de 1los
servicios basicos.

d4) Estudio de Cumplimiento de Plazo:
-Fecha de inicio de la obra
-Fecha de término contractual
-Tiempo Real
-Fecha de Término Real : 09/01/2008, 12 dias de atraso.
. -Multa por atraso: 1/1000x%$669.741.750x12 = $8.036.901.
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e) La Resolucidn N°1600 de 30/10/2008 de la Contraloria General de la
Repliblica, que establece normas sobre la exencién del tramite de
Toma de Razdn;

f) El D.S. N°222(V. y U.) de 2008, que fija el orden de subrogacidn del
cargo de Director del SERVIU METROPOLITANO; la Resolucidn (V. y U.)
N° 685, de 19/08/2008, que me nombra Subdirector de Vivienda y
Equipamiento y las facultades que me competen en conformidad a lo
preceptuado en el D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, en mi calidad de
Director Subrogante, dicto la siguiente:

RESOLUCION
1.- BApruébase la recepcién de las obras del contrato suscrito con
CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LIMITADA por Resolucidén N°

844/2007.-




: Al
B _
Agp, 0 <~

1L (TRANSCRIP{ZONES :

REF.: APRUEBA RECEPCION DE OBRA.
OBRA: CONSERVACION Y REPARACION AVDA.
JOSE MANUEL BALMACEDA”, COMUNA DE
RENCA.
CTTA.: CONSTRUCTORA E INVERSIONES
VITAL LIMITADA.

DEJASE establecido que las obras se terminaron con 12 dias de
atraso. El monto de la multa fue descontado mediante Estado de Pago
Ordinario N° 3 y N° 4.

La Subdireccién de Finanzas devolveri a CONSTRUCTORA E INVERSIONES
VITAL LIMITADA la Boleta del Banco de Chile N° 350974-4 por 1.950,63
U.F., previa entrega por parte del contratista de otra boleta de
garantia por 1.059,41 U.F. (3% del monto del Contrato y sus
modificaciones) y con vigencia minima hasta el 09/01/2010.-

El Contratista deberi suscribir ante Notario PlGblico tres ejemplares
de la presente Resolucidn y protocolizar ante el mismo Notario un
ejemplar, siendo de su cargo el costo que ello signifique.-

El cumplimiento de la presente Resolucién no afecta al Presupuesto
vigente del SERVIU METROPOLITANO.
Proyecto: 07.30069468-0-01
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