SERVIU METROPOLITANO HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
SUDDIRECCION PAV.Y O VIALES ‘
UNIDAD CONTROL DE GESTION ‘ - RESOLUCION EXENTA N° /
N° INT.: 261

SDP: 2340 | | santaco() 2691 17 ABRO 9

CONSIDERANDO:

a)

La Resolucién N° 996 de fecha 21/11/2007 que contraté con la CONSTRUCTORA FV
LIMITADA la ejecuciéon de las obras de “Construccion Habilitacién Corredor Transporte
Publico Par Albero Llona-Pajaritos Sur, Tramo 2, Comuna de Maipu, en la suma alzada
de $6.751.742.632, y con un plazo de ejecucion de 336 dias corridos a contar de la
fecha del Acta de Entrega de Terreno.

b) Lo establecido en los antecedentes del contrato en lo relativo a Disminucién de Obras,
Aumentos de Obra, Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo; :

c) La Nota del Contratista de fecha 14/02/2009, sobre modificaciones de obra}, v el
Informe Técnico N° 2 del Director de Obras de fecha 17/02/2009 sobre la materia;

d) Los Ords. N°s 1309 de 16/03/2009 de la Subdireccion de Pavimentacién y Obras
Viales, 0228 de 16/03/2009 y 1253 del 17/03/2009, ambos de la Diref:‘c.lén del
SERVIU- Metropolitano, 355 de 02/04/2009 de la Sra. Subsecretaria de VlwenQa y
Urbanismo y 3082 de 30/03/2009 de la Direcciéon de Vialidad del MOP, todos referidos
a las modificaciones emanadas del citado Informe Técnico N° 2;

e) El detalle de las modificaciones de obra:
el) Disminucién de Obras (Precios Compensados)

ITEM DESIGNACION , UNIDAD | CANTIDAD. | P. UNITARIO ($) | TOTAL ($)

B OBRAS DE PAVIMENTACION i

32 | Suministro_Soleras Tipo A m 13 6.806 88.478

33 | Colocacién de Soleras Tipo A ' m - 13 ’ 2.917 37.921

22 Surﬁinistro Pavim. TipoPAV1 (Hormigén Grano Perdido) m2 8 9.537 76.296

23 | Colocacién Pavim. TipoPAV1 (Hormigén Grano Perdido) m2 .. 8 4.087 32.696 »

E__ | PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS Y CANALES

Céamara linher D=2m _ uni 1 10.312.020 ] 10.312.020

‘TOTAL (3) 10.547.411

El monto de la Disminucién de Obras equivale a un 0,16% del monto driginal del Contrato

Acumulado 1,09% incluyendo Disminuciones de Obra Res. N° 1001/2008




€2) Aumento de Obras (Precios compensados)

P. UNITARIO

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD ($) TOTAL ($)
B OBRAS DE PAVIMENTACION
2 Remocion Pavimentos Asfalto m2 25,00 472.831 11.820.775
3 Remocién de Pavimento de Hormigén m2 332,40 134.343 44.655.613
4 Remocion Pavimentos Recapado sobre Hormigén m2 311,00 . 3.615 1.124.265
5 Extraccion de Soleras y transporte a botédero m 294,00 1.378 405.132
6 Remocién de Aceras m2 227,00 4.146 941.142
9 Excavacién de cortes TCN m3 186,00 5.366 998.076
11 Preparacion de subrasante m2 888,00 960 852.480
12 Suministro Base Granular CBR=60%-Acera m3 54,80 156.065 825.562
13 Colocaéién Base granular CBR=60%-Acera m3 54,80 6.456 353.789
14 Suministro Base Granular CBR=60%-Calzada Hormigén m3 137,30 6.330 869.109
15 Colocacion Base Granular CBR=60%-Calzada Hormigén m3 137,30 2.713 372.495
16 Suministro Pavimento hormigon e=25 cm. m3 50,58 58.369 2.952.304
17 Colocacioén pavimento de Hormigén e= 0.25 m3 50,58 25.015 1.265.259
18 SUministro Pavimento de Hormigén e= 0.19¢m m3 59,50 50.544 3.007.368
19 Colocacién Pavimento de Hormigén e= 0.19cm m3 59,50 21.662 1.288.889
20 Suministro Pavimento hormigén e=18 cm. m3 8,00 9.291 74.328
21 Colocacién Pavimento hermigén e=18 cm. m3 8,00 3.982 31.856°
22 Suministro Pavim. TipoPAV1 (Hormigén Grano Perdido) m2 403,00 9.537 3.843.411
23 Colocacion Pavim. TipoPAV1 (Hormigén Grano Perdido) m2 403,00 4.087 1.647.061
28 Suministro Pavim. Tipo PAV 4 (Baldosa contorno zona de parada) m2 350,00 20.211 7.073.850
29 Colocacion Pavim. Tipo PAV 4 (Baldosa contorno zona de parada) m2 350,00  8.662 3.031.700
32 Suministro_Soleras Tipo A » m 555,00 6.806 3.777.330
33 Colocacién de Soleras Tipo A m 555,00 2917 1.618.935
D PROYECTO DE SENALIZACION Y DEMARCACION
D1 Linea de Pistas segmentada m 350,00 650 227.500
D9 | Flechas Calzadas uni 10,00 40.767 407.670
D11 | Achurado m2 8,00 15.77)1 126.168
D13 Linea detencion semaforo m 16,00 4.720 75.520
D14 Peatonal Semaforo m 120,00 6.146 737.520
D39 | Suministro Tipo. 1: recta (Vallas Peatonales) m 166,00 18.904 3.138.064
D40. | Colocacién Tipo 1: recta (Vallas Peatonales) m 242,00 4,726 1.143.692 | -
E PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS Y CANALES ;
E1 Suministro e Instalacién tanel finner d=1,8 mts mi 4,65 591.550 2.750.708
E2 Colocacién tune! linner d=1,8 mis mi 4,65 253.521 1.178.873
E3 Revestimiento Interior (70% de superficie) m2 192,00 28.546 542.374
E6 Excavacién Tuinel Linner m3 2.544,00 5.879 14.956.176
E.7 Suministro acero estructural Kg 2.039,40 2.267 4.623.320
E8 Colocacioén Acero estructural Kg : 2.039,40 971 1.980.257
E.Q Suministro de Moldaje m2 199,00 7.660 1.524.340
E.10 | Colocacion moldaje m2 199,00 3.283 653.317
E. 11 Suministro Hormigon H-30 con 90% N.C. m3 26,60 174.922 4.652.925
E.12 | Colocacién Hormigén H-30 con 90% N.C m3 26,60 | 74.967 1.994.122
E13 | Relleno estructural m3 74.163 19.653.195 J

265,00




E.18 [ Suministro Tapa con anilio uni 111,00 54.734 6.075.474
E.19 | Colocacion Tapa con anillo ‘ uni 111,00 23.457 2.603.727
E.20 | Retiro de excedentes m3 4.019,00 18.132 72.872.508
. E.22 | Excavacién } V m3 263,00 1.047 275.361
E.24 | Cama de Arena ; m3 29,30 12625|  369.913
E.25 | Suministro T.H.S D=300 mm ml 72,00 7.293 - 525.096
__E.26 | Colocacién T.H.S D=300 mm ‘ ml 72,001 - 3.126 225.072
E.27 | Refuerzo tuberia H-20 . m3 95,30 80.979 7.717.299
E.28 | Relieno excavacién con material de la excavacion m3 18,00 12.871 . 231.678
E 29 | Suministro Sumideros dobles S2 C/Camara decantadora uni 2,00 358.242 716.484
E30__ | Colocacién dobles S2 C/Camara decantadora uni 2,00 153.532 307.064
- F.A PROYECTO DE SEMAFORIZACION ‘
F.1.1.1 | Unidad de comunicacién independiente k uni- 1,00 3.747.058 3.747.058
F.1.1.2 | Configuracién unidad de comunicacion independiente uni 34,00 74.941 2.547.994
F.1.2.5 | Tarjeta detectora de ampolietas fundidas TML-A uni 2,00’ 158.076 316.152
F.1.2.7_| Configuracion Controlador Norma UOCT uni‘ 11,001 - 71.847 790.317
F.1.2.8 | Prov. e instalacién detector 1 canal uni 1,00 196.000 196.000
. F.1.3.12 | Suministro Tag 2" m 107,90 5.176 558.490
F.1.3.13 | Suministro Tag 2.5" m 14,00 3.313 46.382
F.1.3.16 | Prov. cable TM3 AWG 16 m 263,00 308 81.004
F.1.3.17 | Prov. cable TM4 AWG 16 k m 108,00 701 75.708
F.1.3.18 | Prov. cable TM7 AWG 16 m 137,00 1.172 160.564
F.1.3.19 | Prov. cable TM8 AWG 16 m 1.110,00 2.042 2.266.620
F.1.3.20 | Prov. cable TM10 AWG 16 m 20,00 912 18.240
F.1.3.21 | Prov. cable TM12 AWG 16 m 207,00 457 94.599
F.1.3.23 | Prov. cable NYA 4 mm2 pltierra m 540,00 373 201.420
F.1.3.25 | Prov. Cable PRT-14 AWG m 69,00 757 52.233
F.1.3.26 [ Prov. electrodo de tierra uni 2,00 ‘3.819 . 7.638
F.1.3.27 | Prov. poste simple vehicular ' uni 5,00 63.642 » 318.210
F.1.3.28 | Prov. poste peatonal uni 1,00 23.950 23:950
F.1.3.29 | Prov. poste con brazo uni 18,00 131.837 2.373.066
F.1.3.30 [ Prov. soporte adosado p/ldmp. semaforo uni 16,00 0.848 157.568
. F.1.3.32 | Prov. soporte para colgar p/lamp. semaforo . uni ‘ 6,00 9.025 54.150
F.1.3.33 | Prov. lamp. 3x200 incl. amp. uni 15,00 149,578 2.243.670
F.1.3.36 | Prov. placa resp 3c Policarbonato B uni 15,00 33.758 506.370
F.1.3.38 | Prov. lamp. peatonal 2x300 uni 10,00 135.400 1.554.000
F.1.4.44 | Instalacion unidad de comunicacién independiente en contrblador uni 3,00 83.463 250.389
F.1.5.45 | Const. y montaje basamento controlador uni 1,00 96.396 96.396
F.1.5.47 | Const. e instalacion de espiras con cable PRT m 30,00 6.083 182.490
F.1.5.49 | Const. e Inst. canalizacién bajo acera ( m 49,90 5.731 285.977
F.1.5.50 | Const. e Inst. canalizacidn bajo calzada m 62,00 17.471 1.083.202
F.1.5.54 | Const. camara acera 0.6 x 0,7 m ‘ : uni 1,00 - 59.932 59.932
F.1.5.55 | Const. cdmara acera 0.6 x 1,1m ' | uni 6,00 107.673 646.038
F.1.5.56 | Inst. de cables tipo TM m 1.845,00 568 1.047.960
F .1.5.57 | Inst. cables NYA 4 mm?2 p/tierra m 540,00 648 349.920
#.1.5.58 Inst. electrodo de tierra uni 1,00 3.490 3.490
F.1 .5k.59 Montaje poste simple vehicular-peatonal uni 2,00 28.816 57.632
F.1.5.60 | Montaje poste con brazo uni 18,00 42.334 762.012
F.1.5.61 | Inst. soporte adosado p/lamp/de semaforo uni ‘ 4,001 . 1.810 ] 7.240
F.1.5.62 | Inst. soporte colgado p/ldmp/de seméaforo uni 17,00 1.986 33.762
F.1.5.83 | Inst. soporte doble p/lamp/de seméaforo uni 1,00 957 957




F.1.5.84 | Inst. lamparas poste simple o adosado uni 12,00 6.625 79.500
F.1.5.65 | Inst. lamparas poste con brazo uni 20,00 6.493 129.860
F.2.2.4 | Reposicion de acera en material existente m2 47,90 178.690 8.559.251
F.2.2.5 | Const. cAmara acera 0.6 x 0,7 m uni 1,00 95.891 95.891
G___ | PROYECTO DE DESVIOS DE TRANSITO
G.1__ | SENALES
G3 Suministro No Entrar uni 2,00 24.943 49.886
G4 Colocacién No Entrar uni 2,00 10.690 21.380
G5 Suministro No Virar lzquierda uni 1,00 24.943 24.943
G6 Colocacién No Virar Izquierda uni 1,00 ' 10.690 10.690
G7 Suministro No Virar Derecha uni 1,00 24.943 24.943
G8 | Colocacién No Virar Derecha uni 1,00 10.690 10.690
G9 Colocacién NO Adelantar uni 7,00 24.943 174.601
G10 | Suministro No Adelantar uni 13,00 10.690 138.970
G11 Suministro Prohibido estacionar y detenerse uni 4,00 24943 | 99.772
G12 _| Colocacion Prohibido estacionar y detenerse uni 16,00 10.690 171.040
G19 | Suministro Trabajos en la via uni 3,00 32.279 96.837
G20__ | Colocacion Trabajos en la via uni 3,00 13.834 41.502
G29 | Suministro Parada de buses uni 20,00 22.418 448.320
G30__ | Colocacién Parada de buses uni 20.06 9.607 192.140
G51 | retiro de desvié gl 140 4.205.464 5.887.650
MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y PAISAJISMO
H5 Suministro Solerillas Canto Recto (incluye tazas drboles) m 15,00 3.376 50.640
H6 Colocacion Solerillas Canto Recto (incluye tazas arboles) m 156,00 1.447 21.705
EXTENSION AGUA POTABLE
C.1.2 | Compactacién uni 10,00 17.818 178.180
1 Excavacién de zanjas de 0 a 2 m de profundidad m3 630,00 2.619 1.649.970
12 Relleno de zanjas m3 616,00 2.977 1.833.832
13 Transporte de excedentes k m3 143,00 1.803 257.829
14 Cama de Apoyo de la Tuberia: m3 48,00 6.205 297.840
1.5 viaje 5 toneladas o Fraccién uni 2,40 51.786 124.286
18 PVC C-10, D= 160 mm mi 604,00 1.258 759.832
1.9 Colocacién Tuberia PVC D = 110 mm mi 891,00 ' 839 747.549
116 | Conexién red existente D= 150mm -200mm uni 5,00 290.828 1.454.140
117 Conexién red existente D= 250mm -300mm uni 1,00 295.671 295.671
119 camara de valvulas uni 4,00 625.474 2.501.896
21 | Piezas especiales de Fe. Fdo Kg 321,00 1.614 518.094
|22 Piezas especiales con 1 brida‘ kg 398,00 2.100 835.800
123 | Piezas especiales con 2 brida kg 448,00 2.100 940.800
131 | PVC C-10, D=160mm ml 624,00 10.714 6.685.536
1.32 Suministro Tuberia PVC D =110 mm mi 891,00 5.084 4.529.844
133 Arranques domigiliarios uni 29,00 - 623.395 18.078.455
H90 Excavacién colocacién cafierias (h= 1,20) m3 298,00 8.706 2.594.000
H92 | Tapado de caferia con arena 0,15 m m3 29,00 14.873 431.317
TOTAL ($) 329.220.118

El monto del Aumento de Obras equivale a un 4,88% del Monto original del Contrato
Acumulado 27,19% incluido Aumentos de Obra Res. N° 1001/2008
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e3) Obras extraordinarias (Precios unitarios convenidos)

P.UNITARIO

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD ($) TOTAL ($)
RETiRO DE POSTES DE ILUMINACION MUNICIPAL FRENTE
PANADERIA SAN CAMILO
Retiro de poste tipo 2 con luminaria "~ uni 6,00 99.921 599.526
Retiro de poste tipo 1 con luminaria uni 8,00 99.921 799.368
PROYECTO DE SENALIZACION Y DEMARCACION
Suministro Tachones uni 1.167,00 ‘1 4.330 16.723.110
Colocacién Tachones uni 1.167,00 5.620 6.558.540
BY PASS CANAL DE RIEGO L= 24 mts.
Excavaciéon a mano m3 27,00 22.115 597.105
Remocién Radier m2 13,00 8.895 115.635
Suministro Tuberia HDPE 750 mm mi 16,80 70.873 1.190.666
Colocacién Tuberia HDPE 750 mm mi 16,80 31.700 532.560
CAMARA ESPECIAL CANAL DE RIEGO Y ENTRADA VEHICULOS
PARTICULARES.
Suministro Hormigén H-5 m3 6,20 44.612 276.594
Colocacién hormigon H-5 m3 6,20 19.094 118.383
MARCO PARTIDOR INICIO CAMINO A MELIPILLA
Rejilla pisadera gl 1,00 3.997.765 3.997.765
DESVIO NUDO 5 DE ABRIL Y SECTOR CHANCHO CON
CHALECO
Imprimacion m2 301,00 773 232.673
Asfalto e= 5 cm. m2 197,00 11.599 2.285.003
Colocacién de poste tipo 2 con luminaria uni 1,00 178,635 178.635
Remocién Valla Peatonal m - 76,00 5.950 452.200
SENALES SOLICITADAS POR SEREMITT
Suministro 40Km/Hr uni 4,00 44.231 176.924
Colocacion 40Km/Hr uni 4,00 44.094 176.376
Suministro A Llona con flecha a la derecha uni 1,00 73.701 73.701
Colocacién A Liona con flecha a la derecha uni 1,00 46.100 46.100
Suministro  Transporte Publico a Maipti Centro por olimpo c/lecha
lzq uni 1,00 140.573 140.573
Colocacion  Transporte Plblico a Maip Centro por olimpo c/flecha .
lzq ‘ uni 1,00 61.465 61.465
Suministro  Transporte Publico a Maip( Centro c/lecha hacia
arriba uni 3,00 81.071 243.213
Colocacién  Transporte Publico a Maipt Centro c/flecha hacia
arriba : uni 3,00 46.100 138.300
TRASLADO DE SENALES
Colocacién 40Km/Hr uni 7,00 44.094 308.658
Colocacién Transporte pablico a Maip( centro c/flecha hacia arriba uni 4,00 84.173 336.692
Colocacién Transporte plblico a Maipt centro cfflecha hacia la )
derecha uni 1,00 84.173 84.173
SENALES AV. PAJARITOS/AV, PORTALES i
Suministro Cruce cuatro Alamos -Pajaritos Cerrado uni 3,00 84.173 252.519
Colocacién Cruce cuatro Alamos -Pajaritos Cerrado uni 3,00 53.782 161.346
Suministro a Portales c/flecha hacia arriba uni 4,00 29.708 118.832

¢




Colocacién a Portales c/flecha hacia arriba uni 4,00 46.100 184.400

Suministro a Portales por Av. Sur ¢/flecha hacia arriba uni 3,00 48.437 145.311

Colocacion a Portales por Av. Sur c/flecha hacia arriba uni 3,00 53.703 161.109

. Suministro a Portales por Hnos Carrera c/flecha hacia arriba uni 2,00 63.128 126.256
/ Colocacion a Portales por Hnos Carrera c/flecha hacia arriba uni 2,00 53.782 107.564
Suministro Cruce Portales-Pajaritos Cerrado ~uni 3,00 84.173 252.519

Colocacién Cruce Portales-Pajaritos Cerrado uni 3,00 53.782 161.346

Suministro 4 Alamos por O"Higgins - a Llona cfflecha hacia arriba uni 3,00 66.843 200.529

Colqcacién 4 Alamos por O"Higgins - a Llona c/flecha hacia arriba uni 3,00 61.465 184.395

GTD TELEDUCTOS CALLE SAN JOSE/ LA COLONIA
Albaiileria de Camaras m2 101,00 26.732 2.699.932
Estuco de Camaras m2 199,00 22.418 4.461.182

ESTACIONAMIENTO CHANCHO CHALECO
Asfalto e= 4 cm. m2 117,00 9.279 1.085.643

LIMPIEZA CAJON EN DESCARGA CANAL MAIPU ) m 53,00 43.300 2.294.900

EXTENSION AGUA POTABLE

HDPE, D= 355 mm mi 36,00 92.332 3.323.952
Valvula de cierre elastomerico D = 100 mm uni_ 3,00 300.389 901.167
Valvula de cierre elastomerico D = 150 mm uni 1,00 352.855 352.855
Unién Autoblogueante D=100 mm ; uni 3,00 220.179 660.537
Unién_Autoblogueante D=150 mm uni 1,00 247034 247.034
Juntura anger D= 160 mm : uni 32,00 4.446 142.272
Juntura Brida D= 300mm uni 1,00 63.777 / 63.777
Juntura Brida D=200 mm : uni 2,00 55.667 111.334
Juntura Brida D= 150 mrh - uni 15,00 40.443 606.645
Juntura Brida D= 100 mm uni 17,00 33.258 565.386
Conexién universal , D=100 mm uni 5,00 60.113 300.565
Conexioén universal , D=150 mm uni ' 1,00 63.315 | 63.315
Conexion u‘niversal , D=200 mm uni 2,00 80.033 160.066 .

. Machén de anclaje - uni 12,00 32.013 384.156
Limpieza y desinfeccion de cafierias ’ gl 1,00 1.511.727 1.511 727
Piezas especiales de HDPE . ’ kg 61,00 . 11.363 693.143

- SENALES DESVIO NUDO 5 DE ABRIL

Suministro desvio con chevron a la derecha uni 1,00 84.173 84.i73
Colocacion desvio con chevron a la derecha uni 1,00 53782 53.782
Suministro desvio con chevron a fa izquierda uni 1,00 84.173 84.173
Colocacién desvio con chevron a la izquierda uyni‘ 1,00 53.782 53.782
Suministro desvio a 50 m uni 1,00 66.843 66.843
Colocacion desvio a 50 m uni 1,00 ' 61.465 61.465
Suministro calle cerrada uni 1,00 66.843 66.843
Colocacién calle cerrada uni 1,00 61.465 61.465
Suministro No Entrar D= 100 cm uni . 1,00 52.466 52.466
Colocacién No Entrar D= 100 cm uni 1,00 K 53.782 53.782
Suministro Peatones con flecha bidireccional ' uni 3,00 52.466 157.398
Colocacion Peatones con flecha bidireccional uni 3,00 53.782 161.346
Suministro Direccién obligada D=100 cm uni 1,00 52.466 52.466

Colocacién Direccién obligada D=100 cm uni 1,00 53.782 53.782
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Suministro Trabajos en cruce/ Pajaritos 5 de Abril/ - Prefiera

Alternativas uni 6,00 83.868 503.208
Colocacion Trabajos en cruce/ Pajaritos 5 de Abril/ Prefiera
Alternativas ‘ uni 6,00 53.782 322.692
: Suministro Al poniente/ Por Chacabuco con flecha a la derecha. uni 1.00 59.603 59.603
' _|{ Colocacién Al poniente/ Por Chacabuco con flecha a la derecha: uni 1,00 53.782 | 53.782
Suministro Al poniente/ Paor Chacabuco con flecha a la izquierda. uni 1,00 59.603 59.603
Célocacién Al poniente/ Por Chacabuco con flecha a la izquierda. uni 1,00 ] 53.782 53.782
Suministro Parada autorizada taxis colectivos uni 1,00 43.252 43.252
Colocacién Parada autorizada taxis colectivos uni 1,00 9.607 9.607
Suministro Parada de servicios/ 101 103 105 106 110 112 / Se traslado
a cruce 5 de Abril/Monumento. uni 1,00 67.103 67.103
Colocacion Parada de servicios/ 101 103 105 106 110 112 / Se traslado ‘
a cruce 5 de Abril/Monumento. uni 1,00 53.782 53.782
Suministro Parada de servicios/ 416e 417e / Se traslada costado
zona paga 5 de Abril/ 1° Transversal uni 1,00 79.681 79.681
Colocacién Parada de servicios/ 416e 417e / Se traslada costado
zona paga 5 de Abril/ 1° Transversal uni 1,00 53.782 53.782
Suministro Servicios 417e uni 1,00 10.831 1 - 10.831
Colocacién Servicios 417e uni 1,00 9.607 9.607
Suministro Servicios 416e uni ' 1,00 10.831 » 10.831
Colocacién Servicios 416e uni 1,00 9.607 9.607
‘ Suministro Servicios 103 110 . uni , 1,00 10.831 10.831
Colocacion Servicios 103 110 uni 1,00 9.607 : 9.607
Suministro Servicios 401 401¢ 401e 413 uni . ’ 1,00 10.831 10.831
Colocacién Servicios 401 401¢ 401e 413 uni 1,00 9.607 9.607
Suministro Servicios 101 103 105 106 110 112 uni 1,00 10.831 10.831
Colocacién Servicios 101 103 105 106 110 112 uni 1,00 - 9.607 9.607
Suministro Servicios 108 109 109e uni 1,00 ) 10.831 10.831
Colocacion Servicios 108 109 109e uni 1,00 9.607 9.607
Suministro Transito de maquinaria uni 3,00 32.279 96.837
Colocacién Trénsito de maquinaria uni 3.00 13.279 39.837
Suministro Proximidad paso de cebra uni 2,00 32.279 64.558

Colocacion Proximidad paso de cebra uni 2,00 13.279 26.558

ELIMINACION DE PISTA {ZQUIERDA AV. PAJARITOS CON 5 DE
ABRIL

: . Corte pavimento de hormigén m 100,00 2.000 200.000

TOTAL | 62.103.713

El monto de las Obras Extraordinarias equivale a un 0,92% del monto original del Contrato
Acumulado 14,18% incluyendo Obras Extraordinarias Res. N° 1001/2008.-

e4) Ampliacion de plazo de 45 dias corridos, correspondiendo 19 dias a un aumento
de plazo proporcional y 26 dias adicionales considerando que la empresa de Eléctricidad no
ha completado la totalidad de sus obras ya canceladas, a lo que cabe agregar que la obra se
encuentra paralizada producto de un recurso de proteccion interpuesto por la Asociaciéon de

Canalistas de Maipo, el cual prohibe continuar con cualquier obra asociada al canal Ramal
de Maipo '

f) El Convenio Ad-Referéndum N° 2 del 17/02/2009;

g) La Resolucion N°1600 de fecha 30/10/2008 de la Contraloria General de la Republica
que establece normas sobre exencion del tramite de Toma de Razon;
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h) El D.S. N°355 (V.y U.) de 1976, Reglamento Orgéanico de los SERVIU, la Resolucién

N°15 (V.y U.)de 18.02.09, que me nombra Subdirector de Pavimentaciéon y Obras Viales
y las facultades que me delega la Resolucién N°180, de 05.03.93, dicto lo siguiente:

RESOLUCION

1. En conformidad a lo establecido en los considerandos, apruébese el Convenio Ad-
Referéndum N° 2 de 17/02/2009 referido a las siguientes modificaciones del contrato
suscrito por Resolucién N°996 /2007:
1.1- 2% Disminucién de Obra por $10.547.411

‘ 1.2- 2?2 Liquidacién de Aumento de Obra por $329.220.118

1.3- 2% Liquidacién de Obras Extraordinarias por $62.103.713
1.4- Ampliacién de plazo de 45 dias corridos, sin derecho a reajuste ni a mayores
gastos generales

2. CONSTRUCTORA FV LIMITADA debera constituir una boleta bancaria adicional por
993,42 U.F..-

3. En virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S N°355/76 (V y U) y sus modificaciones,
el contratista debera suscribir tres ejemplares de la presente Resolucién, ante Notario
Publico, y protocolizar ante el mismo Notario un ejemplar, siendo de su cargo el gasto
que ello signifique.-

4. El cumplimiento de la presente Resolucién tanto por disminucién de obra por un

monto de $10.547.411, como por Aumento de Obras y Obras Extraordinarias por un

. monto total de $391.323.831 no afecta el presupuesto del Servicio, por ser cargo de la
- Direccién Nacional de Vialidad del MOP la atencién financiera del contrato, de acuerdo

al Convenio y su Modificaciéon que se indican en el Cons1derando g) de la Resolucién
N°996/2007.

ANOTESE Y GOMUNIQUESE

NTRERAS
u%ROGANTE

JAS
NTACION Y O. VIALES

/ 1y mABRznug
YErt: oueyp %§§
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TRANSCRIPCIONES:
- DIRECCION SERVIU METROPOLITANO
- SUBDIRECCION JURIDICA
- SUBDRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
- SUBDIRECCION DE FINANZAS
- MINISTRO DE FE
- - UNIDAD INSPECCION VIALIDAD URBANA E INTERMEDIA
- SUBDEPTO. PRESUPUESTOS
- DEPTO PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
‘ - DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS
MORANDE 59 PISO 2 SANTIAGO
- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
- SECCION CONTROL DE EGRESOS
- DEPARTAMENTO OBRAS DE PAVIMENTACION
- CONSTRUCTORA FV LIMITADA
AV APOQUINDO N° 4775 OF.2002 PISO 20 LAS CONDES
FONO: 3785666
- OFICINA DE PARTES
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