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$SERVIU METROPOLITANO HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES
UNIDAD CONTROL DE GESTION RESOLUCION EXENTAN°____ [/
N°® INT.:258 . ’

SDP 2297 SANTIAGO,

CONSIDERANDO:

a)

b)

d)

TRANSCRIPCI&N

La Resolucién N° 485 de fecha 23/06/2008 que contraté con EMPRESA CONSTRUCTORA
BCF S.A. la ejecucion de las obras correspondientes al proyecto de inversion Habilitacién
Corredor de Transporte Publico Avda. Vicufia Mackenna, Tramo 2A, entre Diego Portales y
San José de La Estrella, Comuna de La Florida, en la suma alzada de $2.388.618.277,
incluido Valor Pro forma por $364.698.862;

El Memorandum N° 2210 de 09/04/2009 del Director de Obras en que se iqforma los
pagos efectuados por valores pro forma, lo que determina la siguiente liquidacién de los
valores del rubro:

- Valor Pro forma Res. 485/2008 $364.698.862
- Valores pagados
E.P. VPF N°1A(Mod. AP y Alc.) $74.357.420
E.P. VPF N°1b(Liberacién Faja Vial) $59.025.179
E.P. VPF N°1(Mod. Canales) $16.380.534
E.P. VPF N°1.1 (Mod. Otros servicios) $5.168.016
E.P. VPF N°1.2 ( ¢ “ ) $4.250.680
E.P. VPF N°1.3( ¢ “ ) $96.232.481
E.P. VPF N°1C (Mod. Serv Elect.) $99.776.353 $355.190.663
Menor valor pro forma $9.508.199

La Resolucion N° 1600 de 30/10/2008 de la Contraloria General de la Republica que establece
normas sobre exencién del tramite de Toma de Razon;

El D.S. N° 355 (V. y U.} de 1976, Reglamento Organico de los SERVIU, la Resolucic‘)'n N° 15(V.
y U)) de 18/02/2009, que me nombra Subdirector de Pavimentacién y Obras Viales y las
facultades que me delega la Resolucién N° 180 de 05.03.93, dicto la siguiente:

RESOLUCION

Apruébase la 1* y tnica Liquidaciéon de Valores Pro forma del Contrato suscritq con
EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S.A. mediante Resolucién N° 485/2008, que arroja un
menor valor pro forma de $9.508.199.-

El cumplimiento de la presente Resolucion no afecta al presupuesto del Servicio, por ser de
cargo de la Direcciobn Nacional de Vialidad del MOP la atencién financiera del contrato'de
acuerdo al Convenio y su Modificacién que se sefialan en el Considerando a) de la Resolucion
N° 485/2008.-

(Item 31.02.004.30057589-0)

ANOTESE Y COMUNIQUESE

-DIRECCI@N SERVIU METROPOLITANO
-SUBDIRECCI{N PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
-SUBDIRECCION JURIDICA
-SUBDIRECCION DE FINANZAS
-MINISTRO DE FE
-DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
-DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION
-SUBDEPTO PRESUPUESTO
-DIRECCION NACIONAL DE VIALIDADS MOP
MORANDE N° 59 SANTIAGO
-OFICINA CONTRALORIA SERVIU
-EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S.A.
AVDA. RICARDO LYON N° 815 PROVIDENCIA
-OFICINA DE PARTES
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a) El Convenio Mandato de 06/07/2006 suscrito entre la Direccién
Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Publicas y el
SERVIU-Metropolitano, aprobado por Resoluciones Exentas N°s
: 2245 de 18/07/2006 de la Direccién General de Obras Publicas
Lo y 3998 de 10/08/2006 de este SERVIU, para el proyecto de
: Habilitacién del Corredor de Transporte Publico Av. Vicuda -
Mackenna,y su Modificacién de fecha 15/11/2007,  aprobada por
Resoluciones Exentas N°s 3804 de 26/11/2007 de la Direccién
General de Obras Publicas y 6813 de 29/11/2007 de este SERVIU;

“b) La urgente necesidad de complementar las obras del Corredor
* integramente durante este -afio, para ‘lograr un- O&ptimo
funcionamiento operacional, bajo el  régimen de Corredor
Exclusivo de forma de favorecer el transporte publico vy
disminuir la alta carga que presenta el METRO, y. @ lo que cabe
agregar que en el mes de Noviembre del -afioc en curso se-
desarrollard el Campeonato Mundial de Futbol Femenino, una de
. Cuyas sedes se encuentra en la Comuna de La Florida, siendo
dicha. Avenida una de las principales vias de acceso al recinto
donde se desarrollarid el evento, lo cual amerita declarar de
emergencia su contratacién:; ' |

c) El Ord. N° 419 de 22/04/2008 de esta Direccién en que solicita
autorizacién a la Sra. Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo su
autorizacidén para declarar de emergencia la ejecucién de estas
obras; - ' - ,

d) El Orxrd. N° 388 de 30/04/2008 de la Sra. Subsecretaria de
Vivienda y Urbanismo en que autoriza declarar de emergencia,
ejecucidén de las obras antes sefialadas; :

e) Lo dispuesto en el Art. 3, letra c) de D.S. N° 236/2002 (V. y
U.) y sus modificaciones;

f) La Oferta de EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S.A. de 16/04/2008
ascendente a-$2.388.618.277;

g) El Ord. N° 1807 de 02/05/2008 de la Direccidn de% SERVIU-
" Metropolitano en que se informa al Director Nacional de
Vialidad la contratacién de las obras por Trato. Directo:

h) El D.S. N° 222(V. y U.) de 2008, que fija el orden de
subreogacién del cargo de Director del SERVIU METROPOLITANO; la
Resolucién N° 269 (V. y U.) de 2008, que me nombra Subdirector
de Vivienda y Equipamiento y las facultades que me competen en
conformidad a lo preceptuado en el D.S. N° 355 (V. y U.) de
1976, en mi calidad de Director . Subrogante, dicto 1la
siguiente:

RESOLUCION

1.~ DELARASE de emergencia y eximase del tramite de propuesta la
‘contratacidn de las obras materia. de esta Resolucidn.-

2.- CONTRATASE por Trato Directo con EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S.A.
la - ejecucidn las obras correspondiente al proyecto de
inversién Habilitacién del Corredor de Transporte Pug%rhg)p .
Vicufia Mackenna, tramo 2A,entre Diego Portales y San _;hé \8 o
Estrella, Comuna de La Florida, en la Suma ‘Ahaéﬁgq_qS

$2.388.618.277, incluido Valor Proforma por $364.698 gea,\.if‘-.l.'\-;,_,,
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C A3.- " ESTABLECESE que el presente Contrato se regirad por
- las Bases Generales Reglamentarias, D.S. N° 236/2002(V. y U.)
. Y sus modificaciones,” en adelante Reglamento; por los
. Planos (167}, Especificaciones_ Técnicas, documentos que se
aprueban por la presente Resoclucién:; por las Normas Chilenas
o Oficiales  Obligatorias  del Instituto  Nacional  de
- Normalizacién; por el D.S. N° 127/77 (V. vy ~U.) 'y sus
modificaciones; por el D.F.L. N°® 458/75 (V. y U.), Ley General
de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones: poxr el

D.S. N°® 47/92 (V. y U.),Ordenanza General de Urbanismo
Construcciones y sus modificaciones; por el D.S N°411/48,
- : M.0.P. y sus modificaciones; por la Ley N° 8.946/49
: - Pavimentacién Comunal y 'sus modificaciones; por la Ley N°

18.290/84 Ley de Transito; por. el Manual de Normas

_ Técnicas para Seflalizacién, Control y Regulacidén de

i Transito en vias donde se realicen trabajos, Res. N° E-
’ 1826/83 del M.O.P.; por el Manual de Sefializacién del
, Transito(D.S. N° 121/82) vy el D.S. N°90/2002, ambos

; _ del M. TT. y TT.; por el Manual de Vialidad Urbana, Volumen
i 3, Recomendaciones para el Disefio de Elementos de
i Infraestructura Vial Urbana, N° 197/84 MINVU, aprobado
' por D.S. N°. 12/84 (V. y U.); por el Cédigo de Normas y

Especificaciones Técnicas de Pavimentacién Publicacién N°
291/94 del Minvu; 'por el D.S. N° 85/2007(V. y U.), Manual

de Inspeccién Técnica de obras; por la Ley N°.19.300 sobre
Bases Generales del Medic Ambiente; por los Manuales vy
otros "que indica el Art. ‘144 del Reglamento; por la
. Legislacién Laboral vigente; por 1la Ley N° 16.744 que

establece normas sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y sus Modificaciones y por el Manual de
-Pavimentacién y Aguas Lluvias{Diciembre-2005) . del SERVIU-
Metropolitano. - ' .

4.- DEJANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones
Especiales que regirdn este contrato: :

a) Profesionales en Obra: . - : . .
-Profesional Residente: Ingeniero Civil con 10 afios de
experiencia en obras viales urbanas.- : , .
-Area de Programacién: Un Ingeniero Civil, Constructor ClYll o
Ingeniero Constructor, con una experiencia minima de un afio en
planificacién y control de obras.-
~Area de Topografia: Un Ingeniero en Geomensura con una
experiencia de, al menos, un afio en obras de Vialidad o de
Urbanizacién.- : o
; -Area de Desvios de Trénsito: Un Ingeniero experto en desvios
de transito y seguridad wvial, con al menos un afios de
. experiencia.-
~-Area Control de Calidad: Dos Ingeniercs, expertos en Conﬁrol
Calidad,. con al menos seis meses de experiencia en la materia.-

b) Multas v Sanciones: Por cada dia de atrasoc en la entrega de las
- . Obras, se aplicard una multa diaria equivalente al.l.q/oq (uno
por mil) del monto primitivo del Contrato y sus ampliaciones.

Se aplicara wuna multa de 5 U.F. diarias en caso de
incumplimiento de &rdenes de la I.T.O. rgglstraQag'en el Libro
de Obras y de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la
presentacién del Organigrama Estructural y datos que se
soliciten, segun lo indicado en los Arts. 59, .77 vy 94 dgl
Reglamento, de 2 U.F. por cada ausencia no justificada de algun
profesional. Ademds se aplicard una multa de 2 U.F., si el
avance de las obras se encuentra mas de un 10% bajo 1los
" porcentajes acumulados en cada pericdo de 28 dias.- -

Ademds cuandc corresponda @ se aplicgrén las multas /L W
indicadas en el Manual de Pavimentacién y "Aguas Ll ¥%Ei3£9= |
SERVIU-Metropolitano. - < Pt T %
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c} Pagos : Las obras ejecutadaé se pagaran mediarite Estados de Pago

que se cursaran de acuerdo a lo estipulado en el Titulo VI del
Reglamento. - . ' :

. Los Estados de Pago por Valores Proforma no estaran sujetos a
! - limite en cuanto a frecuencia y monto. - '

d) Programacién Financiera: Para-: estas obras se establece la
- siguiente inversion acumulada: : "

PERIODO ACURM. MONTO ACUM.
DIAS % $
28 18,84 381.306.418
56 48,15 974.517.198
84 75,37 1.525.428.063
112 80,03 1.822.134.649
140 98,41 1.991.739.096
150 100 2.023.918.415
e) Garantias: '
' El Adjudicatario entregaré. previo a la firma del Contrato,
una Boleta de Garantta bancaria a2 nombre del SERVIU

METROPOLITANO ascendente a 6.006,85 U.F. (5% del monto
del Contrato), la cual se tomarad por un plazo que exceda a
lo menos en 30 dias el plazo de término de las obras y
deberd mantener vigencia hasta que sea canjeada por 1la
boleta equivalente al 3% del wvalor total del Contrato
a que se  refiere el Art. 126 del .Reglamento.
El plazo de garantia de las obras seri de 2 afios, contados
desde la fecha de término de ellas.- :

Para responder por eventuales dafios que puedan causarse a
terceros con ocasién de los trabajos, el Adjudicatario deberd
constituir antes de suscribir el Contrato una Péliza de Seguros

per un monto de 3.604,11 U.F., la que _deberé”permanec':er
vigente hasta 1la suscripcién del Acta de Recepcién de . las
Obras.- , _
£) Plazo de ejecucidén: Serid de 150 dias corridos a contar de la
fecha del Acta de Entrega de Terrenc.- ' .
gl Antivcigos: . No se consulta otorgar anticipos de ningin
. tipo.- ' , : :
h) Previo a la suscripcidén del Contrato el adjudicatario debera

acreditar mediante certificado emitido -por una _Empresa
especializada que no registra documentos protestados ni deudas
en mora.- - .

i) Se hard una precalificacion del Contratista al 50% del avance
fisico.- ' o

3) El adjudicatario deberd protocolizar la presente Resolucién en
un plazo maximo de 3 dias habiles a contar del dla_ de
ingreso en la Oficina de Partes de é&sta qebldamente tramitada.
por la Contraloria General de la Repuiblica, prgcedlénc_iose a
la entrega de terreno en un plazo maximo‘ de 3 dias habiles a
contar ce la fecha de dicha protocolizacién.-
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. 5.- DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de 1la

aceptacidén que de los términos de la presente Resolucidn hace
ante Notario Publico, declara que: :

a) Renuncia, en virtud del fin social que persigue SERVIU
METROPOLITANO, en su labor constructiva, al derecho legal de
retencién que -tratan los Articulos N° . 545 y siguientes del
Cédigo de Procedimiento Ciwil. A

b} Serdn de su cuenta los perjuicios gque puedan ocasionar a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos,
como igualmente todo lo concerniente a, la  seguridad, leyes
sociales, accidentes del trabajo, impuestos y contribuciones
fiscales y municipales y en general, con las leyes reglamentos
y ordenanzas vigentes o que se dicten en el futuro y que digan
relacién con esta clase de trabajos.-.

Cc})- Que todo accidente gque ocurra en la Obra serd de su exclusiva
responsabilidad y cargo y que, en general todo gasto o pago de
cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa © con
ocasibén de .estos trabajos, serd de su exclusiva -cuenta vy
riesgo, quedando SERVIU METROPOLITANO libre de toda
responsabilidad al respecto.- ' :

'd) Que no tiene derecho a cobrar indemnizaciér al SERVIU
METROPOLITANO ni podraé pedir modificaciones del contrato por
perdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni
por las alzas que puedan ocurrir en el precio de los materiales
© jornales, si ello no se ha pactadoc expresamente, ni .por
rcualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa para
dicho contrato.- ‘ .

e) - Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo
de materiales de wmejor calidad que los establecidos en los
antecedentes del contrato, si asi no lo autorizase y ordenare
por escrito la autoridad competente que corresponda de la
Institucién.- :

f) La Recepcioén de las obras no lo exonerara de la responsabilidad
que le corresponde como constructor de las obras.-

6.~ DEJASE constancia que, en virtud deé lo dispuesto en el Art. 46
del D.S. N° 355/76 (V. y U.), la presente Resolucién_apeptada ¥y

. protocolizada ante Notarioc por el contratista, constituye las
obligaciones reciprocas entre las partes y es de cargo
exclusivo del contratista todos los gastos que ello
signifique.- :

7.~ ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos legales
derivados del presente Contrato, fijan su domicilio en la
ciudad de Santiago.- .

8.~ El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resoluciédn

hasta la suma de $2.388.618.277 no afecta al  Presupuesto

vigente del Servicio por ser de cargo de la Direccion Nacional

de Vialidad del Ministerio de Obras Publicas, de_acuerdo al

. Convenio y su Modificacién que se indican el Considerando a)
precedente (Item 31.02.004.30057589-0).~

ara cen
dicho Portal - el presente acto administrativo pagaggﬂgqgv

- cumplimiento a la Ley N° 19.886 y su Reglamento, {B. :G‘J&"
250/2004 de Hacienda.-

9.- la Unidad CHILECOMPRA del SERVIU-Metropolitano publig
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REF. :CONTRATA  HABILITACION CORREDOR
TRANSPORTE PUBLICO VICUNA
MACKENNA TRAMO 2A, LA FLORIDA.

CTTA. :EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S.A.

10.- En atencién a la urgencia que existe en resolver esta materia,
visto el fundamento que se seflala en el Considerando b)
precedente, se solicita a° la Contraloria ‘General de la
Republica Tomar Razén -de la presente Resolucién en un plazo

de 5 dias en conformn.dad .@ lo .dispuesto en el incisoc 4 del
Art.21 de la Ley 16.391.-

L YA

TOMESE RAZON, ANOTESE Y COMUNIQUESE

(’““\\\ »I§ f{ | ,(?

....,,... b~ i [

/ "“
. ANDRES SILVA" GALVEZ
Dxnncronwxsr“sznvxu;uzmnoponxmnuo

A
. . fl

EHC/LVB/JLG /1

TRANSCRIBIR: ‘ | .

~DIRECCION SERVIU METROPOLITANO _ 2t @Kﬁ»\/~dw

~SUBDIRECCION JURIDICA . RV ,,/’)

-SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALE (3 H b/,,f’ :

-SUBDIRECCION FINANZAS A

~MINISTRO DE FE

-SUBDEPTO. PRESUPUESTO

-DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

~UNIDAD DE CHILECOMPRA

-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A

-UNIDAD INSP. VIALIDAD URBANA E INTERMEDIR <5t vwﬁﬁg°-f gF

-DEPTO. PROYECTOS DE PAVIMENTACION : Al

-SUBDEPTO. CONTRATOS DE CONSTRUCCION

-REGISTRO CONTRATISTAS MINVU

-DIECCION NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS

MORANDE N° 5% SANTIAGO

-OFICINA CONTRALORIA SERVIU

~CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (4)
-I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

~ EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S$.A.

AVDA. RICARDO LYON N° 815 PROVIDENCIA(FONO 7578010)
RUT.:89.812.100-3

ROL .:13-3233
-OFICINA DE PARTES.

m la Fima de dm GERARDO- REERTO MIDZ, c.1.5.273.015-3 en representaciin de EMPRESA
ONSTRICICRA KF -
santiago, 14 Ge




MEMORANDUM N° 2210 !

A : JEFE DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION.
. DE :DIRECTOR DE OBRAS

ASUNTO : Informa liquidacion valores Pro-Forma.

FECHA : 09-Abril-2009.

Con relacién a las obras de “Proyecto de Inversion Habilitacion del Corredor de
Transporte Publico AV. Vicuiia Mackenna, Tramo 2A, entre Diego Portales y San José
del la Estrella”, contratadas mediante Resolucion N° 485 de fecha 23/06/2008 con la Firma
CONSTRUCTRA BCF LTDA., cumplo en informa a Ud. de la Liquidacién de los valores Pro-
Forma cursados en este Contrato, segln el siguiente detalle:

1.-) Seglin monto total del Contrato ascendente a $ 2.388.618.277 se incluia por valor Pro-
Forma un monto total de $ 364.698.862, segln el siguiente detalle:

- Cambios de Servicios de Red de Gas. $ 7.000.000

- Cambios de Servicios de Distribucién de Energia Eléctrica $ 186.698.862

- Readecuacion de Serv.e Instalac.en predios expropiados parcial $ 30.000.000

- Certificacion Complementaria $ 1.000.000

-Modificacion de Serv.de Agua Potable y Alcant. de Aguas Servidas $ 30.000.000

-Liberacién de Fajas $ 50.000.000

. -Cambios de otros Servicios $ 50.000.000
-Modificacion de Canales $ 10.000.000

SUBTOTAL PROFORMA $ 364.698.862

2.-) Al respecto se comunica a Ud., que el detalle real de montos de valores
Pro-Forma cursados es el siguiente:

- Cambios de Servicios de Red de Gas. $ 0
- Cambios de Servicios de Distribucion de Energia Eléctrica $ 99.776.353
- Readecuacion de Serv.e Instalac.en predios expropiados parcial $ 0
- Certificacion Complementaria $ 0
-Modificacién de Serv.de Agua Potable y Alcant. de Aguas Servidas $ 74.357.420
-Liberacion de Fajas $ 59.025.179
-Cambios de otros Servicios $ 105.651.177
-Modificacion de Canales $ 16.380.534
SUBTOTAL PROFORMA $ 355.190.663
Monto total valores Proforma $ 355.190.663
. Menor valor Proforma f $ 9.508.199

Saluda atentamente a Ud.

Eugenio Valenzuela‘ Carvacho
Constructor Civil
Directora de Obras
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GOBIERNOQ DE CHILE

SERVIU

METROPOLITANO
ORD.: N°6 E ? 2 /
ANT.: Res N° 485 de 23/06/2008
MAT.. Envia Estado de Pago,

Vailor Proforma N° 1A
sanmaco, (6 NOV. 2008

: DIRECCION DE VIALIDAD MOP

EUSEBIO HERRERA CARVAJAL
SUBDIRECTOR DE PAVIMENTACION Y O. VIALES

Adjunto, se envia, para los fines periinentes, Estado de Pago, Valor Proforma N°® 1A, de
EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S.A., comrespondiente a la ejecucién de ia HABILITACION
CORREDOR AV. VICUNA MACKENNA, TRAMO 2A, Comuna de LA FLORIDA, Segun Res N°
485 de 23/06/2008, por un monto de $74.357.420.-

Se adjunta ademdas, Factura.

Teatinos N° 370

Director Serviu Metropolitano

Depto. Programacién Fisica y Control
Subdireccidn de Pavim. y O. Viales
Depto. Obras de Pavimentacion
Unidad Control de Gestion

Oficino de Partes

Archivo

SDP N° 6122

SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION OBRAS VIALES
Serrano 45 Piso 1 Teléfono 63357 45, Fax 639 18 39 www.serviu.cl/ ] 3/oavimeniacion




