2
244

SERVIU METROPOLITANO HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
SUDDIRECCION PAV. Y O VIALES
‘ UNIDAD CONTROL DE GESTION RESOLUCION EXENTAN°___ /
N° INT.: 336
SDP: 3051 savmaco, 03571 72MAL09
2268
CONSIDERANDO:

a) La Resolucién N° 1187 de fecha 03/12/2008 que contraté con ALBERTO PATRICIO
TEDIAS ARAYA la ejecucién de las obras correspondiente al proyecto de inversion de
“CONSTRUCCION E INSTALACION PARADEROS CORREDOR DE TRANSPORTE
PUBLICO AV. LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV. LO OVALLE ~ AV. SALVADOR ALLENDE”,
Comuna de San Joaquin, en la suma alzada de $273.389.409, y con un plazo de -
ejecucion de 84 dias corridos a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

b) El Informe Técnico N° 1 del Director de Obras de fecha 13/04/2009 en que se detalla
una Disminucién de Obras por $39.333.489(14,39% del contrato), visto que por haberse

definido transito unidireccional en sentido de Norte a Sur, no se hace necesario ejecutar
3 paraderos;

¢) El Ord N° 2220 de fecha 13/04/2009 del Subdirector de Pavimentaciéon y Ol:;ras Viales
. al Director de Serviu-Metropolitano, donde solicita antorizaciéon para disponer la
disminucién de obra , y la conformidad estampada en él;

d) El Ord N° 2037 de fecha 05/05/2009 de la Direcciéon del SERVIU-Metropolitano en que

se informa a la Direccién Nacional de Vialidad del MOP las modificaciones emanadas
del Informe Técnico N° 1 antes citado;

e} La Resolucion N° E-1996 de 24/03/2009 que aprobé una ampliacién de plazo de 20
dias corridos;

f) La Resoluciéon N° 1600 de fecha 30/10/2008 de la Contraloria General de la Republica
que establece normas sobre exencién del tramite de Toma de Razén;

g) El D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, Reglamento Organico de los SERVIU, la Resolucién
N° 15 (V. y U.) de 12/01/2009, que me nombra Subdirector de Pavimentacién y Obras

. Viales y las facultades que me delega la Resolucién N° 180, de 05.03.93, dicto la
siguiente:

RESOLUCION

1.- Apruébase una Disminucién de obra por $39.333.489 en el contrato suscrito con
ALBERTO PATRICIO TEDIAS ARAYA por Resoluciéon N° 1187/2008, segun detalle
que se indica en hoja adjunta a este acto administrativo y que para todos los efectos
forma parte de él.-

2.- Déjase constancia que el plazo contractual no se modifica.-




REF.: MODIFICACIONES DE OBRAS DE
- CONSTRUCCION E  INSTALACION
PARADEROS CORREDOR DE
TRANSPORTE PUBLICO AVDA. LAS
INDUSTRIAS, TRAMO AVDAS. LO
OVALLE- S. ALLENDE, SAN JOAQUIN.

CTTA.: ALBERTO PATRICIO TEDIAS ARAYA.

3. En virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S N°355/76 (Vy U) y sus modiﬁcacione§,
el contratista debera suscribir tres ejemplares de la presente Resolucién ante Notario

Publico, y protocolizar ante el mismo Notario un ejemplar, siendo de su cargo el gasto
que ello signifique.-

4. El cumplimiento de la presente Resolucién por disminucién de obra por un monto de
$39.333.489, no afecta el presupuesto del Servicio, por ser cargo de la Direccion
Nacional de Vialidad del MOP la atencién financiera del contrato, de acuerdo al
Convenio y su Modificacién que se indican en el Considerando a) de la Resolucion N°
1187 /2008(Item 31.02.004.30057590-0).- '

ANOTESE Y COMUNIQUESE

(R it

RYVARAS R
DAV lzNTACIQN Y OBRAS VIALES

- SUBDIRECCION JURIDICA 6)

- SUBDRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES 3)

- SUBDIRECCION DE FINANZAS

- MINISTRO DE FE

- DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION

- SUBDEPTO. PRESUPUESTOS

- DEPTO PROGRAMACION FISICA Y CONTROL 17 () MAY 2008

- DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD DEL MOP .
MORANDE N° 59, SANTIAGO

- UNIDAD INSP. VIALIDAD URBANA E INTERMEDIA

- ALBERTO PATRICIO TEDIAS ARAYA.
RAFAEL CANAS N° 76, OF 8H, PROVIDENCIA 3
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ob: IRTALACION
» BE mmnmcom LAS WADUETHIAS, TRAMO AVDA, LO OVALLE « WVMA;LE'DE
COMUNA DE SAN JOAQUIN
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a) El Convenioc Magdato y Su Modificac:lén que a continuacion se
indican, aproba TesoTuciones que en cada caso 8¢
sefialan, referidos a la Habilitacidén Corredor Trangporte Pub.llco
Avda. Las Industrias, entre Calle Curicd y avda. Aamérico Vespucio:

Fecha Res. Dir.Gral. Res. S§§VIU

_ Obras Pub. MOP Metropolitano
Convenio 06/07/2006 | E-2567 - 04/08/06 E-3985 - 10/08/2006
Modificacidén | 12/11/2007 | E- 3803 - 26/11/067 | E- €811 - 2971172007

b) La Resolucién N°¢ E-5567 de fecha 27/08/2008, que aprueba los
antecedentes de la Licitacidn Piblica N° 08-30057590-0-07, Obras de
Construccién e Iunstalacidén de Paraderos Corredor de Transporte
Piblico Avenida Las Industrias, Tramo Avda. Lo Ovalle-Salvador
Allende, Comuna de San Joaquin;

. c} La Resclucidén N° E-69397 de fecha 06/11/2008 que decla’rél desierta la
Licitacién Piblica antes sefialada, encontrarse el nico oferente
‘ fuera de bases;
d) Lo dispuesto en el Art. 3, letra a) de D.S. N° 236/2002 (v. v U.),

y sus modificaciones;

e) 21 ord. N° 6445 de fecha 13/11/2008 de la Subdireccidn de
Pavimentacién Y Obras Viales en que se propoue contratar l_as obras
por Trato Directo, la conformidad estampada por el infrasc_:r:_LtO, y el
Ord. N° 5321 de fecha 14/11/2008 de la Direccidén del Servicio en que
informa al Sr. Director Nacional de vialidad-MOP la contratacion de
las obras por Trato Directo;

£} La Oferta de ALBERTO PATRICIO TEDIAS ARAYA de fecha 12/11/2008
ascendente a $273.389.409.- ’

g} El D.S. N° 222 ( V. y U.) de 2008, que fija el orden de subrogacion
del cargo de Director del SERVIU Metropolitano; la Resolucion V. v
U.) N° 685, de 19/08/2008, que me nombra Subdirector de V_lVlenda Y
Equipamiento y las facultades que me competen en conformidad a 1o
preceptuado en el D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, en mi calidad de

Director Subrogante, dicto la siguiente:
N

RESOLUCIOCHN

Pe

1.- CONTRATASE por Trato Directo con ALBERTO PATRICIO TEDIAS ARAYA la
ejecucidén de las cbras correspondientes al proyecto de CONSTRUCCION E
INSTAIACION PARADEROS CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV, LaS
TNDUSTRIAS, TRAMO AV. LO OVALLE- AV. SALVADOR ALLENDE, Comuna de San
Joaquin, en la Suma Alzada de $273.3892.409.-

ESTABLECESE que el presente Contrato se regird ©por las Bases

2.
ales Reglamentarias, D.S. N° 236/2002(v. y U.) vy sus

DIVISION VUORJdificaciones, en adelante Reglamento; por 1os antecedentes de la

Ttditacién Piblica N° 08-3005759%0-0-07 aprobados por Resolucidn N° E-

AF/{ npid>@esse7/2008, en lo que corresponda por las Adiciones N°s 1 v 2 vy la
> ' clbracidén N°1 de 1la licitacién antes indicada, aprobada‘.s. por
2% C Resblucién. N° E-6997/2008; por las Normas Chilena_s’ Oflglales
43@ Oblligatorias del Institute Nacional de Normalizacidn; por €i D.S.
neJi27/77 (V. y U.) y sus modificaciones; por el D.F.L. N° 458/75 (V.

-3 DIiC g; u.), Ley General de Urbanismo ¥ Construcciones Yy  Sus
. 00fodli ficaciones; por el D.S. N° 47/92 (V. y U.),Ordenanza General de

LI nismo y Construcciones y sus modificaciones; Ppor el D.S
N°411/48, M.0.P. y__ sus modificaciones; por la Ley N°

8.946/49 pavimenthddddl ABmInalRyssugyngdificaciones; por la Ley

N° 18.290/84 Ley PC ORpENs DEQ ; CRPIRALOEL Manual de Normas

Técnicas para SefializadioRi LAdttdll /gaRegulacidn de Transitc en &

ann

Laseid

a7 Q
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vias donde se realicen trabajos, Res. N° E-1826/83 del
M.O.P.; por el Manual de Sefializacidén del Trénsito(D.S. N° 121/82)
Yy el D.S. N°920/2002, ambos del M. TT. y TT.; por e?. anual
de Vialidad Urbana, Volumen 3, Recomendaciones para el Disefio de
Elementos de Infraestructura Vial Urbana, N° 197/84 MINVU,
aprobadc por D.S. N° 12/84 (V. y U.}; pox el Cédigo de Normas y
Especificaciones Técnicas de Pavimentacién Publicacién N° 291/94 del
Minvu; por el D.S. ©N° 85/2007(V. y U.}, Manual de Inspeccion
Técnica de obras; por la Ley N° 13.300 sobre Bases Generales del
Medio Ambiente; por los Manuales y otros gue indica el Art. 14%
del Reglamento; por la Legislacidn Laboral vigente; por la Ley N
16.744 que establece normas sobre accidentes del Trabajo Y
Enfermedades Profesionales y sus Modificaciones y por el Manual de
Pavimentacidn y Aguas Lluvias del SERVIU-Metropolitanoc.-

DEJANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones
Especiales que regirin este contrato:

Profesionales en Obra: .
-Profesional Residente: 1 Constructor Civil con al menos 3 anos dg
experiencia en obras viales wurbanas, dicho profesicnal sera
responsable de las medidas de segquridad, etc., y podrd ser el
profesional a cargoc del autocontrol.

Multas v Sanciones: Por cada dia de atrasc en la entrega de las
Cbras, se aplicara una multa diaria equivalente al 1 o/oo (uno por
mil) del montc primitivo del Contrato y sus ampliaciones.

Se aplicard una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de
érdenes de la I.T.O. registradas en el Librc de Obras y de 2 U.F.
diarias por incumplimiénto en la presentacién del Organigrama
Estructural y datos que se soliciten, segGn lo indicado en los Arts.
59, 77 y 94 del Reglamento, de 2 U.F. por cada ausencia no
justificada del profesional y de 2 U.F. si el avance de las obras se
encuentra mas de un 10% bajo los porcentajes acumulados en cada
periocdo de 28 dias. .
Ademis cuando corresponda se aplicarin las multas técnicas
indicadas en el Manual de Pavimentacién y Aguas Lluvias del SERVIU-
Metropolitano. -

Pagos : Las obras ejecutadas se pagardn mediante Estados de Pago que
se cursardn de acuerdo a lo estipuladoc en el Tituloc VI de Reglamento
y que cumplirdn con las formalidades que se indican en el punto
OCTAVO del Convenio sefialado en el Considerando a) precedente, Y
que incluiradn el resumen segin formato gue entregard el Mandante al
Contratista a través de este SERVIU.-

Programacidn Financiera: Para estas obras se establece la
siguiente inversibén acumulada:
PERIOCDO MONTO ACUMULADO
DIAS % ACURA. $

28 20 54.677.882

55 60 164.033.645

84 100 273.389.409
Garantias:

El Adjudicatario entregard previo a la firma del Contrato, una
Boleta de Garantia bancaria a nombre del SERVIU METROPOLITANG
ascendente a 641,90 U.F. (5% del monto del Contrato), la cual
se tomaria por un plazo que exceda a lo menos en 60 dias el
plazo de término de las obras y deberda mantener vigencia hasta
que sea canjeada por la bcleta equivalente al 3% del wvalor
total del Contrato a que se refiere el Art. 126 del Reglamento.

El plazo de garantia de las obras serd de 2 afics, contados
desde la fecha de término de ellas.-

Para responder por eventuales dafios que puedan causarse a tercercs
con ocasién de los trabajos, el Adjudicatario deberd constitulr antes
de suscribir el Contratoc una Pdliza de Segurcs por un monto de
385,14 U.F. (3% del monto del contrato), la que deberd permanecer
vigente hasta la suscripcién del Acta de Recepcién de las Obras.-
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Plazo de ejecucidn: Serid de 84 dias corridos a contar de la
fecha del Acta de Entrega de Terremno.-

Anticipos: No se consulta ctorgar anticipos de ningln tipo.-

Previco a la suscripcién del Contrato el adjudicatario debera
acreditar mediante certificado emitido por una Empresa especializada
que no registra documentos protestados ni deudas en mora.-

El adjudicatario deberd protocolizar la presente Resolucidn en un
plazc maximo de 3 dias hibiles a contar del dia de ingresc en la
Oficina de Partes de ésta debidamente tramitada, procediéndose a la
entrega de terreno en un plazo mdximo de 3 dias hibiles a contar de
la fecha de dicha protocclizacidn.-

DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de la aceptacidn que
de los términos de la presente Resolucién hace ante Notaric Piblico,
declara que: '

Renuncia, en virtud del fin social gue persigue SERVIU METROPOLITANC,
en su labor constructiva, al derecho legal de retencién que tratan
los Articulos N° 545 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.

Serén de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionar a tercercs en
el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo
lo concerniente a la seguridad, leyss sociales, accidentes del
trabajo, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en
general, con las leyes reglamentos Yy ordenanzas vigentes o Jue se€
dicten en el futurc y que digan relacidén con esta clase de trabajos.-

Que todo accidente que ocurra en la Obra sersd de su exclusiva
respongabilidad y cargo y gque, éen general todo gasto O pago de
cualguier naturaleza que sea, dJque seé produzca por causa O con
ocasién de estos trabajos, serd de su exclusiva cuenta ¥ riesgo,
quedando SERVIU METROPOLITANO libre de toda responsabilidad al
respecto. -

Que no tiene derecho a cobrar indemnizacién al SERVIU METROPOQ}TANO
ni podria pedir modificaciones del contrato por perdidas, averias ©
perjuicios que dichos trabajos causen, ni por las alzas que puedan
ocurrir en el precic de los materiales © jornales, si ello no se ha
pactadc expresamente, ni por cualguiera otra circunstancia no
prevista en forma expresa para dicho contrato. -

Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por el empleo de
materiales de mejor calidad que los establecidos en los antecedentes
del contrato, si asi no lo autorizase Y ordenare Ppor escrito la
autoridad competente gque corresponda de la Institucion.-

La Recepcién de las obras no lo exonerarid de la responsabilidad que
le corresponde comoe constructor de las cbras.-

DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del
D.S. N° 355/76 (V. y U.), 1la presente Resolucidn a;eptada Yy
protocolizada ante Notario por el contratista, constituye las
obligaciones reciprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del
contratista todos los gastos que ello signifique. -

ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos legales de;ivados
del presente Contrato, fijan su domicilio en la ciudad de Santiago. -

El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucion hast?
la suma de $273.289.409 no afecta al Presupuesto vigente de
Servicio aprobado por ser de cargo de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD DEL MOP, de acuerdo al Convenio y su Modificacion que se
indican el Considerando a) precedente (Item 31.02.004.30057590-0) .-
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REF. : CONSTRUCCION E INSTALACI@N’ PARADEROS
CORREDOR DE TRANSPCRTE PUBLICO AV.
LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV. LO OVALLE-
‘ AV. SALVADOR ALLENDE, SAN JOAQUIN.

CTTA.: ALBERTO P. TEDIAS ARAYA.

9.- La Unidad CHILECOMPRA del SERVIU-Metropolitano publicard en el
Portal Mercado Piblico 1la presente Resolucidén para dar

cumplimiento a la Ley N° 19.886 y su Reglamento, D.S. 250/2004
de Hacienda. -

10.-

En atencidén a la urgencia que existe en resolver esta materia,
dadc que estas obras son necesarias para complgmgntar los
trabajos de pavimentacién que se encuentran PYOXimos a su
término, se solicita a la Contraloria General de la Repiblica
se sirva Tomar Razdn de este acto administrativo en un plazo de
5 dias, en conformidad a lo dispuesto en el incisc 4 del
articulo 21 de la Ley N°16.391.-

TOMESE RAZON, ANOTESE Y COMUNIQUESE

(VEERVIU METROPOLITANO
ON JURIDICA

CION PAVIMENTACION Y OBRAS VIARLES
-SUBDIR}

-MINIS
-SUBDEPTO. PRESUPUESTO

-DEPTO. PROGRAMACION FISICA ¥ CONTROL
-UNIDAD DE CHILECOMPRA

-DEPARTAMENTO DE CONTABRILIDAD
-SECCION ANALISIS CONTABLE
-DEPARTAMENTO OBRAS DE PAVIMENTACION
-DEPTC. PROYECTOS DE PAVIMENTACION
-SUBDEPTO. CONTRATCS DE CONSTRUCCION (6)

~-REGISTRO CONTRATISTAS MINVU

~-DIRECCICN NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS MOP

MORANDE N° 59 SANTIAGO

~-OFICINA CONTRALORIA SERVIU

-I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOoaQUin

-CONTRALCRIA GENERAL DE L& REPUBLICA

-ALBERTO P. TEDIAS ARAYA

Rafael Cafiag 76 of 8H, PROVIDENCIA, FONO: 8816661
RUT.:5.078.451-7 \ v g
ROL :13-725 !

~-OFICINA DE PARTES. ’
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CONSTRUCCION E INSTALACION PARADEROS CTP AV. LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV. LO OVALLE- AV. S.
ALLENDE.

Santiago, 13 de Abril de 2008

INFORME TECNICO N° 1

Obra: CONSTRUCCION E INSTALACION PARADEROS CORREDOR DE TRANSPORTE Pl'JB’LICO AV. LAS
INDUSTRIAS, TRAMO AV. LO OVALLE- AV, SALVADOR ALLENDE, COMUNA DE SAN JOQUIN.

1.- ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA OBRA
SN Do RELALIONADOS CON LA OBRA

1.1.-  Resolucién de Contrato 1 N° 1187 de fecha 03-12-2008
Contratista : ALBERTO PATRICIO TEDIAS ARAYA.
Plazo de Ejecucién : 84 dias
Fecha Inicio : 30 de diciembre de 2008
Fecha de Término : 24 de Marzo de 2009
Monto del Contrato 1 $273.389.409.-
Modalidad : Suma Alzada

Resolucion 1er aumento plazo : N°E-1996 de fecha 24-03-2009.
Fecha de Término : 13 de Abril de 2009,

1.2.-  Modificaciones de Contrato N° 1
Disminuciones de Obra I $ 39.333.489.-

2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS CONTRATADAS
e TR LA UBRAS CONTRATADAS

- Construccién e Instalacién de 10 Paraderos de 9m.

3.- ORIGEN DE LAS MODIFICACIONES
S e BAY MUDIFICACIONES

Dado que, el emplazamiento de los refugios son por el lado oriente y poniente del corredor central pensando en
transito bidireccional, la implementacién del trénsito solo en sentido de norte a sur deja inhabilitados 3 refugios.

Y

DEPARTAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTACION

INFORME TECNICO N° 1
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CONSTRUCCION E INSTALACION PARADEROS CTP AV. LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV. LO OVALLE- AV. S.
ALLENDE.

LERAROE LM

RVIU
® 4.- RESUMEN DISMINUCIONES DE OBRAS

Obra: coNsTRUCCION E INSTALACION PARADEROS CORREDOR
DE TRASPORTE PUBLICO AV. LAS INDUSTRIAS. TRAMO AVDA. LO OVALLE - SALVADOR ALLENDE

COMUNA DE SAN JOAQUIN
Resolucion N° 1187 del 03-12-2008

Oferente : Alberto Tedias A.
Paraderos ofectados. iC
Paraderos en desglose. 3
ITEM DESIGNACION Unid| cant | Precio Total ) ,
Unitario cantidad fparadadismy! cantadism valor
.
A. GENERALES:
1 {instalacion de Faenas ! 1 2.589. 2.588, 0,10 o 0,00 0
2 [Cierro Perimetrai Gl 1 2.500.000] 2.500. 0,10 0 c.00 y
3 __JLetreros de Obras N° 1 £58.000] 658.000] 0,10 o] 0,00 Of
SUBTOTAL A} 5.747.006 9
B. PAVIMENTOS
4 {Mortero Hormigon Simple e=10 om m’ 334 [ 0,00 0
S __iBase Granular Compactada e=15 am m’ 501 0 0,00 0
Al B [}
C. FUNDACION
S {Pemc Hilti Tipo KBLL Un 280 11.2 28,00 0 G.00 0
7  JFlanche de Fundacic Acero El i 2502508 mm kg 120 67.000; 12,00 4] 0.00 0
& [Poyos de Fundacion H.A.0.40.730.4 m H-20 m® 8 125, 0,80 4 0.00 0
¢ Moidaje m? 42 21. 420 o 0.00 of
18 Muro Respaido Paradero HA. m® 96, 155, 9,60 0 0.0¢ o
SUBTOTAL C [5
D. ESTRUCTURA PARADERD
Cubierta io
' 11 JPilar Tubo de acero &=154mm e=6mm Kg 5.315 3 1594.50 4.767.555]
12  jCubierta Retugio m? 180 3 54,00 1.833.500;
13 {Vigas 150 mm kg 5.684, 3 1706.20 2.800.430
14 [Plancha Metafica Software perforada m2 190 3 $7.00 1.710.000;
15 |Canales y Tapacanes kg § 1137 3 341,10 4.284.216|
[Cenefa Sefialética 300*100 mm 0.00
16 |Perfil C Cenefa 300750*2 mm Kg 379 3 113,70 182.023
17 JPedii C Cenefa 50*30*2 mm Kg 388 3 115,80 187.919
18 [Pletina Curvada en Angulo e=2 mm Kg 232 3 68,60 99.875,
1 bandeja Metal Ranurado para circuitos Kg 144 3 43.20 83.072]
20 Piancha Acero E. negro e=1,5mm Kg 217 3 65,10 96.348
Panel de informacion 0.00
21 JPerfil C Acero 150/50/2 Electropintado Kg 352 3 105.60 270.338;
22 (Pletina Acero Electropintada 150mm e=8mm Kg 217, 3 65,10 166.656
23 Perfil L Acerc 30/30/2 g Kg 193 3 57,80 88.186
24 IMarco de Aluminio Abatible Un 20 3 6,00 135.360,
25 jvidrio Templado e=8mm Un 20 Q.00 0
26 §Acrifico Trasticido blanco e=6mm Un 20 3 8,00 275.220;
Mobiliario y Equipamiento 8.00
27 {Basureros Un 10 3 3.00 363.000;
28 {Vaiia peatonal m 4201 3 126,00 1.814.400
2¢ {Baranda de Seguridad m 40 3 12.00 785.8801
3C  Hluminacién Gl 1 3 0,30 3.840.000]
[Respaido Asiento 0,00
31 [Tubo Apoyo de Acerc Barra de Apoyo 100mm e<Smm Kg 459, 3 140,70 822,992
32 [Pletina Soporte Tubo Acero Electropintado e=5mm Kg 47 3 14,10 35.814
jAsientos .00
33 §Tubo Apoyo de Acero Inaxidable 100mm e=5mm Ko 234 3 70,20 603.720]
34 fAsiento Acero inoxidable Un 40 3 12,00 389.400
35 jPletina soporte Asiento Acero Electropintado e=5mm Kg 21 3 6,30 16.241
36 _jCostilla Metdlica Acero Soldada Kg 63, 3 18,90 48.535]
SUEOTAL [© 25.341.6850]
E. PAVIMENTO ACERAS BALDOSAS MICROVIBRADAS
37 inistro y Cok ion Pav. PAV-3. Baidosa mod. Sevilla verde, (pavimento base) m? 901 o 0.00 e
. 38  jSuministro y Colocacién Pav. PAV-S. Baidosa mod. Florida verde (pavimento contd m? 185 o 0.00 O
38 iSuministro y Colocacion Pav. PAV-5. Baidosa mod. Piedra negra (guia para discag m? 1 0 0,00 Q
4C | Suministro y Colocacitn Base granutar Baidosa m* 126 1} 0,00 [s)
41_ JMortero de Pega e=0,03 m. m’ 74 2 0,00 [+
SUBTOTAL E‘ [
F. TERMINACION 546.000
42  Pintura Doble Capa m2 520, 3 156,00 .
SUBTOTAL F] 0,00 525500
G. CONTROL DE CALIDAD
Baldosas
43 [Compresion Un 4 o 0.00 i
44 fDesgaste Un 4 ¢} 0,00 0
45 [Flexion Un 4 [} 0,00 o
48 Hmpacto Un 4 [$] 0.00 0
Hormigén Fundaciones 0,00
47 jProbetas Cubicas (20x20) Un 12; ] 0,00 Of
SUBTOTAL G| 0]
(1) TOTAL (A+B+C+Dv.+N) 25.887.650,
COSTO DIRECTO A)+B)+C)+ D)+ E) +F) +G) 179.933.427| 25.887.650,
GASTOS GENERALES (%) 12 21.592.011 12% 3.106.518,
SUBTOTAL (1) + 2) 201.525.438, 28.994.168)
UTILIDAD (%) 14 28.213.561 14% 4.058.184;
SUBTOTAL NETO {3) H4) 229.738.999 33.053.352|
LV.A. (%) 19 43.650.410] 19% 6.280.137,
TOTAL OFERTA {5) +{6) $ 273.389.409 38.333 489
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INFORME TECNICO N° 1




CONSTRUCCION E INSTALACION PARADEROS CTP AV. LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV. LO OVALLE- AV. S.
ALLENDE.

' 5.- RESUMEN MODIFICACIONES
T(::)AL % Ctto.Original
L TOTAL DISMINUCION DE OBRAS 39.333.489 14,39%

El monto total de la Disminucién de Obras equivale al 14,39% del monto original del contrato. Segun Art. 103 del
D.S. N°236/02 (V.y U), se requiere autorizacion por escrito del Director de SERVIU METROPOLITANO.
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-
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,ERVIU ORD::

PERORE: FANS ANT.: RES N°1187 DE FECHA 03-12-2008,

‘ CONSTRUCCION E INSTALACION DE
PARADEROS, CORREDOR DE

TRANSPORTE PUBLICO  AV. LAS
INDUSTRIAS TRAMO: AV. LO OVALLE- S.

ALLENDE.
MAT.: SOLICITA AUTORIZACION PARA
DISMINUCION DE OBRAS
SANTIAGO,
A : SR. DIRECTOR (S) SERVIU METROPOLITANO

DE : SR. SUBDIRECTOR SERVIU METROPOLITANO

1. Mediante Resolucion N° 1187 de fecha 03-12-2008, se contraté con ALBERTO PATRICIO

TEDIAS ARAYA, la ejecucion de las obras de “CONSTRUCCION E INSTALACION

PARADEROS CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV.

. LO OVALLE - AV. SALVADOR ALLENDE”, Comuna de San Joaquin, en la suma alzada de
$ 273.389.409.-

2. De acuerdo al desarrolio de las obras, se ha visto en la necesidad de realizar modificaciones a
estas, en atencion a requerimientos de las obras de pavimentacién que se encuentran en
ejecucion.

3. Se establece en el Informe Técnico N°1 el detalle de las Disminuciones de Obras

correspondientes a las Partidas que estan incluidas en el Presupuesto Compensado que rige este
contrato, las que se resumen en el siguiente cuadro:

Monto Original del Contrato: $ 273.389.409.-

T(::;\L % Ctto.Original
{ TOTAL DISMINUCION DE OBRAS 39.333.489 14,39%
Nuevo Monto del Contrato: $ 234.055.920.-
4. Por lo tanto, de acuerdo a ios antecedentes expuestos, solicito a ud, alvo su mejor parecer,
’ autorizar las Disminuciones de Obra, por un monto de $39.333. 54

Sin oftro particular, se despide atentamente,

- YAIR VARAS ROJAS
SUBDIRECTOR DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES

“ECP (L4
DIS TRIBUCION
- Destinatario
- Subdireccién de Pavimentacién y Obras Viales
- Oficina de Partes
- Archivo.
Nro Int. SDP: 2220

SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
Serrano 45 Piso2 Teléfono 633 57 45. FAX 639 18 39 htto://pavimentacion.serviurm.cl




» 02037,  -5MA.O9

RES N°1187 OE FECHA 03-12-2008,
CONSTRUCCION € INSTALACION DE
PARADEROS, CORREDOR DE
- TRANSPORTE PUBLICO AV. LAS
INDUSTRIAS TRAMO: AV. LO OVALLE- S,
ALLENDE.

% Informe Técnico N* 1, de fecha 13-04-2009

* MAT.: Informa Disminuciones de Obras

A : SR. DIRECTOR DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD MOP.

DE : DIRECTOR (S) SERVIU METROPOLITANO.

h 1. Mediante Resolcion N° 1187 de fecha 03-12-2008, se contratd con ALBERTO PATRICIO

— TEDIAS ARAYA, la elecucion de las obras de ‘CONSTRUCCION E INSTALACION
PARADEROS CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO AV. LAS INDUSTRIAS, TRAMO AV.

> LO OVALLE - AV. SALVADOR ALLENDE", Comuna de San Joaquin, en la suma alzada de
$ 273.389.409.-

-

2. De acuerdo al desarrolio de las obras, se ha visto en la necesidad de realizar modificaciones a
é;us.mm:mummaehsohasdemweseemnmen
ejecucion.

3. Se establece en el Informe Técnico N°1 el detalle de las Disminuciones de Obras

. correspondientes a las Partidas que estén incluidas en el Presupuesto Compensado que rige este
contrato, ias que se resumen en el siguiente 3

Monto Original del Contrato: $ 273.389.409.-

% Ct%o.Origlont
|_TOTAL DISMINUCION DE OBRAS 30.333.40¢ 1439% |

Nuevo Monto del Contrato: $ 234.055.920.-
4. Eaahndénalqanterbnnenminformdo,soﬁdbaw.wnsidmmhsmedmasperﬁmntes
referentes a los ajustes presupuestarios originados por dichas modificaciones.

Sin otro particular, se despide atentamente,

o — )
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. Direccion,

- Subdireccitn de Pavimentacion y Obras Viales.
- Depto. de Obras de Pavimentacion.

- Of. de Partes Central.

Archivo.
Nro int. SDP: 2711 59%




v SERVIU, METROPOLITANO HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
SIBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES

® UNIDAD DE CONTROL DE GESTION RESOLUCION EXENTA N°
N° INT.:226
SDP 1932 SANTIAGO,

24.MAR2009« 1996

. a) La Resolucién N° 1187 de fecha 03-12-2008 que contratd con ALBERTO
PATRICIO TEDIAS ARAYA la ejecucién de las obras de CONSTRUCCION E
INSTALACION PARADEROS CORREDOR DE TRANSPORTE POUBLICO AV. LAS
INDUSTRIAS TRAMO AV. LO OVALLE- AV. SALVADOR ALLENDE, comuna de SAN
JOAQUIN, en la suma alzada de $273.389.409, y con un plazo
de ejecucidn de 84 dias corridos a contar de la fecha del Acta
de Entrega de Terreno;

' CONSIDERANDO:

b) La nota de ALBERTO PATRICIQO TEDIAS ARAYA, de fecha 20-03-2009 en
que solicita una ampliacidén del plazo contractual;

C) El Memorandum N° 1162 de 23-03-2009, del Director de obras en que
informa que considera atendible otorgar una ampliacién de plazo de
20 dias corridos, fundamentada en el hecho que a la fecha no se
cuenta con un sistema de alumbrado piblico definitivo para realizar
la conexién del sistema de iluminacidén de los paraderos;

d) El Ord. N° 1148 de fecha 23-03-2009 de 1la Subdireccién de
Pavimentacién y Obras Viales en que se propone al Director del
' Servicio otorgar una ampliacién de plazo de 20 dias corridos, y la

conformidad estampada en el citado documento;

e) La Reprogramacidén Financiera, segin detalle:
Dias % Acum. Monto ( $ )
28 20 54.677.882
56 60 164.033.645
84 80 218.711.527
104 100 273.389.409
£) La Resolucién N° 1600 de fecha 30/10/2008 de la Contraloria General

de la Replblica que establece normas de exencién del tramite de Toma
de Razdn.

g) El D.S. N°335 (V. y U.) de 1976, Reglamento Organico de los SERVIU,
‘ la Resolucién N°15 (V. y U.) de fecha 18-02-2009, que me nombra
Subdirector de Pavimentacién y Obras Viales y las facultades que me

delega la Resolucidn N° 180, de fecha 05-03-93, dicto la siguiente:

RESOLUCTION

1.- En conformidad a lo establecido en los considerandos, apruébase:

1.1- Una ampliacién de plazo de 20 dias corridos, sin derecho a percibir
reajustes ni mayores gastos generales.-

1.2- La Reprogramacidén Financiera de la obra.-




tAd B
REF.: CONSTRUCCION E INSTALACION
DE PARADEROS, CORREDOR DE
TRANSPORTE POBLICO  AV. LAS
INDUSTRIAS, TRAMO AV. LO OVALLE-
AV. SALVADOR ALLENDE.

CTTA.: ALBERTO PATRICIO TEDIAS ARAYA.

2- El1 contratista debera suscribir ante notariq pGblico 3
ejemplares de la presente resolucién y protocolizar ante el
mismo notario piblico un ejemplar, siendo de su cargo 1los
gastos que irrogue. -

3.- El cumplimiento de 1la presente Resolucién no afecta al
presupuesto vigente del servicio.-

ANOTESE Y COMUNIQUESE

YAIR VARAS RdgAS
SUBDIRECTOR DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES.

TFM /ECP/MRA/JLG

TRANSCRIBIR:

Al
3

LAUDID CASTILLG AGUIRRE

-DIRECCION SERVIU METROPOLITANO MINISTRO DE F&

-SUBDIRECCION JURIDICA
~-SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES (3)
-SUBDIRECCION FINANZAS
-MINISTRO DE FE

-DEPTO. DE PROGRAMACION FisICa Y CONTROL
-DEPARTAMENTO OBRAS DE PAVIMENTACION
~-SUBDEPTO. PRESUPUESTO
~-DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD MOP

MORANDE N° 59 SANTIAGO
~OFICINA CONTRALORIA SERVIU
-I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUiN
-ALBERTO PATRICIO TEDIAS ARAYA

Rafael Cafias 76 of. 8H, Providencia

-OFICINA DE PARTES.




