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SERVIQ;METROPOLITANO HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

SUBDTRECCION PAVIM. Y O. VIALES

UNIDAD CONTROIL DE GESTION RESOLUCION EXENTA N° /

o N° INT.:358 Yy N
»’ §
' SDP:3488 L 04028 10 JIN09
SANTIAGO,

CONSIDERANDO:

a) La Resoluciébn N° E-6143 de fecha 30/09/2008 que contraté con
CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA la ejecucién de las obras de
“Conservacién Eje La Estrella Cerro Navia(Costanera Sur-San

Daniel), Comuna de Cerro Navia, en 1la Suma Alzada de $78.863.409,
Y con un plazo de ejecucién de 30 dias corridos a contar de la fecha
del Acta de Entrega de Terreno;

b) La Resolucién N° E-2690 de 17/04/2009 que aprobé Disminuciones de
Obra por $2.332.400;
c) El andlisis de los siguientes rubros de la recepcién que permiten su
aprobacidn:
cl) Pase de la I.T.O.: La solicitud del Contratista de 06/11/2008, y
el Ord. N° 7393 de 07/11/2008 en que el
Director de Obra informa que se otorga el pase
‘ para la recepcién de 1la obra con fecha
06/11/2008.-
c2) Acta de Recepcién: de fecha 14/11/2008, sin observaciones

c3) Certificados entregados:

- N° 10395 de 02/12/2008, Inspeccién Comunal del Trabajo
Santiago Poniente.

- Declaracién de 06/11/2008 en relacién a los consumos de los
servicios de agqua y luz.

c4) Estudio de Cumplimiento de Plazo:

-Plazo contractual Res. N° E-6143/2008 : 30 dias corridos
—Fecha de inicio de 1a obra : 07/10/2008
-Fecha de término contractual : 06/11/2008
-Tiempo Real
‘ —-Fecha de Término Real : 06/11/2008
-Tiempo empleado :30 dias corridos, sin atraso
d) La Resolucién N°1600 de 30/10/2008 de 1la Contraloria General de 1la

Republica, que establece normas sobre la exencién del tramite de
Toma de Razén;

e) El D.S. N° 222 ( v. y U.) de 2008, que fija el orden de subrogacién
del cargo de Director del SERVIU Metropolitano; la Resolucién (V. vy
U.) N° 685, de 19/08/2008, que me nombra Subdirector de Vivienda Y
Equipamiento Yy las facultades que me competen en conformidad a 1o
preceptuado en el D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, en mi calidad de
Director Subrogante, dicto la siguiente:

RESOLUCION
l.- Apruébase 1a recepcién de las obras del contrato suscrito con

CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA por Resolucidén N° E-6143/2008.-

2.~ DEJASE establecido que las obras se terminaron sin atraso.-




REF.: APRUEBA RECEPCION DE OBRA.
OBRA: CONSERVACION EJE LA ESTRELLA,CERRO
NAVIA.
CTTA.: CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LTDA.

3.- La Subdireccién de Finanzas devolverd a CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL
LIMITADA la Boleta del Banco Santander N° 12618 por 191,96 U.F.,
previa entrega por parte del contratista de otra boleta de garantia
bancaria por 111,77 U.F. (3% del monto del Contrato y sus
modificaciones) y con vigencia minima hasta el 06/11/2010.-

4.- El Contratista deberd suscribir ante Notario Publico tres ejemplares
de la presente Resolucidén y protocolizar ante el mismo Notario un
ejemplar, siendo de su cargo el costo que ello signifique.-

5.- El cumplimiento de la presente Resolucién no afecta al Presupuesto
vigente del SERVIU METROPOLITANO. -

ANOTESE Y COMUNIQUESE

e YVR, 7CNG/
.U AN CRIPETO
i TDIRECCTION IU METROPOLITANO

-SUBDIRECCION JURIDICA
~SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES

‘ -SUBDIRECCION DE FINANZAS
-MINISTRO DE FE

-DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

-UNIDAD INSP. VIALIDAD URBANA E INTERMEDIA

-DEPTO. CONTABILIDAD

-SUBDEPTO. PRESUPUESTOS

-GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO

TEATINOS N° 370 SANTIAGO

-I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

-OFICINA CONTRALORIA SERVIU

—CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LTDA.

MANUEL ANTONIO TOCORNAL N° 1565 SANTIAGO

~OFICINA PARTES
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SERVIY METROPOLITANO
SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES 3
f EXENTA N°

‘ UNIDAD DE CONTROL DE GESTION
N° INT.:675 e -
SDP 5216 ST LRLIH
CONSIDERANDO:
a) Bl Convenio Mandato de 07;,04/2008 suscrito entre el Gobiernc

Regional Metropolitanc de gantiago Y €l SERVIU-Metropolitano,
aprobado por Resoluciones Exentas N°s 151 de 18/04/2008 de
dicha Entidad Regional ¥ 2742 de 05/05/2008 de este SERVIU,
para el proyecto de inversgién “Conservacidn Eje La Estrella
Cerro Navia(Costanera Sur-San Daniel}”;

») La Resolucidn N° E-5152 de 12/08/72008 que declard d%siertg la
Licitacién Piblica N° 08-20078204-0-01, 11amada por €l Servicio
para la ejecucidn de las obras, por no presentarse oferentes;

c) Lo dispuesto en el Art. 3, letra a) de D.S. N° 236/2002 (V. ¥
U.) y sus modificaciones;

aj La Oferta de CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA -de
‘ 31/07/2008  ascendente & $78.863.409;
e} El1 Ord. N° 3583 de 21/08/2008 de 1a Direccidn del SERVIU-

Metropolitanc en gque Se propone al Sr. Intendente de la Regiln
Metropolitana contratar las cbras por Trato Directo, ¥y €l oxd.
N° 2980 de 10/03/2008 de dicha Autoridad Regional en Jque
acepta la proposicidn del Servicio;

£) La Resolucidén de la Contraloria General de 1a RepGblica N° 520
de 1996 v sus modificaciones dueé fija el texto refundido.
coordinadc y sistematizado de 1a Resolucidén N° 55 de 1992, del

referide organismo Contralor, due establece TOIMAas sobre
exencién del tramite de Toma de Razbn;

g} 1 D.S. N° 222 ( V. Y U.) de 2008, gque fiia elﬂ(qrden. de
subrogacién del cargce de Director del SERVIU Metropolitand: la
Resolucidén (V. y U.}) K° 685, 4de 19/08/2008, gque me nombra

subdirector de Vivienda ¥ Equipamiento ¥ las facultades que M€
competen en conformidad a 1lo preceptuado en el D.S. N° 355

‘ (v. y U.} de 1976, emn mi calidad de Director Ssubrogante.

dicto la siguiente:

RESOLUCTI®O N

1.- CONTRATASE por Tratc Directo con CONSTRUCTCRA VALL? CEETRA%
LIMITADR la ejecucidn de las cbras correspondientes a4
proyectce de inversién wconservacién Eje La Estre}la Cerro

Navia (Costanera Sur-San Daniel)”, Comuna de Cerro Navia, €& 2
Suma Alzada de $§78.863.409.~

2.~ ESTABLECESE que el presente Contrato sewi regirétxgo?
ias Bases Generales Reglamentarias, D.S. N° 236/2002{V. ¥ -i Y
sus modificaciones, en adelante Reglamento; poY cs

antecedentes de la Licitacién PGblica N° 08-30078204-0-C1
aprobados por Resolucidn N° E-4001/2008, en lo due€ CO?re$§°nda
por las Adiciones N°s 1y 2 de la licitacién antes indicada,
aprobadas por Resoclucidn N° E-5152/2008; PO las Normas
Chilenas Oficiales Obligatorias del Instituto T}Nacxongi
de Normalizacién; por el D.S- Ne 127/77 (V. y U.) ¥ SO
modificaciones; per el D.F.L. N°e 458/75 (V. y U.). LY Genera-

de Urbanismo Y Construcciones Yy Sus modificaciones; por 91 Dasz
. PR Y Aran A DT R (‘s'eneral de Urbaﬁlsmol y
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es; por la Ley N°

.vimentacién  Comunal y sus {m 1
: ofxManual de Normas

H
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18.290/84 ey de Transito; ¢
Técnicas para Seflalizaci8ng Lefiltrol vy Regulacidn de
Trangito en vias donde se realicen trabajos, Res. N° E-
1826/83  del M.0.P.; por el Manual de Seflalizacidén del
Trénsito(D.S. N° 121/82} y el D.S. N°90/2002, ambos
del M. TT. y TT.; por el Manual de Vialidad Urbana, Volumen
3, Recomendaciones para el Disefio de Elementos de
Infraestructura Vial Urbana, N° 197/84 MINVU, aprocbado
por D.S. N° 12/84 (V. y U.};: por el Cédigo de Normas y
Especificaciones Técnicas de Pavimentacidén Publicacidn N°
221/3%4 cel Minwvu; por el D.S. N° 85/2007(V. y U.), Manual
de Inspeccidén Técnica de Obras; por la Ley N° 19.300 scbre
Bases Generzles del Medio Ambiente; por los Manuales 3%
otros gue 1indica el Art., 144 del Reglamente; peor la

Legislacién Laboral wvigente; por la Ley N° 16.744 que establece
normas sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales y sus Modificaciones Yy por el Manual de
Pavimentacidén y Aguas Lluvias del SERVIU-Metropolitano. -

DECANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones
Especizles gue regirin este contrato:

Profesicnales en Obra:

-Profesional Residente: 1 Constructor Civil con 3 zafios de
experisncia en cbras viales urbanas. -

Dicho profesional sera responsable de las medidas de
seguridad, etc, como asi mismo las que corresponden al
autocontrol. -

Multas y Sanciones: Por cada dia de atrasc en la entrega de las
Obras, se aplicard una multa diaria equivalente al 1 o/cc (uno
por mil) del monto primitivo del Contrato Yy sus ampliaciones.

Se¢ aplicard wuna multa de 5 U.F. diarias en casoc de
incumplimiento de Ordenes de la I.T.O. registradas en el Libro
de Obras vy de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la
presentacidn  del Crganigrama Estructural y datos gue se
scliciten, segfin lo indicado en los Arts. 53, 77 vy 94 del
Reglamento, de 2 U.F. por cada ausencia no justificada del
profesional.

Ademids  cuando corresponda se aplicarédn las multas técnicas
indicadas ern el Manual de Pavimentacién y Aguas Lluvias del
SERVIU-Metropolitano. - ’ '

Pagos : Las obras ejecutadas se pagaran mediante Estados de Pago
que se cursaran de acuerdo a lo estipulado en el Titulo VI de
Reglamentc y que cumplirdn con las formalidades que se indican
en 21 puntc OCTAVO del Convenio seflalado en el . Considerando
aj precedente, vy que incluiridn el resumen segln formato gque
eritregard el Mandante al Centratista a través de este SERVIU. -

Programacidn Financiera: Para estas obras gse establece la
siguiente inversidn acumulada:

PERIODO MONTO ACUHM.
DIAS % ACUHM. $

P 14 65 51.261.216

§ 30 100 78.863.409

Gsrantias: _

El Acjudicatario entregara previo a la firma del Contrato,
una Boleta de Garantia - bancaria a nombre del SERVIU
LMETROPOLITANO ascendente a 191,96 U.F. (5% del monto del
Contrato), la cual se tomard por un plazc gque exceda a lo
menos en 30 dias el plazo de términoc de las ocbras v deberi
mantener vigencia hasta que sea  canjeada por la boleta

- P | -——
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-~a¥a responder por eventuales

puedan causarse a

terceros con ocasidén de los tr Hdjudicatario debera
constituir antes de suscribir el Congs una P&liza de Segurocs
por un monto de 115,18 U.F., la que deberd permanecer
vigente hasta la suscripcidén del Acta de Recepcién de las

Obras. -

Plazo de ejecucibn: Serid de 30 dias corridos a contar de la
fecha del Acta de Entrega de Terreno.-

Anticipos: No se consulta otorgar anticipos de ningan
tipo. -

Previc a 1la suscripcidn del Contrato el adjudicatario deberia
acreditar mediante certificadc emitido por wuna Empresa
especializada que no registra documentos protestados ni deudas
en mora.-

El adjudicatario deberi protocolizar la presente Resolucidn en
un plazo méximo de 2 dias hébiles a contar del dia de
ingresc en la Oficina de Partes de ésta debidamente tramitada,
procediéndose a la entrega de terreno en un plazo méximo de 3
dias hé&biles a contar de la fecha de dicha protocolizacidn.-

DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de 1la
aceptacidn que de los términos de la presente Resolucidn hace
ante Notaric Pliblico, declara que:

Renuncia, en virtud del fin social que persigue SERVIU
METROPOLITANG, en su labor constructiva, al derecho legal de
retencién que tratan los Articulos N° 545 y siguientes del
Codigo de Procedimiento Civil.

Seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionar a
tercercs en el curso de los trabajos o con ccasién de ellos,
comc igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes
sociales, accidentes del trabajo, impuestos y contribuciones
fiscales y municipales y en general, con las leyes reglamentos
y ordenanzas vigentes o que se dicten en el futuro y gue digan
relacién con esta clase de trabajos.-

Que todo accidente que ocurra en la Obra serd de su exclusiva
respensabilidad y cargo y que, en general todo gastc o pago de
cualquier naturaleza gue sea, que se produzca por causa O Con
ocasidn de estos trabajos, serd de su exclusiva cuenta y
riesgc, guedando SERVIU  METROPOLITANC libre de toda
responsabilidad al respecto.-

Que nc tiene derecho a cobrar indemnizacidén al SERVIU
METROPOLITANO ni podrad pedir modificaciones del contrato por
perdidas, averias o perjuicios gque dichos trabajos causen, ni
por las alzas que puedan ocurrir en el precio de los mate;iales
¢ jornales, si ello nc se ha pactado expresamente, ni por
cualgquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa para

dicho contrato. -~

Que no tiene derecho a exigir aumento de precic por el empleo
de materiales de mejor calidad que los establecidos en Llos
antecedentes del contrato, si asi no lo autorizase y ordenare
por escrito la autoridad competente gque corresponda de la
Institucidn. -
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. ESTRELLA CERRO

REF. : CONSER ‘
ZUR-SAN DANIEL)

NAVIA(C ]
‘ CTTA. :CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LTDA.

6.~ DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Arct. 46
del D.Ss. N°® 355/76 (V. y U.), la presente Resolucidn aceptada vy
protocolizada ante Notario por el contratista, constituye las
ocligaciones reciprocas entre las partes y es de cargo
exclusivo del centratista todos los gastos que ellc
signifique.-

7.~ ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos legales
cderivados del presente Contrato, fijan su domicilio en la
ciudad de Santiago.- :

.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucién
nasta la suma de $78.863.409 no afecta al Presupuesto vigente
del Servicio aprobado por ser de cargo del Gobiernc Regicnali
Metropolitano de Santlago, de acuerdo al Convenio que se
indica el Considerando a} precedente.-

' {Item 31.02.004.30078204-0).-
®.- La Unidad CHILECOMPRA- del SERVIU~-Metropolitano publicaréd en

dichc Portal el presente acto administrativo ©para dar
cump imiento a la Ley N° 19.886 y su Reglamentc, D.S. N°©
250/2004 de Hacienda.-

ANOTESE Y COMUNIQUESE

EHC/LVB/MRA/ILG
TRANSCRIBIR:
-CIRECCION S:FVLU METROPOLITANO
~-SUBDIRECCICK JURIDICA
-SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
-SUBDIRECCICN FINANZAS
-MINISTRC DE FE
-SUBDEPTC. PRESUPUESTO
-CEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
-UNIDAD DE CHILECOMPRA
““PARTAMENTO DE CONTABILIDAD .

CCICM ANALISIS CONTABRLE
[DAD INSP. VIALIDAD URBANA E INTERMEDIA

T
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O. PROYECTOS DE PAVIMENTACION

SUBDZPTO. CONTRATOS DE CONSTRUCCION (6)
CONTRATISTAS MINVU

O REGICNAL METROPOLITANO

'N° 370 SANTIAGO

v CONTRALORIA SERVIU

NICIPRLIDAD DE CERRO NAVIA

—_Vu:TﬂLCT ‘RA VALLE CENTRAIL T.TDA.
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ROBERTO HERRERA ROJAS
C.I. N°5.666.411-5
P.P
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l ~ SERVIU METROPOLITANO HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

: = SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES
! - UNTDAD.CONTROL DE GESTION

RESOLUCION EXENTAN°

*NP INT.: 268 4
" SDP-2374 sanTiaco, 02690 §
ll CONSIDERANDO: - '
! a) La Resolucién N° E-6143 de fecha 30/09/2008 que contraté con CQNSTRUCTORA VALLE
| CENTRAL LIMITADA la ejecucién de las obras de Conservacion Eje La Estrella(Costanera
i Sur-San Daniel), Comuna de Cerro Navia, en la suma alzada de $78.863.409, y con un plazo
i de ejecucién de 30 dias corridos a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno;
i _ .
s b) El Informe Técnico N° 1 de 18/02/2009 de la Inspeccién Técnica de la Obras, en que informa
§ disminuciones de obra;
c) Los Ords N° 6170 de 30/10/2008 de la Subdireccién de Pavimentacién y Obras Viales,
5939 de 17/12/2008 de la Direccién del Servicio y 4313 de 30/12/2008, todos referidos a la
disminucion de obra emanada del Informe Técnico antes sefialado;
d) El detalle de las disminuciones(Precios Cuadro de Precio_s): :
Precio Precio Total
item | Designacién Unidad | Cantidad | Unitario $ $
F) |CONTROL DE CALIDAD OBRAS DE PAVIMENTACION
Soleras
. 16 | Resistencia a la Flexién Ne 4 50.000 200.000
5 17 | Resistencia al impacto N° 4 100.000 400.000
| SUB-TOTAL B) 600.000
i H) ] OBRAS ADICIONALES
24 | Reposicién espiras control de transito Gl 1 800.000 800.000
E SUB-TOTAL D) 800.000
[ 4y | cOSTO DIRECTO (B+D) 1.400.000
% Sobre 350.000
: 2) | GASTO GENERALES 1) 25>%
[ (3 | SUB-TOTAL (1+2) 1.750.000
% Sobre 210.000
, @ | UTILIDAD (3) 12%
i (6) | SUB-TOTAL NETO (3+4) 1.960.000
| ©® | LVA % Sobre(5) 19% 372.400
, @ | TOTAL DISMINUCIONES DE OBRAS (5+6+7) $2.332.400
|
! . Monto que representa el 2,96% del contrato
e) La Resolucion N° 1600 de 30/10/2008 de la Contraioria General de la Republica que
establece normas sobre la exencion del tramite de Toma de Razon;
f) El D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, Reglamento Organico de los SER_VtU, la Resolucién N° 15
; (V. y U.) de 18.02.09, que me nombra Subdirector de Pavinqentacné_n y Obras Viales y las
! o facultades que me delega la Resolucién N° 180, de 05.03.93, dicto la siguiente:
RESOLUCION
:' eminuc ito con
: 1.- Apruébese la Disminucién de obra por la suma de $2.332.¢}00 en el contrato suscri
: CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LIMITADA por Resolucion N° E-6143 de 30/09/2008, .-
[ 2.- Déjase constancia que el plazo contractual no se modifica.-
t . .
El contratista debera suscribir ante Notario tres (3) copias de la presente Resolucion y

i 3.-
|

|
!
|
L

protocolizarias ante el mismo Notario, siendo de su cargo jos gastos que ello signifique.-
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v 4.- El cumplimiento de la presente Resolucion no afecta al Presupuesto vigente del Servi_cio, por
‘ ser de cargo del Gobiemo Regional Metropolitano de Santiago la atencion financiera del

| confrato, de acuerdo al Convenio que seftala el Considerando a) de la Resoluciéon N°
E-6143/2008(item 31 .02.004_;:’{9_9]8204-,0).-
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i SUBDIRECTOR PAVIMENTACIO'!‘ Y OBRAS VIALES

ES

LVB/EAVIMRA/JLG oo .
TRANSCRIBIR: s L.
-DIRECCION SERViU METROPOLITANO

-SUBDIRECCICN JURIDICA (6)

-SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES  (3) NDARA COR STEANTE
SUBD!RE(;:C!ONEFINANZAS paMELACI e FE - SUF
-MINISTRO DE F S

-SUBDEPTO. PRESUPUESTO

-DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

-GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
TEATINOS N° 370 SANTIAGO

-UNIDAD INSPECCION VIALIDAD URBANAE | EDIA

- OFICINA CONTRALORIA SERVIU

- CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LTD .
MANUEL ANTONIO TOCORNAL N° 1565 SANTIAGO)

- OFICINA DE PARTES.
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CONSTRUCTORA VALLE CENTRAL LTDA.

Santiago, 06 de Noviembre de 2008

Seiior

Eugenio Ayala
Director de Obras
Serviu Metropolitano
Presente

De nuestra consideracién:
Respecto a la obra “Conservacién Eje La Estrella (Costanera

Sur — San Daniel), comuna de Cerro Navia”, adjudicada a nuestra empresa por Resolucién
Ext. N° 6143 del 30/09/2008, informamos a Ud. que con esta fecha se han dado por
terminadas las obras antes mencionadas. Por lo tanto, solicitamos tenga a bien otorgar la

recepcidén provisoria.

Sin otro particular se despide Atte.

MANUEL ANTONIO TOCORNAL N2 1565 FONO/FAX: 554 3450 - 554 3549 e- mail: vallecentral@cvc.tie.cl - SANTIAGO




