.

SERVIU METROPOLITANO HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
\)\ SUBDIRECCION DE PAV. Y O. VIALES
T UNIDAD CONTROL DE GESTION RESOLUCION EXENTA N° /
N INT.:371 S
SDP 3583 SANTIAGO, 1
04085 11.JI09
CONSIDERANDO:
a) La Resolucion N° 920 de 30/11/2006 que contraté con EMPRESA CONSTRUCTORA BCF SA. la ejecucion de
' las obras correspondientes a la Construccion Habilitacion Corredor Transporte Publico Avenida Vicufia Mackenna,

Tramo lll, Gabriela Oriente — Eduardo Cordero, Comunas de La Florida y Puente Alto, en la suma alzada de
$10.451.923.532, y con un plazo de ejecucioén de 336 dias corridos a contar de la fecha del Acta de Entrega de
Terreno;

b) La Nota del Contratista de fecha 26/11/2007 en que formula presupuesto por Obras Extraordinarias y el
Informe Técnico N° 3 del Director de Obras de 30/11/2007, y el Informe Técnico 3-A de 05/02/2009;

c) Los Ords. N° 7205 de 14/12/2007 de la Subdireccion de Pavimentacion y Obras Viales; 1312 y 5580 ambos
de 14/12/2007, todos de la Direccion del Servicio y 1398 de 27/12/2007 de la Sra. Subsecretaria de Vivienda y
Urbanismo, todos referidos a las modificaciones de obra emanadas del Informe Técnico antes mencionado;

d) El Convenio Ad-Referéndum de 12/12/2007,;

e) La Resolucion N° 1128 de /12/2007 que aprueba el Convenio Ad Referéndum antes citado, devuelta sin tramitar
por la Contraloria General de la Republica mediante Oficio N° 24700 de 12/05/2009, y la Resolucion N° E-3971
de 08/06/2009 que la anuld;

f) La Modiﬁcaéién de Convenio Ad Referéndum de 20/05/2009 en que se pacta el monto de los aumentos de obra a
que se refiere la convencion de 12/12/2007antes citada, estableciéndolo en $103.099.694 al eliminarse la partida
“Instalacién de Faenas”, reparada por la Contraloria General de la Republica;

g) El detalle de las Modificaciones de Obras:
. gt) Disminuciones de Obra (Precios Cuadro Precios Compensados)
ITEM | DESCRIPCION ] UNIDAD | CANTIDAD | P.UNIT$ | TOTALS |

B) OBRAS DE PAVIMENTACION

1 Preparacion de la Faja

1.2 Remocion Pavimentos m2 891,00 1.959 1.745.469

1.5 Extraccion Soleras y Transp. a Botadero m 239,00 2.375 567.625

1.6 Remocion de Aceras m2 139,00 1.469 204191

2 Movimiento de Tierras

2.1 Excavacion de Cortes m3 457,00 10.863 4.964.391

24 Preparacion de Subrasante m2 891,00 294 261.954

3 Bases y Sub-bases

31 Suministro Material de Sub Base Granular CBR=60%-Calzada Hormigon m3 178,00 19.039 3.388.942

32 Colocacion de Sub Base Granular CBR>=60%-Calzada Hormigén m3 178,00 4759 847.102

3.3 Suministro de Material para Sub Base Granular CBR=60%-Aceras m3 11,00 19.039 209.429

34 Colocacion de Sub Base Granular CBR=60%-Aceras m3 11,00 4759 52.349

5 Pavimentos de Hormigon

5.7 Suministro de Hormigon para Pavimento e=20 ¢cm m3 187,00 118.893 22.232.99N1

5.8 Colocacion de Pavimento hormigon e=21 cm m3 187,00 29.722 5.5658.014

6 Pavimentos de Hormigon Corredor Segregado

7 Aceras

7.1 Suministro Hormigon para Aceras m3 11,00 111.903 1.230.933

7.2 Construccion de Aceras Hormigén m3 11,00 27.976 307.736

. 8 Soleras

8.1 Suministro Soleras Tipo A m 239,00 10.362 2.476.518

8.2 Colocacion de Soleras Tipo A m 239,00 2.590 619.010

E) OBRAS DE SENALIZACION Y DEMARCACION

31 Lineas Longitudinales

3141 Pista Segmentado 3-5-3 (tipo A) m 52,00 5.876 305.552

318 Linea Pistas Continuas (tipo G) m 32,00 5.876 188.032

34.1.1 Flechas Calzada u 3,00 74.678 224.034

1) OBRAS DE DISENO URBANO Y PAISAJISMO

1 Preparacion de Terreno

1.1 Trazado y nivelacion m2 1,206,00 97 116.982

1.2 Picado y Harneado m2 1.206,00 73 88.038

2 Plantacion de Especies Arboreas

3 Componentes del Suelo

31 Tierra de Relleno m3 32,00 10.234 327.488

32 Tierra de Hoja m3 24,00 31.585 758.040

33 Arena m3 12,00 11.165 133.980

34 Guano Y/O Humus m3 12,00 2595 31.140

6 Siembra Cesped m2 1.206,00 3.788 4.568.328
TOTAL DISMINUCION DE OBRAS $51.408.268

Monto que representa el 0,49% del Contrato, acumulado 0,91% incluidas disminuciones de Obra Res.
N°771/2007 .-
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g2) Aumentos de Obras (Precios Cuadro de Precios Compensado)
ITEM | DESCRIPCION | unpAaD | CANTIDAD | P.UNITS | TOTAL$S |

A) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4 | Traslado de escombros y exedentes a botadero | m3 | 256,0 | 168.015] 43.011.840 |
B) OBRAS DE PAVIMENTACION

1 Preparacién de la Faja

1.2 Remocion Pavimentos m2 120,0 1.959 235.080
1.6 Remocién de Aceras m2 833,0 1.469 1.223.677
2 Movimiento de Tierras

22 Suministro de Material para Rellenos y Terraplenes m3 390 13.515 527.085
23 Confeccion de Rellenos y Terraplenes m3 39,0 3.378 131.742
24 Preparacion de Subrasante m2 475,0 294 139.650
3 Bases y Sub-bases

3.1 az:::glsot;o Material de Sub Base Granular CBR=60%-Calzada m3 24,0 19.039 456.936
32 Colocacion de Sub Base Granular CBR>=60%-Calzada Hormigon m3 24,0 4.759 114.216
33 Suministro de Material para Sub Base Granular CBR=60%-Aceras m3 38,0 19.039 723.482
34 Colocacion de Sub Base Granular CBR=60%-Aceras m3 38,0 4.759 180.842
5 Pavimentos de Hormigén

57 Suministro de Hormigén para Pavimento e=20 cm m3 24,0 118.893 2.853.432
58 Colocacion de Pavimento hormigén e=21 ¢cm m3 24,0 29.722 713.328
6 Pavimentos de Hormigon Corredor Segregado

7 Aceras

741 Suministro Hormigon para Aceras m3 38,0 111.903 4.252.314
72 Construccion de Aceras Hormigén m3 38,0 27.976 1.063.088
8 Soleras

8.1 Suministro Soleras Tipo A m 12,0 10.362 124,344
8.2 Colocacion de Soleras Tipo A m 12,0 2.590 31.080
E) OBRAS DE SENALIZACION Y DEMARCACION

113 Sefiales Informativas

1.1.31 10-3 u 2,0 83.247 166.494
31 Lineas Longitudinales

319 Pistas Sitio de Parada Tipo H m 20,0 5.876 117.520
342 Leyendas

3422 Solo Buses (Blanco) u 2,0 54.601 109.202
4 Vallas Peatonales m 65,0 49,948 3.246.620
H) OBRAS DE DESVIO DE TRANSITO

1 Canalizadores

1.1 Barreras Articuladas m 200,0 8.325 1.665.000
3 Seiializacion Vertical

3.1 Reglamentarias u 20,0 93.075 1.861.500
3.2 Preventiva u 20,0 82.397 1.647.940
34 Delineador Direccional Simple u 40,0 61.211 2.448.440
35 Informativa "Trabajos en fa Via" u 20,0 60.231 1.204.620
3.7 Panel Luminoso u 5,0 1.008.878 5.044.330
F) OBRAS DE AGUAS LLUVIAS

1 Movimientos de Tierra

11 Excavacion en zanjade 0 a2 m. m3 20,0 3.747 74,940
1.2 Excavacion en zanjade 2a4 m. m3 19,0 4.677 88.863
13 Excavacion en zanjade 4 a6 m. m3 14,0 5.999 83.986

Encamado de Apoyo (fuera de la zanja del colector de aguas lluvias

14 proyectado) m3 2,0 8.692 17.384
15 Relleno de zanja con material natural seleccionado m3 40,0 5.999 239.960
2 Colectores

2115 D =2000 mm., tubo de alta resistencia, seccion circular m 4,0 229.781 919.124
21.25 D = 2000 mm., tubo de alta resistencia, seccion circular m 4,0 57.445 229.780
3 Obras de Hormigén

34 Refuerzo de hormigbn m3 8,0 89.589 716.712
35 Camara tipo especial u 2,0 627.069 1.254.138
36 Tapa de camara tipo "SERVIU* u 2,0 131.775 263.550
37 Escalines u 20,0 2.498 49.960
1) OBRAS DE DISENO URBANO Y PAISAJISMO

7.2 Suministro de Baldosas

7.2.2 Baldosa Microvibrada Tipo Transantiago m2 463,0 16.612 7.691.356
7.3 Colocacion de Baldosas

7.32 Baldosa Microvibrada Tipo Transantiago m2 4683,0 4.152 1.922.376
8 Suministro Mobiliario Urbano

8.3 Refugios Peatonales de 9m en corredor segregado u 1,0 6.659.743 6.659.743
8.4 Refugios peatonales de 4m en corredor no segregado u 2,0 2.813.765 5.627.530
9 Colocacion Mobiliario Urbano

93 Refugios Peatonales de 9m en corredor segregado u 1,0 1.664.936 1.664.936
9.4 Refugios peatonales de 4m en corredor no segregado u 2,0 703.441 1.406.882
J) OBRAS DE ILUMINACION

1 Empalmes

1.1 A-6-15A u 2,0 228.440 456.880
4 Tablero en Paraderos

4.1 Tablero Alumbrado- Comando Paraderos u 2,0 156.222 312.444




24.2 Centro Alumbrado u 2,0 6.270 12.540
4.4 Tierra Paraderos u 2,0 56.374 112.748
TOTAL AUMENTO DE OBRAS $103.099.694
Monto que representa el 0,99 % del Contrato, acumulado 3,53% incluyendo Aumentos de Obra Res.
N°771/2007 .-
g3) Obras Extraordinarias (Precios Convemdos)
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTALS

M1.1 ] Suministro Defensas de hormigon tipo F cierro Piques m 300 $40.685 12.205.500

M1.2 | Colocacién Defensas de hormigén tipo F Cierre Piques m 300 $4.944 1.483.200

M1.3 | Suministro Tunel Liner D=2,200 mm, e=2,7 mm ml 1.013 $368.035 372.819.455

M1.4 | Colocacion Tunel Liner D=2,200 mm, e=2,7 mm ml 1.013 $654.155 662.659.015

M1.5 | Revestimiento Interior 3/4 Cafia con Hormigon y Malla ACMA C-188 ml 1.013 $258.689 262.051.957

M1.6 | Suministro Pique D=3,000 mm con Tunel Liner Ne 10 $4.263.388 42.633.880

M1.7 | Construccion Pique D=3,000 mm con Tunel Liner N° 10 $10.113.285 101.132.850

M1.8 | Suministro y colocacion de Maicillo M2 885 $2.962 2621.370

TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS $1.457.607.227
Res. N°771 Monto que representa el 13,95 % del Contrato, acumulado 14,25% incluyendo Obras Extraordinarias
/2007 .-
g4) Ampliacién de plazo de 78 dias corridos, correspondiendo 62 de ellos proporcionales al Aumento del Aumento de
Obras y 16 no proporcionales fundamentados en las interferencias de deben sortearse para la ejecucion del
Tanel Liner, asi como las correspondientes aprobaciones al plan de desvios de transito por parte del Mun|C|p|o y
SEREMIT, entidades externas al Servicio y Contratista;

h) La Resolucion N° 1600 de 30/10/2008 de la Contraloria General de la Republica que establece normas sobre
exencion del tramite de Toma de Razén;

i) El D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgéanico de los SERVIU, la Resolucién N° 15 (V. y U.) de
12/01/2009, que me nombra Subdirector de Pavimentacion y Obras Viales y las facultades que me delega la
Resolucion N° 180, de 05.03.93, dicto la siguiente:

RESOLUCION

1.- En conformidad a los considerando; apruébese el Convenio Ad-Referéndum de 12/12/2007 y su Modificacion de
20/05/2009 referido a las siguientes modificaciones de contrato;

1.1.- Disminucién de Obra por $ 51.408.268

1.2-  2da Liquidacién de Aumentos de Obra por $ 103.099.694

1.3.-  2da liquidacion de Obras Extraordinarias por $ 1.457.607.227

1.4.-  Ampliacion de plazo de 78 dias corridos sin derecho a reajustes ni mayores gastos generales.-

2- Los Aumentos de Obra y Obras Extraordinarias que se aprueban por la presente Resolucién se. deberan
caucionar por una boleta adicional bancaria correspondiente a 4.107,94 UF .-

3- 'En virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N° 355/76 (V. y U.) y sus modificaciones, el contratista debera
suscribir tres ejemplares de la presente Resolucion, ante Notario Publico, y protocolizar ante el mismo Notario un
ejemplar, siendo de su cargo el gasto que ello signifique.-

4.- Las modificaciones de contrato que se aprueban por la presente Resolucion tanto por Disminuciones de Obra por

T

JLiG.
TRA RIRCIO
W /

$51.408.268 como por Aumentos de Obra y Obras Extraordinarias por un total de $1.560.706.921 no afectan al
Presupuesto vigente del Servicio por ser del cargo de la Direccion Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras
Publicas, de acuerdo al Convenio que indica el considerando k) de la Resolucién N° 920/2006 y su Modificacién
de 15/11/2007, aprobado por Resoluciones Exentas 3804 de 26/11/2007 de la Direccién General de Obras
Publicas y 6813 de 29/11/2007 de este SERVIU-Metropolitano.-

ANOTESE Y COMUNIQUESE

§

g T NO MRECTAPRESSPUETO




REF.. APRUEBA DISMINUCION, AUMENTOS DE OBRAS Y
OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AMPLIACION DE
PLAZO.

OBRA: HABILITACION CORREDOR DE TRANSPORTE
PUBLICO AV. VICUNA MACKENNA, TRAMO Il
COMUNAS LAFLORIDAY PTE. ALTO.

CTTA. :EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S.A.

TRANSCRIBIR:

- DIRECCION SERVIU METROPOLITANO

-SUBDIRECCION JURIDICA 6)
- SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES (3
- MINISTRO DE FE

- DEPTO. DE CONTABILIDAD

- DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION

- SUBDEPTO. PRESUPUESTO

- DIRECCION NACIONAL VIALIDAD MOP

' MORANDE N° 59 PISO 2

- OFICINA CONTRALORIA SERVIU

- EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S.A.
AV. RICARDO LYON 815, PROVIDENCIA (FONO:7578010)
- OFICINA DE PARTES.




SERVIU METROPOLITANO HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES 30,11, 2006
. UNIDAD DE  CONTRO RESOLUCION N°__Jj 4f hURYR

POR C/iNTRALORIA
m:kﬂﬂ 2 6 DIC 2006 SANTIAGO,

CONSIDERANDO:

a) La Licitacién Piblica N° 06-30057589-0-01, Construccién
Habilitacién Corredor Transporte Publico Avenida Vicufia Mackenna,
trame III, Gabriela Oriente- Eduardo Cordero, Comunas de La Florida
Yy Puente Alto;

b) La Resolucién N° 628 de fecha 06/10/2006 gue aprueba los
antecedentes de la Licitacién;

c) La Resolucién N° 690 de fecha 24/10/2006 que aprueba Adicién N°1 de
23/10/2006 y Adicién N°2 de 24/10/2006;

d) La Resolucién N° 725 de fecha 08/10/2006 que aprueba Adicién N°3 de
08/11/2006;

e) El Acta de Apertura de Propuesta de fecha 28/11/2006;

. £) El Ord. N° 128 de 29/11/2006 del Departamento de Programacién
Fisica y Control en que se informa el resultado del concurso;

g) El hecho que en la oferta econémica de la empresa gque hizo 'la
propuesta econémica mis baja, no coincide el valor numérico
respectivo con el expresado en palabras en formulario oferta, a lo
que cabe agregar que la empresa que hizo la segunda oferta
econémica mas baja no tiene capacidad econémica al habérsele
adjudicado la Obra “Habilitacién Corredor de Transporte ?ﬁb}lco
Anillo Intermedio”, por lo que se ha estimado pertinente adjudicar
este concurso piblico a Empresa Constructora BCF S.A. que hizo la
tercera oferta econémica mas baja;

h) El Ord. N° 3656 de 29/11/2006 del Subdirector de Pavimentacién y
Obras Viales, en el cual se propone adjudicar la propuesta a la
Empresa Constructora BCF S.A.;

i) El Ord. N° 7207 de 29/11/2006 de la Direccién del §eryicip en que
solicita a la Direccién de Vialidad del MOP la adjudicacién a la
Empresa Constructora BCF S.A., y la conformidad estampada en dicho

documento;
3) La Oferta del contratista antes indicado; ’
. k) El Convenio Mandato suscrito entre el SERVIU-Metropolitano y la

Direccién Nacional de Vialidad del MOP de 06/07/2006, gprobgqo
por Resoluciones Exentas N°s 2245 de 18/07/2006 de la  Direccién
General de Obras Puablicas y 3998 de 10/08/2006 de este SERVIU;

1 El D.L. N°1305/76; el D.S. N°355/76 (V. y U.) y el D.S. N°
73/2004(V. y U.), dicto la siguiente:

E I N

1.~ APRUEBANSE los siguientes documentos de la Licitacién seflalada en
el Considerando a) precedente:
- Aclaracién N°1 de 24/11/2006
- Adicién N°4 de fecha 23/11/2006
- Adicién N°5 de fecha 24/11/2006
~Presupuesto Compensado

2.~ ACEPTASE la Oferta y CONTRATASE con EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S.A.
la ejecucién de las obras de Construccién Habilitacién Corrgdor
Transporte Publico Avenida Vicuda Mackenna, tramo III, Gabriela
Oriente- Eduardo Cordero, Comunas de La Florida y Puente Alto, en
la Suma Alzada de $10.451.923.532 (diez mil cuatrocientos cincuenta




a)

-

Y un millones novecientos veintitrés mil quinientos treinta y dos
pesos), incluidos Valores Proforma por $232.000.000 (doscientos
treinta y dos millones de pesos) .-

ESTABLECESE que el presente Contrato se regira por las Bases
Generales Reglamentarias, D.S5. N° 236/2002(V. y U.) Y sus
modificaciones, en adelante Reglamento; por los Planos,
Antecedentes Técnicos Y Administrativos de la Licitacién
Pablica 06-30057589-0-01 aprobados por Resolucién N°
628/2006; por las Normas Chilenas Oficiales Obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacién; por el D.S. N° 127/77
(V. y U.) y sus modificaciones; por el D.F.L. N°458/75 (V. y
U.), Ley General de Urbanismo y Construcciones Yy sus
modificaciones; por el D.sS. N° 47/92 (V. y U.),Ordenanza
General de Urbanismo Yy Construcciones y sus modificaciones;
por el D.S N°411/48, M.O.P. Y sus modificaciones; por 1la
Ley N° 8.946/49 Pavimentacién Comunal Yy sus
modificaciones; por la Ley N° 18.290/84 Ley de Transito; por
el Manual de Normas Técnicas para Sefializacién, Control vy
Regulacién de Transito en vias donde se realicen trabajos,
Res. N° E-1826/83 del M.0.P.; por el Manual de Sefializacién
del Transito (D.S. N° 121/82) y el D.s. N°90/2002, ambos del
M. TT. y TT.; por el Manual de Vialidad Urbana, Volumen 3,
Recomendaciones para el Diserio de Elementos de
Infraestructura Vvial Urbana, N° 197/84 MINVU, aprobado por
D.s. N° 12/84 (v. Yy U.); por el Cédigo de Normas vy
Especificaciones Técnicas de Pavimentacién Publicacién N°
291/94 del Minvu; por el D.S. N° 137/98 (V. y U.), Manual
de Inspeccién Técnica de obras; por la Ley N° 19.300 sobre
Bases Generales del Medio Ambiente; por los Manuales y_otros
que indica el Art. 144 del Reglamento; por la Legislacién
Laboral vigente; por la Ley N° 16.744 que establece normas
sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y
sus Modificaciones; Manual de Pavimentacién vy Aguas Lluvias
del SERVIU Metropolitano por las Adiciones N° 1 y 2 aprobadas
por Resolucién N° 690/2006, por Adicién N°3 aprobada por
Resolucién N°725/2006; por Adiciones 4 y 5 y Aclaracién N°’1
que se aprueban en el Resuelvo 1° precedente y demés
antecedentes que forman parte integrante de 1la presente
Resolucién. -

DEJANSE establecidas, entre otras, las siguientes condiciones
Especiales que regirdn este contrato:

Profesionales en Obra:

- Profesional Residente: Ingeniero Civil con al menos 10 afios de
experiencia comprobada en Obras Viales Urbanas.- L

- Area Programacién: Un Ingeniero Civil, Constructor. Civil o
Ingeniero Constructor, con un afio de experiencia minima de un
afo en planificacién y control de obra. . .

- Area Topografia: Un Ingeniero en Geomensura con experiencia
de, al menos, 1 afios en Obras de Vialidad o de Urbanizac;éq.—

- Area Control de Calidad: Dos Ingenieros, Constructores_C1v1les
0 Ingenieros Constructores, expertos en Control de Calidad con
al menos 1 afios de experiencia en la materia, que tend;an
entre otras funciones mantener actualizada la informacién
requerida en el Manual de Inspeccién de Obras (DS 137/98)(V y
U) .- <

- Area de Seguridad y Desvios: Un Ingeniero experto en desvios
de transito Y seguridad wvial, con minimo tres afios de
experiencia.




b)

c)

d)

e)

£)

Multas y Sanciones: Por cada dia de atraso en la entrega de las
Obras, se aplicara una multa diaria equivalente al 1 o/oo . (uno

Estructural u Estructura Organizacional Y negarse a proporcionar
datos que se soliciten, segun lo indicado en los Arts. 5?,;77.y 94
del Reglamento Y de 2 U.F. por cada ausencia no justlflcadq de
algtn profesional. Ademds se aplicar& una multa de 2 U.F. si el
avance de las obras se encuentra mas de un 10% bajo los porcentajes
acumulados en cada periodo de 28 dias.- ‘

Ademas cuando corresponda se aplicarédn las multas por defectqs,
Segun lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Pavimentacién
Y Aguas Lluvias Serviu Metropolitano. - '

Sin perjuicio de las multas antes seflaladas, se aplicaran al
contratista 1las sanciones establecidas en otros puntos del

Reglamento y no mencionadas u omitidas en las Bases Administrativas
Especiales.-

Pagos: Las obras ejecutadas se pagaran mediante Estados de Pago que
S€ cursaran cada 28 dias, con la posibilidad de presentar los
pagos de las obras ordinarias cada 14 dias y de acuerdo a lo

estipulado en el Titulo VI del Reglamento, los que no contemplan
reajustes. -~

Los Estados de Pago por Valores Proforma no estaran sujetos a
limite en cuanto a frecuencia y monto. -

Programacién Financiera: Para estas obras se establece la
siguiente inversién acumulada:

PERIODO $ ACUM. MONTO ACUM.
DIAS $
28 3,50% 357.697.324
56 11,50% 1.175.291.206
84 22,50% 2.299.482.795
112 33,50% 3.423.674.383
140 44,50% 4.547.865.972
168 55,50% 5.672.057.560
196 64,50% 6.591.850.678
224 73,50% 7.511.643.796
252 82,50% 8.431.436.914
280 90,50% 9.249.030.796
308 98, 00% 10.015.525.061
336 100,00% ~10.219.923.532
Garantias:

El Adjudicatario entregard previo a la firma del Contrato, una
Boleta de Garantia bancaria a nombre del SERVIU METROPOLITANO
ascendente a 28.428,71 u.rF. (equivalente al 5% del monto del
Contrato), la cual se tomarad por un plazo que exceda a lo menos en
30 dias el plazo de término de las obras y deberd mantener vigencia
hasta que sea canjeada por la boleta equivalente al 3% del valor
total del contrato a que se refiere el Art. 126 del Reglamento. El
plazo de garantia de las obras sera de 2 afios, contados desde 1la
fecha de término de ellas.-

Para responder por eventuales dafios que puedan causarse a terceros
con ocasién de los trabajos, el Adjudicatario debera constituir
antes de suscribir el Contrato una P6liza de Seguros por un monto
de 17.057,23 u.F. (equivalente al 3% del monto tota; del contrato),
la que deber& permanecer vigente hasta 1la suscripcién del Acta de
Recepcién de las Obras. -

Plazo de ejecuciédn;: Serd de 336 dias corridos a contar de 1la

fecha de Entrega de Terreno.-




3)
h)

i)

3)

a)

b)

c)

d)

e)

£)
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Anticipos: No se otorgara anticipo de dinero.-

Previo a la suscripcién del Contrato el adjudicatario deberé
acreditar mediante certificado emitido por una Empresa

especializada que no registra documentos protestados ni deudas en
mora. -

De acuerdo a la oferta del Contratista no se consultan Sub-
contratos.-

El adjudicatario debera protocolizar la presente Resglucién en un
Plazo maximo de 3 dias habiles a contar del dia de ingreso en la
Oficina de Partes de ésta debidamente tramitada por la Contraloria
General de la Reptiblica, y la Entrega de Terreno se efectuarad en

un plazo no superior a 3 dias habiles a contar de la fecha de
dicha protocolizacién.-

La Direccién Nacional de Vialidad del MOP pagarsd a EMPRESA
CONSTRUCTORA BCF S.A. hasta la suma de $10.451.923.532 (diez mil
cuatrocientos cincuenta y un millones novecientos veintitrés mil
quinientos treinta y dos pesos), mediante Estados de Pago que
formulara el Director de Obras y que deberédn llevar las Firmas del
Contratista o su representante Legal, del Jefe de la Unidad de
Inspeccién de Vialidad Urbana e Intermedia y del Jefe del Depto.
Obras de Pavimentacién.-

DEJASE constancia que él Contratista, en virtud de la aceptacién

que de los términos de la presente Resolucién hace ante Notario
Pdblico, declara que:

Renuncia, en virtud del fin social que persigue SERVIU
METROPOLITANO, en su labor constructiva, al derecho 1legal de

retencién que tratan los Articulos N° 545 Yy siguientes del Cédigo
de Procedimiento Civil.-

Serdn de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionar a terceros
en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como.lgualmente
todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales, accidentes del
trabajo, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en
general, con las leyes reglamentos Yy ordenanzas vigentes o que se

dicten en el futuro y que digan relacién con esta clase de
trabajos.-

Que todo accidente que ocurra en la Obra serd de su exclusiva
responsabilidad y cargo y que, en general todo gasto o pago de
cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa o con
ocasién de estos trabajos, serd de su exclusiva cuenta y riesgo,

quedando SERVIU METROPOLITANO 1libre de toda responsabilidad al
respecto. -

Que no tiene derecho a cobrar indemnizacién al SERVIU METROPOL}TANO
ni podrd pedir modificaciones del contrato por perdidas, averias o
perjuicios que dichos trabajos causen, ni por las alzas gque puedan
ocurrir en el precio de los materiales .

0 Jjornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por

cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa para
dicho contrato.-

Que no tiene derecho a exigir aumento de precio por'el empleo de
materiales de mejor calidad que Jlos establecidos en los
antecedentes del contrato, si asi no lo autorizase y ordgna;e por
escrito la autoridad competente que corresponda de la Institucién.-

La Recepcién de las obras no lo exonerard de la responsabilidad que
le corresponde como constructor de las obras.-

DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del
D.S. N° 355/76 (V. y U.), 1la presente Resolucién a?eptada Y
protocolizada ante WNotario por el contratista, constituye las
obligaciones reciprocas entre las partes y es de cargo exclusivo
del contratista todos los gastos que ello signifique.-




3 REF. :CONTRATA LA CONSTRUCCION
. HABILITACION CORREDOR
TRANSPORTE "PUBLICO AVENIDA
VICUNA MACKENA, TRAMO III,
GABRIELA . ORIENTE-EDUARDO
CORDERO, COMUNAS DE LA FLORIDA

Y PUENTE ALTO.

CTTA;:CONSTRUCTORA BCF S.A..

8.~ ESTABLECESE que las partes, para todos los efectos _legales
derivados del presente Contrato, fijan su domicilio en la ciudad de
Santiago.-~

9.- 1 gasto que demanda el cumplimiento de 1a presente Resolucién

E
hasta las sumas de 5.900.000.000 para el afio 2006 y $4.551.923.532
para el afio 2007, no afecta al Presupuesto del Servicio poxr ser de
cargo de la Direccién Nacional de Vialidad del MOP, de acuerdo al
Convenio que se indica en el Considerando i) precedente.-

PROYECTO N°06.30057589~-0-01 TRANSANTIAGO

‘
H

I.D.: 48-450-Lp0s6

i .
TOMESE RAZON, ANOTESE Y COMUNIQUESE

k4

o
R

7 .RICARDO TRINCADO CVJETKOVIC
i DIRECTOR SERVIU METROPOLI TANO

EHC/TFM/AMG/MRA/JLG
TRANSCRIBIR:
-DIRECCION SERVIU METROPOLITANO
—~SUBDIRECCION JURIDICA
~SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES (5)
~SUBDIRECCION FINANZAS
~MINISTRO DE FE

. ~SUBDEPTO. PRESUPUESTO .
~DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
—UNIDAD DE PROPUESTAS
-UNIDAD DE CHILECOMPRA
-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
—~DEPARTAMENTO OBRAS PAVIMENTACION

UDIG CASTILLO AGUIRRE
MINISTRO DE FE

—SUBDEPTO. CONTRATOS DE CONSTRUCCION (8
NVU

~DIRECCION NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS

MORANDE N° 59 pI1so 2

~IMPUESTOS INTERNOS SUBDIVISION FISCALIZACION
TEATINOS N° 120 PISO 3

—OFICINA CONTRALORIA SERVIU

~CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (4)
-I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

-1. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

~EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S.A.

AvV. RICARDO LYON,815 PROVIDENCIA (FONO:7578010)
RUT.:89.812.100-3

ROL :13-3233
~OFICINA DE PARTES.




Corredor VicuBia
Mackenna
Tramo - 3

VMT3-231
Santiago. 26 de noviembre de 2007

Sria.

Alicia Marquez G.
Directora de Qbra
Serviu Metropolitano

Presente
Mat.: Corredor Av. Vicuila Mackenna -
, Tramo 3.
- Ref.: Obras extrandinarias.
Ant.: No hay
' De nuestra consideracion

Atendiendo vuestra peticién, tenemos el agrado de remitir a Ud. presupuesto por ia
construccion de 1.043 m del colector Gabriela Poniente. El referido colector nace 2 m
al poniente de la camara de inspeccion 1A’ y, de acuerdo a lo solicitado, se ejecutara
a base de un tinel liner de 2,0 m de didmetro interior final, conforme al proyecto del
SERVIU.

En documentacién adjunta, se detalla el presupuesto que asciende a un total de

$1.457.607.227 - (IVA incluido). Respecto de la fecha de término de las obras del

colector, en atencidbn a las demoras de los suministros y a los rendimientos

esperados, informamos que esa sera el 15 de marzo del 2008. Aprovechamos de

declarar ademas que renunciamos al cobro de mayores gastos generales, asi como
e de indemnizaciones de cualquier especie.

Sin otro particular, saluda atentamente,

JorgeFuentes F. -

S . Representante Legal .
- ey _ Empresa Cbns;rﬁctora BCF S.A.
VB )
% Incluso
o Hemizado Presupuesto Tramo GP
Iistriibucion
- Archivg

Ricardo 1.yon 815, Providencia, Santiago - Chily Fomo: {56220 73T 80 08 Pan {3622} 757 R0 56




Cbras Extraordinarias

e DESCRIPUION i UNIDAD | CANTIDAD PULIMNIT o TOTAL
(5

istro Defensas de horamgon tpo F oo Plgues B
n Detonsas de hormigdn tips F Carre Pigues D

:  Tung! ey D32 200 ms, @= 2,7 mm B

{ Gn Tunet Lner D=2,200 mm, =27 min Bl

Fovestinnenda Interior 3/ Cafla con Homugdn y Matla ACMA C-183 mi

sorrustrn y Construegion Pigue D=3,000 mm con Tunel Liner Ne

s regro y Colocaciin Maicilic i

TTOTAL OBRAS EXTRADRDINAIIAS ' | IR A TIATE
£
] :
7




PRECIOS UNITARIOS POR DEFINIR

Suministro Defensas de hormigén tipo F
Materiales

Defensa de hormigén tipo F

Transporte & obra

Cotocacién Defensas de hormigon tipo F
Maguinarias

da Orguilla

mion Rampa Alta

Aana Obra

E
hmashro 1ra

Suministro Tunel Liner D=2,200 mm, e=2,7 mm
ateriales

suministro Tunel Liner D=2,200 mm, e=2.7 mm
Transporte a obra Tune! Liner D=2,200 mm

m
m 1 24.267
m 1 580

Total Costo Directo 1 $
GASTOS GENERALES (27,75%)

SUB-TOTAL
UTILIDADES (7.71%)
SUB-TOTAL NETO
VA {19,00%)
TOTAL:
n
HM 02 6.500
HM 0.1 9.600
HH 0.2 3.800

Total Costo Directo : §
GASTOS GENERALES (27,75%)
SUB-TOTAL

UTILIDADES {7,71%)
SUB-TOTAL NETO

VA (19,00%}
TOTAL:
in
m 1 223723
T 1 1.040

Total Costo Directo : $
GASTOS GENERALES (27,75%)
SUB-TOTAL
UTILIDADES (7,71%)
SUB-TOTAL NETO
VA (19,00%)

TOTAL:

24267
580
24.847
6.895
31.742
2.447
34.189
6.486

$ 40,6856

1.300
960

760
3.020
838
3.858
297
4155
788
$4.944

223.723
1.040

224.763
82.372
287.135
22.138
309.273
58.762

$ 368.038




PRECIOS UNITARIOS POR DEFINIR

rolocacion Tunel Liner D=2,200 mm, £=2,7 mm . m

ifateriates

Mortere inyeccidn M 1 45,000
Herramientas Menores i 1 10.000
Maguinarias

Suinche Completo Extraccion Marina Un 0,01 850.000
Yartitacion un 0.01 400.000
Generador con Combustible HM 10 6.000
Camidn Tolva HM 3.5 18,000
Hano Obrg

viaestro tia Tanel Fi 55 3.800

Total Costo Directe : §
GASTOS GENERALES (27.75%)
SUB-TOTAL

UTILIDADES (7,71%)
SUB-TOTAL NETO
. VA (19,00%)
TOTAL:
Revestimiento Interior 3/4 Cafia con Hormigon y Malla ACMA C-188 m
Materales
tionmigén H-30 Revestimiento Tunel Liner m3 0,67 45.000
Nalla ACWA C-188 ™2 7 1.762
Herramientas y Materiales Menores revestimiento Tunel Liner m 1 7.500
fMaguinarias
VentilaciGn Un 0,005  400.000
(3enerador con Combustible Hi 5 6.000
#Mano Cbra
Maestro Tra Tdnel o1 20 3.800
Total Costo Directo 1 §
GASTOS GENERALES (27,75%)
S5UB-TOTAL
. UTILIDADES (7,71%)

SUB-TOTAL NETO
PVA (19.00%)

@ TOTAL:

45.000
10.000

8.500
4.000
60.000
63.000

208.000

399.500
110.861
510.361
39.349
549.710
104.445

$ 654.155

30.150
12.334
7.50C

2.000
30.000

76.000
157.984
43.841
201.825
15.561
217.386
41.303

$ 258.688




PRECIOS UNITARIOS POR DEFINIR

Suministro y Construccion Pique D=3,000 mm con Tunel Liner N°
Materiales
,:3_2% o Pigue en Tunel Liner Negro D=3,000 mm, e=3,0 mm Completo W 1 3750.000
: o g obra Tunel Liner Negro D=3,000 mm, e=3,0 mm M E 120.000
“,,ﬁanm_‘o seion Pigue Tunel Liner Negro D=3,000 mm 7 G G5 000
He as Ewncﬂmm Pique Tunel Liner Negro D=3,000 mm m 5] 15.000
.amn?:ﬁ 3
Tamion Tolva 30 18 000
IcArgaor 40 14 000
Senerador con Combustible 80 6.000
#tano Obra
Maestro tra Tunel it 750 3 800
Total Costo Directo 1 %
GASTOS GENERALES (27,75%)
~ SUB-TOTAL
’ UTILIDALES (7.71%)
SUB-TOTAL NETO
VA (19,00%)
TOTAL:
Suministro y Colocacion Maicillo mi2
,ﬂmna Or:*
Aestro 1o 3.800
5300

27, 75%)
OT 4

T T T4
5 (7T %)

SUB-TOTAL NETO
VA {19,00%)
TOTAL:

3.750.000
120.000
390.000

80.000

540.000
560.000
480.000

2.850.000
8.780.000
2.436.450
11.216.450
864.788
12.081.238
2.295.435
$14.376.673

494
265

1.050
1.808
502
2.311
178
2.489
473

$ 2.962




