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GOBIERNO DE CHILE

SERVIU

METROPOLITANO
CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE :

04192 18,J1K09

RESOLUCION EXENTA N°

SANTIAGO,
TENIENDO PRESENTE :

a) La Resolucion Exenta N° 8382 del 29-12-2008 que contrato con
Constructora ICALMA S.A. (RUT : 96.992.260-6) la reparacion de 12
departamentos en Socaire N° 311-Poniente de la poblacién “Valle de la Luna”
comuna de Quilicura, en la suma alzada de 4.250.- UF.IVA incluido ;

b) La Nota de fecha 20-03-2009 de Constructora Icalma S.A., solicitando una
ampliaciéon de plazo de 51 dias corridos con derecho a cobrar mayores gastos
generales ;

¢) El Ord. N°3857 de fecha 26-Mayo-2009 del Subdirector de Vivienda y
Equipamiento que informa su conformidad de otorgar una ampliacion de
plazo de 51 dias corridos, por la siguiente causal ;

o Por razones de fuerza mayor , ajena al Contratista y SERVIU Metropolitano,
con fecha 19.02.09 se logré la desocupacion de la totalidad de los
departamentos del ubicado en Socaire N° 311-Poniente de la poblacion
“Valle de la Luna” comuna de Quilicura, con la consiguiente paralizacion
de las obras y la conformidad inserta en el mismo Ord. por el Sr.
Director Serviu Metropolitano ;

d) Lo dispuesto en el D.S. N°236/02(V.y U.), con relacién a las ampliaciones de
plazo y célculo de gastos generales ;

Monto del contrato sin IVA = 3.571,43.- UF
Indemnizacion diaria:3.571,43 UF*0,5/1000 = 1,78.- UF
. Indemnizacién total : 1,78* 51 = 90,78.- UF

e) La Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica,
que establece normas sobre exencién  del tramite de Toma de Razén;

f) El D.S. N° 33 (V. y U.), de 2009,que me nombra Director del SERVIU
Metropolitano y las facultades que en tal caricter me competen con arreglo a lo
preceptuado en el D.S. N° 355/76 (V. y U.), Reglamento Organico de los SERVIU,
dicto la siguiente :

RESOLUCION

1. Apruébase la ampliacion de plazo de 51 dias corridos , con derecho al cobro
de mayores gastos generales , segun lo establecido en el articulo N° 90 del DS.
236/ 02 (V.yU.) en el contrato por la reparacion de 12 departamentos
ubicados en Socaire N° 311-Poniente de la Poblacién “Valle de la Luna” comuna
de Quilicura , suscrito por medio de la Resolucion Exenta N° 8382/08.




REF.: Aprueba ampliacién de plazo con derecho a
cobro de mayores gastos generales.
Obra:Reparacion block Socaire N° 311-P
Pobl.:Valle de la Luna.

Comuna: Quilicura
Ctta.: Constructora Icalma S.A..

2. La Sub Direccion de Finanzas de Serviu Metropolitano pagard a Constructora
ICALMA S.A. ( RUT. 96.992.260-6 ) la cantidad de 90,78 UF , exento de IVA. (
Noventa coma setenta y ocho unidades de fomento), que es el resultado de la
aplicacion del articulo N° 90 del DS 236/02(V.yU.) mediante estados de pago
que llevaran la firma del contratista o su Representante Legal , de 1aITOy del
Jefe del Departamento de Edificacion.

3. Establécese como nueva fecha de término ampliado del contrato el 20.07.2009.
4. Imputese el gasto que demande la presente Resoluciéon hasta la suma de 90,78

UF.,al item 31.02.004.30012781-0 del Presupuesto vigente de Serviu
Metropolitano , aprobado por Ley N° 20.314/08 del presupuesto 2009.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

’METROPOLITANO

- Seremi de Vivienda y Urbanismo
- Divisién Politica Habitacional — Minvu
- Direccién Serviu Metropolitano :
- Sub Direccion de Vivienda y Equipamiento

- Sub Direccién Juridica . #" CLAUDIO CASTILLO AGUIRRE
- Sub Direccién Operaciones Habitacionales MINISTRO DE FE
- Sub Direccién de Finanzas

. - Ministro de Fe Serviu Metropolitano

- Departamento de Programacion Fisica y Control
- Departamento de Contabilidad
- Departamento Obras de Edificacion Poniente (6)
- Sub Departamento Presupuestos
- Sub Departamento Contratos de Construccion (8)
- Unidad de Control de Gestion
- Contraloria General de la Reptiblica
- Imp. Int. Sub Direccién de Fiscalizacién
Teatinos 120 ,piso 3*, Santiago
-Ala:
Constructora Icalma S.A.
Los Nogales N° 9389-Fono 558.0482.La Cisterna
- Oficina de Partes.
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GOS!ERNQDECHILE

SERVIU

METRCPOLITANG o ‘ )
Sub Dirgccién de Vivienda v Equipamiento
Depte. Obras de Sdificacien

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N ° 0O safin A
OO & Z3E 08
SANTIAGQO,
TENIENDQ PRESENTE:
a8} La necesidad urgente de continuar con las reparaciones de los edificios de las poblaciones “Parinacota”,

<}

d)

e)

g)

by

“Valle de la Luna” y “Pascual Gambino” todas de la Comuna de Quilicura, insertas en el programa —
Plan Piloto de la Movilidad Habitacional-del Serviu Metropolitano. Que es caso sefialar que existen
departamentos desocupados los que constituyen un evidente riesgo de una ocupacién arbitraria y por la
fuerza de personas que conforman grupos ajenos a la comunidad. Esta situacion asi expresada importa
un evidente y constante peligro de ocupacitn y de sustraccion de elementos y materiales constructivos;

La Resolucidn N° 223 del 30.04.2004 que aprobé los Antecedentes de la Licitacion de las reparaciones
de los departamentos ;

El Ord. N° 330 del 12.05.05 del Director del Serviu Metropolitano, en donde se soliciia a la Sra.
Ministra de Vivienda y Urbanismo otorgue la autorizacién para contratar, via trato directo, las obras de
reparacion de los departamentos en las poblaciones “Parinacota”, “Valle de la Luna” y “Pascual
Gambino” todas de la Comuna de Quilicura.

El Ord. N° 618 del 02.06.05 de la Sefiora Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo por el cual se autoriza
declarar de emergencia la contratacion de las obras indicadas precedentemente, conforme z lo
estipulado en el Art. 3 letra ¢) del D.S. N° 236/02 (V y U). .

El Ord. N° 2384 de 29.10.2008 del Subdirector de Vivienda v Eguipamiento, en que solicita la
autorizacion para contratar, por el sistema de trato directo, con Constructora ICALMA S.A, la
reparacion de' 12 departamentos ubicados en Socaire N° 311-Nave Poniente, poblacién “Valle de la
Luna”, comuna de Quilicura, documento que cuenta con la anuencia de esta Direccidn;

La oferta de Constructora ICALMA S.A. , de fecha 22.10.08; para la reparacion de 12 deggrtamentos,
ubicado en Socaire N° 311-Nave Poniente , poblacién “Valle de la Luna” comuna 'de Qu:izcura en ia
suma de UF 4.250.- 1.V A incluido, precio que no incluye valores pro forma , ni cubiertas caja escala .

La Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, gue establece normas
sobre exencién del tramite de Toma de Razén;

EID.S. N° 222 (V y U), de 2008, que fija el orden de subrogacién del cargo de Director del
SERVIU Metropolitano ; la Resolucién N° 685 (V. y U.) del 19/08/2008,que me n?mbra
Subdirector de Vivienda y Equipamiento y las facultades que me competen en conformidad a
lo preceptuado en el D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, en mi calidad de Director Subrogante,

dicto la siguiente :
RESQLUCION

. Deciarese de emergencia, eximase del trémite de Propuesta Piblica, acéptese la oferta y contrétese via

Trato Directo con CONSTRUCTORA ICALMA S.A. (RUT: 96.992.260-6) en la suma de U‘f 4.250.-,
IVA incluido, las obras de reparacién de los 12 departamenios ubicados en Socaire N°® 311-Nave
Poniente, poblacién “Valle de 1a Luna”, Comuna de Quilicura. Este monto no incluye Valor Pro forma ,
ni cubierta caja escala .

Establézcase que ¢l presente contrato se regird por las Bases Generales Reglamentarias para
Contratacién de Obras de Edificacion y Urbanizacién del MINVU D.S. 236/02 (V y U) en adelante el




REF: Progréma Movilidad Habitacional

Contrata por Trato Directo.
COBIERNO DE CHILE Reparacién 12 departamentos
VT SOCAIRE N° 311-P-Pobl. Valle de la Luna
SERVIU

METROPOLITANG Comuna : Quilicura

Reglamento;, por el D.S. N° 127/77 (V y U), Reglamento del Registro de Contratistas del MINVU y
sus modificaciones, por el D.S. N° 47/92 (V y U) Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
Bases Administrativas Especiales. Aclaraciones y Especificaciones Técnicas y todo lo sefialado por la
Resolucion N° 223/04 y demas disposiciones atingentes a esta materia, los que se dan como conocidos
por el contratista. ‘

3. Déjense establecidas las siguientes condiciones especiales que regirén este contrato:
a) Plaze de ejecucion: serd de 150 dias corridos a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno
b) Multas: Se aplicaran segan lo establecido en el Reglamento. D.S. 236/02 (V. y U.).

c) Garantia: la garantia por el “fiel cumplimiento del contrato” estara constituida por una Boleta Bancaria
de Garantfa por un valor de UF 127,50.- (3% del monto del contrato) y se tomaré por un plazo que
exceda a lo menos 30 dias del plazo de término de las obras y deberd mantenerse vigente hasta que
sea canjeada por la otra boleta equivalente al 3% que indica el Articulo 126 del Reglamento para
“garantizar el buen comportamiento de las obras y su buena ejecucién”. ‘

El plazo de garantia por la buena ejecucién de las obras ser4 de 2 afios contados desde la fecha fijada
como término de las obras. Este plazo de garantia se entiende sin perjuicic de la garantia legal de 5
afios a que se refiere el Art. 2003, inciso 3° del Codigo Civil, el que se contara también desde la fecha
de término de las obras, indicadas en el Acta de Recepcidn. Ademds, e! contratista debera presentar

. antes de suscribir el contrato, 14 P6liza de Seguro que se indica en el Articulo 51 del Reglamento, por
el 3% del valor total dei contrato, el que debers permanecer vigente hasta la suscripcion del Acta de
Recepcion de las Obras.

d) Estados de Pagos: Los estados de pagos seran determinados por la L.T.0. a través del presupuesto
compensado y formulado de acuerdo al avance de las obras. Se formularén estados de pago cada 28
dias con 1a posibilidad de formular pagos de las obras ordinarias cada 14 dfas y serdn pagados siempre
v cuando se encuentren vigentes tanto la Boleta y Garantia del fiel cumplimiento del Contrato y Poliza -
de Seguro. ‘

4. La Sub Direccion de Finanzas del SERVIU Metropolitano pagard a CONSTRUCTORA ICALMA S.A.
(RUT: 96.992.260-6) la cantidad de UF 4.250.- IVA incluido, ( Cuatro mil doscientos cincuenta
unidades de fomento) mediante Estados de Pago, los que llevaran la firma dei Contratista o su
Representante Legal, de la LT.O. y del Jefe del Departamento de Obras de Edificacion.

5. Establécese que el contratista, en virtud de la aceptacion de los términos de la presente Resolucién que
hace ante Notario Publico, declara que:

a) Renuncia, en virtud al fin social que persigue el SERVIU Metropolitano, en su lab'or. constrgc?iva, al
derecho legal de retencion que tratan los Art. 554 y siguientes del Cédigo de Procedimiento Civil.

t) Seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en el curso de los trabajos o con
. ocasion de ellos, como igualmente, todo lo concerniente a la seguridad, Leyes Sociales, reglamentos y
crdenanzas vigentes o que se dicten en el futuro y que tengan relacién con esta clase de trabajo.

¢) Todo accidente que ocurra en la obra serd de su exclusivo cargo y responsabilidad y en ge-nerai, ‘if?dﬂ
gastc o pago de cualquier naturaleza que se produzca por causa o con ocasion de estos trabajos, sera de
su cuenta y riesgo, quedando SERVIU libre de toda responsabilidad al respecto.

d) No tiene derecho a cobrar indemnizacién a SERVIU, ni podrd pedir modificaciones del contrato por
perdidas, averias o perjuicio que dichos trabajos causen, ni por alzas que pueda ocurrir_en el precio de
los materiales o jornales, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquier circunstancia no
prevista en forma expresa para este contrato.

e) No tiene derecho a pedir aumento de precio por el empleo de materiales de mejor c.:alidad que 10s
establecidos en los antecedentes de la Propuesta, si asi no autorizare y ordenare por escrito ia autoridad




REF: Programa Movilidad Habitacional

Contrata por Trato Directo.
j Reparacion 12 departamentos
SERVILI SOCAIRE N° 311-P-Pobl Valle de la Luna
AE 4 Comuna : Quilicura

METROPOLITANO

competente de Servicic que corresponda.

f} La Recepcion Definitiva de ias Obras no lo exonera de la responsabilidad que le corresponda como
constructor de fas obras.

g} El incumplimiento de su parte a cualquiera de las obligaciones que le impone el contrato da derecho a
SERVIU Metropolitano para disponer su resolucién inmediata administrativa con cargo, hacer
efectivas la garantia que le fue exigida, hacer valer los demds derecho y acciones que competen a esta
Institucion con arreglo a disposiciones legales y reglamentarias que rigen esta,

6. Déjese constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N° 355 (V y U) de 1976, los
términos de la presente Resolucién aceptado por el contratista ante Notario y protocolizada, constituyen
tas obiigaciones reciprocas de las partes y tendran mérito ejecutivo.

7. La Sub Direccién Juridica de SERVIU Metropolitano debera ejercer las acciones conducenies para
perfeccionar el respectivo contrato de construccion.

&  Déjese constancia que las parnes contratantes para todos los efectos legales derivados de este contrato
fijan su domicilio en la ciudad de Santiago.

Impltese ¢l gasto hasta la suma de UF 10,00.- - al ftem 31.02.004.30012781-0 del presupuesto vigente
de! Serviu Metropolitano , aprobado por Ley N° 20.232/07 para el 2008, la diferencia se imputaré dentro
de! plazo contractual.

A

ANOTESE Y COMUNIQUESE
o N g
/I /
o M?;,,, i *f /
o »‘;« 5“} h
P JrA— s m;:z».....»ﬁm“"""‘“'w/
ANDRES SILVA GALVEZ

DIRECTOR SERVIU METROPOLITANO (S)

GRA/ICC/LAMM/PSIA
DISIRIBUCION:

- DIRECCION SERVIU METROPOLITANO
- SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO
- UBDIRECCION JURIDICA
, - SUBDIRECCION DE OPERACIONES HABITACIONALE}’
. - SUBDIRECCION DE FINANZAS
- MINISTRO DE FE SERVIU METROPOLITANO
- DEPTG. DE PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
- DEPTO. DE CONTABILIDAD
- DEPTO. OBRAS DE EDIFICACION
- UNIDAD DE PROPUESTAS
- SUB DEPARTAMENTO PRESUPUESTOS
- SUB DEPTO. CONTROL DE EGRESOS .
- SUB DEPTO. CONTRATOS DE CONSTRUCCION (8}
- DEPTO. DE ESTUDIOS
- UNIDAD DE PROPUESTAS
- REGISTRO DE CONTRATISTA MINVU

a349




REF: Programa Movilidad Habitacional
Contrata por Trato Directo.
Reparacion 12 departamentos

GOBIERNODE CHILE SOCAIRE N° 311-P-Pobl.Valle de la Luna
BERVEQ ' Comuna : Quilicura
METROPOLITANG

- OFICINA CONTRALORIA SERVIU ]
- IMP.INT. SUB DIRECCION DE FISCALIZACION
TEATINOS N° 120 PISO 3° SANTIAGO
- LA:
CONSTRUCTORA ICALMA S.A.
LOS NOGALES N°9389-FONO:558.0482.LA CISTERNA
- OFICINA DE PARTES




Seiior: j , 4 7
Jorge Catalan C o
Jefe Departamento Obras de Edificacion e d
Serviu Metropolitano

Presente

De nuestra consideracion:

Por la presente, me permito informar a usted que con fecha, 18 de
Febrero de 2009, se han desocupado los departamentos del Block de Calle Socaire N°
311 de Poblacién Valle La Luna Quilicura, contratado segin resolucion n°® 8382 del 29
de Diciembre de 2008

Por lo tanto con esta fecha se dara inicio a los trabajos
correspondientes.

De acuerdo al Acta de entrega de terreno, el plazo es 150 dias
corridos, el cual empezé a regir el 30 Diciembre de 2008 y la fecha real de inicio de los
trabajos fue el 18 de Febrero de 2009, es decir 51 dias corridos después.

Por lo dicho precedentemente solicitamos a Usted un aumento de

plazo de 51 dias corridos y mayores gastos generales.

Sin otro particular y esperando una buena acogida a la presente,
saluda atentamente a Usted.

Santiago 20 de Marzo 2009

LOS NOGALES 9389 - FONO/FAX: 558 0482 - LA CISTERNA - SANTIAGO

E-mail: constructoraicalma@yahoo.es




GOBIERNO DE CHILE

SERVIU

METROPOLITANO

ANT. : Resoluciones Exenta N° 8382/08.

Nota de fecha 20.03.09. de Constructora
ICALMA y Memorandum N° 18 de fecha
20.05.2009.del PPMH.

MAT.: Solicita autorizacién para conceder un
aumento de plazo contractual de 51
dias corridos y pago de mayores gastos
generales.

SANTIAGO,
A : DIRECTOR SERVIU METROPOLITANO
DE : SUBDIRECTOR DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO

Como es de su conocimiento, por Resolucion Exenta N° 8382 del 2008 se contraté
con la Constructora ICALMA S.A. las reparaciones de 12 departamentos en el block
ubicado en Socaire N° 311-poniente de la poblacién “Valle de la Luna” comuna de
Quilicura en la suma alzada de 4.250.- UF. con un plazo de 150 dias corridos.

Por Nota de fecha 20.03.09 , la Constructora ICALMA S.A. informa que con fecha 18
de Febrero 2009 se ha desocupado la totalidad de los departamentos del block ubicado
en Socaire N° 311-poniente de la poblacién “Valle de la Luna”, por lo cual solicita una
ampliacién de plazo de 51 dias corridos con derecho de cobro de mayores gastos
generales.

Por razones de fuerza mayor, ajena al Contratista y al SERVIU Metropolitano, con fecha 18
de Febrero 2009 se logré la desocupacién de la totalidad de los departamentos del block
ubicado en Socaire N° 311-poniente de la poblacién “Valle de la Luna”- Quilicura, lo que
es ratificado por el Jefe Equipo Plan Piloto Movilidad Habitacional mediante Memorandum
N° 18 del 20.05.2009.

Por esta razén se hace necesario otorgar el aumento de plazo de 51 dias corridos con
derecho al cobro de mayores gastos generales, los que, de acuerdo a las mismas bases DS
236/02 Art. 89 y 90, ascenderia a la suma de 90,78 UF. Exento de IVA. seglin el siguiente
célculo :

- Monto del contrato sin IVA. =3.571,43.- UF
- Indemnizacién diaria : 3.571,43 UF * 0,5/1000 = 1,78.-UF
- Indemnizacion total : 1,78 * 51 = 90,78.-UF




Por lo antes expuesto, es opinién de esta Subdirecq}ién,_ que corresponde conceder a
la Constructora ICALMA S.A. el aumento de plazo solicitado de Sldias corridos con
derecho a cobrar mayores gastos generales, si no ;es otro su parecer , lo que haria
que la fecha de término contractual ampliada fuereiel 20\071,12009.

P

i
%” ; \ Y
Saluda atentamente a Ud. P A

\

SUBD

Incl. : Nota de fecha 20.03.09 del Ctta.
Memorandum N° 18/09 del PPMH.
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ISTRIBUCION ;
SR. DIRECTOR SERVIU METROPOLITANO

)
Y-
\

- SUBDIRECCION DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO
- DEPARTAMENTO OBRAS DE EDIFICACION
- ARCHIVO

. 3884




MEMORANDUM N° 18

A : SR. JEFE DEPARTAMENTO OBRAS DE EDIFICACION
DE  : JEFE EQUIPO PLAN PILOTO MOVILIDAD HABITACIONAL
MAT. : Responde su Memorandum N° 3221/ 2009.

Demora en desocupar Socaire 311.

Pobl. Valle de 1a Luna, Comuna de Quilicura.

. FECHA: Santiago, 20 de Mayo de 2009

En relacién a su Memorandum de Ia Mat., confirmo la efectividad de la demora en desocupar la
totalidad de la nave poniente del edificio ubicado en Socaire N° 311 de la poblacién Valle de la
Luna, Comuna de Quilicura, debido a Ia negativa para trasladarse de la propietaria del
departamento A - 11, delegada del Block , Sra. Frida Alvarado, quien debia arrendar una
vivienda y sélo desocupé el 18 de febrero del 2009,

Saluda atentamente a Ud.

GOBERNT DF CHILE
L MRSTERO DE VMO

, ¥ URBANISHD
-~ STRVIY METRGPOLTAND.

S
I
<,

. o Arquitecto
Equipo Plan Piloto Movilidad Habitacional

CMM.cmm
Ce.: Destinatario.

Sr. Patricio San Juan A.
Archivo




