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SERVIU METROPOLITANO ° HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
SUBDIRECCION DE PAV. Y O. VIALES

UNIDAD CONTROL DE GESTION RESOLUCION EXENTA N° /

N° INT.: 571

N° SDP:6330 SANTIAG@,G 9 7 6 . 7 OCT O 9
CONSIDERANDO: s

a) La Resolucion N° E-3664 de 26/05/2009 que contraté con CONSTRUCTORA INTECPA

b)

c1)

c2)

c3)

c4)

d)

LIMITADA la ejecucién de las obras de 2 Paraderos especiales en Avda. Manquehue frente a
Clinica Alemana y Avda. Cardenal José Maria Caro, Estacion Cal y Canto del Metro, Comunas
de Vitacura y Santiago respectivamente, en la Suma Alzada de $132.146.055, y con un plazo
de ejecucion de 60 dias corridos a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno;

La Resolucién N° E-5223 de 31/07/2009 que aprueba disminucion de Obra por $1.287.250, la
1° liquidacion de Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias por $6.957.900 y $280.200
respectivamente y ampliacion de plazo de 15 dias corridos;

El analisis de los siguientes rubros de la recepcién que permiten su aprobacion:

Pase dela |.T.O.: La solicitud del contratista (Folio N° 17 del Libro de Inspeccion) de fecha
18/08/2009, y el Ord. N° 5210 de 19/08/2009 del Director de Obras, en
que informa que se otorga el pase para la recepcion de la obra con
fecha 17/08/2009.

Acta de Recepcion: de fecha 24/08/2009, con observaciones, las que fueron subsanadas
dentro del plazo otorgado por la Comisién Receptora segun consta en
Memorandum N° 6300 de fecha 31/08/2009 del Director de Obras.

Certificados Entregados:

- N° 4260 de fecha 06/08/2009, Inspeccién Comunal del Trabajo Santiago Oriente.
- Nota de 16/08/2009 en relacién a los consumos de servicios basicos

Estudio Cumplimiento de Plazo:
Plazo contractual Res. N° E-3664/2009 : 60 dias corridos
Ampliacién de plazo Res. N° E-5223/2009: 15 ° ¢

Total Plazo contractual : 75 dias corridos
Fecha Inicio :02/06/2009
Fecha Término Contractual :16/08/2009
Fecha Término Real :17/08/2009
Tiempo Empleado :76 dias, con atraso de 1 dia

La Resolucién N°1600 de 30/10/2008 de la Contraloria General de la Republica que establece
normas sobre exencién del tramite de Toma de Razén; :

El D.S. N° 33 (V. y U.) de 2009, que me nombra Director del SERVIU Metropolitano y las
facultades que en tal caracter me competen con arreglo a lo preceptuado en el D.S. N° 355 (V.
y U.) de 1976, Reglamento Organico de los SERVIU, dicto la siguiente:

RESOLUCION

Apruebase la Recepcién de las obras del contrato suscrito con CONSTRUCTORA INTECPA
LIMITADA por Resolucién N° E-3664/2009.-

Déjase establecido que las obras se terminan con atraso de 1 dia, cuya multa ascendente a
$138.097 fue descontada en Estado de Pago N°4.-

La Subdireccién de Finanzas devolvera a CONSTRUCTORA INTECPA LIMITADA las Boletas de
Garantia del Banco de Chile N° 090314-3 y 090119-1 por 188,68 U.F. y 10,50 U.F.
respectivamente, previa entrega por parte del contratista de otra boleta de garantia por
197,19 U.F. (3% del monto del contrato y sus modificaciones) por concepto de Buen
Comportamiento de las Obras y Buena Ejecucion, la cual tendra una vigencia minima hasta el
17/08/2011. , 013281
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REF. :APRUEBA RECEPCION 2
PARADERQS ESPECIALES, VITACURA
. Y SANTIAGO
CCTA. :CONSTRUCTORA INTECPA LTDA.
4.- El contratista debera suscribir ante notario publico tres ejemplares de la presente resolucion y

protocolizar ante el mismo notario un ejemplar, siendo de su cargo el costo que ello signifique.

5.- El cumplimiento de la presente resolucién no afecta al presupuesto vigente del SERVIU
Metropolitano.
Proyecto: 31.02.004.30061005-0

ANOTESE Y COMUNIQUESE

TRANSCRIBIR: ,
- DIRECCIOF«I'SERVI ETR LITANO
- SUBDIRECCION PAVIM.,Y O. VIALES
- SUBDIRECCION JURIDICA

- MINISTRO DE FE
. - DEPTO. DE CONTABILIDAD

- SUBDEPTO. PRESUPUESTO
- DEPARTAMENTO OBRAS DE PAVIMENTACION
- SECCION CONTROL DE EGRESOS
- SECCION ANALISIS CONTABLE
- OFICINA CONTRALORIA SERVIU
- CONSTRUCTORA INTECPA LTDA.

AVDA. ELIODORO YANES N° 2777 PROVIDENCIA
- OFICINA DE PARTES
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* SERVIU METROPOLITANO « . . '
* SUBDIRECCTON:PAVIM. ¥ O. VIALES ~

« .

. HOY SE HA DICTADO LA SIGUI

a)

'UNIDAD CONTROL DE GESTION : ' - RESOLUCLON EXENTA N°
- N®. : : - ‘ g

CONSIDERANDO: . . .. : L . |

<INT 2324 - : o .
8DP.:2378 ST 2:'.7ﬁmm®, O3G@&

La necesidad de contratar las obras de 2 paraderos especiales en Clinica

Alemana y Estacién Cal y Canto, neceégarios para atender la alta demanda de
pasajeros en ‘los lugaree indicados y evitar accidentes tanto vebiculares

. como peatonalés, dado que los usuarics bajan a la calzada para esperar los

‘buses, fundamento que amerita. calificar de emergencia su ejecucisn en virtud

'de lo .dispuesto en la letra ¢) del Art. 3 del D.S. N° 236/2002(V. ¥y U.} ¥
- sus modificaciones; : -

‘El. Ord. N° 2482 de '27/04/2009 de la Subdireccién de Pavimentacién y Obras

““Viales €n que se solicita declarar de- emergencia y contratar estas obras por
Tratd Directo, y.e1~V°B?~e$§ampado-por-e1 infrascrito he dicho documento;

c)

d)

.e)

El Presupuesto de CONSTRUCTORA INTECPA LIMITADA de 06/05/2009;

"EI Ord. N° 2807 de 07/05/2009 de 12 Subdireccién de Pavimentacién y Obras

Viales, en que solicita autorizacidn para contratar mediante Trato Directo
los "~ trabajos con CONSTRUCTORA INTECPA LIMITADA en la suma alzada de

©$132.146.055, y la conformidad estampada en dicho documentos
.iLa Resiolucién N° 1600 de 30/10/5068 ‘de la Contraloria General de la

. . Repiblica que establece normas sobre-exengiﬁn del trimite de Toma de Razbn;

gy

KL

“Apruébanse lbg‘Térmiﬁds'de Referéncia; cuyo texto es el siguiente:

‘El D.S.' N".i3 (v. f U.)fdé 2009, qué-me nombra Director del SERVIU

_Metropolitano y las facultades que en tal caricter me competen con
‘arreglo a lo preceptuado en el D.8. N° 355 (V. y U.) de 197

6, Reglamento
Orginico de los SERVIU, dicto la siguiente:

>

e

. AmEOLUCION

" DECLARASE - de ‘Ewergencia y Eximase de Trémite de Propuésta la contratacitn

.de las obras materia de este acto administrativo.-

TERMINOS DE REPERENCIR

. PRJECUCION 2 PARADEROS SSPKCIBLBQ VITACURA Y SANTIAGO"

1.- GENERALIDADES:

"La presente licitacién privada, se refiere a la urgente necesidad de
ejecutar 2 paraderca especiales; , eun Avenida Manquehue frente a Clinica
Alemanha, comuna de Vitacura y en Avenida José Maria Caxo, Eetacifn Cal y
Canto’ del Metro, comunz de Santiago, necesarios para atender la alta

. demanda de pasajeros en los lugares indicados y evitar accidentes tanto
vehiculares como peatcnales, dado que los usuarios bajan a la calzada para
espera¥ log buses. : .

‘Las principales actividadés que se contempla desarrollar son la ejecucidn
de las obras necesarias para la implementacién de los 2 Paraderos
Especiales. .’ . . .

- Las cbras y su respectivo control de calidad, se deberad materializar de de

- acuérdo a- las especificaciones técnicas contenidag en el Manual de
Pavimentacién y Aguas .Lluvias, aprobado por ©. de 8. N° 549 de 28/10/02,
que forma parte integrante de esta licitacifn y que se entiende conocidas
por los oferentes.. ) ' : ' :

2,- DESCRIPCION DEL FROYRCTO

. 2+1.--OBRAS CONTYEHPLIDAS

Las - obras Contempladés incluyen la ejecucién de todog los trabajoe
indicados ‘en 1l0s plancs y -especificaciones técnicas de la presente
licitacidén las que se deber&n entregar ‘perfectamente habilitadas para su

cperacién al término del plazo de éjecucibm.

-Lae.cantidades de obras deben ser detérminadas por el proponente, teniendo
;80lo valor ilustrdtivo las cantidades de obras indicadas por el Serviu en
los antecedentes adjuntos, en atencién al Art. 32 del Reglamento.
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;._f'.7; 2.1.1 Paradero Bspocial C I . o “’ £

".Las obras a considerar paza la ejecucion de los Paraderos Pspeciales 8\}‘”hsoﬁﬁ
las sigulentes.. :
. Plataforma Anden,.se'refiere a las obras necesarzas .para 1mp1ementar el
S T érea de anden y los:cierros que conforman los paraderos espec1ales,
. especlf:.cados én los planoa 2néxos .
‘ S Estructurac1on de Refuglos se refiere a 1a provxs16n e instalacién de la

‘estructura del. refugio, cuyas -caracteristicas geométricas eatricturales Yy
especxflcariones técnlcas ge indican en plano “anexo.

- Lumlnarza Peatohal, ‘se refxﬂre al suministro, instalacién y habil;tacién
‘de. las 1um1narias cuyas especificac1enes Técnicas se dﬂtallan en ' planoc
anexo

S Demarcac16n ¥ Senalxzacnén, se refleze a la ejecucidén de la
demarcac16n de parada de Buses .

Especies Arbéreaa, Be refiere a la extraccién ‘de las especies existente
S a fin de permitir lae. obras - ‘proyectadas y su ‘postérior reposicibn, cuya
L ublcaclon esta :definida eén los ‘planos, anexos...

"2.2 HODIPICACIORES DE PROYECTO

T “Las modificaciones de. contrato relaClonadms con egtas modificaciones de
P “proyecto deberfin ser aprobadas por 1la autoridad competente, segin 1o
e ’establecido en los art. 101, 103y 104 del D.S. 236/02. - -

3.- PRBSEWTBCIOH DE La OFERTA‘

- Todos los antecedentes se entregar&n en sobre cerrado en el gue &e

' S eetamparé el nambre del prcponente, con la ident:xficac;én de la Obra
) . consultada. : . : , .
(;_V:;ff 3. 1.- Documentos Apexos : ;r.”

! . . - .

T " BY- Formato de Capacxdad Econémlca .(el décumento tipo se encuentra

-1 .. .7 incorporado’ ‘én ‘los. anexos’ de l& Licitacién) y el Certifidado de

+ . . . Inscripcidn en ‘el RENAC - {del - RegleLro ‘Nacional de Contratistas cuyo

- ¥ © vércimiento _supere - al “menog 15 dias la fecha de apertura de la
-Llc1tacxén) debera entregarse dentro del sobre de 1a oferta econdmica.

‘o

L A zvnnuaczon nn LAS OPERTAS .
- 4. 1 c:ita:io v Eonde:acién

Se cons1derara a1 momento de evaluar a los cferentes, la oferta econdmica.

CORCEPTO T DONDERACION
Oferta Econémlca e ] . T 100%

: 4 2 ofarta Bconémxcs

) precio de] contrato correspond1ente a la Llcitac16n se expresaré& en $

‘ st (pesos) moneda nacional .y corresponderi a.obra totalmente terminada, €

-, incluira todo. gasto gue ' irrogue =1 cuiplimiento del contrato, sea éste
'_dlrecto, 1nd1recto ©a causa de él

'Los valores del contrato’ Be . encuentran expresados en § (Pegos) y no se
contemplan reajustas de ﬁingun tipo. .

.- PORMAS DA PAGO ,
el Los Estados de. Pago . de 108 contralos serén determinados por la I. T. 0., a
S * través del presupuesto VA confeccionados de acuerdo ‘al avance de las obras.
Se formularén Estados de Pagos cada 28 diag, con la posibilidad de
presentar los pagos de las obras ordinarias cada 14 diae.

o se adjuntara.’ a -log’ Estados de Pago’ el c¢ertificado de Cumplimiento de
' '+ . obligacioneés Laborales y Previsionales de 1la respectiva Inspeccidn del
Trabajo. Para el primer estado de pago ge adjuntara ia copia del contrato

y ‘el acta de Entrega dé Terreno.

Los Estados de ;Pago para las diferentes modal;dades ge sujetaradn a lo

.= . dispuesto en el TITULO VI del Reglamento (D. S. 236/2002 V. y U.}.
vﬁf? . BL. oferente debera acreditar la adquiszc;én de los &ridoes correspond1entes
2" a la- obra 'y . el pago del traslado de- sscombros a los depdsitos

%, v, autorizados, . para que - las respﬂct;vas partidas de obras puedan ser
'« . congideradas en ios Estados de pago. |

e




i .
e M e

g ST Joeaks
" A . 5t N . . B

§.- PLAZO#

¥
‘a T e e [ . N P . oo
‘ El plazo de ejecucidén dé lasg obras seréd contabilizado en dias coryj % SARIA &
. @ . _contar del Acta de Fntrega del Terreno.. El plazo miximo de e]}ecucpon Qﬁ%aﬁo
ved. . las obras serd de 6C dias. Lo - . . v Qw d?
' En dicho plazo maximo, las obras’  deberin estar en condicicnes Heno 0%

éntregarse al uso pGblicd, libres de _esconbros, excedentes u ot ros

' materiales que entorpezcan el trénsito peatonal y vehicular, ¥ recibidos
por el Servicio. s ) . ‘

. i .En .caso. de atrasc, en la entrega oporturia de las obras, se aplicard la

T multa indicada en el ‘punto 8 de.este documento, establecida conforme al

" Art. 86 del Reglamento. . . -

“. . BL Contratista y el I. 'ff"o,-deberah tenér presente especialmente lo
. dispuesto en 158 Art.. 59, 77, 86, 87 y 94 del Reglamento.

.“La entrega del téerrenc ae ‘efectuard en -un plazo no superior a 3 dias

- h&biles, contados deede la fecha de Protdcolizacibm del contrato, siendo

de . responsabilidad del Adjudicatario présentar oportunanente una copia

‘legalizada a4l Dpto. -de Obiras ' Pavimentacidn y concordar con el Jefe

.7+ .respectivo o el I.T.C. el ‘evénto dentro del plazo indicado, fijéndose a la

2. ., " vez un plazo de 3 4ims hibiles desde él dia de ‘ingreso a Oficina de Partes

" “SERVIU de la Resoluéion tramitada por - Contraloria, para legalizarla ante
Notarioc. I R .

7.- BOLETAS DE GARANTIA .
'La ‘garantia por “fiel cumplifiento del contrato” que se€ establece en el
... 'Art. 50 del Reglamento, sex& de un 3% del monto .del contrato, se tomard
oo, . por un. plazo que exceda a i6 menos en 30 dias el plazo de término de las
. - Gbras y debetd manteperse vigente hasta gque sea canjeada por Ala boleta
© . . equivalente al 3% que: indica el Articulc 126 para “garantizar el buen
L. . comportamiento de las obrag y.su buena ejecucibn”. . )
I"El plazée de garantia por buena -ejecucién de las obras serd de 2 afios,
. .-contados desde la fecha fijada como de término de las obras. Este plazo
- de garantia ce entiende sin perjuicio de la garantia legal de 5 afios a que
‘ge refiere el  Art: 2003, inciso 3° '~ del C6digo Civil, el que se
- contard ftambién desde -la fecha de términc de lae obras, indicada en el
Acta de. Recepeidn., e Lo . _ . .
“‘En cago . que Se dispénga ‘la ejecucién de Aumentos de Obra uw Obras
. ~  Extraordinarias, el contratista adjudicatario debera caucionarlas con una
& . garBintia equivalente al 3% del. monto de ellas y .para su devolucién se
.. .aplicaréd - el mismo procedimiénto indicado anteriormente, Y debera
_mantenerse vigente hasta gue sea canjeada por .la équivalente al 3% de lase
modificaciones correspondientes.. S )
' Ademas, el contratista debera préSentafi"ta§‘pm suscribir el contrato, la

Péliza de Sequro queé se indica en el Articulo 51 del Reglamento, por el
3% del valor -total del contrato, la gue deberd permanecer vigente hasta la
. suscripeidn del Acta de Recepcién de las Obras.
. El .cohtratista adjudicatario deberd presentar todas las garant@as ya
. ..mehcionadas y la p&liza expresadas en Unidades de Fomento y extendidas a
‘nombre dé “SERVIU METROPOLITANOC *. o -

8.~ NULTAS

o ~ 8,1.-Se aplicard una multa de 5 U. F. diarias en caso de incumplimiento
;.0 -de ordenes de la I.T.0. registradas en .el Libro de Obraa; de 2 U. F.
= 7 ‘dlarias por incumplimiento en la preséntacién del Organigrama_u_Escructuga
Organizacional y negarse a proporcionar datos que se le scliciten, segun
_-lo indicado en los Art. 59, 77 ¥y 94 del Reglamento; de 2 U. F. por cada
 ausencia no justificada de algin profesional y de 2 U, F. a1 el avance de
~ _.las obras se encuentra mis de un 10% bajo los % acumulados en cada periodo
- "de 28 difas. [ .. 4 S . : ,

8.2.-~ - En caso que el contratista no entxegue las obras en el dia
- fijado para su termindcién, pagari una multa diaria de 1 ofco (uno por
" mil) sobre el monto del contrato primitive y sue ampliaciones. (Fijado en
. virtud del Art. 86 del Reglamento). ’
' 8.3.- Ademis, se aplicaran multas por defectos, segfin lo indicado en las
. Bepecificaciones .Técnicas del proyecto motivo de la presente licitacibn.

" . 8:&.> Sin perjuicio de las multas dispuestas en'loq incisos anteriores,
" pe aplicarSa al contratista -las sanciones establecidas en otros puntos
"del” Reglamento y no mencionadas u omitidas en las presentes Bases, O .
' cualquier otro documento que. forme parte de los antecedentes de la
Licitacifn. . o ' - _ ' ,
La aplicacién de las imultas se ‘hard adminigtrativamente, s8i1n forma de
juicio, y ese deducirin del Estado de .Pago m&s prbxzimeo por cursar (Axt. 87
© del Reglamento), o €n su defecto de las garantias del contrato:
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EL Contra.tlsta debera adoptar, durante todo el pericdo que dure la &bry
todas las medidas para evitar dafios ‘a terceros y al personal que CtX4Hp
en la obra. Igualmente deberd tomar - todas lae precauc:mnee para €
‘dafios - a la propiedad de ‘tercsros y al med:.o ambiente. durdnte
‘ construccisn de 1a obra.

' " El Contratista serd el. dnico responsable de todo dafio, de cualquier
o T ,.naturaleza, que con motivo de la. gjecucibn de la obra pe cauee a terceros,
al personal de la cobra, a la prnpledad de terceros o al medio ambiente.
Para caucionar la dobligacién del 'pago de indemnizaciones gue pudiere
R ‘corresponderle por estos dafios, el contratista deberd presentar y entregar
v una ' pbéliza de seguro equivalente al tres ‘por ciento del monto -del
" CLo contrato, ‘incluido valores pro- forma si log hubiere, Y cumplir con ello lo

: estlpulado en €l Art. 51 del D.8. 236/02. : -

El Contratlata . deberé evitar al maximo las molestias ocapionadas a la
comunldad por la e3ecuc16n de" ‘808 obras.

- El C'ont.rat:.sta debera cumpllr con "las s:.gulentee dlaposicioxjes 1ega1es,
- relacionadas con la Higiene -y - Seguridad Industrial, Trénsito y otras
‘manerlas a fines, sin que.este 118tad0 sea taxativo:’

- Ley’ 16.7447/68 del - M:.nisteno del Trabajo y Previsién Social y sus
modificaciones | "Sobre " AﬂCldentes del . Trabaje Y gnfermedades
Profesmnales" C : -

Decreto N 40/69 del M:Lnlste*;lo del Trabajo y Prev:.s:Lon Social y sue
modlflcac:.ones ;"' Aprueba Reglamento sohre ' Prﬂvencxén de Riesgos

A A 'Proies :.onales N, .
S .- . - Décreto N° 54/69 ael mesteno del Trabajo vy Prewiisién social y sus
., ;.- modificaciones . “Aprueba  Reglamento sobre la Constitucidn y

Func1onam1entos de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad”.

- Decreto N° §94/99 del’ Minjisterio de Salud. “Aprueba Regla.mento s“obre
Condlclones Sanitarias y Ambiéntales Minimas en los Lugares de Trabajo

l - . Decreto N° 50/88 del Ministerio del Trabajo Yy previsién Social “De la
. Obllgat;.én de Informar a los ‘rraba]adorel de los Riesgos Laborales”.

- Detreto N*' 10/88 ‘del . Ministerio del Trabajo y Previsién Social
"Modif1ca Decreto N° 54 de 19697,

TR -.-3.-; Ley Ne. 18 250/84 del Ministerio de Justlc:.a'“bey del Trénsa.to"

- - Decreto N° 121/82 modificado por el DS N° 20/86 del Ministeric de
Transporte ¥ Telecomunicaciones «Manual de Sefializacién y Transito”.

- - .Regolucién N° 1.826 de la Dn-eé:cxén de Vialidad de 1883. “Normas
Técnicas  para Sefializacién, Control Yy Regulacién del Trinsito, en Vias
. donde se realicen Trahajos”.

- . Decreto - N° .20 de 1986 .del :Ministerio ‘s Transportes Y
. ’;‘eleéomunicaciones. “gefiales y Demarcacicnes oOficiales de Transito”.

.- “-Manual de Sefializacién’ de Trénsito. (D.S. N°® 121, M.T.T. y T.T. de
l982) y.Db.5. N° 90 del’ 40.08.2002 del Ministerio de Transporte Y

L Telecomunitaciones que dercga el D.8. N°. 63 y aprueba el nuevo texto y
’ e : anexo del Capitulo 5¢ del Manual de Sefializacién de Trainsito.

- i»ey N° - 20.069 del afio 2005 del- Ministerio del Trabajo y Previsién
Bocial; - “Concede ‘Acciéii Publica Traténdose de Infracc:lonee a las Normas
' Relativas al Trabajo de’ Menores" ’

o= E ey N“ 18. 620,’ “Cédlgo ‘del Trabajo" " En particular ‘ritulo III *Del
aeguro Social contra R.Lesgos de Accn.dentes de Trabajo Y Enfermedades
_ Profes:.onaleq" ‘ ‘

- .. Ley N° 17,798 y mod:flcada por el DS N* 400/78, el cual fue
modificado por la Ley N° . 20.061 del afio 2005 del Min1sterio del Interior
- *Sobre Control de Armas y Explos:.vos" .

' - ' - ' Decreto N° 54/87 dél Ministerio de.Economia, Fomento y ReconstruCCifm
. . . “Requis:.tos de Segurldad para Instalaciones Y Localee de Almacenamiento de
Combuat:.ble"

.= Decreto N° 226/82 : del Mlnisterlo de Economia. Fomento ¥
Récornstruccidn *Requisitos de Seguridad para la Instalaciones y Locales de
-Almacenamiento ‘de c'ombustible”‘ '

.~ - ‘Decreto N° 379 de; 1985 del Min. de Economia. P. y Rec.. “Aprueba

.* Reglamento sobre Requia;tos Minimos de Seguridad para el Almacenamiento Y

- Manipulacidn de Combuatibles. . Liqu:.dou Derivados del retrdleo, Destinados a
Consumo Proplo"

- ° Norma N. Ch Eléct.,'4/84' Electr‘;c:.dad. wInstalaciones de Baja
Tension" '

- Norma N.S.BE.G.5 En 1971 Electrxcxdad. wInstalaciones Eléctricas de
) Corrientes Fuertes” .
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- Noyma N.S.E.G.§ En 1971 Electricidad. “Cruces y Paralelismo”.

oLl U T Y padyéte NU< 2860 ‘de 1984 dél Ministéris. de salud. “Niveles
] g _Pe:migiblgs de Ruidos Modelos Generados por Fuentes Fijas*.
- ! Decréto .N° 133 de 1984 .de los Ministerios de Salud y Minexd

; +. 7 .T. “Reglamentos sobre Autorizacién para Instalaciones Radicactivas o Equipos
‘ ., . Generadorés de.Radiaciones” ionizantes, Personal que se desempefian en ellas

'+ .. u opere tales Equipos y otras Actividades Afines”. _
© . s ies U0 DFLONS 1/69 MINSAL. Determina materias gque requieren Autorizacién

N Sanitaria Expresa” ot o - :

- . . Decreto. N°.‘2é8/94-AMINTRATBL ‘“Reglamento Transporta de Cargas
Peligrosas pér Calles y Caminos”:. e ‘

|

. 7+ - - Manual de Paviméntacién ¥ Agwas Lluvias de Serviu Metropolitano.

! .. s Cualquier accidente que afecte a.tefcérbst_ﬁotiVado por el incumplimienta
sl - de ‘éatas normas, serid de la eéxclusiva reepofhsabilidad del Contratista.

10.~ CRSION ¥ BUBCONTRATACISN

81 -7adjudicatario.no podrd ceder, traspasar o gubcontratar en todo o en
parte, ni: podra asociarss.con terderad personas sin consentimiento previo
y por escirito dado por el SERVIU Metropolitano. : :

L7 -7 sentiage, 28 de Abeil 12009,

%1, 3;+KCEPTASE" Ja-Oferta. y CONTRATASE por Trato Directo con CORSTRUCTORA INTECPA

" LIMITADA la ejecucidén de las obras 2 paraderds especiales en. Avda. Manguehue

* - fremte a Clinica Alemana y Avda. Cardenal José Maria Caro, Estacidn cal y

. Canto . del Metro, Comunasd de Vitacura 'y Santiago, "en ta Suma Alzada de
$132.146.055.- . - . ‘ : - ’ .

... ESTABLECESE que el pregerite Contrato se régirA .por las Bases Generales
“Reglamentariis para contratacién de' obras aprobsdas por D.8. N° 236/2002(V.
"y U.),y sus modificaciones,” en adelante Reglamento; por los Té&rminos de

- . " Referencia, el documento Consulta Yy planos que se aprueban por este .acto
S "ﬁdministrativo; por las Normas Chilénés_oficiales Obligatorias del Instituto

S " Nacional - de. ‘Normalizacién; ‘por el D.S. -N° 127/77 (V. y U.) y 8sus

. modificaciones; por el bD.¥.L. N° 458/75 (V. y U.), Ley General de Urbanismo

. y' Construcciones y sus modificaciones; por €1 D.8. N° 47/92 (V. y Y.},

' "Ordenanza ‘General ,de, Urbanismo y Construcciones y gsus modificaciones; por el
D.S. N° 411/48 {M.0.P.})" y . “sus -modificaciones; ypor la Ley N° 8946,
Pavimentacién Comunal y sus modificaciones; por la Ley N° 18.290/84 Ley de
Trénsito; por -el Manual de Nermas Técnicas para gafializacién, Control y
‘Regulacién ‘de T¥4ansité en vids donde se. realicen trabajos {Res.N° E-1826/83
‘del M.0.P.); por el Maniual de Sefializacién del Transito (D.3.K" 181/82) y el

i . +- D.s N°30/2002, ambos del MTTy TT; .por el Manual de vialidad Urbana Volumen
R T _-ngﬁ,RequEndacibnesépafg'élﬂpiseﬁo'defeleméntosAde-Infraestructura de vialidad
o i - 7" Urband , aprobado en D:S! Exento N* 827 (V. y U.) de 05/12/2008, puklicado
.f "+ ‘en el bDiagio Oficial de 02/01/2009;  por el Cbdigo de Normas =y

Lo .. ' Bspecificaciones- Técnicas de Pavimentacién publicacién en N° 291/%4, MINVU;

© .. - T por "-el p.8. N® '85/2007 (V. y U.), Manual de Ingpeccidén Técnica de
ST = obras; por la = Ley N? 19.300 sobre Bases Generalés del Medic Ambiente; por
' los - Manuales y otros gque indica el Art. 144 del Reglamento; por la
- Legislacidn® Laboral vigente; por la Ley N° 16.744 y €us Modificaciones y por

el Matthal de Pavimentacibn y’ Aguas Lluvias.- -

5. DEJANSE .éstablecid#s,' >¢ntre otras, las siguientes condiciones
B P Especiales que regirfn este contrato: .
- 4) Profesional en obra:-

PR .. “Profesional Residente:@. un -Cohatrhctor Civil, com asistencia
s 4., pexmanente, el gue debe tener éxperiencia minima de 3 anoe? en obras

viales urbanas.- U7 L L, .
Dicho profesional podra serd ejercer las labored de implementacifn del
.siptema de autocontrol. : ' '

- b} Multa por atrasgc y otras sariciones: ' Por cada dia de atraso en la
.. entrega de las Obras, se aplicara uhs multa diaria equivalente al
1o/oo {uno por .mil) del monto ‘primitivo del Contrato Yy 8us
o ampliacdiones, . :'% L . o0 o _
Se-aplicaran lag multas éstablecidas en el los Arce. 59,77 y 94 del
Reglaménto, de 5. U.F. 'diarias peor incumplimiento de la ordenes
4. . .  registradas en el Libro de Inspeccifn y de 2 U.F. diarias por
e B incumplimiento en la presentacién de la Estructura Organizacional y
‘ © - *.  por ausencia injustificada del profesional.-. . .
‘Cuando corregponda - se aplicaran las sanciones establecidas en el
Reglamento'_ . [N ".,43-‘,’;.. ‘e k - o . : '

e
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¢). ..Pagos : . Las.obras ejecitadas’ ge' pagarén mediante  Estados '-§%ago

. -que se cursarin deacuerdo al Reglamento.-

d) . -Programacién Financiera: - deberi ser entregadia por el Conb

[+ ."déntro de los tred dias hibiles sigiuientes a la fecha de tram
" del presente acto administrativo, junto ¢on el reespectivo Progr
-~ Trabajo.- ot S

‘@) .. Garxantigs: . El. - Contratista éﬁtregaraﬁﬁ;evi a 1la firma del .

-~ ! Contrato, una Boleta de. Garantia . bancaria a--nombre del SERVIU

" 'METROPOLITANO ascendente a 138,68 U.P. (3% del monto del Contrato).

. la’ cual se tomari  poér-un plazo.que exceda a lo menos en 30

. dias - el plazo. dé término de las obras y deberi mantener vigencia

hasca que sea canjeada por ‘la ‘'boleta eguivalente al 3% del

.. valor .' total  del Contratc a que se refiere el Art. 126 del
- Reglamento.- - s o '

El plazo de garantia de  las obrus serd de 2 afios, contados desde

.la fecha de término de ellas.- A

ﬁAdeﬁéé.ei[adjudicatafiéﬂdebefé constitvir una P&liza de Seguros por un
smonto de 188,68 U.F.{3% - del monto, “del Contrato), la que debera

“peérmanecer vigente hasta la- suscripfiém del’ Acta de Recepcidn de las
<. Obvas.~’ Lo e Y . '

‘£) * ‘Plazo de ejecudiém: - El plazo de ejécucién de las obras serd de 60

- - dias corridos a contar de la fecha del Acta de Entrega de Terreno para
" las obras civiles. . o : :

.gilfAnticigos: No se‘consulté otorgar anticipos de‘ningﬁn tipo.-

h) - Para la récepcidn -de las obras se deberan presentar los siguientes

documentos: . .. . - R _ .
-Certificado de .Inspeccién del Trabajo correspondiente que acredite
que no existen.reclamos pendientés 'de indole laboral, Y certificado
de la inmstitucidn. provisional correspondiente gque acredite que no
registra deuda. provisional “por sus trabajadores, relativos al mes que

. ‘precede al de recepcibn de las obtas. ) . , .

- -Comprobantes, boletas o facturas por pagocs de servicios basicos (agua
" ¥ luz) de la instalacibn de faenas, © en su defecto declaracidén jurada
-,.avalando la propia provisidn de estos gervicios. - -

‘Previp a la Buscripcién del Contrato el adjudicatario debera
‘acreditar - . . mediante . certificzdo  emitido  por una Empresa
espécializada que no registra doctmentés protestados - ni deudas en
.mora, - debiends . -tener una  ° vigencia  contemporinea  a dicha
“protocolizacisn. i, o S -

s v LA - ‘ v A )
‘La Entrega de Terreno se efectuara .en un plazo no superior & 3 -dias
contados deade la fecha-de-protocelizacidn de la presénte Reso}ucién.

-. - Dicha ~protocolizacién deberi efectumrse en un.plazo no superior a 3
- . dias habileés a contar de la fécha dé tramitacifn del presente acto

“administrativo.- . AR ‘

‘6.7 La Subdireccién de Finanzas - &el SHERVIU METROPOLITANO  pagaréd a
- CONSTRUCTORA INTECPA LIMITADA hasta la suma de $132:.146,055, mediante
Estados de Pago dque . formulard la I.Ti0.; y que llevaréin las Firmas del
Contratigta © su tepresentante Legal y del Jefée del Departamento Obras

de Pavimentacibn.- -

7. 'DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de la aceptacitn que
" . ' de los términos de la presente Resolucifén haCe ante Notario Pblico,
declara que: : .

_a) ‘ ‘Renuncia, eh virtud del fin social due persigue SERVIU METROPOLITANO,
#  en su labor constructiva, al derecho legal de retencifn que tratan lom
Articulos N° 545-y giguientes del C6édigo ce Procedimiento Civil.-
Seran de su cueritd 168 perjuicios que puedan. ocasionar 'a tercerod en
- @l curso de.los trabajos o con ocagidén de ellds, como igualmente todo
"io concernieénte’a .la seguridad,  leyes sociales, accidentes del
trabajo, . ‘impuestos .y ‘contribuciones fiscalea Yy qunlcipales y en
. general, con .las leyes reglamentos Yy ordenanzas vigentes o que ge
" dicten én el futuro y que digan relacién con esta clase de trabajos.-

b} Que todo accidente que ocurra én la Obra serd de su exclusiva
. 7+ responsabilidad y cargo y que, -en general todc gasto O pago Qe
. cualquier naturaleza que sea, que se produzca por causa o con ccas;gn
- .de estos trabajos, serd de su exclusiva cuénta y rilesgo, quedando
" SERVIU METROPOLITANO libre de toda respcnsabilidad al respecto.-

e
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: Lo LT e . REF.. BJBCUCION 2
sl e T h ESPECIALES VITA
e oy g ' .. BANTIAGO.-

R é'r'rA.: CONSTRUCTORA INTECPA

" Que no tiene derecho a cobrar indemiizaci’én al SEF.VIU METROPOLLIANS
- podrd pedir modificaciones del -contrato por perdidas,
perju:.cios que dlchos trabajos ‘caugen, ni

por¥ las alzas gie puedan ocurrir en el precio de los materiales o
jornales, si ellé no. as ha pactado expresamente, ni por cualquiera
otra mrcunstancxa no prevmta en foma expresa para dicho contrato.-

" 7d). 7 oue ho tiene - derecho a -exigir aumento de precio por el empleo de

: materiales de mejor calidad que 1los establecidos en los antecedentes

7. w7 del contrato, si asli no lo autorizase Yy ordenare por escrito la
.. autoridad compete“xte q'ue correaponda de la Inatitucién. -

'-'La Recepm.én de 1as obras no lo exonerara de la responsabzllz.dad que lé
correqmnde como - constructor de las obraa -

.o E - _‘ B ) . e -‘ . ,{,A__- . ,q' .

. DEJASE . coﬁstancia'{ ‘que‘. 'en V1rtud de 10 dlspuesto en el Art, 46 del
D.&. N°- 355/76 - {V. y U.),: la presente Regolucién aceptada Yy
protocolizada - ante Notario por el contratista, constituye las

S obllgac:.ones reciprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del

e contratista t:odos los gastoe que ello signifique.-

i 9;|"- ' ESTABLECESE que las ' parteés, para todos los efectos legalea derivados
s 'del presante Contrato, fifan su domicilio en, la ciudad de Santiago.-

La Unidad de CHILECOMPRA del SERVIU-Metropolitano publicard en el
Portal Mercado Pdblico la presente Regolucién para dar cumplimiento a
~.las disposiciones. de. la Ley- N° 19. 886 Y su Reglamento, D.S. N°
250/2004 de Hacxenda - } i '

PUTESE\].& ‘Bikac de $1327146.055 a1 ‘Ttem 31.02.004.30061005-0 del
ﬂhpre‘éuputas?oxvigen‘.e del Servicio aprobado por Ley N° 20.314.-
“Proyegto: 31.02.004:50061005-0 iy

s, z..g;m *1«?79,-,de “2009 .-

:..-;;c"" : _- 3

"ANGTESE Y coM‘U'NiQtnass

..._\\ _. / /

/ y;
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i,i ILVA q&ﬁwz [ )
» nmmc-r oR ﬁn Mdronnmo,--, R
R S ' .
o - - YVR/TFM/MRA/JLG. SR N .
. TRANSCRIBIR: L

. “SEREMT DE VIVIENDA Y URBANISMO (UNIDAD DE PAVIMENZACIO
.. - -DIRECCION SERVIU METROPOLITANO
- -SUBDIRECCION JURIDICA =~ . .
-SUBDIRECCION PAVIMENTACION ¥ OBRAS VIALES
_ -SUBDIRECCION FINANZAS
-MINISTRO DE FE S R I A 5
 -SUBDEPTO. PRESUPUESTO ' e T X
. “DEPTO. PROGRAMACION FISICA ¥ CONTROL :
"+ -DEPARTAMENTOADE cﬁurgsxbxnan o o
++SECCION AMALTSIS :
-seccion’ cile

TRerI}BGRESOS&‘* R
Do . ~DEPTO. fosms'_pmeﬂummm\cmr-r ’
L. =T e -pIVISION ‘DE DPESARROBLO. URBANG MINVU
. . ¢ - 1 7 .-REGISTRO con;mﬂzsms MII!VU# ,
..  -UNIDAD CHILESOMPRA <~ ' Co,
© 1. MUNICIPALJ] @s*vnﬂ&m s:wrmeo -
"-OFICINA CONTE RiA"‘SERVIU ““--u.m o
. ~CONSTRUCTORA INTECPA LIDA. - '
.. AVDA. ELIODGRO YAﬂEa N° 2777 PROV]CDENCIA
LU RUT. :B8: 054.300-8. :
i ROL: 13-702 L
| .t . 7 -OFICINA.DE PARTES.-
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o : : _ ‘ S NoTARIo
,SERVIU METROPOLITANO : HOY SE HA DICTADO LA

GUENTE 8
SUBDIRECCION DE PAV. Y O. VIALES RESOLUCION EXENTA NY\& %0s.NoTAR £ /
UNIDAD CONTROL DE GESTION : SANTIAGO, N ;
N° INT.: 452

- % m@/ PR
sDP 4682 . 05223%’“3{3\“.09

CONSIDERANDO:

a) La Resolucion N° E-3664 de 26/05/2009 que contratd con CONSTRUCTORA INTECPA LIMITADA
la ejecucion de las obras correspondientes a 2 paraderos especiales en Avda. Manquehue frente a
Clinica Alemana y Avda. Cardenal José Maria, Estacién Cal y Canto del Metro, comunas de
Vitacura y Santiago, en la suma aizada de $132.146.055, y con un plazo de ejecucion de 60 dias
corridos a contar de la fecha del Acla de Entrega de Terreno;

b) Lo establecido en los aniecedentes del contrato en lo relativo a Disminuciones, Aumentos de Obra,
Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo;

c) Las Notas del Contratista de fechas 08/05/2009 y 02/07/2009, sobre modificaciones de obra, y el
informe Técnico N¢ 1 del Director de QObras de fecha 03/07/2009 sobre la materia;

d) El Informe Técnico N° 2 de 13/07/2008 del Director de Obras en que informa disminuciones de
obras por $1.287.250 visto que un sector proyectado para la colocacion de techumbres coincide
con una losa del acceso peatonal a la Estacion Cal y Canto del Metro;

e) Los Ords. N°s 4158 de 08/07/2009 y 4437 de 20/07/2009, ambos de la Subdireccion de
Pavimentacién y Obras Viales y referidos a las modificaciones emanadas de los sitados Informes
Técnicos N°s 1y 2;

f) El resumen de las Madificaciones de Obras, cuyos detalles se indican en hojas adjuntas ai
presente acto administrativo, y que para todos los efectos forma parte de éste:

1) Disminucién de Obras (Precios Cuadro de Precios). $1.287.250
Monto que fepresenta el 0,97 % de! Contrato.

f2) Aumento de Obrés {Precios Cuadro de Precios).$6.957.900
Montq que i'epresenta el 5,27 % del Contrato.

{3) Obras Extraordinarias (Precios Convenidos): $280.200

Monto que representa el 0,21 % del Contrato. .

f4) Ampliacion de plazo de 15 dias corridos, considerando la necesidad de mantener el transito
peatonal en la vereda que $é aumenta, lo que obliga a dar término la zona peatonal del proyecto

_original y darlo al trénsito peatonal previo a su ejecucion, a lo que cabe agregar las reslricciones
horarias que implican ejecutar obras en la zona de la Clinica Alemana.

g) E convenio Ad-Referéndum N° 1 de 02/07/2009;

h) lLa Résolucién N° 1600 de fecha 30/10/2008 de la Contraloria General de la Republica que
establece normas sobre exencion del tramite de Torna de Razon; -

i) El D.S. N° 355 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgénico de los SERVIU, la Rgsoiucién Ne 15 (V. y
U.) de 12/01/2009, que me nombra Subdirector de Pavimentacion y Obras Viales y las facuitades
que me delega la Resolucién N° 180, de 05.03.43, dicto la siguiente:

RESOL/UCION

1.- En conformidad a los considerando; apruésbese el Convenio Ad-Referénc_ipm Ill" 1de o%lgggOOg
referido a las siguientes modificaciones cJel contrato suscrito por Resolucion N° E-3664/2009;

1.1.- La primera Liquidacion de Auraento de Obras por $6.957.9_00

1.2.- La primera Liguidacion de Aiimento de Obras Extraordinarias por$280.200 t

1.3.- La Ampliacion de Plazo rje 15 dias corridos, sin derecho a percibir mayores gastos
generales. ' _

-1 -
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$ NoTario Q¢

e | | 'REF: MODIFICACIONES ONIRATD 8]
l 5 - , EJECUCION 2 PNMDERSJ?
X ESPECIALES, VITACURA, SANYAGQ, o

CTTA. CONSTRUCTORA INTECPA LTDA..

.2~ Apruébase a disminucién de obra por la suma de $1.287.250

1 3.- Los Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias que se‘aprueban por la presente Resolucion se
deberan caucionar por una boleta bancaria por 10,5 U.F..-

4.- La Subdireccion de Finanzas disminuira la Obra Ordinaria del contrato en referencia en la suma
de $1.287.250 y pagara a CONSTRUCTORA INTECPA LIMITADA hasta las sumas de -
$6.957.900 y $280.200 mediante Estados de Pago por Aumentos de Obra y Obras
Extraordinarias respectivamente que formulara 1a 1.T.O. y que llevaran las firmas del Contratista
0 su representante legal y del Jefe del Departamento de Obras de Pavimentacion.-

5.- En virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N°355/76(V. y U.) y sus modificaciones, el
contratista debera suscribir tres ejemplares de la presente Resolucidn ante Notario Publico, y
protocolizar ante el mismo Notario un ejemplar, siende de su cargo el gasto que ello signifique.-

6.-  Libérese la suma de $1.287.250 imputada ltem 31.02.004.30061005-0 por Resolucion N°
- E-3664/2009. . '

. 7.- Imputese la suma de $7.238.100 al ltem 31.02.004.30061005-0 del presupuesto vigente del
Servicio aprobado por Ley N° 20.314. ‘
Proyecto N° 31.02.004.30061005-0
S.R. N° 2405 de 13/07/2009

ANOTESE Y COMU[{I’Q SE
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YAIR VARAS ROJAS
SUBDIRECTOR DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES

TFM/EEB/MRA/JLG/
TRANSCRIBIR: A
- DIRECCION SERVIU METROPOLITANO '
- SUBDIRECCION JURIDICA (6)
- SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES (3)
. - SUBDIRECCION DE FINANZAS
~ MINISTRO DE FE
- DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION
- SUBDEPTO. PRESUPUESTO - ‘
- DEPARTAMENTO PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
~ DEPARTAMENTQO DE CONTABILIDAD .
- SECCION CONTROL DE EGRESOS
- 1. MUNICIPALIDADES VITACURA Y SANTIAGO
- OFICINA CONTRALORIA SERVIU
- - CONSTRUCTORA INTECPA LTDA.
AVDA. ELIODORO YANEZ N° 2777 PROVIDENCIA
- OFICINA DE PARTES :
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'] m‘
é AUMENTQS DE OBRAS 2 TR ol
‘ \3, 30a, NGTARIA &
} Ve ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD | UNIT. | TOTAL>
i v %) (%)
OBRAS PARADEROS
o | AUMENTO DE OBRAS 1
1 1CAPAS GRANULARES
1.1 |Sub-Base Granulare = 0,0 m m3 9,00 42.001 3178.009

REVESTIMIENTOS Y
2 PAVIMENTOS
Pavimento exterior segln
2, materialidad existente m2 90,00 29401 | 2.646.090

3 OBRAS PLATAFORMA ANDEN
3.2 | Valla Peatonal

m 9,00 95000  855.000
3.8 | Hormigén, Fundaciones vallas m3 0,40 79.803 31.92 1|
ﬁ SUB-TOTAL OBRAS | ]
' PARADEROS 3.911.02(%
i
| (1) [COSTO DIRECTO | _ . 3.911.020 '
: o \ PORCENTAJE
' ® (2) |GASTO GENERALES | 3000% | - 1.173.306
| (3) |SUB-TOTAL (1+2) | 5.084.326
() |UTILIDAD | 1500% | 762.649
. | (5) |SUB-TOTAL NETO (+4) | 5446975
r | (6 [LV.aA [ 19,00% ] 1.1.0.925
| —]
| (7) | TOTAL ($) (5+6) | 6.957.900]
i OBRAS EXTRAORDINARIAS
) : P.
[ ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD | UNIT.{ TOTAL
’ 5) ($)
| OBRAS PARADEROS
: : '8 :|OBRAS EXTRAORDINARIAS
Soleras ( extraccién y transporte a
8.1 |botadero ) m 35,00 4.500 157.500
[ - SUB-TOTAL OBRAS
; . - | PARADEROS 157.500
(1) |COSTO DIRECTO | __157.500]
| PORCENTAIJE .
[ (2) |GASTO GENERALES | 30,00% ] 47.250
(3) |SUB-TOTAL (1+2) 204.750
(4) |UTILIDAD [ 1500% | 30.713
(5) |SUB-TOTAL NETO _ (3+4) 235.463
! ' 6) |LV.A. i 1900% | 44.738
! () _]TOTAL ($) (5+6) 280.200




FL2LICO 4
TITULAR X

%&m NOTARIA

| PILARES '
4.2 |PILAR TUBO DE ACERO Ne 126.004
(TECHUMBRE) :
4.3 | TECHUMBRE m2 498.769 =
SUB-TOTAL OBRAS PAR. 723.561 '
(1) |COSTO DIRECTO 723.561 l
i PORCENTAJE .
5 (2) |GASTO GENERALES | 30,00% | 217.068 :
(3) |[SUB-TOTAL (1+2) | 940.629 '
. (4) |UTILIDAD | _15,00% ] 141.094 -
(5) |SUB-TOTAL NETO _ (3+4) | 1.081.723
6) (LV.A | 19,00% ] 205.527
(7)) _|TOTAL (§) - : G+6) | 1.287.250]
! : |
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