REF.: AMPLIACION DE PLAZO.

HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

** SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES RESOLUCION EXENTA N° /
SECCION CONTROL DE GESTION
N° INT.: 184 SANTIAGO,
OFPA.: 198

ISTOS 001200 +20,03.2012

a) La Resolucién Exenta N° 852, de fecha 26/02/2013, que aprobd el contrato de 26/02/2013,
suscrito con METALURGICA T.H.L. LIMITADA, por “Convenio de Adquisicion Polea de
Transmision del Funicular de Santiago”, por la suma de $80.741.500 y con un plazo de 60
dias corridos, contados desde la fecha de publicacion de la respectiva Orden de Compra en el
Portal Mercado Publico;

b) La Resolucion N° 1600 de 30/10/2008, de la Contraloria General de |a Republica, que establece
normas sobre exencién del tramite de Toma de Razon:

c) EID. S. N° 355 (V. y U.), de 1976, Reglamento Organico de los SERVIU, la Resolucién N° 408
(V. y U.) de 2012, que me nombra Subdirector de Pavimentacion y Obras Viales y las facultades
que me delega la Resolucion N° 180 de 05/03/93;

CONSIDERANDO:

a) La Nota del Contratista de fecha 20/12/2012 y el Informe Técnico N° 1, de fecha 21/1 2/2012, del
Director de Obras, en que se solicita una ampliacion de plazo de 11 dias corridos, sin derecho a
mayores gastos generales, reajustes ni indemnizaciones de ningun tipo, argumentando dificultad
en la elaboracion de la polea dada su alta complejidad;

b) El Oficio Ord. N° 74, de fecha 12/03/2013, del Jefe del Departamento Obras de Pavimentacion,
dirigido al Subdirector de Pavimentacion y Obras Viales, solicitado su conformidad para otorgar
una ampliacion de plazo de 11 dias corridos y la autorizacion estampada en el mismo oficio;

Dicto la siguiente:

RESOLUCION:

- Autorizase la ampliacion de plazo sefialadgepselGonsid ERbEprEtedEte SO dadias
corridos, sin derecho a mayores gastos generales, reajustes ni indemnizaciones de ningun tipo, para
el contrato suscrito con METALURGICA T.H.L. LIMITADA, de acuerdo a Resolucion Exenta N°
852/2013.-

2.- El cumplimiento de 1a presente Resolucién no irroga gastos a la Institucién.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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Transcripciohes en Hoja N° 2:
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REF.: AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO,
“CONVENIO DE ADQUISICION POLEA DE

TRANSMISION
SANTIAGO".

DEL FUNICULAR DE ° *

CTTA.: METALURGICA T.H.L. LIMITADA.

TRANSCRIBIR A:

- DIRECCION SERVIU METROPOLITANO

- SUBDIRECCION JURIDICA

- SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES (Virna Vega Vera)
- SUBDIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

- SECCION SECRETARIA GENERAL

- DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

- DEPTO. CONTABILIDAD

- DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION (Susy Pascua A.)
- SUBDEPTO. PRESUPUESTO

- SECCION CONTROL DE EGRESOS

- CONTRALORIA INTERNA REGIONAL SERVIU RM.

- SECCION PARTES Y ARCHIVO

- METALURGICA T.H.L. LIMITADA




