HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N° /

[Rurbanismo

SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES SANTIAGO,

SECCION CONTROL DE GESTION
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CONSIDERANDO:

ORI

GOPREXERa- R ORosde-fechan+97110/2011 que contratd con INMOBILIARIA Y
GESTION INTEGRAL LIMITADA (a ejecucion de las obras de “Reparacién Paso Superior
Vehicular Avda. Apoquindo sobre Avda. Américo Vespucio®, Comuna de Las Condes, en la
suma alzada de $20.001.660 y con un plazo de ejecucion de 30 dias corridos a contar de!
Acta de Entrega de Terreno: -

El analisis de los siguientes rubros de la recepcion que permiten su aprobacion:

Pasedela I1.T.O.. La. solicitud del contratista (Folio del Libro de Inspeccion. N° 006 de
fecha 21/11/2011), y el Oficio Ord. N° 218 de fecha 21/11/2011, del
Director de Ila Obra, en que informa que se otorga el pase para la
recepcion de las obras con esa misma fecha.

Acta de Recepcion:  De fecha 29/11/201 1, sin observaciones.

_Certificados Entregados:

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales N° 1312/2011/33392, de fecha
29/11/2011, emitido por la Inspeccién Comunal del Trabajo Providencia.

Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales por trabajador, todos de fecha
29/11/2011, emitidos por PreviRed.com. .
Declaracion Jurada simple, de fecha 16/11/2011, respecto a los servicios de agua,
alcantarillado, luz, telefonia e internet.

Estudio Cumplimiento de Plazo:

Plazo contractual Res. Ex. N° 5794/2011 : 30 dias corridos
Fecha de Inicio de la obra : 28/10/2011
Fecha de Término Contractual : 27/11/2011.
Tiempo Real :

Fecha de Término Real : 21/11/2011

Tiempo Empieado : 24 dias corridos, sin atraso.

La Resoluciéon N° 1600, de 30/10/2008, de la Contraloria General de la Republica quia‘c

establece normas sobre exencion del tramite de Toma de Razon;

o iy ursen

EIDS Ne 23 (V. y;U.) de 2012, que me nombra Director del SERVIU Metropolitano y las

_facultades.que en tali caracter me competen con arreglo a lo preceptuado en el D.S. N° 355 (V.
"y Uy'de 1976:Reglamento Organico de los SERVIU, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

Apruébase la Recepcién de las obras del contrato suscrito con INMOBILIARIA Y GESTION
INTEGRAL LIMITADA, por Resolucion Exenta N° 5794/2011, conforme al-Acta de Recepcién de
29/11/2011.
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REF.: APRUEBA RECEPCION DE OBRAS REPARACION PASO
SUPERIOR VEHICULAR AVDA. APOQUINDO SOBRE
AVDA. AMERICO VESPUCIO, COMUNA DE LAS

RO AN CONDES.
CTTA.: INMOBILIARIA Y GESTION INTEGRAL LIMITADA.
2.- Déjase establecido que las obras se terminan sin atraso.

3.- La Subdireccién de Administracion y Finanzas devolvera a INMOBILIARIA Y GESTION
INTEGRAL LIMITADA la Boletaw —————, 01 45,64
U.F., previa entrega por parte del Contratista de otra boleta de garantia por 27,37 U.F. (3% del
monto del contrato) por concepto de Buen Comportamiento de las Obras y Buena Ejecucion, con

una vigencia minima hasta el 21/1 1/2013.

4.- El Contratista debera suscribir ante Notario Publico tres ejemplares de la presente resolucion y
protocolizar ante el mismo Notario un ejemplar, siendo de su cargo el costo que elio signifique.

5.- El cumplimiento de la presente Resolucién no afecta al presupuesto vigente del SERVIU
Metropolitano. '
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FRANSCRIBIR.

-DIRECEION SERVIU METROPOLITANO .
. -SUBDIRECEZION JURIDICA (4)
DSUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES  (Rosa Nufez C.)

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SBECCION SECRETARIA GENERAL
-SUBDEPTO. PRESUPUESTO

-DEPTO. PROGRAMACION FISICA'Y CONTROL
-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

-DIRECCION DE VIALIDAD MOP

MORANDE N° 59, SANTIAGO

_DEPARTAMENTO OBRAS PAVIMENTACION (Susy Pascua A))
-CONTRALORIA INTERNA REGIONAL SERVIU RM
JINMOBILIARIA Y GESTION INTEGRAL LIMITADA

-SECCION PARTES Y ARCHI\;O
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