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RESOLUCION EXENTA N° /
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N®INT.: 292 SANTIAGO,

OFPA.: 296
CONSIDERANDO:

a) La Resolucién Exenta N° 7838, de fecha 29/11/2010, que contraté con CONSTRUCTORA DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A., la ejecucion de las obras de “Conservacion
Infraestructura Transantiago: Corredor Demostrativo. Mejoramiento de Pavimentos
Calzada Sur Alameda Bernardo O’Higgins entre Republica y Zenteno”, Comuna de
Santiago, en la Suma Alzada de $253.147.588, incluido Valores Proforma por $25.000.000 y con
un plazo de ejecucion de 60 dias corridos, a contar de la fecha del Acta de Entrega dei Terreno;

b) La Resolucion Exenta N° 2549, de fecha 25/04/2011, que aprobd la 1? y Unica Liquidacién de
Valores Proforma del Contrato, que arrojé un saldo sin invertir de $25.000.000;

c) La Resolucion Exenta N® 7884, de fecha 28/12/2011, que reconocié las modificaciones de
contrato establecidas en el Convenio Ad-Referéndum N° 1, de fecha 10/02/2011, dispuso el pago
de la suma de $17.608.236. por concepto de saldo pendiente de pago correspondiente a
Aumentos de Obra y Obras Extraordinarias y sancioné el pago de las sumas de $68.618.824 y
$1.814.118, correspondientes al 80% de las modificaciones antes indicadas;

d) El_,angljsis‘QQJQ§‘sig§uie%§e,§ﬁ[QQ(os de la recepcion que permiten su aprobacion:
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d1) Pase de la L.T.0.: La solicitud def Contratista (Libro de inspeccion Folio N° 009, de fecha
11/02/2011), y el Oficio ORD. N° 954, de fecha 15/02/2011, del Director
de Obras, en que informa que se otorga el pase para la recepcion con
fecha 11/02/2011.

d2) Acta de Recepcion: de fecha 24/02/2011, con observaciones, las que fueron subsanadas
con un atraso de 7 dias, respecto al plazo otorgado por la Comisién
Receptora, segtin consta en el Memorandum S/N°, de fecha 10/03/2011.
del Director de Obras.

d3) Certificados entregados:
-Certificado de Antecedentes Laborales vy Previsionales N°
1308/2011/3681, de fecha 09/02/2011, de la Inspeccion Comunal del
Trabajo Santiago Sur Oriente.
-Certificados de Pagos de cotizaciones Previsionales por trabajador, de
fechas 17/02/2011. emitidos por PreviRed.com.
-Declaracién Jurada simple de fecha 11/02/2011, relacionada con la
provisién de los consumos de agua potable, electricidad, telefonia e
Internet.

d4) Estudio de Cumplimiento de Plazo:

Piazo Contractual - Res. Ex. N° 7838/2010 . 60 dias corridos
Fecha de Inicio de la Obra 1 14/12/2010
Fecha de Término contractual 1 12/02/2011
Pase ITO . 1 11/02/2011
Atraso cumplimiento observaciones : 7 dias corridos
Fecha de Término Real 1 18/02/2011, con
atraso de 7 dias
corridos.

e) Resolucion N° 1600 de 30/10/2008, de la Contraloria General de la Republica, que establece
normas sobre exencién del tramite de Toma de Razén;
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REF.: APRUEBA RECEPCION DE OBRAS
“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA
TRANSANTIAGO: CORREDOR DEMOSTRATIVO.
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS- CALZADA SUR
ALAMEDA BERNARDO O'HIGGINS ENTRE
REPUBLICA Y ZENTENO". COMUNA DE SANTIAGO.
CTTA.. CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS
BITUMIX S.A.

f) El D.S. N° 23 (V. y U.) de 2012, que me nombra Director de SERVIU Metropolitano y las
facultades que en tal caracter me competen con arreglo a lo preceptuado en el D.S. N° 355 M.y
- U.) de 1976, Reglamento Organico de los SERVIU, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

1.- APRUEBASE la Recepcidn de las Obras del Contrato suscrito con CONSTRUCTORA DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.. por Resolucién Exenta N° 7838/2010, conforme al
Acta de Recepcion de fecha 24/02/2011 - )

2.- Dejase establecido que las obras se terminaron con atraso de 7 dias corridos, cuya multa
ascendente a $2.052.410, fue descontada del Estado de Pago Ordinario N° 3.-

3- La Subdireccion de Administracion y Finanzas devolverd a CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS BITUMIX S.A., las Boletas de Garantia«i RN por un
monto de 591,48 U.F. y 354628-3 por un monto de 144,13 U.F., previa entrega por parte del
contratista de otra boleta de garantia por 406,32 U.F. (3% del monto del Contrato original y sus
modificaciones) y con vigencia minima hasta el 18/02/2013.-

4.- El Contratista debera suscribir ante Notario Publico tres ejemplares de la presente Resolucion y
protocolizar ante el mismo Notario un ejemplar, siendo de su cargo el costo que ello signifique.-

5.- El cumplimiento de la presente Resolucion no afecta al Presupuesto vigente del SERVIU
Metropolitano.-
Proyecto: 10-30093339:0-06

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

—~ - . . % T DANIEL JOHNSON.RODRIGUEZ
C W | ' DIRECTOR
) IN‘\N Gt SERVIU METROPOLITANO
OTS/EEB/BYC/MRAICCA
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