SECCION CONTROL DE GESTION

REF.: NUEVA PROGRAMACION FINANCIERA.

DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

NE INT.: 04 RESOLUCION EXENTA N°
OFPA.: 08 _ : ~
, : SANTIAGO, o : '
4 'y
600734 13012015
VISTOS:
i a) La Resolucidn Exenta N2 7147, de fecha 04/12/2014, que contratd con la EMPRESA CONSTRUCTOR
COMERCO LIMITADA, la ejecucién de las obras de “Conservacidn Infraestructura Transantiago SERVI
Afio 2014 Avda. Walker Martinez”, Comuna de La Florida, en la Suma Alzada de $347.378.962 y con u
plazo de ejecucion de 140 dias corridos, a contar de la fecha del Acta de Entrega del Terreno;
b): Lo dispuesto en el Art. 73 del D.S. N2 236 (V.y U.}de 2002, que regﬁla el contrato;
"¢} La Resolucidn N2 1600 de 30/10/2008 _de la Contraloria General de la Republica que establece normaf
- sobre exencion del trdmite de Toma de Razon /,, .
. ,_.\Q 'r
"l\ 3
d) - €l D.S. (V. y U.) N2 355 de 1976 Reglaﬁwento‘Orgamco de los SERVIU, 1a Resolucion Exenta N2 5618 d¢

CONSIDERANDO:

a)

2013, de la Direccion del SERVIU Metropohtano que me designa 2° Subrogante del Subdirector d
Pavimentacion y Obras Viales \ y las fac ltades que me delega la Resolucidon Exenta N2 1354, de fech
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La Nota del Contratista de fecha 29/12/2014-y el Memarandum N2 6, de fecha 06/01/2015, dg
Departamento Obras de Pavimentacién, atendiendo a lo dispuesto en el Resuelvo 3° letra d) referida a |

Programacién Financiera de la Resolucién Fxenta N° 7147, de fecha 04/12/2014, solicitando una nuevp

Programacion Financiera del contrato, sin derecho a cobrar mayores gastos generales, ni indemriiza_cione
de ninguna:especie, corr)’no se menciona a continuacion: ’

™

T

o

Lal

oy SRt
PERIODO DIAS % AVANCE PORCENTAIJE MONTO
ACUMULADOS PARCIAL ACUMULADO % | ACUMULADO $
1 28 12,70 - 2,70 9.379.232
2 56 7,70 10,40 36.127.412
3 84 37,05 47,45 164.831.317
4 112 42,89 90,34 313.822.154
5 140 9,66 100,00 347.378.962
Dicto la siguiente: ~
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Apruébase la nueva Programacién Financiera de la obra que se indica en el Considerando a) precedentq,
sin derecho a percibir reajustes, gastos generales ni indemnizacion de ningun tipo por dicho conceptd,
documento que regulard y formard parte del contrato suscrito con la EMPRESA CONSTRUCTOR/
COMERCO LIMITADA, por Resolucion Exenta N2 7147, de fecha 04/12/2014 -
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Déjese constancia que el plazo contractual no se modifica.-

En virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S N2 355/76 (V y U) y sus modificaciones, el contratista deber
suscribir. tres ejemplares de la presente Resolucidn, ante Notario Pablico, y protocohzar ante el mismg
Notario un ejemplar, siendo de su cargo el gasto que ello mgnuﬁque -




REF.. APRUEBA NUEVA PROGRAMACION FINANCIERA, *
“CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRANSANTIAGO *
SERVIU ANO 2014 AVDA. WALKER MARTINEZ”,
COMUNA DE LA FLORIDA.

CTTA.: EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO LIMITADA.
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4.- El cumphmlento de Ia presente Resolucién no afecta al Presupuesto vigente del Serwcm :
Proyecto Ne 14-30132685- 0-07. :

"ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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TRANSCRIBIR A:

- SUBDIRECCION JURIDICA
- SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIA :
- SUBDIRECCION DE ADMINISTRACI(? YRR g

<

- SECCION SECRETARIA GENERAL s
- DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y (O wil‘\g‘g’(/»
- DEPTO. CONTABILIDAD S ARG
- SUBDEPTO. PRESUPUESTOS e\

Nuavs RAMIREZ TAP

Afinistro de Fe

- SECCION CONTROL DE GESTION (Virna Vega Vera
= CONTRALORIA INTERNA REGIONA_L SERVIU RM.
- SECCION PARTES Y ARCHIVO '
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
Amunategui N° 139, Piso3, Santiago )
- EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO LIMITADA“




