SUBDIRECClON DE PAVIMENTAC!ON Y OBRAS VIALES
SECCION CONTROL DE GESTION

" REF.: REPROGRAMACION FINANCIERA.

HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

VISTOS:

a)

b)

9

CONSIDERANDO:

b)

c)

d)

e)

C?.& > e ) s

Ne INT.: 19 . N RESOLUCION EXENTA N2

Obra;

OFPA.: 23 _
SANTIAGO,

000290 27012015

La Resolucién Exenta N2 4787, de fecha 30/09/2014, que contratd con PROBINCO S.A., la ejecucién de IJs
obras de “Programa Conservacion Infraestructura Transantiago ~ Serviu, CTP Avda. Grecia entre Sanchqgz
Fontecilla y Las Perdices”, Comuna de Pefalolén, en la Suma Alzada de $358.217.439 y con un plazo (1
ejecucion de 140 dias corridos, a contar de la fecha dei Acta de Entrega def Terreno; -

La Resolucién N2 1600 de 30/10/2008, de la Contraloria General de Ia Republ:ca que establece normgs
sobre exencnon del tramite de Toma de Razdn;

EI D.S. (V. y U.) N2 355 de 1976, Reglamento Organico de los SERVIU, la Resolucién Exenta Ne 109, de fecHa
08/01/2015, de la Direccidn del SERVIU Metropolitano, que me designa primer Subrogante del Subdirectgr
de Pavimentacion y Obras Viales y las facultades que me delega Ia Resolucion Exenta N2 1354, de fecl’a
28/03/2014; ,

La Resolucion exenta N° 6585, de fecha 17/11/2014, que aprobo la nueva Programacuon Financiera de |a

El Oficio Ord. N° 2, de fecha 31/12/2014, de PROBINCO S.A,, proponiendo una modificacién a |a
Reprogramacion Financiera de la obra y el Informe Técnico N° 1, de fecha 31/11/2014, del Director de
Obras y el Anexo Fotografico, que expone los motivos por los cuales es necesario la modificacion dl
Contrato, respecto de una Disminucion de Obra, ur’ Aumento de Obra, un Aumento de Plazo vy Ja
Reprogramacién Financiera de Ia obra, lo que no dard derecho a cobrar mayores gastos generales i
indemnizaciones de ninguna especie; -

El Memordndum N° 250, de fecha 15/12/2014, del Departamento de Proyectds de Pavimentacion, qle
opina favorablemente respecto de las modificaciones propuestas; .

El Oficio Ord. N2 510, de fecha 30/12/2014, de ta Subdireccién de Pavimentacion y Obras Viales, dirigido|a
la Direccidn solicitando autorizacién para disponer de la modificacidn del contrato, consistente dn
Disminucidn de Obras, Aumento de Obras, un Aumento de Plazo de 3 dias corridos y la Reprogramacidn
financiera de la obra y la conformidad del Director estampada en el mismo documento;

El Oficio Ord. N° 91, de fecha 07/01/2015, de la Subdireccion de Pavimentacion y Obras Viales, dirigido pl
Directorio de Transporte de Santiago, informando las modificaciones que se practicaran al contrato;

El detalle de las modificaciones de obra son las siguientes:

f1) 12 Disminucién de Obra . : $3.004.730
(Equivalente a un -0,84% deI monto del,contrato original)

_ N - - ‘ : ) C
f.2) 12 Liquidacion de Aumentos de Obra : - 0 $7.118.272
(Equivalente a un 1 99% del monto del: contrato original)

f.3) Aumento de Plazo de S_dias.éorridos.

f.4) Repro&amacuon Fmancuera de la Obra. segun detalle
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Dicto la siguiente:

- . -t

RESOLUCION:

1. Ahruebese las siguientes modificaciones  del Contrato suscrifo 'con PROBINCO S.A., por Resolucién'
- Exenta N2 4787, de fecha de 30/09/2014 sin derecho al cobro de mayores Gastos Generales ni al. cobro
de indemnizaciones de ninguna especie: : : :

1.1.- 12 Disminucion de Obra ascendente a S3 004. 730

.

1.2.-12 quuudauon de Aumentos de Obra ascendente as7. 118 272,
1.3.-Aumento de Plazo de 3 dias corridos.
1.2- La Reprogramacnon Fmanc:era de la Obra, de acuerdo al detalle gue se expone en el Consnderando

f.4).-

2.- -PROBINCO S.A. deberd constituir una garantla adicional ascendente a 8,55 U.F. (5% de. las
moduflcaaones) producto de las mayores obras - -~ :

3. . En virtud de lo dispuesto en el Art‘46 del D.S Ne 355/76 (V y U) y sus modificaciones, ei'contratista
debera suscribir tres’ ejemplares de la presente Resolucmn ante Notario Pubhco y protocolizar ante el
mismo Notario un ejemplar, siendo de su cargo el gasto que eIIo signifique.-

4.- El cumplimiento de la presente Resolucién por Disminuciones de Obra por un monto de $3.004.730 y por
Aumentos de Obra por un monto de $7.118.272, no afectan al Presupuesto vigente del Servicio, por ser
cargo de la Subsecretaria de Transportes la atencidn financiera del contrato, de acuerdo al.Convenio.que
sefiala el Considerando 7) de ia Resolucion Exenta Ne 4787/2014. (ltem 31.02.004.30132685- 0)-
Proyecto Ne 13- 30132685- O 05. .

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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VA"PRUEBA‘ MODIFICACIONES  DE CONTRATO

RE’I‘:.A: .
*© ‘CONSERVACION

INFRAESTRUCTURA  TRANSANTIAGO

“PROGRAMA

SERVIU, CTP AVDA. GRECIA ENTRE SANCHEZ FONTECILLA Y

'LAS PERDICES”; COMUNA DE PENALOLEN
CTTA PROBINCO S.A.

*

TRANSCRIBIR A:

- DIRECCION SERVIU METROPOLITANO

- SUBDIRECCION JURIDICA

- SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES

- SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS #

- SECCION SECRETARIA GENERAL ‘
- DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL

" - DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION (Susy Pascua A.) ‘

- SECCION CONTROL DE GESTION (Virna Vega Vera)

-- SUBDEPTO. PRESUPUESTOS -

- CONTRALORIA INTERNA REGIONAL SERVIU RM..
- SECCION PARTES Y ARCHIVO

- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

Amunategui N2 139, Piso 3 Santiago
- PROBINCO S.







