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SERVIL - REGION

HOY SE HA DICTADO LA S|GUIENTE‘
SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES GUTAT TR
SECCION CONTROL DE GESTION RESOLUCION EXENTA N&/ © ¥4 sl U TO
N°INT.. 422 4\,
SDP: 4183 SANTIAGO,

CONSIDERANDO:

Q) La Resolucién N° 413 de fecha 11/12/2009 que contraté con CONSTRUCTORA FV LIMITADA la
ejecucion de las Obras de “Conservacion Red Vial Transantiago MOP 2009, Grupo N° 9",
comunas de Maipu, La Florida, Recoleta, Providencia y Lo Espejo, a Serie de Precios Unitarios
por un monto de $397.291.086 y con un plazo de ejecucion de 30 dias corridos a contar de la
fecha del Acta de entrega de terreno;

b) La Resolucion N° E-1940 de fecha 19/03/2010 que aprueba la 1° liquidacion de Aumento de
Obras y Obras extraordinarios por $17.518.944 y $19.797.443 respectivamente, y concede una
ampliacion de plazo de 45 dias corridos;

c) El Informe Técnico N° 2 de 23/04/2010 del Director de Obras en que detalla e informa
modificaciones de obras;

dj Los Ords. N° 3282 de fecha 29/04/2010 de la Subdireccidon de Pavimentacion y Obras Viales,
375y 3182, ambos de 30/04/2010 y de la Direccion del Servicio y 2104 de 20/05/2010 del Sr.
Secretario Ministerial de Vivienda y Urbanismo, todos referidos a las modificaciones emanadas
del informe técnico antes citado;

e) El Convenio Ad Referéndum N° 2 de fecha 30/04/2010.

f) El detalle de las modificaciones:

f.1) Aumentos de Obra (Cuadro Precios Compensado)

ITEMS DESIGNACION UD| P.UNIT.$ CANTIDAD TOTAL $
B. TRATAMIENTO CALZADA EXISTENTE
8 _|Sellado de Juntas y Grietas Pavimento de Hormigon m2 572 22 12.584
SUBTOTAL B 12.584
C. DEMOLICION DE PAVIMENTO

10 {Demolicion Elementos de Pav y Transporte a Botadero m2 2.004 35 70.140
SUBTOTAL C 70.140
E. REPOSICION PAVIMENTO HORMIGON

14 [Preparaciéon de Superficie m2 472 35 16.520

15 |Calzada HCV, e=0.18 m. m?2 10.313 35 360.955

17 _{Cama de arena e=Var. m?2 8.595 35 300.825

18 |Junturas de dilatacion m2 592 35 20.720

19 |Base Estabilizada CBR>60% m3 8.070 8 64.560
SUBTOTAL E 763.580
G. SOLERAS
Soleras tipo A (rectas, curvas y rebajadas)

25 [Suministro y colocacion ml 5.152 9 46.368
SUBTOTAL G 46.368
|. OBRAS ADICIONALES

39 |Espiras de control de transito N° 2.003.589 2 4.007.178

40 (Modificacion arranques de Agua Potable N° 171.736 3 515.208
SUBTOTAL | « 4.522.386

TOTAL AUMENTO DE OBRAS § 5.415.058

Monto que representa el 1,36% del Contrato, acumulando un 5,77% incluidos aumentos de obra
Res. N° E-1960/2010.




.2) Obras Extraordingrias {Precios Convenidos)
PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO ($) TOTAL ($)
100 |Extraccion de Soleras y transporte a botadero mi 9 979 8.811
105 [Suministro y colocacion de aceras €=0,07 m m2 7 8.032 56.224
‘ 106 |Remocion de aceras m2 7 953 6.671
107 jRelleno estructural m3 37 10.982 406.334
108 |Excavacion a mano y transporte a botadero m3 50 8.985 449.250
109 {Hormigén Armado m3 13 144.976 1.884.688
COSTO DIRECTO 2.811.978
GASTOS GENERALES 24,00% 674.875
SUBTOTAL 3.486.853
UTILIDAD 8,00% 278.948
3.765.801
IVA 19,00% 715.502
TOTAL OBRAS EXTRAORDINARIAS $ 4.481.303

Monto que representa el 1,13% del Contrato, acumulando un 6,11%, incluidas obras
extraordinarias Res. N° E-1960/2010.

f.3) Disminuciones de Obra (Cuadro Precios Compensado)
. ITEMS DESIGNACION UD| P.UNIT.$ [CANTIDAD| TOTAL $
B. TRATAMIENTO CALZADA EXISTENTE
9 |Sellado de Grietas Pavimento de Asfalto m2 458 395 180.910
SUBTOTAL B 180.910
C. DEMOLICION DE PAVIMENTO
10 |Demol. Elementos de Pavimento y Tte. a botadero m2 2.004 22 44.088
SUBTOTAL C 44.088
D. FRESADO Y RECAPADO:
11 |Pav.asfalto a extraer y tte.a botadero m2 1.488 395 587.760
12 |Pav. Asfalto €=0.07 m. m2 10.304 395 4.070.080
13 |Riego de Liga con elastomeros m2 458 395 180.910
SUBTOTAL D 4.838.750
E. REPOSICION PAVIMENTO HORMIGON
14 |Preparacion de Superficie m2 472 37 17.464
15 [Calzada HCV, e=0.18 m. m2 10.313 37 381.581
17 |Cama de arena e=Var. m2 8.595 37 318.015
18 |Junturas de dilatacion m2 592 37 21.904
. 19 |Base Estabilizada CBR>60% m3 8.070 7 56.490
SUBTOTAL E 795.454
. OBRAS ADICIONALES
38 |Reconstruccion satélite camaras de inspeccion N° 171.736 5 858.680
SUBTOTAL | 858.680
TOTAL DISMINUCION DE OBRAS $ 6.717.882

Monto que representa el 1,69% del Contrato.

Q) La Resolucion N° 1600 de 30/10/2008 de la Contraloria General de la Republica, que establece
normas sobre Ia exencion del tramite de Toma de Razdn;

h) El D. S. N° 355 (V. y U.), de 1976, Reglamento Orgdnico de los SERVIU, el D. S. N° 337(V.y p.) de
2010, que me designa segundo Subrogante del Subdirector de Pavimentacion y Obras Viates y
las facultades que me delega la Resolucion N° 180 de 1993, dicto la siguiente:

RESOLUCION

1.~ En conformidad a lo establecido en los considerandos, apruébase el Convenio Ad- /
Referéndum N° 2 de fecha 36/04/2010 referido a las siguientes modificaciones del confro’rc/
suscrito con Constructora FV Limitada por Resolucion N° 413/2009: ,

1.1-  La 1? Disminucién de Obras ascendente a $ 6.717.882.-
1.2-  La 2° Liquidacion de Aumentos de Obra ascendente a $ 5.415.058.-
1.3-  La 29 Liquidacion por Obras Extraordinarias ascendente a $4.481.303.-
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REF:MODIFICACIONES DE OBRA
“CONSERVACION RED VIAL TRANSANTIAGO MOP
2009, GRUPO N° 9", COMUNAS DE MAIPU, LA
FLORIDA, RECOLETA, PROVIDENCIA Y LO ESPEJO.
CTTA.: CONSTRUCTORA FV LTDA.

2.- Se deja constancia que el plazo contractual no se modifica.-

3. Los Aumentos de Obras y las Obras Extraordinarias que se aprueban por la presente Resolucion
se deberdn caucionar por una boleta bancaria adicional bancaria por 23,54 U. F..-

4.- En virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D. S. N° 355 (V. y U.) y sus modificaciones, el contratista
deberd suscribir tres ejemplares de la presente Resolucién, ante Notario Publico, y protocolizar
ante el mismo Notario un ejemplar, siendo de su cargo el gasto que ello signifique.

5.- El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucion, tanto por disminuciones de
obra por $6.717.882 como por aumentos de obra y obras extraordinarias por un monto tfotal de
$9.896.361, no afecta el presupuesto vigente del Servicio por ser cargo de la Direccion de
Vialidad del MOP la atencidn financiera del contrato, de acuerdo al Convenio Mandato y su
modificacion que se senalan en el Considerando i) de la Resolucion N° 413/2009(ltem
31.02.004.30087204-0) .-

. ANOTESE Y COMUNIQUESE

: PANGUIPAZ

EPAVIMENTACION Y OBRAS VIALES—

‘ / - [
TRANSCRIPCAONES:

J ,_ s

_DIRECCION SERVIUMETROPOLITANO e ——
-SUBDIRECCION JURIDICA e .
-SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES (3) E 2y TILLO AGUIRRE
-SUBDIRECCION/DE FINANZAS N ,CLAUD&?N?QTSRODEFE

‘ -SECCION SECRETARIA GENERAL

-DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
-DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION
-SUBDEPTO. PRESUPUESTOS r
-OFICINA CONTRALORIA SERVIU ‘
-DIRECCCION DE VIALIDAD MOP

MORANDE N° 59 PISO 2 SANTIAGO

- CONSTRUCTORA FV LTDA.

AV. APOQUINDO Ne° 4775 PISO 20 Of. 2002, LAS CONDES

- OFICINA DE PARTES

g8 Jun 208
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i HOYSEHA DICTADOLA -SIGUIENTE:
SUBDIRECCION PAVIM. \9@5\5&1‘;@91& T A SIGUIENT

UNIDAD CONTROL DE GESTION
N° INT.: 789 c%

SDP : 8382
CONSIDERANDO:

a)

.b)

c) .

d)

e)

)

h)

3.

'RESOLUCION ~ * N J

X, ]
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La Licitacién Publica N°09-30087204-0-09, “Consorvaclén Red Vial Transantiago MOP

2009, Grupo 9", varias comunas, que cuenta con financiamiento dela Direcciori de Vialidad
det MOP; . . , . - ’

La Resolucion N° 283 de fecha 17/07/2009 que aprueba el formato tipo de Baseés
Administrativas Especiales Tipo ‘de contratos de ejecucién -de. obras .de Construccion y
Conservacion de Pavimentos; Soluciones de Aguas - Liuvias; Construccion ' de Ediiclos
destinados a Equipamiento, Obras de Espacios Publicos , Areas Verdes y Vivienda;

La Resolucith N° E-7148 de fecha 15/10/2009 ciue aprueba el Ané_xo Complemehtario de
las Bases Administrativas Especiales y Técnicas Tipo de la Licitacion; ' ,

El Acta de Apertura de Propuesta de fecha 17/11/2009;

EL.Ord. N° 172 dé 17/11/2008 del Departamento de Programacién Fisica y Gontrol en que se
informa el resultado del concurso, y de cuyo. cuadro _comparativo que acompafia se

desprende que la oferta. econpmica mas baja corresponde a [a efectuada por
CONSTRUCTORA FV LIMITADA,; ' . :

Ef Ord. N° 8028 de 26/11/2000 de la Subdireccion de Pavimentacién y Otiras Viales, en el
cual se propone al Director de SERVIU Metropolitano, adjudicar la propuesta a
CONSTRUGTORA FV LIMITADA, y Id conformidad estampada en dicho documento;

. El Ord. N° 6736 de fecha 2711112009 de ia Direccién de SERVIU M_eirqpoliténo.. en que s&

informa a la Direcclén de . Vialidad del- MOP la adjudicacion de este concurso a
CONSTRUCTORA FV LIMITADA; - S :

La oferla del contratista antes indicado;

El Convenio Mandato suscrito entre el SERVIU;Metropolitano yla Direccién do Vialidad del
~ MOP de 24/06/2009, aprobado por Resoluciones Exentas N°s 3664 de 13/08/2009 de la

Direccién General de Obras Publicas y N° 5768 de 18/08/2009 del SERVIU Metrapolifano, 'y

- su modificacion del 22/09/2009 aprobada por Resoluciones N°s E-4717 de fecha 091 012009_

de ta Diréccion General de Obras Publicas y E-6911 de fecha 06/10/2009 de est2 SERVIU;

EI D.S. N° 33 (V. y U.) de 2009, que me nombra Director del SERVIU-Metropolitana y las

facultades que en tal caracter me competen con arreglo a lo preceptuado en el D.S. N° 356 -,

(V. y U.) de 1978, Reglamento Orgénico de los SERVIU, dicto fa siguiente:
ESOLUC

ACEPTASE la oferta y CONTRATESE con CONSTRUCTORA FV'LIMITADA Iz ejecucion de
las -obras de “Conservacion Red Vial Transantiago MOP 2008, Grupo 9" de las calies que §8
indicari en lista adjunta al presente acto administrativo y que para todos los' 9tectos
parte de-él, comunas de Maipd, La Florida, Recoleta, Lo espejo ¥ Providenci
Precios Unitarios por un monto de $397.291.086.- -

ESTABLECESE que el presente Contrato se regira por las Bases
D.S. NP 236/2002(V. y U.) y,sus modificaciones, en adelante
Chilenas Oficiales Obligatorias del instituto Nacional de Nogmajiza
aprobadas por Resolpe L] 2009 por_los, anexos
materia aprobados pdf

. ,' SANTIAGO, J 41 3  11.01C.09 H
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MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO . ' SEF@%#CKR%O;/@/EEE‘?éAN
: < NOTARIA N° 42 Marla Glorim Acharan ‘Toledo
| . SANTIAGO , : NOTARIA 42 - ACH
NOTARIO - SANTIAGO
(I_)REPERTORlO N°¢ 4.736.-
! 2|PROT. N° 1.659.-
! ' 3lACH
: 5 RESOLUCION N° 0413
6 .
7 SERVIU METROPOLITANO
i 8 A
| .
f 9 CONSTRUCTORA FV LIMITADA
! 10
(o 1|CERTIFICO, que en dia de hoy a peticion de dofia MARIA

]

N

ALICIA CANAS PIZARRO,' chilena. casada, empleada, domiciliada

13)para estos efectos en calle Matias: Cousifio numero ciento cincuenta

11y cuatro, Comuna deé Santiago, quien lo Hace a’requerimiento de

1

o

JUAN LUIS VIAL CLARO, "procedo a protocolizar RESOLUCION
16

numero cero cuatro uno tres, de 'fech‘a once de Diciembre del afio
dos mil nueve, del SERVI'U__' "METROPOLITANO SUBDIRECCION
18lPAVIMENTACION Y OBRAS VIALES. a CONSTRUCTORA FV

17

; 1|LIMITADA, documento que dejo al final de los Registros bajo los
: ) 20lntmeros antes senalados.- Para con‘sténcja firmo en union con la
~ X
21

solicitante.- Se da copia. Doy fe.- Santiago, doce de ‘Febrero del
221afio dos mil diez.- N

. 23

. . _ —

b 0-24 N -‘
g /ét( . )
S25|MARIA ALICIA CANAS PIZARRO ’
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g i SE%LS:'?\RTO SUPLENTE .
: Maria Gloria Acharém

‘ é 5 NOTARIA 42 -/ .

i w 8 . NOTARIO - SALF
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. . 7 NOTARIA N° 42
{ SERGIQONOVOA GALAN
. NOTERIO SUPLENTE

© Maria Glria Acharan Toledo
NOTARIA 42 -ACH -
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sus modificaciones; por el D.F.L. N° 458/76 (V. y U,), Ley General de ‘Jrbanismo y
Construcciones y sus modificaciones; por e} D.5. N° 47/92 (V. y U.),Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones; por el D.S N°411/48, M.O.P. y sus
modificaciones; por ia Ley N° 8.946/49 Pavimentacién Comunal y sus modificaciones; por la’
Ley N° 18.290/84 Ley de Transito; por el Manual de Normas Técnicas .para Sefializacion,
Control y Regulacién de Transito en vias donde se realicen trabajos, Res. N° E-1826/83 del
M.O.P.; por el Manual de Sefializacion dei Transito (D.S. N° 121/82), modificado por D.8. N°
20/86 y el D.S. N° 90/2002, que aprueba nuevo texto y Anexos de! capltulo quinto del
Manua! de Sefalizacion de Transito, todos del M. TT. y T1.; por ‘el Manual de Vialidad
Urbana, D.S. Exento N° B27 (V. y U.) de 05/12/2008, publicado en el Diario Oficial de .
02/01/2009; por el Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Pavimentacion
Publicacién N° 294/84 del Minvu; por el D.S. N° '85/2007 (V. ¥ U.), Manual de Inspeccién
Técnica de obras; por ta Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; por ios
Manuales y otros que indica el Art. 144 del Reglamento, por la Legislacién Laboral vigente,
incluyendo ta Ley N° 20.123, publicada en el Diario Oficiat el 16/10/2008, que regula el trabajo
en régimen de Subcontratacion, el funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitotios
y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; por la Ley N° 16.744 que establece normas
sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus Modificaciones y por los
Antecedentes Técnicos de la Licitacidn 09-30087204-0-00 (Pég. 1 a 51) que incluye
Especificaciones Técnicas (Pag. 2'a 49) e ltemizado para confecciéon de Presupuesto (Pag.
50 a 51), Listado de calies ({1 hoja), Letrero Tipo( 2 hojas), Planos(21), Adicién N° 1 de
14/10/2009, Adicién N° 2 de 11/11/2009,. Aclaracion N° 1 de 06/11/2009 y Presupuesto

- Compensado, todos 16s cuales se aprueban por esta Resolucién.- -

DEJANSE establecidas, entre otrag, las 'sigulenies'condicibnes Especiales que regirdn este
contrato: : ) ..

Profesionales en Obra:

-Profesional Residente: 1 ingeniero Civil con’5 afios de experiencia minima en Obras
Viales, jornada compieta. ' ' :

. Control de Calidad: 1 Constructor Civil con 1 afio de-experiencia en Control de Calidad de
obras, jornada completa. :

Multas y Sanciones: ‘ . ' L \
Por-cada dia de atraso en la entrega de las Obras, se aplicara una multa diaria equWalentg a

1 ofoo (uno por mil) del monto primitivo del Contrato y sus amplladdnes. E 10
Se aplicard una multa de 5 U.F. diarias en caso de incumplimiento de érdenes de fa L. T.O.

- registradas en el Libro de Obras y de 2 U.F. diarias por incumplimiento en la presentacion del

Organigrama Estructural o Estructura Organizacional 'y hegaree a proporcionsr datos que se

soliciten, segun lo Indicado en los Arts. 59, 77y 94 del Reglamento y de 2 1J.F. por cada

ausencia no justificada de aigun profesional; Ademés se aplicard una multa de 2 U.F. s al.

avance de las obras se encuentra més de un 10% bajo los porcentajes acumulados en cada
eriodo de 28 dias.- R . .

pSin perjuicio de las multas antes sefialadas, se aplicarén a\_l contratista }as sanciones

establecidas en otros puntos del Reglamento y en las Especificaciones Técnicat.-

Pagos:.Se formularén Estados de Pagos cada 28 dias, con 14 posibilidad de presentar los

pagos de las obras ordinarias cada 14 dias., los cuales se formularan por las cantidades de

obra efectivamente ejecutadas y los precios del F_’resupuéstq Compensado para cada partida.

Los Estados de Pago para las diferentes modalidades se gujetaran de acuerdo a lo dispuesto
en el Titulo VI del Reglamento. No se consideran resjustes. .

lorla Acharén Toledo
NOTARIA 42 - ACH
NOYARIO - SANTIAGO

Programacion Financlera. Para estas obras se establece la 8i " ug:gt:r;nv'erslé ulada:
"} PERIODO (Dias) % ACUMULADO  |.- AcumULADOS
28 . 98,00 _' JBA5.268_ . rsdon v
I 30 100,00 |8 Sy Dl o o 0,0
ke = .. N — .- : . . tenido 8 18 VSR — R .
- 18 FEBS - KB
S i .NTOLEDO
A WARIA 1 ACHARN .
VR SN TARIA N° 42
SERGI® NOVOA GALA] e
NOJARIO SUPLENT!
Marla
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Garantias: Ei Adjudicatario entregara previo a Ia firma del Contrato una Boleta de Garantia
bancaria a nombre del SERVIU METROPOLITANO ascendente a 946,14 U.F. (equivalente al
5% del monto del Contrato), la cual se tomaré por-un plazo que exceda a lo menos en 30 dias
sl plazo de término de las obras y deberd mantener vigencia hasta que sea canjeada por la
boleta equivalente al 3% del valor total del Conirato a que se refiere el Art. 126 del
Reglamento. E! plazo de garantia de las cbras sera' de 2 afios, contados desde la fecha de

" término de as obras.- - ‘
Para responder por eventuales dafios que puedan causarse a terceros con ocaslién de los
trabajos, el Adjudicatario debera constituir antes de suscribir el Contrato una Pdliza de
Seguros por un monto de 567,08 U.F. (equivalente al 3% del monto total del contrato), la que
debera permanecer vigente hasta la suscripcién del Acta de Recepcién de las Cbras.-

f) _?lazo de ejecucion: Sera de 30 dias ‘corridos a “contar de la fecha del Acta de Entrega de
erreno.

g)  Anticipos: En el contrato de obras se contempla otorgar anticipo por matenaleu hasta por un

zr\)onto maximo de un 40%, de conformidad alo dlspuesto en el-articulo 122 d=l D.S. 236/02
yu)

h) Previo a la suscripcion del Contrato ¢! adjudicatario de'bera' acreditar mediante certificado

e emitido por una Empresa especializada que no regsstra documentas protestados ni deudas en
s mora.- o ,

i) El.Adjudicatario debera protocolazar el presenté ResolucuSn en un plazo de 6 dias hébiles a . .
contar del dia de ingreso en la Oficina de Paites de ésta debidamente tramitada, y 'a Entrega

de Terreno se efectuara en un plazo de 5 dias hébﬂes contados désde Ia facha de dicha
protocolizacion. . :

i) * De acuerdo a la oferta del Contratista no se consuita Sub-cdntratos

k) Se emitiran Ordenes de Trabajo en formato que se md|ca en - Anexo (18) de la Resolucién N"
283/2009.

4. DEJASE constancia que el Contratista, en virtud de la: acaptacu(m que de los términos de !a
presente Resolucién hace ante Notario Publico, declara que: .

a) ~ Renuncia, en virtud del fin social que persigue SERVIU-METROPOLITANO en su-labor

. constructiva, al derecho legal de retencion que tratan los Articulos N° 545 y siguienies dei -
o Cddigo de Procedimienta Civil.- -

‘b) Seran de su cuenta los perjwcnos que puedan ocaslonar a terceros enel curso ‘de los trabajos
o con ocasién de ellos, como iguaimente todo lo concerniente a la Segurldad leyes sociales, -
accidentes del trabajo, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general, con

las leyes regiamentos y ordenanzas vigentes o que se dlcten en el futuro y que digan relacién
con esta clase de trabajos -

¢) . Que todo accidente que ocurra en la Obra sera de su exclusiva responsabilidad y cargo y
- que, en general lodo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca por

d) causa 0 con ocasién de estos trabajos, sera ‘de su exctuswa cuenta y riesgo, quedando
SERVIU-METROPOLITANO libre de toda responsabilidad al respecto -

) Que no tiene derecho a cobrar mdemmzact(m al SERVIU-METROPOLIT
modificaciones del contrato por perdldas averias o perjuicios que dic
por las alzas que pueden ocurrir en el precio de ios materiales

pactado expresamente, ni por cualquiera otra cnrcunstancia
para dicho contrato.- -

ni podra pedit
trabajos causen, ni -
males si ello no se ha

. " Que no tiene derecho a exigir gumento de preclo
calidad que los establecidos en los anfecedent
ordenare por escrito la autoridad competente qug

ACH

1ARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO} *
SOV NOTARIA N° 42 :

NOTARIA 42 - AGH
_NOTARIO - SANTIAG_O_
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\ REF: CONTRATA LAS OBRAS. CONSERVACION
. RED VIAL TRANSANTIAGO MOP 2000 GRUPO

o 8, MAIPU Y OTRAS. .
| . . . CTTA.: CONSTRUCTORA FV LTDA.

g) La Recepcitn de las obras no lo excnerara de la responéabilidad que le corresponde como
* constructor de las obras.- ‘ ' :

5.- DEJASE constancia que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 46 del D.S. N° 365/76 V. yU),
la presente Resolucion aceptada y protocolizada ante Notarip por el contratista, constituye las
obligaciones reclprocas entre las partes y es de cargo exclusivo del contratista lodos los
gastos que ello signifique.- : '

f 8.- ESTABLECESE qué las partes, para todos los efectos legales derivados del presente
' Contrato, fijan su domicilio en la ciudad de Santiago.- . . : '

7.- Ef gasto que demanda el cumplimiento de la presente .Resolucion hasta la suma de

$397.291.086 no afecta al Presupuesto vigente del Servicio, por- ser de cargo de la Direccion

; : . Ganeral de Obras Publicas la atencion financiera del contrato, de acuerdo alConvenio que
j sefiala el Considerando i) precedente {ltem 31.02.004.30087204-0) - '
, |D:48-269-LP09 _ o

TOMESE RAZON, ANOTESE Y COMUNIQUESE

DIRECTOR SERVIU METRQPOLITANO .

!

UDIC CASTILLO AGUIRRRE
.MINISTRO DE FE
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L ' TRANSCRIBIR: -
j _DIRECCION SERVIU METROPOLITANO
: .SUBDIRECCION JURIDICA - - @)
-SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES @) -
- .SUBDIRECCION FINANZAS ‘
: . .MINISTRO DE FE
| -SUBDEPTO. PRESUPUESTO :
' .DEPTO. PROGRAMACION FISICA Y CONTROL
, . .UNIDAD DE PROPUESTAS '
-UNIDAD DE CHILECOMPRA
-DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO OBRAS PAVIMENTACION
_DEPTO. PROYECTOS DE PAVIMENTACION
‘ .REGISTRO CONTRATISTAS MINVU
| -OFICINA CONTRALORIA SERVIU
l - DIRECCION DE VIALIDAD MOP
MORANDE N° 59, SANTIAGO

‘ L -OFICINA CONTRALORIA SERVIU
-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -
-CONSTRUCTORA FV LTDA..

- APOQUINDO N°-4775, OF..2002, PISO 20, LAS CONDES
- RUT N 81.220.300-2 | -
. ROL: 13-180 ®. o P

. Crriifico: ouerln -m ,::;' ;o' q\?:':e ;";
?em:“:.n::?-w e gpulievo & iy\lme.sad’o.
7 yffemom M

<~ GLORIA ACHARAN TOLEDO
NOTARIA N* 42

+

- -OFICINA DE PARTES - ‘




O
D)

Lz e

i o e A
' 3
i o Cal r
R " . Pajeritos
Elens-Longitudinal-Santa Elena Vespucio .
:11. §mu = ':grinidad Isla Adelaida- Vicufla Mackentia
3 " Olivos ' lndep'endugein ﬁe;::;t:.
' de Ia Estrella (Bacheos Puntuales) Punta Arones _
: e Satm'm:»(B ' Av. Cardenal Silva Henriquez | _ Diagonal Las Torres
6 Lota : Suecia Los Leones
7 Suecia Providencia Lota

. SERGIO
NOTARIO SUPLERTE

/VOA ALA

wore FOTHCOPA w
Cariifico: Que Is  prese) ’..9" P
tenido a la vista_y”Gua dewueivo At inttregade

ey -

Z1§FE8. 200 AC-

- Marla Gigria Acharan Tolead™

NOTARIA 42 -ACH -

7 GLORIA ACHARAN® TOLEDC:

NOTARIA N°42

NOTARIO - SANTIAGO-~

LI ALY CARMTIANN




Autorizo las firmas del anverso de don JUAN LUIS VIAL CLARO, Cédula naciongl .
de identidad numero 6.063.166-2, y don LIONEL REAL FERNANDEZ, Cédula
nacional de identidad nimeroc 8.009.287-3, ambos en representacién de LA
CONSTRUCTORA FV LIMITADA, SAN;HAGO € Tebrero de 2010 !




"'SERVIU METROPOLITANO- : HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:;
SUBDIRECCION PAVIM. Y O. VIALES - ' ' ’

UNIDAD CONTROL DE GESTION | , RESOLUCION EXENTA N° ‘
‘N°E|;Igl|;.2285189 PROTOCOLIZADO e 3. 63y L

_ REPERTORIO N"A/ 0. SANTIAGO. 01960 : '] 9 Mhﬂ 1 0
- CONSIDERANDO: | cgopp, 13 ABR 2010  ncn, , D by
a) La Resolucién N° 413 dé fecha 11/12/2009 que contratd con CONSTRUC FV

LIMITADA la ejecucion de| las Obras de “Conservacion’ Red Vial Transantiago MOpP 009,

Grupo N° 9", Comuna de Malpu La Florida, Recolela, Providencia y Lo Espejo, a Se de
Precios Unitarios por un monto de $397.291.086 y con un plazo de ejecumbn de 30, dias
corridos a contar de la fecha def Acta de entrega de terreno;

b)  La Nota del Contratista de 17/03/2010 en que Solicita un aumento de plazo de :45 dias
corridos .

c) El informe Técmco N° 1 de: 17/03/2010 del Director de Obras en que detalla e mforma die las
modificaciones de obras mtroducudas al contrato; . :

d) El Ord, N° 2150 de 18/03/2010 de ia Subdireccitn de Pavimentaclén y Obras Viales, teferido
a las modifi cac:ones de obra emanadas del informe técnico antes citado;

e) ' El Ord. N° 2020 de 18/03/2010 de la Direccion del SERV!U-Metropohtano en'que se informa

a ta Direccién de Vialidad del MOP las modificaciones de obra emanadas del mforme técmco :
antes cntado

~f)  ElConvenio Ad Referénduni de fecha 18/03/2010.

) El detalle de las modnﬁcaciones

gi. 1) Aumenios de Qbra (Cuadro Precms Com%einsadog
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CERTIFICO, que Zzen dia de hoy: a peticién de doﬂa%MARIA

1

N

ELIZABET CAYUN CANAS chilena, soltera, empleada, dOmiciliaéa para

13lestos efectos ?en cé!le Matias Cousifio nimero ciento cmcuenta? y
14{cuatro, Comuna de éﬁSantiago, quien lo hace a requerimiento de JIUAN
15|LUIS VIAL CLAROé procedo a protocolizar RESOLUCION E—XENTA
16/niimero cero uno nueve seis cero , de fecha diecinueve de Marzo de| afio
dos mil diez, del SERVIU METROPOLITANO SUBDIRECCION PAVIM Y
18(0. VIALES, y Ia CONSTRUCTORA FV LTDA, documento que: dejo al

1

)

1

O

final de los Reglstros bajo los nimeros antes sefialados.- Para constancla
20/firmo en unién con la solicjtante.- Se da copia. Doy fe.- Santtago;, grece

. 21/de Abril del afio dos§ mil

s/Derechos $ TCLCKXS
Boleta__~——__/Convenio
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Monto que representa al 4, 41% del Monto total del Contrato

9.1.2) El estudio de los montos y plazos de cada una de las érdenes de traba;o con cargo al monto

disponible en el contrato: ,
AN . " Monto$ | ; : Fecha méx,
fL OrdenN" | Orden Trabejp | Focha Iniclo | Prazoaas | "L
{ 1 - $105645.2721  19f02/2010] 30 2110312010,
2 $13.872.286] tgfo22010] 30 21/03/2010 :
3 $63.727.570] 19/022010] 30 21/03/2010 ;
4 $56.506.489] * 1o/022010] 30 21103/2010'
5 . $130.811.9%2) 19bz2010] 3 21/0312010]
6 $44.246.501] 19002:2010] 30 21/03/201D1 -
Total Ord, ; : ;
Trabajo $ 414.810.030)
Totat o
Contrato $ 397.201.086
Diferencia $ 17.513.0“'
"g2)  Qbras Extraordinarias (Preciofs Convenidos). :
| - T PRECIO | PREGIOTOTAL | |
ITEM nsscawclou - |uniwaAp} cantias | ool &l ® .
103 !Excavauén dura y Trans goﬁeabﬁ:dem ' m3 I 1142 $6.360 ;
104_{Catzada HCV K3, e=020m T T m2 T8 1 $20768 :
COSTODRECTO _
GASTOS GENERALES T « ' 24.00% _
i SUBTOTAL : Y .
lurluow R ) . 8.00% ,
i . L .
Jiva ) , 19,00% :
| : . . - :
"TOTAL OBRA EXTRAGRDINARIA 3| 19.797.483] |

Monto que representa ei 4 98% del Monto total del Contrato.

3) Ampllacuén de plazo de 45‘ dias corridos para cada una de las érdenes de trabap.-
g correspondiendo 3 de elios préporcmnales alos aumentos de obrds y obras extraordmands y
42 adicionales conforme alo solicitado por el Contraista en Nota de 18/03/2010 _
fundamentada en las diﬂcunaées abastecimiento de materiales, de servicios basicos v o(ras
derivadas del sismo de grammtenszdad ocurrido e 27/02/2010. y que determinara que i' !a'
Region Metropolitana, entre otras, {uera sefialada como afectada por catastrofe denvada de

evento antes sefialado medtante D.S. N° 150/2009 de Interior.
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-Transcripciones en pagina siguiente N° 4-

EID.S. N°355 (V. y U.) de 1876, Reglamento Orgénico de los SERVIU, la Resolucion N°/15

3~ Ampliacion de plazo de 45 dias corridos sin derecho a reajustes ni mayores gastos ge

‘REF:  MODIFICACIONES - DE | OBRA
CONSERVACION RED: VIAL TRANS -NTI}AGQ
MOP. 2008, GRUPO N° 9", COMUNAS DE

MAIPU, LA FLORIDA,. - RECOLETA, .
PROVIDENCIA Y.L.O ESPEJO. N
CTTA:: CONSTRUCTORA FV LTDA.-

La Resolucion N° 1600 de 30/10/2008  de la Contraloria General de ia Repﬁbiica% que-
establece normas sobre la exencién de! tramite de Toma de Razon; Lo

¥

(V. y U.) de 12/01/2009, que me nombra Subdirector de Pavimentacion y Obras Vigles y fas
facuitades que me delega la Resolucion N° 180, de 05.03.93, dicto la siguiente: A

RESOLUCION

~ En conformidad a lo estdblecido en los considerandos, apruébase lo referido a las siguientes

modificaciones del confrato}suscrito por Resolucién N° 413/2009: o
Ei Aumento- de Obras ascendente a $17.51 8.944.- o C
La 17 Liquidacién por Obras Extraordinarias ascendente a $10.797.443.~ ;

neriéales.-

Los aumentos de Obras y las Obras Extraordinarias que se aprueban por la ipreﬁsente
Regc;tucién se deberan caucionar por una boleta adicional bancaria correspondiente @
88,77UF.- - - . Lo

En virtud de lo dispuesto an el Art. 46 del D. 5. N° 365 (V. y U.) y sus modificacionss, el
contratista deberé suscribiritres ejemplares de la presente Resolucion, ante Notario Pablico, y
protocolizar ante el mismo Notario un ejemplar, siendo de su cargo e! gasto 'que elio

El gasto que demanda el cumplimiento de la presente Resolucion, no afecta el pre;sup(pesto
vigente del Servicio, por ser cargo de la Direccion de Vialidad dei MOP, de-faq:uef;io al
Convenio' Mandato- suscrito entre el SERVIU-Metropolitano y la Direccién de Vla'lidép de!
Ministerio de Obras: Pﬁblic,%s de fecha 24/06/2009, aprobado por Resoluciories ‘Exentas N°
3684 det 13/08/2009 de la. Direccion General de Obras Ptblicas y N° 5768 del 18/08/2009 del

SERVIU Metropolitano, y su modificacion del 22/09/2008 -aprobada por Resoluciones N E--

4717 de fecha 09/10/2009 de la Direccion General de- Obras Publicas y E-6911 de fecha
06/10/2009 de este SERVIU. (ltem 31.02.004.30087204-0).- , o

ANOTESE Y COMUNIQUESE -
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YARVARASROUIAS
SUBDIRECTOR DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
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REF: . MODIFICACIONES . DE obRA:
CONSERVACION RED VIAL TRANSANT GO
MOP 2008, GRUPO N° 9", COMUNAs
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