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REF.: MODIFI,;CA RESOLUCION DE PROGRAMACION FINANCIERA.

SUDIN DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES . ) l‘ y ‘ it .
L CION A AVIMENTA / HOY SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
- N2INT. 40 RESOLUCION EXENT Ne N /
OFPA.: 44 _ : . RESOLUCION EXENTA Ne : .
SANTIAGO,

| 000512 28012015

vIsTOS: . -

. .
- {

a) La Resolucion Exenta Ne 7147, de fecha 04/12/20141‘; que contraté con EMPRESA CONSTRUCTORA

© COMERCO LIMITADA, la ejecucién de las obras de “Conservacién Infraestructura Transantiago SERVIU ’

ARo 2014 Avda. Walker Martinez”, Comuna de La Florida, a Serie de Precios Unitarios por el monto de

$324.617.093 y con un plazo de ejecucién de 140 dias corridos, a contar de la fecha del Acta de Entrega
del Terreno; B :

. ) i .
b) La Resolucién N2 1600 de 30/10/2008, de la Contraloria General de la Repubtica, que establece normas
sobre exencién del tramite de Toma de Razén; ‘? ’ ’

c) EID.S. {V.y U.) N2 355 de 1976, Reglamento Organico de los SERVIU, la Resolucion Exenta N2 109, de fecha
08/01/2015, de la Direccién del SERVIU Metropolitano, que me designa primer Subrogante del

Subdirector de Pavimentaciéon y Obras Viales y las facultafhes que me delega la Resolucion Exenta N2 1354,
- de fecha 28/03/2014; : ' ’

. . ) . :
CONSIDERANDO: N | ,
- .o B . !
. : ! /
a) La Resolucién Exenta'N° 134, de fecha 13/01/2015, que aprobé, Ia nueva Reprogramacion Financiera de a \
Obra, indicada en el Considerando a), que en detalle se indica: ) ) ‘\
PERIODO . DIAS "% AVANCE || PORCENTAJE MONTO {
' ACUMULADOS PARCIAL | ACUMULADO % ACUMULADO $ \
1 . 28 2,70 .} 2,70 _9.379.232 N '
2 ) 56 7,70 10,40 36.127.412 |
R N 84 37,05 i 47,45 | . .164.831.317 |
Cmlisinadean gyl 112 42,89 | 90,34 4 313.822.154
VWO STV 140 9,66 } -100,00 . 0347378962 | -
: 1 ] j N
S e — - i . W
b) Que por error manifiesto en la nueva Reprogramacion Finlanciera antes indicada, se incluyé un monto que

no correspondia al precio del contrato, aprobado en el Besuelvo N° 1°de la citada Resolucién Exenta N°
7147 de 2014; Ademas, en el visto a) de la misma Resolucién citada, se consigné como “en la Suma Alzada
de $347.378.962”, debiendo decir: “a Serie de Precios Unftarios por el monto de $324.617.093”.
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c)  lLa nec‘e's’lg‘_ad gf'?)'é'rgn'{engarﬁé'lfe’rror-j’cs&riten|do en la nueva Reprogramacién Financiera de ia Obra, como a
: X NERNNY T a0 VR ‘ :
: continuacion se indica:” ™~ ' %3 9%l i
D - i
§

’

PERIODO DIAS % AVANCE f;‘] - PORCENTAJE MONTO
ACUMULADOS PARCIAL ;| ACUMULADO % | ACUMULADO $ ,
1 28 2,70 h 2,70 8.764.662
2 . 56 7,70 10,40 33.760.178 |
3 - .84 37,05 : 47,45 - 154.030.811
4 112 42,89 i 90,34 293.259.082
5 - 100,00 324.617.093 |

140 9,66 |

Dicto la siguiente: . - : ‘ |
. . . . v o
. - \
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! .

RESOLUCIO;]N:




I ' : REF.: MODIFICA RESOLUCION DE  PROGRAMACION
| - S FINANCIERA. )
: * OBRA: “CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRANSANTIAGO
SERVIU ANO 2014 AVDA. WALKER MARTINEZ",
_ COMUNA DE LA FLORIDA.
_CTTA.: EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO LIMITADA.

1-  MODIFICASE €l Visto a) y el Consuderando a) de la Resolucién Exenta N° 134, de fecha 13/01/2015, en la
forma en que se detallan en los Consnderandos b)yc) precedentes -

2- El resto de las ménciones contenidas en la Resolucion Exenta N° 134, de fecha 13/01/2015, permanecen
inalterables.- o : '
3.- E! cumplimiento de la presente Resolucién no afecta al-Presupuesto vigenté de SERVIU _Metropo’litano.—

Proyecto N2 14-30132685-0-07

ANOTESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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" i TRANSCRIBIR A: :
- SUBDIRECCION PAVIMENTACION Y OBRAS VlALES
- SUBDIRECCION JURIDICA .
- SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION % FINANZAS
- SECCION SECRETARIA GENERAL-
- DEPTO. PROGRAMACION FISICAY CONTROL
- DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION (Susy Pascua A.)
. SECCION CONTROL DE GESTION (Virna Vega Vera)
- DEPTO. DE CONTABILIDAD .
- SUBDEPTO. DE PRESUPUESTO
. SECCION CONTROL Y ANALISIS CONTABLE
| _ CONTRALORIA INTERNA REGIONAL | SERVIU RM.
? - SECCION PARTES Y ARCHIVO -
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
Amunategui N° 139, Piso 3, Santiago
- EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO LIMITADA (RUT.: 80.228. 500- 0)
Avenida Departamental N 8250 Penalolen

U¥ ‘A DONOSO ASPEE

m\Stro de Fe - Subrogante




