SEREMI

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIG I.IIE!!TEJ:
bs A /

RESOLUCION EXENTA N°

RANCAGUA, 74 MAY 2001

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

OTORGUESE NUEVO PLAZO DE 90 DIAS PARA EL INICIO DE OBRAS A PROYECTO D.S. N° 19, DEL
PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL Y TERRITORIAL DE (V. Y U.) DE 2016, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN RESOLUCION EXENTA N° 581 (V. y U.) DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2021, PARA
PROYECTO “CONDOMINIO VISTA COLCHAGUA” CODIGO 158359, DE LA COMUNA DE SAN

FERNANDO.
VISTOS:

1. Ley N° 21.289 publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de diciembre de 2020, que establece la "Ley de
Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2021".

2. Las Facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del
afio 1976, publicado en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1977, que establece el Reglamento Organico
de las Secretarias Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, incluidas todas sus modificaciones.

3. Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la
Administracion del Estado, articulo 2 y 51.

4. Decreto Supremo N°34, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de fecha 18 de abril 2018, que nombra
al Sr. SEREMI a contar del 22 de marzo del 2018, cuyo tramite de Toma de Razon, data de fecha 24 de
octubre 2018.

5. Decreto Supremo N° 19, (V y U) de 2016, que reglamenta Programa Habitacional de Integracién Social y
Territorial, en especial su articulo 15, inciso 4°;

6. Decreto Supremo N° 15, (V. y U.) de 2019, que modifica Decreto Supremo N°19, de 2016 de Vivienda y
Urbanismo que reglamenta el Programa de Integracion Social y Territorial.

7. Decreto 16

8. La Resolucidon N° 07, de 2019, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas de exencion de
Trémite de Toma de Razén.

9. Resolucién Exenta N° 581, de fecha 06 de mayo del 2021, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual
adopta medidas excepcionales de gestién que indica en el Programa de Sistema Integrado de Subsidio
Habitacional regulado por el D.S. N°19, de 2016, de Vivienda y Urbanismo.

10. Resolucion Exenta N° 1294 de fecha 31 de agosto 2020, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual
exime de cumplir requisito a los proyectos que indica, modifica resolucion exenta N° 208, (V. y U.) de
2020 y aprueba proyectos seleccionados del llamado a concurso nacional primer cierre afo 2020,
correspondiente al programa de integracion social y territorial D.S. N°19 (V. y U.), de 2016.

11. Resolucion Exenta N°® 1925 de fecha 10 de noviembre de 2020 la cual aprueba convenio D.S. N® 19 (V. y
U.). de 2016, celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region del Libertador General
Bernardo O’Higgins e Inmobiliaria Valle Verde SPA para el proyecto "Condominio Vista Colchagua”, de la
Comuna de San Fernando de la Region del Libertador General Bernardo O'Higgins.

12. Resolucién Exenta N° 113, de fecha 10 de febrero del 2021, de SERVIU Regién de O’Higgins, la cual
aprueba prérroga de 60 dias para inicio de obras del Proyecto Condominio Vista Colchagua de la Comuna
de San Fernando, perteneciente a la Entidad Desarrolladora Inmobiliaria Valle Verde SPA., regido por el
D.S. N°19 (V. y U.) afio 2016 y sus modificaciones posteriores.

13. Resolucidén Exenta N° 650 de fecha 07 de mayo de 2021, de SERVIU Regién de O'Higgins, en la cual
otorga nuevo plazo de 30 dias para Inicio de obras del Proyecto Condominio Vista Colchagua de la
Comuna de San Fernando, perteneciente a la Entidad Desarrolladora Inmobiliaria Valle Verde SPA.,
regido por el D.S. N°19 (V. y U.) afio 2016 y sus modificaciones posteriores.

14, Carta ingresa a Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo con fecha 10 de mayo del 2021,

emitida Inmobiliaria Valle Verde SPA, solicitando prérroga de Inicio de Obras para proyecto Condominio
Vista Colchagua, de la Comuna de San Fernando, en conformidad a resolucidon exenta n® 581 de 06-05-
2021,

CONSIDERANDO:

a) Que, en carta emitida por Inmobiliaria Valle Verde solicitando Prorroga para el Proyecto Condominio
Vista Colchagua, de la Comuna de San Fernando explican los motivos por los cuales sufrieron
atrasos para comenzar con las obras, siendo la principal causa la Pandemia Covid 19.

b) Que, de acuerdo a lo informado en dictamenes N° 3.610 y N° 6.854, ambos de 2020, de Ia
Contraloria General de la Reptblica, y en los cuales se especifica, en lo pertinente, como norma
supletoria y de derecho comun, al articulo 45 del Cddigo Civil, indicando que el caso fortuito
constituye una situacion de excepcion, como lo es la actual pandemia mundial de COVID-19, que
permite tolerar medidas especiales, liberar de responsabilidad y eximir del cumplimiento de ciertas
obligaciones y plazos, que en un estado de normalidad no serian permitidos por el ordenamiento
juridico.



¢) Indica el primero de los Informes del érgano de control que "En /a especie, el brote del COVID-19
representa una situacion de caso fortuito que, atendidas las graves, consecuencias que su
propagacién en la poblacién puede generar, habilita la adopcion de medidas extraordinarias de
gestion interna de los drganos y servicios publicos que conforman la Administracién del Estado,
incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se
desempefian y a la poblacién evitando asl la extension del virus, al tiempo de asegurar la
continuidad minima necesaria de los servicios publicos criticos; esto es, aquellos cuyas funciones no
pueden paralizarse sin grave dafio a la comunidad.”

d) Que, la adecuada planificacién y promocion de la politica habitacional dispuesta por el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, contenida en la especie, en el Decreto Supremo N° 19 (V. y U.), de 2016
que fija el Reglamento del Programa de Integracion Social y Territarial, lleva a que deba cautelarse
el éxito de los proyectos que se encuentran en proceso de ejecucion, mas aun cuando han ocurrido
circunstancias ajenas a la voluntad de la Entidad Desarrolladora que tutela la ejecucion de un
proyecto reglamentado por aquel Decreto.

e) Que, de conformidad al resuelvo N° 1 de la Resolucién Exenta N° 581 (V. y U.), de 2021 se
establecié "Facultese al SEREMI de V. y U., respectivo para prorrogar en 90 dias u otorgar un nuevo
plazo -por el mismo numero de dias para iniciar o para recepcionar las obra, una vez aplicados
todos los plazos dispuestos en el articulo N°15 del Decreto Supremo N°19, (V. y U.), de 2016, en la
medida que se trate de proyectos aprobados hasta el 30 de abril del presente afo y asi sea
solicitado por la entidad desarrolladora. Las Prdrrogas o nuevos plazos deberdn extenderse en base
a argumentos fundados, realizando un andlisis de la situacidn de cada proyecto, que permita
determinar que el retraso no es atribuible a la entidad desarrolladora”.

f) Que, el Decreto Supremo, individualizado en el visto N°4, de la presente resolucidn, designd al
suscrito en calidad de Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Regidn del
Libertador General Bernardo O'Higgins, tomado de razén con fecha 24 de octubre 2018.

g) De la interpretacion armoénica de los vistos y considerandos precedentes, se determina la dictacion
de la siguiente:

RESOLUCION

I.- OTORGUESE nuevo plazo de 90 dias para Iniciar las Obras, del Proyecto “Condominio Vista
Colchagua”, cédigo 158359" de la Comuna de San Fernando, en el marco de la Resolucién
Exenta N° 581 (V. y U.) de fecha 06.05.2021, sobre medidas excepcionales de gestion en el
Programa del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, regulado por el D.S. N°19 (V. y
U.), de 2016. Quedando las fechas de la siguiente manera.

Prérroga Recepcion

COMUNA NOMBRE CODIGO Municipal hasta 180 dias, PRORROGA SEGUN
PROYECTO PROYECTO no pudiendo superar los 36 RES. 581. Medidas
meses (Res. 650) Excepcionales)
Condominio
San Vista 158359 09-05-2021 07-08-2021
Fernando Colchagua
II.- Notifiquese a SERVIU de la Region de O'Higgins, la presente Resolucién con el objeto de que tome

Conocimiento de la prérroga otorgada por el presente acto administrativo.

I11.- La presente resolucion no irroga gastos al presupuesr.o vigente de |a institucion.
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Distribucién

- Director Serviu Region del Libertador General Bernardo O’Higgins

- Jefe Depto técnico Serviu Region del Libertador General Bernardo O'Higgins

- Unidad asistencia. Técnica Serviu Regién del Libertador General Bernardo O'Higains
- Depto. OO.HH. Serviu Regién del Libertador General Bernardo O'Higgins

- Depto. Planes y Programas Seremi Regién del Libertador General Bernardo O'Higgins
- ley de transparencia art.7/G.

18.05.2021.
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