CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N° 5 O 5 /

RANCAGUA, 1 D JUN ZBTI

OTORGUESE NUEVO PLAZO DE 90 DIAS PARA EL INICIO DE OBRAS A PROYECTO D.S. N° 19, DEL
PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL Y TERRITORIAL DE (V. Y U.) DE 2016, DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN RESOLUCION EXENTA N° 581 (V. Y U.) DE FECHA 06-05-2021, PARA PROYECTO
"LAS CASAS DE QUINTA"”, COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO, CODIGO 158618.
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VISTOS:

Ley N°® 21.289 publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de diciembre de 2020, que establece la "Ley de
Presupuestos del Sector Publico correspondiente al afio 2021",

Las Facultades que me confiere el Decreto Supremo N° 397, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del
afo 1976, publicado en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1977, que establece el Reglamento Organico
de las Secretarias Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, incluidas todas sus modificaciones.

Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
Administracion del Estado, articulo 2 y 51.

Decreto Supremo N°34, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de fecha 18 de abril 2018, que nombra
al Sr. SEREMI a contar del 22 de marzo del 2018, cuyo tramite de Toma de Razén, data de fecha 24 de
octubre 2018.

Decreto Supremo N° 19, (V y U) de 2016, que reglamenta Programa Habitacional de Integracion Social y
Territorial, en especial su articulo 15, inciso 4°;

Decreto Supremo N° 15, (V. y U.) de 2019, que modifica Decreto Supremo N®19, de 2016 de Vivienda y
Urbanismo que reglamenta el Programa de Integracion Social y Territorial.

Decreto Supremo N° 16, de fecha 23 de julio de 2020, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual
modifica Decretos Supremos N°® 19, de 2016, N® 1, de 2011 y N° 49, de 2011, todos de Vivienda y
Urbanismo, que reglamentan los Programas de Integracion Social y Territorial, del Sistema Integrado de
Subsidio Habitacional y del Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda, respectivamente.

La Resolucion N° 07, de 2019, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas de exencién de
Tramite de Toma de Razdn.

Resolucién Exenta N° 581, de fecha 06 de mayo del 2021, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual
adopta medidas excepcionales de gestién que indica, en el Programa de Integracién Social y Territorial
requlado por el D.S. N°19, de 2016, de Vivienda y Urbanismo.

Resolucién Exenta N° 1.294, de fecha 31 de agosto del 2020, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la
cual exime de cumplir requisitos a los proyectos que indica, modifica Resolucion Exenta N°208, (V. y U.),
de 2020, y aprueba proyectos seleccionados del Llamado a Concurso Nacional Primer Cierre afo 2020,
correspondiente al Programa de Integracion Social y Territorial D.S. N°19, (V. y U.), de 2016.

Resolucion Exenta N°® 1.907 de fecha 10 de noviembre de 2020 la cual aprueba convenio D.S. N° 19 (V. y
U.). de 2016, celebrado entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Regidén del Libertador General
Bernardo O'Higgins e Inmobiliaria Acacios Limitada para el proyecto "Las Casas de Quinta”, de la comuna
de Quinta de Tilcoco de la Region del Libertador General Bernardo O’Higgins

Resolucién Exenta N° 118 de fecha 10 de febrero de 2021, del Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la
Region del Libertador General Bernardo O’'Higgins, la cual aprueba prérroga de 60 dias para inicio de
obras del proyecto "Las Casas de Quinta” de la comuna de Quinta de Tilcoco, perteneciente a la Entidad
Desarrolladora Inmobiliaria Acacios Ltda.,, regido por el D.S N° 19 (V. y U.) afo 2016 y sus
modificaciones posteriores.

Resolucion Exenta N° 647 de fecha 07 de mayo de 2021, del Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la
Region del Libertador General Bernardo O'Higgins, la cual otorga nuevo plazo de 30 dias para inicio de
obras del proyecto "Las Casas de Quinta” de la comuna de Quinta de Tilcoco, perteneciente a la Entidad
Desarrolladora Inmobiliaria Acacios Ltda., regido por el D.S N°® 19 (V. y U.) ano 2016 y sus
modificaciones posteriores.

Correo enviado con fecha 07 de mayo del 2021 al Sr. Francisco Ravanal Gonzalez, Secretario Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo de |la Region del Libertador General Bernardo O'Higgins, por parte del
Sr. Mario Francisco de Paula Donoso Tagle de Inmobiliaria Acacios Limitada y carta ingresada con fecha
05 de mayo del 2021 via Oficina de Partes de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo
de la Region del Libertador General Bernardo O'Higgins, por parte del Sr. Mario Francisco de Paula
Donoso Tagle de Inmobiliaria Acacios Limitada, en la cual solicita nueva prorroga para inicio de obras del
proyecto "Las Casas de Quinta”, cédigo 158618, de la comuna de Quinta de Tilcoco, seleccionado bajo
resolucion exenta individualizada en el Visto N°10.

CONSIDERANDO:

a) Que, en carta emitida por Inmobiliaria Acacios Ltda. solicitando prorroga para el proyecto Las Casas
de Quinta, se explican los motivos para aplazar el inicio de obras del proyecto, dada la situacién
actual de tiempos que existen en las diferentes entidades y reparticiones, producto de la pandemia
mundial de COVID-19.

b) Que, de acuerdo a lo informado en dictamenes N° 3.610 y N° 6.854, ambos de 2020, de la
Contraloria General de la Republica, y en los cuales se especifica, en lo pertinente, como norma
supletoria y de derecho comun, al articulo 45 del Cédigo Civil, indicando que el caso fortuito
constituye una situacion de excepcion, como lo es la actual pandemia mundial de COVID-19, que
permite tolerar medidas especiales, liberar de responsabilidad y eximir del cumplimiento de ciertas
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obligaciones y plazos, que en un estado de normalidad no serian permitidos por el ordenamiento

juridico.

Indica el primero de los Informes del drgano de control que "En la especie, el brote del COVID-19

representa una situacion de caso fortuito que, atendidas las graves, consecuencias que su

propagacion en la poblacion puede generar, habilita la adopcion de medidas extraordinarias de

gestion interna de los organos y servicios publicos que conforman la Administracion del Estado,

incluidas las municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se

desempenian y a la poblacion evitando asi la extension del virus, al tiempo de asequrar la

continuidad minima necesaria de los servicios publicos criticos, esto es, aguellos cuyas funciones no

pueden paralizarse sin grave dano a la comunidad.”

Que, la adecuada planificacion y promocion de la politica habitacional dispuesta por el Ministerio de

Vivienda y Urbanismo, contenida en la especie, en el Decreto Supremo N° 19 (V. y U.), de 2016

que fija el Reglamento del Programa de Integracién Social y Territorial, lleva a que deba cautelarse

el éxito de los proyectos que se encuentran en proceso de ejecucion, mas aun cuando han ocurrido

circunstancias ajenas a la voluntad de la Entidad Desarrolladora que tutela la ejecucion de un

proyecto reglamentado por aquel Decreto.

Que, de conformidad al resuelvo N° 1 de la Resolucion Exenta N° 581, de fecha 06 de mayo del

2021, (V. y U.), se establecio “"Facultase al SEREMI de Vivienda y Urbanismo respectivo, para

prorrogar en 90 dias u otorgar un nuevo plazo por el mismo numero de dias para iniciar o para

recepcionar las obras, una vez aplicados todos plazos dispuestos en el articulo 15 del Decreto

Suprema N°19, (V. y U.),de 2016, en la medida que se trate de proyectos aprobados hasta el 30 de

abril del presente afio y asi sea solicitado por la entidad desarrolladora. Las prorrogas o nuevos

plazos deberdn extenderse en base a argumentos fundados, realizando un andlisis de la situacion

de cada proyecto, que permita determinar que el retraso no es atribuible a la entidad

desarroliadora”.

Que, el Decreto Supremo, individualizado en el visto N°4, de la presente resolucién, designo al
suscrito en calidad de Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Region del
Libertador General Bernardo O'Higgins, tomado de razon con fecha 24 de octubre 2018.

Que, el articulo 62 de la Ley 19.880, establece que la autoridad administrativa podra, a peticion del
interesado, aclarar los puntos dudosos u obscuros y rectificar errores de copia, de referencia, de
cdlculos numéricos y, en general los puramente materiales o de hechos que aparecieren de
manifiesto en el acto administrativo.

De la interpretacién arménica de los vistos y considerandos precedentes, se determina la dictacion

de la siguiente:

RESOLUCION

OTORGUESE, un nuevo plazo de 90 dias para el inicio de las obras, al Proyecto “Las Casas
de Quinta” de la comuna de Quinta de Tilcoco, en el marco de la Resolucién Exenta N°
581 (V. y U.) de fecha 06-05-2021, sobre medidas excepcionales de gestion que indica,
en el Programa de Integracién Social y Territorial regulado por el D.S. N°19, de 2016, de
Vivienda y Urbanismo. Quedando las fechas de la siguiente manera.

COMUNA

INICIO DE OBRAS SEGUN PRORROGA SEGUN

NOMBRE CoDIGo ART. 15 D.S. N°19 RES. EX. N°581,

PROYECTO PROYECTO

QUINTA DE LAS CASAS DE

TILCOCO

QUINTA 158618 09-05-2021 07-08-2021

I1.

III.

Notifiqguese al Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Region del Libertador General Bernardo
O'Higgins, la presente Resolucion con el objeto de que tome conocimiento de la prorroga otorgada
por el presente acto administrativo.

n Juridica.
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- Director

Serviu Region del Libertador General Bernardo O'Higgins

- Jefe Depto Técnico Serviu Regién del Libertador General Bernardo O’Higgins

- Unidad a
- Depto. O

sistencia. Técnica Serviu Regldn del Libertador General Bernardo O'Hlggins
0.HH. Serviu Reglén del Libertador General Bernardo O’Higgins

- Depto. Planes y Programas Seremi Region del Libertador General Bernardo O'Higgins
- ley de transparencia art.7/G.

18.05,2021,
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(Res. Ex. N° 647) (Medidas Excepcionales)




